
Nazwa zadania (nr drogi; typ inwestycji: budowa/przebudowa/zmiana przebiegu; 

nazwa odcinka)

Łączna 

długość 

inwestycji 

[km]; jeśli 

możliwe 

kilometraż 

początkowy i 

końcowy

Koszt 

całkowity 

[mln zł]

Planowany 

poziom 

wspołfinan-

sowania

[mln zł]

Źródło 

finansowania

Budżet Woj. /

EFRR

Uzyskanie 

decyzji 

środowisk.

Pozwolenie 

na budowę 

Studium 

wykonalnośc

i / PFU 

Program 

Funkcjonaln

o Użytkowy

Gotowość do 

ogłoszenia 

przetargu na 

roboty 

budowlane

Planowany 

termin 

zakończenia 

robót 

budowlanyc

h 

Długość 

dróg 

objętych 

inwestycją

[km]

Ilość nowo 

wybudowa-

nych dróg

[km]

Ilość

zmoderni-

zowanych

dróg

[km]

Kryterium 

rejestrowane

go natężenia 

ruchu

Kryterium 

funkcji drogi

Kryterium 

kontynuacji 

ciągu

Kryterium 

gotowości 

do realizacji

Suma 

punktów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku w miejscowości Sieniawa do łącznika 

drogi  wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna 
13,0 15,000 12,750 15% / 85 %

II półrocze 

2016r.

II półrocze 

2017r.
PFU

II półrocze 

2015r.

II półrocze 

2019r.
13,00 0 13 35 17,1 25 1,7 78,8 Nie

2
Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódkiej nr 886 

Domaradz - Brzozów - Sanok
4,0 85,000 72,250 15% / 85 % 2012 r. 2012 r. studium

I półrocze 

2014r.

II półrocze 

2015r.
3,96 3,39 0,57 35 12,9 12,5 10 70,4 Nie

3
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - Grabownica 

Starzeńska na odcinku od miasta Przeworsk do miasta Kańczuga 
13,0 30,000 25,500 15% / 85 %

II półrocze 

2016r.

II półrocze 

2017r.
PFU

II półrocze 

2015r.

II półrocze 

2019r.
13,00 0 13 28 12,8 25 1,7 67,5 Nie

4

 Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od 

końca obwodnicy m. Radomyśl Wielki do początku budowy nowego odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 984 

11,0 15,000 12,750 15% / 85 %
II półrocze 

2016r.

II półrocze 

2017r.
PFU

II półrocze 

2015r.

II półrocze 

2019r.
11,00 0 11 35 17,1 12,5 1,7 66,3 Nie

5
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej łącznik pomiędzy planowaną 

obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28
1,4 16,000 13,600 15% / 85 % III kw. 2016

II półrocze 

2016
PFU

II półrocze 

2015r.

II półrocze 

2019r.
1,40 1,4 0 35 8,6 12,5 3,4 59,5 Nie

6
 Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od 

granicy województwa do początku obwodnicy m. Radomyśl Wielki  
10,4 20,000 17,000 15% / 85 %

II półrocze 

2016r.

II półrocze 

2017r.
PFU

II półrocze 

2015r.

II półrocze 

2019r.
10,40 0 10,4 28 17,1 12,5 1,7 59,3 Nie

7
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – 

Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów
7,5 15,000 12,750 15% / 85 %

II półrocze 

2016r.

II półrocze 

2017r.
PFU

II półrocze 

2015r.

II półrocze 

2019r.
7,50 0 7,5 35 8,6 12,5 1,7 57,8 Tak

8
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów  – Warzyce - Budowa 

obwodnicy m. Strzyżów  
6,0 160,000 136,000 15% / 85 %

II półrocze 

2016r.

II półrocze 

2017r.
PFU

II półrocze 

2015r.

II półrocze 

2019r.
6,00 6 0 35 8,6 12,5 1,7 57,8 Tak

9

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku 

Kolbuszowa – Sokołów Małopolski obejmująca m.in.

- Budowę drogi obwodowej m. Kolbuszowa i Werynia

 - Budowę północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego

32,0 160,000 136,000 15% / 85 %
II półrocze 

2016r.

II półrocze 

2017r.
PFU

II półrocze 

2015r.

II półrocze 

2019r.
32,00 32 0 14 8,6 25 6,7 54,3 Tak

10 Budowa drogi obwodowej Miasta Tarnobrzega 5,5 50,000 42,500 15% / 85 %
II półrocze 

2016r.

II półrocze 

2017r.
koncepcja

II półrocze 

2015r.

II półrocze 

2019r.
5,01 3,51 1,5 28 8,6 12,5 1,7 50,8 Nie

11

 Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec - 

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 do drogi wojewódzkiej nr 985 wraz z 

budową mostu na rzece Wisłoce  

15,0 80,000 68,000 15% / 85 %
II półrocze 

2016r.

II półrocze 

2017r.
PFU

II półrocze 

2015r.

II półrocze 

2019r.
15,00 15 0 21 12,9 12,5 1,7 48,1 Nie

12
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - Grabownica 

Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Dynów 
3,6 40,000 34,000 15% / 85 %

II półrocze 

2016r.

II półrocze 

2017r.
PFU

II półrocze 

2015r.

II półrocze 

2019r.
3,60 3,6 0 28 4,3 12,5 1,7 46,5 Nie

13
Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – Ożenna – granica państwa w 

miejscowości Jasło 
3,6 15,000 12,750 15% / 85 %

II półrocze 

2016r.

II półrocze 

2017r.
PFU

II półrocze 

2015r.

II półrocze 

2019r.
3,60 3,6 0 28 4,3 12,5 1,7 46,5 Nie

14
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica 

wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka 
10,5 20,000 17,000 15% / 85 %

II półrocze 

2016r.

II półrocze 

2017r.
PFU

II półrocze 

2015r.

II półrocze 

2019r.
10,50 0 10,5 28 4,3 12,5 1,7 46,5 Nie

15
Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej łącznik pomiędzy drogą krajową Nr 9, a drogą 

wojewódzką Nr 987 relacji Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski
2,8 12,000 10,200 15% / 85 %

II półrocze 

2016r.

II półrocze 

2017r.
koncepcja

II półrocze 

2015r.

II półrocze 

2019r.
2,80 2,8 0 14 4,3 25 0 43,3 Nie
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16
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z 

budową drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Cieszanów 
5,0 20,000 17,000 15% / 85 %

II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
PFU

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
5,00 5 0 14 12,8 12,5 1,7 41 Nie

17
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne

-  budowa obwodnicy m. Oleszyce do  m. Lubaczów
5,0 17,000 14,450 15% / 85 %

II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
PFU

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
5,00 5 0 21 4,3 12,5 1,7 39,5 Nie

18
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne – Budowa drogi 

obwodowej m. Lubaczów 
3,5 10,000 8,500 15% / 85 %

II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
PFU

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
3,50 3,5 0 21 4,3 12,5 1,7 39,5 Nie

19
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na 

odcinku Kańczuga - Pruchnik
15,0 12,000 10,200 15% / 85 %

II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
PFU

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
15,00 0 15 14 8,6 12,5 1,7 36,8 Nie

20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa 46,1 200,000 170,000 15% / 85 %
II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
PFU

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
46,10 0 46,1 28 8,6 0 0 36,6 Nie

21
Przebudowa i rozbudowa ulicy Lwowskiej w Krośnie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 od 

km 3+449 do km 4+221
0,8 72,183 61,356 15% / 85 %

II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
koncepcja

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
0,77 0 0,77 28 4,3 0 1,7 34 Nie

22
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław  - Bełżec od m. Jaroslaw do  

skrzyżowania z drogą powiatową  w m. Zapałów 
14,0 25,000 21,250 15% / 85 %

II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
PFU

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
14,00 0 14 14 4,3 12,5 1,7 32,5 Nie

23
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław -  Bełżec na odcinku od  m. Zapałów do  

w m. Oleszyce
14,0 15,000 12,750 15% / 85 %

II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
PFU

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
14,00 0 14 14 4,3 12,5 1,7 32,5 Nie

24 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 wraz z budową mostu na rzece San w Przemyslu 3,5 89,400 75,990 15% / 85 %
II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
studium

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
3,45 1,098 2,352 14 0 12,5 5 31,5 Nie

25 Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 993 granica województwa – Nowy Żmigród 12,6 15,000 12,750 15% / 85 %
II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
PFU

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
12,60 0 12,6 14 4,3 12,5 0 30,8 Nie

26
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od miasta Lubaczowa do miejscowości 

Prusie
35,5 50,000 42,500 15% / 85 %

II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
PFU

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
35,50 0 35,5 14 4,3 12,5 0 30,8 Nie

27
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki na odcinku od 

skrzyżowania DK 19  w m. Jeżowe do węzła S19 Podgórze 
4,5 10,000 8,500 15% / 85 %

II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
PFU

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
4,50 0 4,5 7 4,3 12,5 1,7 25,5 Nie

28
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki na odcinku od węzła 

S19 Podgórze do  m. Kopki 
11,0 20,000 17,000 15% / 85 %

II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
PFU

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
11,00 0 11 7 4,3 12,5 1,7 25,5 Nie

29
Rozbudowa DW nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn (do gr. woj. 

Podkarpackiego) na odcinku Ulanów - Sieraków
3,0 12,000 10,200 15% / 85 %

II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
PFU

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
3,00 0 3 7 4,3 12,5 1,7 25,5 Nie

30
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna od km 0+000 do km 

17+300
17,3 20,000 17,000 15% / 85 %

II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
PFU

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
17,30 0 17,3 21 4,3 0 0 25,3 Nie

REZERWA

1
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec - 

Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki 
4,5 15,000 12,750 15% / 85 %

II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
PFU

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
4,50 4,5 0 35 17,1 12,5 1,7 66,3 Nie

2
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica  – Warzyce od końca 

obwodnicy m. Strzyżów do w m. Twierdza 
16,0 18,000 15,300 15% / 85 %

II półrocze 

2018r.

II półrocze 

2019r.
PFU

II półrocze 

2017r.

II półrocze 

2020r.
16,00 0 16 35 8,6 12,5 1,7 57,8 Tak

Łączna długość i kwota 350,5 1 353,6 1 150,5
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