



Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za 2018 rok

**Rzeszów
17 czerwca 2019 r.**

***Opracowanie:
Departament Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym***



**Rzeczpospolita
Polska**



**Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne**



Sprawozdanie z wdrażania RPO WP 2014-2020 za 2018 rok

1. Uchwała ZWP Nr 48/1178/19 z dnia 28 maja 2019 r.
2. Dane przedstawione są w sprawozdaniu wg stanu na dzień **31.12.2018 r. (okres sprawozdawczy)** oraz zgodnie z sugestią MliR, **od początku wdrażania programu** (narastająco). W niektórych przypadkach IZ RPO WP odnosiła się również do informacji **wykraczających poza okres sprawozdawczy** - gdy z uwagi na stan wdrażania poszczególnych działań w ramach niektórych osi priorytetowych, efekty podejmowanych działań widoczne będą dopiero w roku bieżącym lub też kolejnych latach.
3. Dane liczbowe opierają się na **raportach** wygenerowanych z SL2014 za pomocą narzędzia raportującego **Oracle Business Intelligence**.
4. Kwoty przeliczono zgodnie z kursem EBC z dnia 28.12.2018 r. (**1 EUR = 4,3028 PLN**). W zakresie sprawozdania z wdrażania IF kwoty zostały wyliczone według kursu **1 EUR = 4,4299 PLN** – na podstawie opracowanej przez MliR instrukcji wypełniania Sprawozdania.
5. Wartości liczbowe wyrażone jako % alokacji RPO WP zostały wyliczone w stosunku do alokacji Programu **uwzględniającej rezerwę wykonania**.
6. Sprawozdanie składa się z:
 - **części A** (podstawowej), która sprawozdawana jest rokrocznie;
 - **części B** (rozszerzonej), stanowiącej uszczegółowienie części A, która dotyczy sprawozdań składanych w latach 2017, **2019**;
 - **części C** (**dotyczącej sprawozdania składanego w 2019 roku oraz końcowego**), zawierającej informacje nt. osiągnięcia celów pośrednich i końcowych oraz wkładu programu w realizację strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Postępy



- w 2018 r. -

Wnioski poprawne formalnie: **994**
Wkład UE: **2 316,91** mln PLN
% alokacji: **25,47%**

Wnioski zatwierdzone do
dofinansowania: **571**
Wkład UE: **1 616,97** mln PLN
% alokacji: **17,77%**

Zawarte umowy: **543**
Wkład UE: **1 379,25** mln PLN
% alokacji: **15,16%**

Zatwierdzone wnioski o płatność:
5 476
Wkład UE: **1 793,62** mln PLN
% alokacji: **19,72%**

Beneficjentom wypłacono
Wkład UE: **1 832,52** mln PLN
% alokacji: **20,14%**



- Do końca roku 2018 -

Wnioski poprawne formalnie: **4 862**
Wkład UE: **10 553,46** mln PLN
% alokacji: **116,01%**

Wnioski zatwierdzone do
dofinansowania: **2 577**
Wkład UE: **6 521,69** mln PLN
% alokacji: **71,69%**


Zawarte umowy: **2 300**
Wkład UE: **5 887,89** mln PLN
% alokacji: **64,72%**

Zatwierdzone wnioski o płatność:
9 204
Wkład UE: **2 543,44** mln PLN
% alokacji: **27,96%**


Beneficjentom wypłacono
Wkład UE: **2 969,52** mln PLN
% alokacji: **32,64%**

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WP 2014-2020

l.p.	Obszar wsparcia RPO 2014-2020	Priorytet inwestycyjny	Województwo Podkarpackie		
			Liczba umów	Wartość ogółem [zł]	Wkład UE [zł]
1	Innowacje i transfer wiedzy do gospodarki	1a, 1b	83	307 373 754,84	209 310 615,60
2	E-usługi	2c	45	289 796 412,08	238 290 210,09
3	Przedsiębiorczość (inwestycje w MŚP, doradztwo, wsparcie eksportu)	3a, 3c, 8b	440	1 406 892 942,53	832 863 150,58
4	Energetyka (termomodernizacja, OZE, kogeneracja)	4a, 4c, 4e	274	1 183 092 166,63	815 245 375,42
5	Środowisko i adaptacja do zmian klimatu	5b, 6a, 6b, 6d	98	727 617 010,76	446 785 746,01
6	Dziedzictwo kulturowe i naturalne	6c	72	277 581 337,37	172 048 742,23
7	Transport, w tym: transport zbiorowy, drogi, koleje.	4e, 7b, 7d	42	1 550 308 340,15	1 137 252 026,45
8	Zdrowie	9a	72	590 222 387,98	355 824 032,38
9	Aktywizacja zawodowa (zatrudnienie, programy zdrowotne, kształcenie ustawiczne, adaptacyjność, samozatrudnienie)	8i, 8iii, 8vi, 8v, 10iii	344	653 341 952,78	550 641 829,34
10	Integracja społeczna (aktywizacja, usługi społeczne, ekonomia społeczna)	9i, 9iv, 9v	213	445 142 802,55	378 365 899,91
11	Edukacja (w tym opieka nad dziećmi)	8iv, 10i, 10a, 10iv	583	779 313 111,17	573 898 624,92
12	Pomoc Techniczna		34	208 663 151,76	177 363 678,98
RAZEM			2300	8 419 345 370,60	5 887 889 931,91



Ramy wykonania RPO WP 2014-2020 – 2018 r.



32 wskaźniki

ujęte w ramach wykonania:



9 finansowych:

8 osiągniętych w **100%** lub więcej

1 osiągnięty w **91,8%** (OP II)



3 KEW:

3 osiągnięte w **100%** lub więcej



20 produktu:

19 osiągniętych w **100%** lub więcej

1 osiągnięty w **94,6%** (OP V)



**Cele pośrednie
ram wykonania
zostały osiągnięte**

Postępy w zakresie osiągnięcia celów pośrednich wskaźników ujętych w ramach wykonania OP I-III

Rodzaj wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Cele pośrednie 2018 r.	IV kw 2017		II kw 2018		IV kw 2018	
			wartość osiągnięta	wykonanie celu pośredniego	wartość osiągnięta	wykonanie celu pośredniego	wartość osiągnięta	wykonanie celu pośredniego
Oś priorytetowa I								
produkt	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [szt.]	199,0	44,0	22,1%	143,0	71,9%	440,0	221,1%
finansowy	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [mln EUR]	62 263 834,0	49 770 546,3	79,9%	91 686 431,8	147,3%	145 884 068,8	234,3%
Oś priorytetowa II								
produkt	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 [szt.]	5,0	51,0	1020,0%	518,0	10360,0%	936,0	18720,0%
KEW	Szacunkowa wartość wskaźnika produktu na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie [szt.]	37,0	1 780,0	4810,8%	1 757,0	4748,6%	1 734,0	4686,5%
finansowy	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [mln EUR]	21 750 572,0	4 684 379,4	21,5%	12 062 816,1	55,5%	19 958 654,1	91,8%
Oś priorytetowa III								
produkt	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI 30) [MW]	3,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	8,1	271,3%
KEW	Szacunkowa wartość wskaźnika produktu na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie [MW]	6,0	135,6	2259,5%	147,5	2458,7%	207,6	3459,2%
produkt	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) [kWh/rok]	3 000 000,0	0,0	0,0%	1 150 280,3	38,3%	5 457 015,3	181,9%
finansowy	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [mln EUR]	46 093 302,0	16 404 193,0	35,6%	47 101 894,0	102,2%	66 687 464,3	144,7%

Postępy w zakresie osiągnięcia celów pośrednich wskaźników ujętych w ramach wykonania OP IV-VI

Rodzaj wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Cele pośrednie 2018 r.	IV kw 2017		II kw 2018		IV kw 2018	
			wartość osiągnięta	wykonanie celu pośredniego	wartość osiągnięta	wykonanie celu pośredniego	wartość osiągnięta	wykonanie celu pośredniego
Oś priorytetowa IV								
produkt	Długość sieci kanalizacji sanitarnej [km]	162,0	54,5	33,6%	47,6	29,4%	201,0	124,0%
produkt	Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.]	4,0	1,0	25,0%	4,0	100,0%	19,0	475,0%
produkt	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.]	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	39,0	650,0%
produkt	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.]	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	14,0	1400,0%
finansowy	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [mln EUR]	24 196 100,0	5 816 257,5	24,0%	22 567 307,3	93,3%	59 383 449,7	245,4%
Oś priorytetowa V								
produkt	Całkowita długość nowo wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 13, 14) [km]	38,0	0,0	0,0%	2,2	5,9%	36,0	94,6%
KEW	Szacunkowa wartość wskaźnika produktu na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie [km]	81,0	123,2	152,1%	129,1	159,4%	137,2	169,3%
finansowy	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [mln EUR]	53 833 047,0	1 643 664,3	3,1%	24 025 072,1	44,6%	66 639 978,7	123,8%
Oś priorytetowa VI								
produkt	Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]	7,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	7,0	100,0%
produkt	Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty [szt.]	17,0	144,0	847,1%	206,0	1211,8%	293,0	1723,5%
finansowy	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [mln EUR]	38 586 986,0	28 678 308,1	74,3%	47 885 968,9	124,1%	81 104 773,7	210,2%

Postępy w zakresie osiągnięcia celów pośrednich wskaźników ujętych w ramach wykonania OP VII-IX

Rodzaj wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Cele pośrednie 2018 r.	IV kw 2017		II kw 2018		IV kw 2018	
			wartość osiągnięta	wykonanie celu pośredniego	wartość osiągnięta	wykonanie celu pośredniego	wartość osiągnięta	wykonanie celu pośredniego
Oś priorytetowa VII								
produkt	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [os.]	798,0	2 418,0	303,0%	2 504,0	313,8%	2 856,0	357,9%
produkt	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie [os.]	7 374,0	9 868,0	133,8%	12 147,0	164,7%	14 639,0	198,5%
finansowy	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [mln EUR]	54 411 622,0	45 960 583,6	84,5%	57 211 726,8	105,1%	69 765 807,5	128,2%
Oś priorytetowa VIII								
produkt	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [os.]	2 247,0	1 567,0	69,7%	2 314,0	103,0%	3 655,0	162,7%
produkt	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [os.]	3 384,0	2 102,0	62,1%	3 296,0	97,4%	6 373,0	188,3%
produkt	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie [os.]	1 161,0	67,0	5,8%	1 403,0	120,8%	3 520,0	303,2%
finansowy	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [mln EUR]	22 190 000,0	5 573 113,6	25,1%	10 483 674,9	47,2%	27 058 295,5	121,9%
Oś priorytetowa IX								
produkt	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [os.]	2 313,0	1 784,0	77,1%	3 266,0	141,2%	4 571,0	197,6%
produkt	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [os.]	6 300,0	4 097,0	65,0%	18 225,0	289,3%	24 213,0	384,3%
produkt	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie [os.]	6 711,0	4 444,0	66,2%	13 555,0	202,0%	15 939,0	237,5%
produkt	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [os.]	6 378,0	1 572,0	24,6%	5 153,0	80,8%	9 717,0	152,4%
finansowy	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [mln EUR]	23 097 368,0	7 954 982,2	34,4%	15 257 555,0	66,1%	50 173 217,1	217,2%

Kalendarium AIR2018

20 maja 2019 r.	Przekazanie projektu sprawozdania do wiadomości IK UP
→ 27 maja 2019 r.	Uwagi IK UP
28 maja 2019 r.	Uchwała ZWP uchwały ws. przyjęcia Roczego sprawozdania z wdrażania RPO WP 2014-2020 za 2018 rok
29 maja 2019 r.	Przekazanie członkom KM RPO WP Roczego sprawozdania z wdrażania RPO WP 2014-2020 za 2018 rok (via mail)
→ 30 maja-12 czerwca 2019 r.	Uwagi KM RPO WP
17 czerwca 2019 r.	Posiedzenie KM RPO WP i zatwierdzenie sprawozdania (uchwała KM RPO WP)
24 - 28 czerwca 2019 r.	Przekazanie sprawozdania do KE za pomocą SFC2014
→ najpóźniej do 19 lipca 2019 r.	Poinformowanie przez KE o ewentualnym braku dopuszczalności sprawozdania (brak informacji = dopuszczalność sprawozdania)
→ koniec sierpnia 2019 r.	Ewentualne uwagi KE do treści sprawozdania (brak uwag = przyjęcie sprawozdania)

Autopoprawki do treści AIR2018

Zgłaszający	status	Zmiany
<p>Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju</p> <p>Uwagi doprecyzowujące</p>	uwzględnione / wyjaśnione	Uwagi i odniesienie zostały przekazane członkom Komitetu, wraz z materiałami
<p><u>Komisja Europejska</u></p> <p>Uwagi doprecyzowujące</p>	uwzględnione	<p>Zmiana planowanego terminu zakończenia badania ewaluacyjnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu na czerwiec br. ➤ Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania na lipiec br.
	uwzględnione	Zmiana treści streszczenia <i>Sprawozdania</i>: Usunięto dane dot. rozkładu projektów i dodano informacje, gdzie może znaleźć więcej informacji nt. Programu
	wyjaśnione	Problemy dotyczące projektów pozakonkursowych i realizowanymi w formule ZIT Wyjaśnienie w tym zakresie zostało przekazane członkom Komitetu
<p>IZ RPO WP</p> <p>autopoprawki</p>	autopoprawka	<p>Zaktualizowano wartości wskaźnika długoterminowego <i>Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu</i> - w tabeli 2a.</p> <p>W związku z przekazaniem przez Ewaluatora poprawionego Raportu końcowego z badania oraz mając na uwadze, że źródłem danych dla tego wskaźnika jest właśnie ewaluacja, konieczne jest zaktualizowanie wartości wskaźnika.</p>



Stan wdrażania RPO WP 2014-2020 (wg stanu na dzień 02.06.2019 r.)

**Rzeszów
17 czerwca 2019 r.**

***Opracowanie:
Departament Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym***

Wnioski poprawne formalnie

4 miejsce wśród 16 RPO
(średnia - 113,81%)

5 202

WNIOSKÓW POPRAWNYCH FORMALNIE

11 193 566 868,39 PLN

WKŁAD UE




RPO WP
2014-2020

2 846

WNIOSKÓW POPRAWNYCH FORMALNIE

7 788 277 667,85 PLN

WKŁAD UE



EFRR

2 356

WNIOSKÓW POPRAWNYCH FORMALNIE

3 405 289 200,54 PLN

WKŁAD UE



EFS

CO STANOWI:

123,27%

ALOKACJI PROGRAMU

CO STANOWI:

119,33%

ALOKACJI EFRR

CO STANOWI:

133,31%

ALOKACJI EFS

Na podstawie danych MliR stan na 31.05.2019 r.



Wkład UE we wnioskach poprawnych formalnie jako % alokacji Programu

Max: 134,8

Min: 85,19


Miejsce wśród 16 RPO

1 - 4 (4)

5 - 8 (4)

9 - 12 (4)

13 - 16 (4)



Wnioski poprawne formalnie jako % alokacji OP

Alokacja

Liczba złożonych wniosków poprawnych formalnie

Wnioski zatwierdzone do dofinansowania

2 764

WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH
DO DOFINANSOWANIA

6 923 582 895,01 PLN

WKŁAD UE




RPO WP
2014-2020

CO STANOWI:

76,24%

ALOKACJI PROGRAMU



Kontraktacja

9 miejsce wśród 16 RPO
(średnia – 69,23%)

2 472

UMÓW:

6 286 662 538,21 PLN

WKŁAD UE



RPO WP
2014-2020

1 334

UMÓW:

4 608 527 868,11 PLN

WKŁAD UE



EFRR

1 138

UMÓW:

1 678 134 670,10 PLN

WKŁAD UE



EFS

CO STANOWI:

69,23%

ALOKACJI PROGRAMU

CO STANOWI:

70,61%



ALOKACJI EFRR

CO STANOWI:

65,70%


ALOKACJI EFS

Na podstawie danych MIiR stan na 31.05.2019 r.





Zmiany w zakresie kontraktacji na poziomie osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 w stosunku do końca roku 2018



Wnioski o płatność

2 miejsce wśród 16 RPO

(średnia – 26,69%)

11 122

WNIOSKI

3 208 524 961,45 PLN

WKŁAD UE



RPO WP
2014-2020

4 858

WNIOSKÓW

2 274 337 618,77 PLN

WKŁAD UE



EFRR

6 264

WNIOSKI

934 187 342,68 PLN

WKŁAD UE



EFS

BENEFICJENTOM WYPŁACONO:

3 607 292 591,52 PLN

WKŁAD UE



CO STANOWI:

35,33%

ALOKACJI PROGRAMU

CO STANOWI:

34,85%

ALOKACJI EFRR

CO STANOWI:

36,57%

ALOKACJI EFS

CO STANOWI:

39,72%

ALOKACJI PROGRAMU

Na podstawie danych MliR stan na 31.05.2019 r.



Wkład UE we wnioskach o płatność jako % alokacji Programu

Max: 38,71

Min: 18,95


Miejsce wśród 16 RPO


1 - 4 (4)

5 - 8 (4)


9 - 12 (4)

13 - 16 (4)





Zmiany w zakresie płatności na poziomie osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 w stosunku do końca roku 2018



Certyfikacja

65

WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ
PRZEKAZANYCH PRZEZ IC DO KE

3 122 691 071,79 PLN
(730 195 719,31 EUR)

ZADEKLAROWANYCH ŚRODKÓW



RPO WP
2014-2020

CO STANOWI:
34,39%
ALOKACJI PROGRAMU

32

WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
PRZEKAZANE PRZEZ IC DO KE

2 288 864 667,68 PLN
(535 589 451,73 EUR)

ZADEKLAROWANYCH ŚRODKÓW



EFRR

CO STANOWI:
35,07%
ALOKACJI EFRR

33

WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ
PRZEKAZANYCH PRZEZ IC DO KE

833 826 404,11 PLN
(194 606 267,58 EUR)

ZADEKLAROWANYCH ŚRODKÓW



EFS


CO STANOWI:
32,64%
ALOKACJI EFS

KOMISJA EUROPEJSKA
ZREFUNDOWAŁA:


2 650 021 687,78 PLN
(619 830 332,03 EUR)



CO STANOWI:
29,18%
ALOKACJI PROGRAMU




Zmiany w zakresie certyfikacji na poziomie osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 w stosunku do końca roku 2018






Zasada N+3 - EFRR

Realizacja zasady N+3 na koniec 2019 r.




Realizacja zasady N+3 na koniec 2020 r.




Zasada N+3 - EFS

Realizacja zasady N+3 na koniec 2019 r.




■ Stan na dzień 31.05.2019 r.
— Minimalna kwota środków wynikająca z zasady n+3 na koniec 2019 r.

Realizacja zasady N+3 na koniec 2020r. (EFS)




■ Stan na dzień 31.05.2019 r.
— Minimalna kwota środków wynikająca z zasady n+3 na koniec 2020 r.

Realizacja celu Rady Ministrów na 2019 r.




Realizacja celu Rady Ministrów na 2019 r.






Stan wdrażania RPO WP 2014-2020 Postęp finansowy



EFRR EFS

* Kurs EBC z dnia 28.05.2019 r. – EUR 4,2951

Postęp realizacji RPO WP 2014-2020 jako % alokacji narastająco



Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Al. Ciepłińskiego 4; 35-010 Rzeszów

drp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl