

Wstępna lista projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020

L.p	Charakterystyka inwestycji					Indykatywny harmonogram realizacji					Wskaźniki produktu projektu			Kryteria wyboru projektów					Komplementarność do projektów planowanych do realizacji w ramach POPW
	Nazwa zadania (nr drogi; typ inwestycji: budowa/przebudowa/zmiana przebiegu; nazwa odcinka)	Łączna długość inwestycji [km]; jeśli możliwe kilometrą początkowy i końcowy	Koszt całkowity [mln zł]	Planowany poziom współfinansowania [mln zł]	Źródło finansowania Budżet Woj. / EFRR	Uzyskanie decyzji środowisk.	Pozwolenie na budowę	Studium wykonalności / PFU Program Funkcjonalno Użytkowy	Gotowość do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane	Planowany termin zakończenia robót budowlanych	Długość dróg objętych inwestycją [km]	Ilość nowo wybudowanych dróg [km]	Ilość zmodernizowanych dróg [km]	Kryterium rejestrowanego natężenia ruchu	Kryterium funkcji drogi	Kryterium kontynuacji ciągu	Kryterium gotowości do realizacji	Suma punktów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna	13,0	15,000	12,750	15% / 85 %	II półrocze 2016r.	II półrocze 2017r.	PFU	II półrocze 2015r.	II półrocze 2019r.	13,00	0	13	35	17,1	25	1,7	78,8	Nie
2	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok	4,0	85,000	72,250	15% / 85 %	2012 r.	2012 r.	studium	I półrocze 2014r.	II półrocze 2015r.	3,96	3,39	0,57	35	12,9	12,5	10	70,4	Nie
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od miasta Przeworsk do miasta Kańczuga	13,0	30,000	25,500	15% / 85 %	II półrocze 2016r.	II półrocze 2017r.	PFU	II półrocze 2015r.	II półrocze 2019r.	13,00	0	13	28	12,8	25	1,7	67,5	Nie
4	Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od końca obwodnicy m. Radomyśl Wielki do początku budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984	11,0	15,000	12,750	15% / 85 %	II półrocze 2016r.	II półrocze 2017r.	PFU	II półrocze 2015r.	II półrocze 2019r.	11,00	0	11	35	17,1	12,5	1,7	66,3	Nie
5	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej łącznik pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28	1,4	16,000	13,600	15% / 85 %	III kw. 2016	II półrocze 2016	PFU	II półrocze 2015r.	II półrocze 2019r.	1,40	1,4	0	35	8,6	12,5	3,4	59,5	Nie
6	Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od granicy województwa do początku obwodnicy m. Radomyśl Wielki	10,4	20,000	17,000	15% / 85 %	II półrocze 2016r.	II półrocze 2017r.	PFU	II półrocze 2015r.	II półrocze 2019r.	10,40	0	10,4	28	17,1	12,5	1,7	59,3	Nie
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Fryszak – Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów	7,5	15,000	12,750	15% / 85 %	II półrocze 2016r.	II półrocze 2017r.	PFU	II półrocze 2015r.	II półrocze 2019r.	7,50	0	7,5	35	8,6	12,5	1,7	57,8	Tak
8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce - Budowa obwodnicy m. Strzyżów	6,0	160,000	136,000	15% / 85 %	II półrocze 2016r.	II półrocze 2017r.	PFU	II półrocze 2015r.	II półrocze 2019r.	6,00	6	0	35	8,6	12,5	1,7	57,8	Tak
9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokół Małopolski obejmująca m.in. - Budowę drogi obwodowej m. Kolbuszowa i Werynia - Budowę północnej obwodnicy miasta Sokół Małopolskiego	32,0	160,000	136,000	15% / 85 %	II półrocze 2016r.	II półrocze 2017r.	PFU	II półrocze 2015r.	II półrocze 2019r.	32,00	32	0	14	8,6	25	6,7	54,3	Tak
10	Budowa drogi obwodowej Miasta Tarnobrzega	5,5	50,000	42,500	15% / 85 %	II półrocze 2016r.	II półrocze 2017r.	koncepcja	II półrocze 2015r.	II półrocze 2019r.	5,01	3,51	1,5	28	8,6	12,5	1,7	50,8	Nie
11	Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec - Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 do drogi wojewódzkiej nr 985 wraz z budową mostu na rzece Wisłoce	15,0	80,000	68,000	15% / 85 %	II półrocze 2016r.	II półrocze 2017r.	PFU	II półrocze 2015r.	II półrocze 2019r.	15,00	15	0	21	12,9	12,5	1,7	48,1	Nie
12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Dynów	3,6	40,000	34,000	15% / 85 %	II półrocze 2016r.	II półrocze 2017r.	PFU	II półrocze 2015r.	II półrocze 2019r.	3,60	3,6	0	28	4,3	12,5	1,7	46,5	Nie
13	Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – Ożenna – granica państwa w miejscowości Jasło	3,6	15,000	12,750	15% / 85 %	II półrocze 2016r.	II półrocze 2017r.	PFU	II półrocze 2015r.	II półrocze 2019r.	3,60	3,6	0	28	4,3	12,5	1,7	46,5	Nie
14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokół Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikoška	10,5	20,000	17,000	15% / 85 %	II półrocze 2016r.	II półrocze 2017r.	PFU	II półrocze 2015r.	II półrocze 2019r.	10,50	0	10,5	28	4,3	12,5	1,7	46,5	Nie
15	Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej łącznik pomiędzy drogą krajową Nr 9, a drogą wojewódzką Nr 987 relacji Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski	2,8	12,000	10,200	15% / 85 %	II półrocze 2016r.	II półrocze 2017r.	koncepcja	II półrocze 2015r.	II półrocze 2019r.	2,80	2,8	0	14	4,3	25	0	43,3	Nie

16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełzec wraz z budową drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Cieszanów	5,0	20,000	17,000	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	PFU	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	5,00	5	0	14	12,8	12,5	1,7	41	Nie
17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne - budowa obwodnicy m. Oleszyce do m. Lubaczów	5,0	17,000	14,450	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	PFU	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	5,00	5	0	21	4,3	12,5	1,7	39,5	Nie
18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne – Budowa drogi obwodowej m. Lubaczów	3,5	10,000	8,500	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	PFU	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	3,50	3,5	0	21	4,3	12,5	1,7	39,5	Nie
19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokół Mip. – Łañcut – Kañczuga – Źurawica na odcinku Kañczuga - Pruchnik	15,0	12,000	10,200	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	PFU	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	15,00	0	15	14	8,6	12,5	1,7	36,8	Nie
20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszymia – Ropczyce – Wiñniowa	46,1	200,000	170,000	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	PFU	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	46,10	0	46,1	28	8,6	0	0	36,6	Nie
21	Przebudowa i rozbudowa ulicy Lwowskiej w Kroñnie w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 991 od km 3+449 do km 4+221	0,8	72,183	61,356	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	koncepcja	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	0,77	0	0,77	28	4,3	0	1,7	34	Nie
22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec od m. Jarosław do skrzyżowania z drogą powiatową w m. Zapałów	14,0	25,000	21,250	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	PFU	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	14,00	0	14	14	4,3	12,5	1,7	32,5	Nie
23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapałów do w m. Oleszyce	14,0	15,000	12,750	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	PFU	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	14,00	0	14	14	4,3	12,5	1,7	32,5	Nie
24	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 wraz z budową mostu na rzece San w Przemyslu	3,5	89,400	75,990	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	studium	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	3,45	1,098	2,352	14	0	12,5	5	31,5	Nie
25	Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 993 granica województwa – Nowy Źmigród	12,6	15,000	12,750	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	PFU	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	12,60	0	12,6	14	4,3	12,5	0	30,8	Nie
26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od miasta Lubaczowa do miejscowości Prusie	35,5	50,000	42,500	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	PFU	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	35,50	0	35,5	14	4,3	12,5	0	30,8	Nie
27	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Jeźowe - Kopki na odcinku od skrzyżowania DK 19 w m. Jeźowe do węzła S19 Podgórze	4,5	10,000	8,500	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	PFU	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	4,50	0	4,5	7	4,3	12,5	1,7	25,5	Nie
28	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Jeźowe - Kopki na odcinku od węzła S19 Podgórze do m. Kopki	11,0	20,000	17,000	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	PFU	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	11,00	0	11	7	4,3	12,5	1,7	25,5	Nie
29	Rozbudowa DW nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczepieszyn (do gr. woj. Podkarpackiego) na odcinku Ulanów - Sieraków	3,0	12,000	10,200	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	PFU	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	3,00	0	3	7	4,3	12,5	1,7	25,5	Nie
30	Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna od km 0+000 do km 17+300	17,3	20,000	17,000	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	PFU	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	17,30	0	17,3	21	4,3	0	0	25,3	Nie
REZERWA																			
1	Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec - Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki	4,5	15,000	12,750	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	PFU	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	4,50	4,5	0	35	17,1	12,5	1,7	66,3	Nie
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – Warzyce od końca obwodnicy m. Strzyżów do w m. Twierdza	16,0	18,000	15,300	15% / 85 %	II półrocze 2018r.	II półrocze 2019r.	PFU	II półrocze 2017r.	II półrocze 2020r.	16,00	0	16	35	8,6	12,5	1,7	57,8	Tak
Łączna długość i kwota		350,5	1 353,6	1 150,5															