



Fundusze Europejskie Program Regionalny

PODKARPAKIE

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

**„Temat Rozliczanie projektów unijnych
w ramach EFRR RPO WP
z wykorzystaniem systemu SL2014”**

Szkolenie dla beneficjentów i partnerów ramach osi II-VI EFRR RPO WP

Rzeszów, 21.09.2017 r

Departament Zarządzania RPO
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego



Fundusze Europejskie Program Regionalny

PODKARPAKIE

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Plan zajęć:

- Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu
- Zakładanie konta e-PUAP
- Prezentacja aplikacji SL2014
- Harmonogram płatności
- Wniosek o płatność
- Korespondencja w systemie SL2014
- Zamówienia publiczne

© ACCES CONSULTING







Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu - początkiem wielkiej przygody w SL2014




© Ingrid Szrajter

© ACCES CONSULTING


SL2014 od podpisania umowy


Wyzwanie dla Polski:

- **Całość wymiany informacji** pomiędzy beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi od 31.12.2015r. *ma być* realizowana **wyłącznie za pomocą systemów elektronicznej wymiany danych**.



- Zakres gromadzonych w ramach modułu danych w SL2014 jest dużo szerszy niż w KSI SIMIK 07-13


© ACCES CONSULTING



SL2014 od podpisania umowy

- Od zawarcia umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany do wykorzystywania systemu SL2014 w procesie rozliczania projektu (m.in. do składania wniosków o płatność, prowadzenia korespondencji z opiekunem projektu, wprowadzania i aktualizacji harmonogramu płatności itp.).
- Beneficjent (i Partnerzy) wyznacza osoby uprawnione do wykonywania **w jego imieniu i na jego rzecz** czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza je IP/IW do pracy w SL2014 podpisując umowę o dofinansowanie.

© ACCES CONSULTING



SL2014 od podpisania umowy

- Beneficjent i IP/IZ uznają za **prawnie wiążące** przyjęte w umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, **bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.**
- Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie odpowiedniego wniosku określonego w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*
- Zmiana załącznika nie wymaga aneksowania umowy.

© ACCES CONSULTING


SL2014 od podpisania umowy

- Beneficjent zapewnia, że osoby, uprawnione do działania w SL2014, wykorzystują **profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny** weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014.



Certyfikat kwalifikowany

© ACCES CONSULTING


e-PUAP

Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc
Strefa klienta

https://epuap.gov.pl/wps/portal
Wyszukaj

STREFA KLIENTA
STREFA URZĘDNIKA
WYSOKI KONTRAST
Zadaj pytanie/Zgłoś uwagę
Dostępność
Englis



[Zaloguj się](#)
[Zarejestruj s](#)

 KATALOG SPRAW
AKTUALNOŚCI
POMOC

Kończy Ci się ważność dowodu osobistego?

Złóż wniosek teraz >

Załatwiasz sprawy urzędowe przez internet

[Zobacz jak działa ePUAP](#)

1 ZAŁÓŻ KONTO

Wypełnij krótki formularz rejestracyjny i załóż konto na ePUAP. Potrzebne są do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne. Używaj konta ePUAP jako skrytki elektronicznej do odbierania korespondencji urzędowej. Wnosząc podanie lub wniosek do urzędu wskaż adres skrytki ePUAP jako

2 POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY

Profil Zaufany to Twoje darmowe narzędzie, które umożliwia m.in. logowanie i składanie podpisu elektronicznego, dzięki któremu można załatwiać określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Aby potwierdzić Profil Zaufany wypełnij prosty

3 ZAŁATWIAJ SPRAWY PRZEZ INTERNET

Już ponad 1 mln osób korzysta z usług ePUAP. Możesz odbierać i wysyłać urzędową korespondencję elektronicznie. Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które jest równoważne z elektronicznym "awizem". Jeżeli dany urząd nie ma

Pierwsze imię *	<input type="text" value="Wpisz imię"/>	
Drugie imię	<input type="text" value="Wpisz imię"/>	
Nazwisko *	<input type="text" value="Wpisz nazwisko"/>	
Login *	<input type="text" value="jankowalski"/>	Przy jego pomocy będziesz logować się do ePUAP
Hasło *	<input type="password" value="Wpisz hasło"/>	Co najmniej: 1 wielka litera, 1 mała litera oraz cyfra lub znak specjalny
E-mail *	<input type="text" value="Wpisz swój e-mail"/>	Na ten adres będziesz otrzymywać powiadomienia
Powtórz e-mail *	<input type="text" value="Powtórz e-mail"/>	Wymagane, aby móc przypomnieć hasło na maila
Numer PESEL *	<input type="text" value="0000000000"/>	Konieczny do weryfikacji Twojej tożsamości
<input type="checkbox"/> Nie posiadam numeru PESEL.		
Nr telefonu *	+ <input type="text" value="48"/> <input type="text" value="00000000"/>	Potrzebny do autoryzowania załatwianych spraw SMSem



SL2014 od podpisania umowy

- W przypadku, gdy z **powodów technicznych** wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym IP/IZ informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku o dofinansowanie, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie **loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014**, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej.

Logowanie



Certyfikat kwalifikowany

Login i hasło

© ACCES CONSULTING


SL2014 od podpisania umowy

- Należy zapoznać się z *Podręcznikiem beneficjenta* - instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014
- Każda IZ może rozszerzać zapisy Podręcznika, dlatego należy upewnić się, że posługujemy się wersją instrukcji właściwą dla danego działania, osi czy programu (aktualna wersja 1.8)

<http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/Isi/Isi/sl2014/609-podrecznik-beneficjenta-w-zakresie-obslugi-systemu-teleinformatycznego-sl2014-wraz-z-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc>

<http://instrukcja.sl2014.gov.pl/>

© ACCES CONSULTING



SL2014 od podpisania umowy

Użytkownik:

Ingrid Szrajer

Projekty

Numer projektu

Tytuł projektu

Korespondencja

Harmonogram płatności

Mo

RPPK.06.04.03-18-0001/16

Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

nowa wiadomość

RPPK.09.01.00-18-0001/16

Wniosek EFS - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

SL2014 od podpisania umowy

Użytkownik:

Tomasz Ciochan

ty

Numer projektu

Tytuł proj

RPPK.06.04.03-18-0001/16

Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

nowa wiadomość

RPPK.09.01.00-18-0001/16

Wniosek EFS - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Przejdź do wniosków

Przejdź do korespondencji

Przejdź do harmonogramu

Przejdź do monitorowania uczestników

Przejdź do bazy personelu

Przejdź do zamówień publicznych

Przejdź do monitorowania IF

Wyświetl listę kontroli

7

SL2014 od podpisania umowy

Użytkownik: Ingrid Szrajer

Projekt RPPK.06.04.03-18-00

SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

[Wnioski o płatność](#)
[Korespondencja](#)
[Harmonogram płatności](#)
[Monitorowanie uczestników](#)

Numer wniosku	Wniosek za okres
▼ Wersja umowy: RPPK.06.04.03-18-0001/16-00	
Podgląd umowy	

Umowa w systemie SL2014

Umowa/ decyzja o dofinansowaniu

► **Informacje ogólne**

Program operacyjny	RPPK.00.00.00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
Oś priorytetowa	RPPK.06.00.00	Spójność Przestrzenna i Społeczna
Działanie	RPPK.06.04.00	Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie	RPPK.06.04.03	Szkolnictwo ogólne
Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie/ wydającej decyzję		
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, IZ RPPK		
Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność		
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, IZ RPPK		
Numer umowy/ decyzji/ aneksu		Data podpisania umowy pierw
RPPK.06.04.03 - 18 - 0001 / 16 - 00		2016-10-06
Data mianowania/anulowania		Data ostatniej aktualizacji
		2016-10-17

Pozostało:
19:26

Uwaga: pracujesz na instancji szkoleniowej SL2014

Umowa w systemie SL2014

Tytuł Projektu
Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Krótki opis projektu
Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020
Celem projektu będzie poprawa bazy oświatowej na terenie województwa podkarpackiego dzięki kompleksowym rozwiązaniu problemów związanych z wyposażeniem infrastruktury systemu oświaty.

Okres realizacji projektu: od 2016-01-01 do 2018-03-31 Numer naboru RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/16

Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny
2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00

Projekt generujący dochód
Nie dotyczy

Charakterystyka projektu

Rodzaj projektu
Konkursowy Typ projektu
wybierz typ projektu

Pomoc publiczna
Bez pomocy publicznej Powiązanie ze strategiami
Strategia rozwoju Polski Południowej do roku 2020

☐ Partnerstwo Publiczno-prywatne ☐ Projekt partnerski ☐ Instrumenty finansowe

Duży projekt
Nie Numer Grupy Projektów

Umowa w systemie SL2014

Miejsce realizacji projektu

☐ Projekt realizowany na terenie całego kraju

Województwo	Powiat	Gmina
PODKARPACKIE		

Informacje o beneficjencie

Informacje o beneficjencie Osoby uprawnione

Kraj	PESEL	Nazwisko	Imię	Adres e-mail	Telefon
Polska	*****	Szrajter	Ingrid	iszrajter@accesconsulting.pl	

Źródła finansowania wydatków


Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	1 700 000,00	1 700 000,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	300 000,00	300 000,00
budżet państwa	0,00	0,00
budżet jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00
inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	2 000 000,00	2 000 000,00
w tym EBI	0,00	0,00

Umowa w systemie SL2014				
Zakres rzeczowo - finansowy				
Zakres rzeczowy				
Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/ czas realizacji/ podmiot działania	Wydatki rzeczywiste ponoszone	Wydatki rozliczane ryczałtowo
Zadanie 1	Opracowanie dokumentacji technicznej - Przebudowa szkoły nr 1	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej - Przebudowa budynku szkoły nr 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadanie 2	Opracowanie dok. technicznej - Przebudowa szkoły nr 2	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej - Przebudowa budynku szkoły nr 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadanie 3	Opracowanie studium wykonalności	Zadanie obejmuje opracowanie Studium wykonalności dla przedmiotowego projektu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadanie 4	Roboty budowlane - budynek szkoły nr 2.	Zadanie obejmuje: 1: Przebudowa budynku szkoły nr 2: montaż windy 4 przystankowej - docieplenie ścian budynku; wykonanie nowych sanitariatów; przebudowę posadzek korytarzy - dostosowanie poziomu dla osób niepełnosprawnych; przebudowę stolarki drzwiowej; poprawę warunków przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatek schodowych w obiekcie wraz z montażem kłap oddymiających, modernizacja instalacji hydrantowej;roboty instalacyjne. 2: Przebudowa sali gimnastycznej	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadanie 5	Roboty budowlane - budynek szkoły nr 1. Budowa sali gimnastycznej	Zadanie obejmuje: 1: Przebudowa budynku szkoły nr 1: montaż windy przystankowej, docieplenie ścian budynku w części strychowej; wykonanie nowych sanitariatów; przebudowę posadzek korytarzy - dostosowanie poziomu dla osób niepełnosprawnych; przebudowę stolarki drzwiowej; poprawę warunków przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatek schodowych w obiekcie wraz z montażem kłap oddymiających, modernizacja instalacji hydrantowej;roboty instalacyjne. 2: Przebudowa sali gimnastycznej szkoły nr 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadanie 6	Zakup wyposażenia do szkół	Zadanie obejmuje Zakup wyposażenia – zgodnie ze specyfikacją dostaw. Jest to zakup niezbędnego wyposażenia dydaktycznego.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadanie 7	Nadzór inwestycyjny	Zadanie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad zadaniami: Roboty budowlane.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zakres finansowy				
WYDATKI RZECZYWISTE PONOSZONE				

Umowa w systemie SL2014				
WYDATKI RZECZYWISTE PONOSZONE				
Kategoria kosztów	Nazwa kosztu	Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji technicznej - Przebudowa szkoły nr 1				
Inne	Dokumentacja techniczna - netto	10 000,00	10 000,00	8 500,00
Inne	Dokumentacja techniczna - VAT	2 300,00	2 300,00	1 955,00
	Suma:	12 300,00	12 300,00	10 455,00
Zadanie 2 Opracowanie dok. technicznej - Przebudowa szkoły nr 2				
Inne	Dokumentacja techniczna - netto	10 000,00	10 000,00	8 500,00
Inne	Dokumentacja techniczna - VAT	2 300,00	2 300,00	1 955,00
	Suma:	12 300,00	12 300,00	10 455,00
Zadanie 3 Opracowanie studium wykonalności				
Inne	Studium wykonalności - netto	12 000,00	12 000,00	10 200,00
Inne	Studium wykonalności - VAT	2 760,00	2 760,00	2 346,00
	Suma:	14 760,00	14 760,00	12 546,00
Zadanie 4 Roboty budowlane - budynek szkoły nr 2.				
Inne	Wykonanie robót budowlanych szkola nr 2 - netto	602 113,82	602 113,82	511 796,75
Inne	Wykonanie robót budowlanych - szkola nr 2 - VAT	138 486,18	138 486,18	117 713,25
	Suma:	740 600,00	740 600,00	629 510,00
Zadanie 5 Roboty budowlane - budynek szkoły nr 1. Budowa sali gimnastycznej				

Umowa w systemie SL2014			
Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone:		2 000 000,00	1 700 000,00
WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁOWO			
Ogółem w projekcie:		2 000 000,00	1 700 000,00
w ramach kategorii kosztów			
Kategoria kosztów	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
Inne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom			
Kategoria kosztów (podlegająca limitom)	Wydatki kwalifikowalne	Udział %	
wydatki poniesione na zakup gruntów		0,00	0,00
wkład rzeczowy		0,00	0,00
cross-financing		0,00	0,00
Klasyfikacja projektu			
Zakres interwencji (dominujący)		Zakres interwencji (uzupełniający)	
051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim o			
Forma finansowania		Typ obszaru realizacji	
01 Dotacja bezzwrotna		03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)	
Rodzaj działalności gospodarczej			
19 Edukacja			


Umowa w systemie SL2014				
Lista mierzalnych wskaźników projektu				
Wskaźniki kluczowe				
Wskaźniki produktu				
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary (J.m.)	Wartość docelowa	
1	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	8,00	
2	Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.]	szt.	12,00	
3	Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturą edukacyjną [osoby] (CI 35)	osoby	5 000,00	
Wskaźniki rezultatu				
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary (J.m.)	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1	Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety [EPC]	EPC	0,00	6,00
2	Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni [EPC]	EPC	0,00	4,00
3	Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]	EPC	0,00	10,00
Wskaźniki specyficzne dla programu				
Wskaźniki specyficzne dla projektu				
Wskaźniki produktu				
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary (J.m.)	Wartość docelowa	
1	Liczba obiektów służących wzmocnieniu sprawności fizycznej uczniów	szt.	1,00	
Wskaźniki rezultatu				
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary (J.m.)	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1	Liczba uczniów korzystających z infrastruktury objętej wsparciem	osoby	4 000,00	5 000,00



Umowa w systemie SL2014

- Po podpisaniu umowy IZ wprowadza do systemu standardowy formularz umowy o dofinansowanie projektu zawierający m.in.:
 - Dane beneficjenta
 - Dane osób upoważnionych**
 - Krótki opis projektu
 - Kwotę dofinansowania
 - Montaż finansowy (źródła finansowania wydatków)**
 - Budżet projektu w podziale na zadania, kategorie kosztów oraz nazwy kosztów**
 - Wskaźniki produktu i rezultatu**


© ACCES CONSULTING



Umowa w systemie SL2014


- Rozliczanie kosztów zgodnie z umową o dofinansowanie oznacza, że **we wnioskach o płatność Beneficjent ma możliwość rozliczenia tylko tych kosztów, które są wprowadzone do umowy** (rozwijalna lista).
- Należy przyspieszyć proces inicjowania zmian do projektu – dopiero po ich akceptacji i wprowadzeniu do systemu przez Instytucję, Beneficjent może rozliczyć nowe pozycje.
- Należy pamiętać o braku możliwości usunięcia pozycji, jeśli zostały do nich przypisane koszty w którymkolwiek z wniosków o płatność.

© ACCES CONSULTING



Umowa w systemie SL2014

- Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie, zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.
- Jeśli zmiany wymagają zgody IP/IZ należy zgłosić je poprzez SL2014 oraz przekazać aktualny wniosek o dofinansowanie, nie później niż na **1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu**.
- System SL2014 komunikuje się z Beneficjentem tuż po zapisaniu wprowadzonych zmian na karcie umowy, **wysyłając maile do WSZYSTKICH osób uprawnionych** do działania w systemie, wskazując co uległo zmianie.

© ACCES CONSULTING


Umowa w systemie SL2014

W momencie zapisania przez IP/IZ wprowadzonych zmiany danych na umowie osoby uprawnione otrzymują maila na adresy wskazane we Wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej



Cz 2017-09-07 09:29
 centralny.system.teleinformatyczny@sl.gov.pl
 Wiadomość automatyczna z Aplikacji obsługi wniosków o płatność – modyfikacja umowy/decyzji o dofinansowanie- dla projektu RPPK.09.01.00-18-0001/16.

Do: iszrajter@accesconsulting.pl

Wiadomość dotyczy projektu RPPK.09.01.00-18-0001/16

Dzień dobry,

w umowie RPPK.09.01.00-18-0001/16-00 wprowadzono następujące zmiany:

Lp.	Blok	Tabela	Wiersz	Pole	Stara wartość	Nowa wartość
1	Informacje o beneficjencie	Osoby uprawnione	1	Kraj	brak	Polska
2	Informacje o beneficjencie	Osoby uprawnione	1	Nazwisko	brak	Szrajter
3	Informacje o beneficjencie	Osoby uprawnione	1	Imie	brak	Ingrid
4	Informacje o beneficjencie	Osoby uprawnione	1	Adres e-mail	brak	iszrajter@accesconsulting.pl
5	Informacje o beneficjencie	Osoby uprawnione	2	Kraj	Polska	brak
6	Informacje o beneficjencie	Osoby uprawnione	2	Nazwisko	inga	brak






Prezentacja aplikacji SL2014



© Ingrid Szrajter

© ACCES CONSULTING


Prezentacja aplikacji SL2014

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Zamówienia publiczne

© ACCES CONSULTING










Harmonogram płatności

© ACCES CONSULTING




© Ingrid Szrajter



Harmonogram płatności

- Harmonogram jest **jedną z pierwszych załączek, która powinna być uzupełniana przez Beneficjenta.**
- Harmonogram jest **edytowalny jedynie w zakresie miesięcy, które jeszcze się nie zakończyły** – stąd, aby zachować zgodność wartości w harmonogramie w systemie SL2014 z treścią Załącznika do Umowy o dofinansowanie, należy zadbać o uzupełnienie tej załączki najpóźniej w tym samym miesiącu, w którym planowana jest pierwsza zaliczka.
- Harmonogram może być aktualizowany po jego zaakceptowaniu, tyle razy ile potrzeba (UWAGA: zgodność kwot w harmonogramie z faktycznie rozliczanymi we wniosku o płatność).

© ACCES CONSULTING


Harmonogram płatności

- Aby wnioskować o **inną kwotę** niż przewidziana w harmonogramie, konieczne jest **przesłanie zaktualizowanej wersji harmonogramu** wraz z bieżącym wnioskiem o płatność.
- W przypadku zmian w projekcie, Beneficjent zobowiązany jest **aktualizować Harmonogram** (min. raz na pół roku od zatwierdzenia ostatniej wersji Harmonogramu płatności)
- Beneficjent zobowiązany jest do złożenia Harmonogramu płatności każdorazowo w przypadku zawarcia aneksu do Umowy zmieniającego wysokość dofinansowania lub terminu realizacji Projektu oraz na żądanie Instytucji Zarządzającej.

© ACCES CONSULTING


Harmonogram płatności

Użytkownik:
Ingrid Szrajder


Projekt RPPK.06.04.03-18-0001/16

SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Wnioski o płatność
Korespondencja
Harmonogram płatności
Monitorowanie uczestników
Baza pers

Wykaż/ukryj archiwalne

Wersja	Status	Data przesłania	Data zatwierdzenia	Wydatki ogółem
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> + ✉ </div> <div style="border: 1px solid #ADD8E6; padding: 2px; display: inline-block;">Przygotuj harmonogram</div>				

Harmonogram płatności

Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

☐ Pokaż/ukryj archiwalne

Wersja	Status	Data przesłania	Data zatwierdzenia	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
1	W przygotowaniu			0,00	

▶ Dane szczegółowe

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Ogółem	Dofinansowanie

Dodaj kwartał

Rok
Kwartał
☐ Podziel na miesiące

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie:

Zaliczka




Refundacja

Ogółem

z karty umowy

1 W przygotowaniu 0,00 0,00 0,00

► Dane szczegółowe

	Kwartał	Miesiąc	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Ogółem	Dofinansowanie Zaliczka	Refundacja
2017	III	-	39 360,00	39 360,00	633 456,00	600 000,00	33 456,00
2017	IV	-	1 200 000,00	1 200 000,00	820 000,00	400 000,00	420 000,00
Razem dla rok 2017:			1 239 360,00	1 239 360,00	1 453 456,00	1 000 000,00	453 456,00
2018	I	-	760 640,00	760 640,00	246 544,00	0,00	246 544,00
Razem dla rok 2018:			760 640,00	760 640,00	246 544,00	0,00	246 544,00
Ogółem:			2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00

► Informacje ogólne z karty umowy

Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00

Miesiąc	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Ogółem	Dofinansowanie Zaliczka
-	39 360,00	39 360,00	633 456,00	600 000,00
-	1 200 000,00	1 200 000,00	820 000,00	400 000,00
Rok 2017:	1 239 360,00	1 239 360,00	1 453 456,00	1 000 000,00
-	760 640,00	760 640,00	246 544,00	0,00
Rok 2018:	760 640,00	760 640,00	246 544,00	0,00
Ogółem:	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00

Komunikat

Dane zostały zapisane.

OK

karty umowy




Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
2 000 000,00	1 700 000,00

Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020


[Wnioski o płatność](#)
[Korespondencja](#)
[Harmonogram płatności](#)
[Monitorowanie uczestników](#)
[Baza pers](#)

☐ Pokaż/ukryj archiwalne

Wersja	Status	Data przesłania	Data zatwierdzenia	Wydatki ogółem
1	W przygotowaniu			2 000 000,00

Dane szczegółowe



Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Ogółem
2017	III	-	39 360,00	39 360,00	633 456
2017	IV	-	1 200 000,00	1 200 000,00	820 000






Wnioski o płatność



© ACCES CONSULTING

© Ingrid Szrajter

Wniosek o płatność

Użytkownik: Ingrid Szrajter

Projekt RPPK.06.04.03-18-0001/16

SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Wnioski o płatność | Korespondencja | Harmonogram płatności | Monitorowanie uczestników | Baza personelu | Zamówienia

Numer wniosku | Wniosek za okres | Status wniosku

Wersja umowy: RPPK.06.04.03-18-0001/16-00

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność jest formularzem, w którym beneficjent raportuje z osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu oraz postępu finansowego.

Wniosek o Płatność służy:

- wnioskowaniu o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji
- rozliczeniu wydatków poniesionych na realizację projektu
- przekazaniu informacji o postępie realizacji projektu

© ACCES CONSULTING

Użytkownik: Ingrid Szrajer

Wniosek o płatność

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 Status wniosku W przygotowaniu

Rodzaj wniosku o płatność

☐ Wniosek o zaliczkę ☐ Wniosek o refundację

Projekt

Postęp finansowy

Czerwiec 2017

Po	Wt	Śr	Cz	Pi	So	N
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Użytkownik: Ingrid Szrajer

Wniosek o płatność


Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 Status wniosku W przygotowaniu Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Projekt Postęp rzeczowy Postęp finansowy Informacje Za


Wniosek o płatność

Rodzaj wniosku o płatność
☒ Wniosek o zaliczkę
 ☒ Wniosek o refundację
 ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę
 ☒ Wniosek sprawozdawczy
 ☐ Wniosek końcowy

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Inne

Numer umowy/ decyzji:

Nazwa Beneficjenta:

Tytuł Projektu:

Program Operacyjny:

Oś priorytetowa:

Działanie:


Poddziałanie:

Wydatki ogółem		<input type="text" value="0,00"/>
Wydatki kwalifikowalne		<input type="text" value="0,00"/>
Dofinansowanie		<input type="text" value="0,00"/>
Wnioskowana kwota, w tym		<input type="text" value="0,00"/>
Zaliczka		<input type="text" value="0,00"/>
Refundacja		<input type="text" value="0,00"/>


Wniosek o płatność

- WoP wykazuje postęp finansowy i rzeczowy realizacji projektu:
 - opis wszystkich działań zrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym**, zarówno tych, które niosły za sobą określone wydatki, jak i te, które wydatków nie wygenerowały, np. upublicznienie zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności i wybór wykonawcy, rozpoczęcie robót budowlanych, liczbę i termin zamieszczenia tablic informacyjnych, stworzenie strony www, realizacja zasady **dostępności projektu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami** oraz informacje, czy stan realizacji każdego zadania jest zgodny z założeniami projektu i czy pozwoli na jego zakończenie w terminach wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.


© ACCES CONSULTING



Wniosek o płatność

- opis postępu we wskaźnikach produktu i rezultatu - materialne efekty, jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy publicznych w okresie realizacji projektu,
- opis ewentualnych problemów, opóźnień w realizacji projektu wraz ze wskazaniem działań zmierzających do zminimalizowania ich negatywnych skutków lub informacja o braku problemów,
- opis prezentujący zadania, jakie beneficjent planuje podjąć do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność,
- tabela wydatków kwalifikowanych związanych z działaniami podejmowanymi w projekcie w bieżącym okresie,
- postęp finansowy realizacji projektu,


© ACCES CONSULTING



Wniosek o płatność

- korekty,
- dochody,
- rozliczenie kwoty dofinansowania,
- opis ewentualnych problemów w trakcie realizacji projektu,
- informacja o realizacji projektu zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.

© ACCES CONSULTING



Wniosek o płatność

Wniosek za okres od do Status wniosku Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność
☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Postęp rzeczowy realizacji projektu


Wskaźniki produktu


Wskaźniki rezultatu






Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Planowany przebieg realizacji projektu

Zadanie



Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji technicznej - Przebudowa szkoły nr 1
Zadanie 2 Opracowanie dok. technicznej - Przebudowa szkoły nr 2  Edytuj
Zadanie 3 Opracowanie studium wykonalności
Zadanie 4 Roboty budowlane - budynek szkoły nr 2.
Zadanie 5 Roboty budowlane - budynek szkoły nr 1. Budowa sali gimnastycznej
Zadanie 6 Zakup wyposażenia do szkół
Zadanie 7 Nadzór inwestycyjny

do Status wniosku Numer wniosku



☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje





Postęp rzeczowy realizacji projektu

Zadanie 4 Roboty budowlane - budynek szkoły nr 2.



W bieżącym okresie sprawozdawczym realizowano zamówienie na roboty budowlane w budynku szkoły nr 2 zg. z umową z dnia 06.02.2017. Wykonano prace zw. z położeniem instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych. Równolegle zakończono prace związane z dociepleniem ścian budynku. Z wykonawcą wybranym w trybie podpisano cząstkowy protokół odbioru w dniu 08.05.2017. Prace wykonano zgodnie z projektem i zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. Zarówno zakończony etap jak i dalszy plan prac jest zgodny z założeniami projektu i pozwoli na jego zakończenie w terminach wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

Pozostało 3363 znaków.

oszażenia do szkół

estycyjny

Wniosek o płatność	
Zadanie 4 Roboty budowlane - budynek szkoły nr 2.	W bieżącym okresie sprawozdawczym realizowano zamówienie na roboty budowlane w budynku szkoły nr 2 zg. z umową z dnia 06.02.2017. Wykonano prace zw. z położeniem instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych. Równolegle zakończono prace związane z dociepleniem ścian budynku. Z wykonawcą wybranym w trybie podpisano cząstkowy protokół odbioru w dniu 08.05.2017. Prace wykonano zgodnie z projektem i zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. Zarówno zakończony etap jak i dalszy plan prac jest zgodny z założeniami projektu i pozwoli na jego zakończenie w terminach wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.
Zadanie 5 Roboty budowlane - budynek szkoły nr 1. Budowa sali gimnastycznej	Zrealizowano całość prac budowlanych w budynku szkoły nr 1. Budowa sali gimnastycznej. Budowa przebiegała zg. z umową z dnia 01.02.2017, zaś jej terminowe wykonanie potwierdza protokół odbioru z dnia 07.06.2017. Wykonano niezbędne prace związane z przebudową budynku szkoły nr 1, w tym zamontowano windę przystankową, docieplono ściany budynku w części strychowej, wykonano nowe sanitariaty, przebudowano posadzki korytarzy, stolarke drzwiową, poprawiono warunki przeciwpożarowe poprzez wydzielenie klatek schodowych w obiekcie wraz z montażem klap oddymiających. Zmodernizowano instalację hydrantową. Przebudowano też salę gimnastyczną szkoły nr 1. Wykonane prace zostały zrealizowane zgodnie z projektowaniem uniwersalnym – dzięki dostosowaniu pomieszczeń, w tym sanitariatów oraz dostosowanie poziomu posadzek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wszyscy uczniowie i uczennice bez względu na niepełnosprawność będą mogli korzystać w pełni z infrastruktury edukacyjnej i sportowej dofinansowanej w ramach projektu. Zapewniono także równość szans kobiet i mężczyzn zabezpieczając szatnie i sanitariaty dla każdej grupy użytkowników i użytkowników. Wybrany wykonawca w ramach przetargu w trybie zrealizował prace w wyższym łącznym koszcie niż pierwotnie przewidywał to budżet projektu, co związane było ze wzrostem cen w sektorze budowlanym w 2017r. i koniecznością wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych w pierwotnym projekcie, a niezbędnych do wykonania, co potwierdza załączony do wniosku protokół konieczności. Zadanie zakończono.
Zadanie 6 Zakup wyposażenia do szkół	W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano zakupu sprzętu sportowego dla potrzeb szkoły nr 2. Ze względu na kwotę wynikającą z szacowania wartości zamówienia, wyboru dostawcy dokonano zg. z zasadą konkurencyjności. W tym celu upubliczniono ogłoszenie o zamówieniu zawierające wszystkie wymagane informacje na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej beneficjenta. W dniu 12.05.2017 wybrano najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez dostawców, niepowiązanych z Beneficjentem, spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustalone w ogłoszeniu o zamówieniu kryteria oceny. Zapytanie ofertowe zawierało informacje dotyczące uniwersalnego projektowania, jak również wymogi w zakresie dostępności sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami. Sprzęt dostarczono i zainstalowano zgodnie z umową z dnia 15.05.2017r. i protokołem odbioru z dnia 24.05.2017r.
Zadanie 7 Nadzór inwestycyjny	W okresie marzec – czerwiec 2017 nad realizowanymi robotami był sprawowany nadzór inwestycyjny przez firmę INSPEKTOREK wybraną w dniu 14.03.2017 w wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku, ze względu na szacunkową wartość zamówienia od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie. Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Wytycznych), upubliczniono ogłoszenie o zamówieniu, na stronie Instytucji Zarządzającej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl oraz na stronie internetowej beneficjenta. Współpraca z Inspektorem przebiegała zgodnie z umową z dnia 14.03.2017. W miesiącu zdej raport z postępu prac. Zgodnie z otrzymanymi raportami zarówno zakończone etapy jak i dalszy plan prac jest zgodny z założeniami projektu i pozwoli na jego zakończenie w terminach wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

zakończony etap jak i dalszy plan prac jest zgodny z założeniami projektu i pozwoli na jego zakończenie w terminach wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

lizowano całość prac budowlanych w budynku szkoły nr 1. Budowa sali gimnastycznej. Budowa przebiegała zg. z umową z dnia 01.02.2017. Wykonano niezbędne prace związane z przebudową budynku szkoły nr 1, w tym zamontowano windę przystankową, docieplono ściany budynku w części strychowej, wykonano nowe sanitariaty, przebudowano posadzki korytarzy, stolarke drzwiową, poprawiono warunki przeciwpożarowe poprzez wydzielenie klatek schodowych w obiekcie wraz z montażem klap oddymiających. Zmodernizowano instalację hydrauliczną i hydrantową. Przebudowano też salę gimnastyczną szkoły nr 1. Wykonane prace zostały zrealizowane zgodnie z projektowaniem uniwersalnym – dzięki dostosowaniu pomieszczeń, w tym sanitariatów oraz dostosowanie poziomu posadzek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wszyscy uczniowie i uczennice bez względu na niepełnosprawność będą mogli korzystać w pełni z infrastruktury edukacyjnej i sportowej dofinansowanej w ramach projektu. Zapewniono także równość szans kobiet i mężczyzn zabezpieczając szatnie i sanitariaty dla każdej grupy użytkowników i użytkowników. Wybrany wykonawca w ramach przetargu w trybie zrealizował prace w wyższym łącznym koszcie niż pierwotnie przewidywał to budżet projektu, co związane było ze wzrostem cen w sektorze budowlanym w 2017r. i koniecznością wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych w pierwotnym projekcie, a niezbędnych do wykonania, co potwierdza załączony do wniosku protokół konieczności. Zadanie zakończono.

Komunikat

Wniosek o płatność został zapisany.

OK

W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano zakupu sprzętu sportowego dla potrzeb szkoły nr 2. Ze względu na kwotę wynikającą z szacowania wartości zamówienia, wyboru dostawcy dokonano zgodnie z zasadą konkurencyjności. W tym celu upubliczniono ogłoszenie o zamówieniu zawierające wszystkie wymagane informacje na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej beneficjenta. W dniu 12.05.2017 wybrano najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez dostawców, niepowiązanych z Beneficjentem, spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustalone w ogłoszeniu o zamówieniu kryteria oceny. Zapytanie ofertowe zawierało informacje dotyczące uniwersalnego projektowania, jak również wymogi w zakresie dostępności sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami. Sprzęt dostarczono i zainstalowano zgodnie z umową z dnia 15.05.2017r. i protokołem odbioru z dnia 24.05.2017r.

W okresie marzec – czerwiec 2017 nad realizowanymi robotami był sprawowany nadzór inwestycyjny przez firmę INSPEKTOREK wybraną w wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku, ze względu na szacunkową wartość zamówienia od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie. Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Wytycznych), upubliczniono ogłoszenie o zamówieniu, na stronie Instytucji Zarządzającej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl oraz na stronie internetowej beneficjenta. Współpraca z Inspektorem przebiegała zgodnie z umową z dnia 14.03.2017. W miesiącu zdej raport z postępu prac. Zgodnie z otrzymanymi raportami zarówno zakończone etapy jak i dalszy plan prac jest zgodny z założeniami projektu i pozwoli na jego zakończenie w terminach wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

Wniosek o płatność

Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od do Status wniosku Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek o zaliczkę
 ☒ Wniosek o refundację
 ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę
 ☒ Wniosek sprawozdawczy
 ☐ Wniosek końcowy

Projekt
Postęp rzeczowy
Postęp finansowy
Informacje
Załączniki

Postęp rzeczowy realizacji projektu
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu
Planowany przebieg realizacji

	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	8,00	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	12,50
2	Liczba obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów	szt.	1,00	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	100,00
3	Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.]	szt.	12,00	<input type="text" value="6,00"/>	<input type="text" value="12,00"/>	100,00
4	Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35)	osoby	5 000,00	<input type="text" value="2 000,00"/>	<input type="text" value="2 000,00"/>	40,00

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od do Status wniosku Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność


☒ Wniosek o zaliczkę
 ☒ Wniosek o refundację
 ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę
 ☒ Wniosek sprawozdawczy
 ☐ Wniosek końcowy

Projekt
Postęp rzeczowy
Postęp finansowy
Informacje
Załączniki

Postęp rzeczowy realizacji projektu
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu
Planowany przebieg realizacji


	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba uczniów korzystających z infrastruktury objętej wsparciem	osoby	4 000,00	5 000,00	<input type="text" value="0,00"/>	0,00
2	Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety [EPC]	EPC	0,00	6,00	<input type="text" value="0,00"/>	0,00
3	Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni [EPC]	EPC	0,00	4,00	<input type="text" value="0,00"/>	0,00
4	Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]	EPC	0,00	10,00	<input type="text" value="0,00"/>	0,00

© ACCES CONSULTING



Wniosek o płatność

Użytkownik: Ingrid Szrajder



Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od do
 Status wniosku
 Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność:
 ☒ Wniosek o zaliczkę
 ☒ Wniosek o refundację
 ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę
 ☒ Wniosek sprawozdawczy
 ☐ Wniosek końcowy

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Wskaźniki produktu


Wskaźniki rezultatu


Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Planowany przebieg realizacji


Nie wystąpiły

Pozostało 3987 znaków.





Wniosek o płatność



Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od do
 Status wniosku
 Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność:
 ☒ Wniosek o zaliczkę
 ☒ Wniosek o refundację
 ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę
 ☒ Wniosek sprawozdawczy
 ☐ Wniosek końcowy

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Planowany przebieg realizacji

Kontynuowane będą działania w ramach Zadania 4, w tym przebudowa budynku szkoły nr 2: montaż windy przystankowej, wykonanie nowych sanitariatów, przebudowę posadzek i poprawę warunków przeciwpożarowych, opisane we wniosku o dofinansowanie. Kontynuowany będzie nadzór inwestorski w ramach Zadania 7. Informacje o projekcie będą dostępne na stronie internetowej, w szkołach, rozesłane do rodziców. Wszystkie informacje pisane są językiem równościowym, dbając o pozytywny i wolny od stereotypów wizerunek uczniów i uczennic.

W ramach zadania 6 planowany jest zakup sprzętu dydaktycznego do szkoły nr 2 i nr 1.

Pozostało 3385 znaków.



Wniosek o płatność

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Zestawienie dokumentów

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Zwroty/korekty

Źródła finansowania wydatków

Rozliczenie zaliczek

Postęp finansowy

Import zestawienia .xls

Eksport do pliku .xls

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki


Lp.	Nr dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikujące
▼ Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji technicznej - Przebudowa szkoły nr 1						
+						
▼ Zadanie 2 Opracowanie dok. technicznej - Przebudowa szkoły nr 2						
+						

Wniosek o płatność

WNP za okres od 2017-04-01 do 2017-04-01						
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW PC						
Numer zadania	Nr dokumentu	Data zapłaty od	Data zapłaty do	Nazwa towaru lub usługi	Numer kontraktu	Kwota dokumentu brutto
4	18/04/2017			Roboty budowlane (inst Nie dotyczy		250 000,00
5	82/2017			Roboty budowlane - bu Nie dotyczy		920 000,00
6	FS/98/2017			Koszt zakupu sprzętu d Nie dotyczy		22 620,00
7	F00050/17			Sprawowanie nadzoru i Nie dotyczy		2 460,00
7	F00060/17			Sprawowanie nadzoru i Nie dotyczy		2 460,00
7	F00070/17			Sprawowanie nadzoru i Nie dotyczy		2 460,00

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność


Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30


Identyfikacja wniosku



Wniosek za okres od do Status wniosku Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność



☒ Wniosek o zaliczkę
 ☒ Wniosek o refundację
 ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę
 ☒ Wniosek sprawozdawczy

Import z pliku .xls



Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

Wysyłanie pliku


« EFRR_materiały na szk... » szkolenie 09.2017 » Przeszukaj: szkolenie 09...



Organizuj Nowy folder

Nazwa	Data modyfi...	Typ	Rozmiar
Nowy folder	2017-09-13 ...	Folder plików	
umowa z załącznikami	2017-09-13 ...	Folder plików	
załączniki	2017-09-13 ...	Folder plików	
Postęp rzeczowy_09.2017	2017-09-13 ...	Microsoft Word D...	20 KB
Zestawienie Dokumentow 2017-09-13	2017-09-13 ...	Microsoft Excel 97...	38 KB



Nazwa pliku: Zestawienie Dokumentow 2017-09-13 Wszystkie pliki

Import z pliku .xls



Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki


Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30


4-01 do 2017-06-30 Status wniosku W przygotowaniu Numer wniosku

☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający ☒ Wniosek końcowy

Dodawanie załączników






Załączniki:

Zestawienie Dokumentów 2017-09-13.xls 0.04 MB 



OK **Anuluj**

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

    				
1	18/04/2017	2017-05-08	Roboty budowlane (instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, docieplenie ścian budynku) - budynek szkoły nr 2 zg z umową z dnia 06.02.2017 i częściowym protokołem odbioru z dnia 08.05.2017	250 000,00
			Inne - Wykonanie robót budowlanych szkoła nr 2 - netto	
			Inne - Wykonanie robót budowlanych - szkoła nr 2 - VAT	
Sum				
Zadanie 5 Roboty budowlane - budynek szkoły nr 1. Budowa sali gimnastycznej				
    				
2	82/2017	2017-06-20	Roboty budowlane - budynek szkoły nr 1. Budowa sali gimnastycznej zg z umową z dnia 01.02.2017 i protokołem odbioru z dnia 07.06.2017	920 000,00
			Inne - Roboty budowlane - szkoła nr 2. Sala gimnastyczna. - netto	
			Inne - Roboty budowlane- szkoła nr 2. Sala gimnastyczna. - VAT	
Sum				

Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

Identyfikacja Sprawdź

Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek o ☒ Wniosek o ☒ Wniosek rozliczający ☒ Wniosek

Lp.	Element/zakładka wniosku o płatność	Nr pola	Opis
1	Postęp finansowy / Źródła finansowania wydatków	Suma / Wydatki ogółem	Wartość podsumowania Wydatków ogółem ze Źródeł finansowania wydatków powinna być równa wartości w polu Wydatki ogółem.
2	Postęp finansowy / Źródła finansowania wydatków	Suma / Wydatki kwalifikowalne	Wartość podsumowania Wydatków kwalifikowalnych ze Źródeł finansowania wydatków powinna być równa wartości w polu Wydatki kwalifikowalne.
3	Postęp finansowy / Źródła finansowania wydatków	Wydatki kwalifikowalne	Suma źródeł publicznych nie może być niższa od kwoty dofinansowania rozliczanego we wniosku.
4	Projekt	Zaliczka	W przypadku wniosku o zaliczkę kwota w polu Zaliczka powinna być większa od 0.
5	Projekt	Refundacja	W przypadku wniosku o refundację kwota w polu Refundacja powinna być większa od 0.
6	Postęp finansowy / Rozliczenie zaliczek	Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem	W przypadku wniosku rozliczającego zaliczkę kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem powinna być większa od 0.

Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 Status wniosku W przygotowaniu Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Wniosek o płatność

Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 Status wniosku W przygotowaniu Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Projekt Postęp rzeczowy **Postęp finansowy** Informacje Załączniki

Zestawienie dokumentów Wydatki rozliczane ryczałtowo Zwroty/korekty **Źródła finansowania wydatków** Rozliczenie zaliczek Postęp finansowy Dochód

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	0,00	0,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
budżet państwa	0,00	0,00
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
w tym EBI	0,00	0,00

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek o zaliczkę
 ☒ Wniosek o refundację
 ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę
 ☒ Wniosek sprawozdawczy
 ☐ Wniosek końcowy

Projekt | Postęp rzeczowy | Postęp finansowy | Informacje

Numer umowy/ decyzji: RPPK.06.04.03-18-0001/16-00

Nazwa Beneficjenta: SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Tytuł Projektu: Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Program Operacyjny: RPPK.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPPK.06.00.00. Spójność Przestrzenna i Społeczna

Działanie: RPPK.06.04.00. Infrastruktura edukacyjna

Poddziałanie: RPPK.06.04.03. Szkolnictwo ogólne

Wydatki ogółem: 1 200 000,00
 Wydatki kwalifikowalne: 1 200 000,00
 Dofinansowanie: 1 020 000,00
 Wnioskowana kwota, w tym:
 Zaliczka: 0,00
 Refundacja: 0,00

Wniosek o płatność

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od: 2017-04-01 do: 2017-06-30 Status wniosku: W przygotowaniu Numer wniosku:


Rodzaj wniosku o płatność

☐ Wniosek o zaliczkę
 ☒ Wniosek o refundację
 ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę
 ☒ Wniosek sprawozdawczy
 ☐ Wniosek końcowy

Projekt | Postęp rzeczowy | **Postęp finansowy** | Informacje | Załączniki

Ustawienie dokumentów | Wydatki rozliczane ryczałtowo | Zwroty/korekty | **Źródła finansowania wydatków** | Rozliczenie zaliczek | Postęp finansowy | Dochód

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Źródła finansowania		
środki wspólnotowe	1 020 000,00	1 020 000,00
Źródła finansowania krajowe	180 000,00	180 000,00
Krajowe środki publiczne, w tym:		
budżet państwa	0,00	0,00
budżet jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00
inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
prywatne	0,00	0,00
Suma	1 200 000,00	1 200 000,00
w tym EBI	0,00	0,00



© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od do Status wniosku Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Projekt Postęp rzeczowy **Postęp finansowy** Informacje Załączniki

Zestawienie dokumentów Wydatki rozliczane ryczałtowo Zwroty/korekty Źródła finansowania wydatków **Rozliczenie zaliczek** Postęp finansowy Dochód

Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki Kwota dofinansowania

Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych	600 000,00
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach	0,00
Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem	0,00
Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia	600 000,00
Procent rozliczenia	100,00
Odsetki narosłe od środków zaliczki	0,00
w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność	0,00

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

Projekt Postęp rzeczowy **Postęp finansowy** Informacje Załączniki

Zestawienie dokumentów Wydatki rozliczane ryczałtowo Zwroty/korekty Źródła finansowania wydatków **Rozliczenie zaliczek** Postęp finansowy Dochód

Postęp finansowy

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu/Nazwa ryczałtu	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie	Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu	Kwota wydatków w bieżącym wniosku	% realizacji
* Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji technicznej - Przebudowa szkoły nr 1				
Inne - Dokumentacja techniczna - netto	Ogółem 10 000,00 Kwalifikowalne 10 000,00 Dofinansowanie 8 500,00	10 000,00 10 000,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00	100,00
Inne - Dokumentacja techniczna - VAT	Ogółem 2 300,00 Kwalifikowalne 2 300,00 Dofinansowanie 1 955,00	2 300,00 2 300,00 1 955,00	0,00 0,00 0,00	100,00
Suma	Ogółem 12 300,00 Kwalifikowalne 12 300,00 Dofinansowanie 10 455,00	12 300,00 12 300,00 10 455,00	0,00 0,00 0,00	100,00
* Zadanie 2 Opracowanie dok. technicznej - Przebudowa szkoły nr 2				
Inne - Dokumentacja techniczna - netto	Ogółem 10 000,00 Kwalifikowalne 10 000,00 Dofinansowanie 8 500,00	10 000,00 10 000,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00	100,00
Inne - Dokumentacja techniczna - VAT	Ogółem 2 300,00 Kwalifikowalne 2 300,00 Dofinansowanie 1 955,00	2 300,00 2 300,00 1 955,00	0,00 0,00 0,00	100,00
Suma	Ogółem 12 300,00 Kwalifikowalne 12 300,00 Dofinansowanie 10 455,00	12 300,00 12 300,00 10 455,00	0,00 0,00 0,00	100,00
* Zadanie 3 Opracowanie studium wykonalności				

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

Identyfikacja wniosku
Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 Status wniosku W przygotowaniu Numer wniosku
Rodzaj wniosku o płatność
☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Projekt Postęp rzeczowy **Postęp finansowy** Informacje Załączniki

Zestawienie dokumentów Wydatki rozliczane ryczałtowo Zwroty/korekty Źródła finansowania wydatków Rozliczenie zaliczek Postęp finansowy **Dochód**

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota pomniejszająca wydatki	po do
<div> <div>+</div> <div>✎</div> <div>-</div> </div>			
Dodaj		Suma	0,00

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

Identyfikacja wniosku
Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 Status wniosku W przygotowaniu
Rodzaj wniosku o płatność
☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy

Projekt Postęp rzeczowy **Postęp finansowy**

Zestawienie dokumentów Wydatki rozliczane ryczałtowo **Zwroty/korekty** Źródła finansowania wydatków Rozliczenie

↓

Numer wniosku o płatność, w ramach którego wydatek został rozliczony

+

Dodaj

Zadanie	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu/Nazwa ryczałtu	Numer dokumentu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
<div> </div>					

Zwroty/korekty

Numer wniosku o płatność, w ramach którego wydatek został rozliczony
RPPK.06.04.03-18-0001/16-003-01

Zadanie
Zadanie 3 Opracowanie studium wykonalności

Kategoria kosztów – Nazwa kosztu/Nazwa ryczałtu
Inne - Studium wykonalności - netto

Numer dokumentu
22/2016

Wybierz dokument

Wydatki ogółem
-1 230,00

Wydatki kwalifikowalne
-1 230,00

Dofinansowanie
-1 045,50

Kategoria podlegająca limitom
Nie dotyczy

Wydatki w ramach limitu
0,00

Uwagi/komentarze
Omyłkowo ujęto koszty wypełnienia wniosku o dofinansowanie

Pozostało 542 znaków.

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 Status wniosku W przygotowaniu

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdaniowy






Projekt Postęp rzeczowy Postęp finansowy

Polityki wspólnotowe Oświadczenia

► Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

☒ Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i po

Wniosek o płatność

Identyfikacja wniosku
Wniosek za okres od do Status wniosku Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność
☒ Wniosek o zaliczkę
☒ Wniosek o refundację
☒ Wniosek rozliczający zaliczkę
☒ Wniosek sprawozdawczy
☐ Wniosek końcowy

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Polityki wspólnotowe

Oświadczenia

► Oświadczenie beneficjenta

Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Wniosek o płatność

Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

Identyfikacja wniosku
Wniosek za okres od do Status wniosku

Rodzaj wniosku o płatność
☒ Wniosek o zaliczkę
☒ Wniosek o refundację
☒ Wniosek rozliczający zaliczkę
☒ Wniosek sprawozdawczy

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Fakury

Odbiór/wykonanie prac

Inne dokumenty

☒ Załączam fakury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Przeglądaj

Fakury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej,

Wniosek o płatność

Wysyłanie pliku

Organizuj Nowy folder

Nazwa	Data modyf...	Typ	Rozmiar
F00050_17	2017-09-13 ...	Adobe Acrobat D...	81 KB
F00060_17	2017-09-13 ...	Adobe Acrobat D...	81 KB
F00070_17	2017-09-13 ...	Adobe Acrobat D...	81 KB
Faktury	2017-09-13 ...	Folder skompreso...	46 KB
FV_18_04_2017	2017-09-13 ...	Adobe Acrobat D...	
FV_82_2017	2017-09-13 ...	Adobe Acrobat D...	
FV_FS_98_2017	2017-09-13 ...	Adobe Acrobat D...	

Nazwa pliku: Faktury Wszystkie pliki Otwórz

☒ Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, wraz z

Wniosek o płatność

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 Status wniosku W przygotowaniu Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy

Projekt Postęp rzeczowy

Faktury Odbiór/wykonanie prac Inne dokumenty

☒ Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty

Lp.	Nazwa pliku
1.	Faktury.zip

W ten sam sposób należy postąpić z protokołami odbioru oraz pozostałymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikowalność wydatków

Wniosek o płatność

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Numer umowy/ decyzji: RPPK.06.04.03-18-0001/16-00

Nazwa Beneficjenta: SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Tytuł Projektu: Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Program Operacyjny: RPPK.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPPK.06.00.00. Spójność Przestrzenna i Społeczna

Działanie: RPPK.06.04.00. Infrastruktura edukacyjna

Poddziałanie: RPPK.06.04.03. Szkolnictwo ogólne

Wydutki ogółem	1 200 000,00
Wydutki kwalifikowalne	1 200 000,00
Dofinansowanie	1 020 000,00
Wnioskowana kwota, w tym	820 000,00
Zaliczka	400 000,00
Refundacja	420 000,00

Wniosek zapisujemy, sprawdzamy i jeśli nie ma w nim błędów wysyłamy do Instytucji

Numer umowy/ decyzji: RPPK.06.04.03-18-0001/16-00

Nazwa Beneficjenta: SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Tytuł Projektu: Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Program Operacyjny: RPPK.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPPK.06.00.00. Spójność Przestrzenna i Społeczna

Komunikat

Dla wniosku nie stwierdzono żadnych błędów/ostrzeżeń. Wniosek może zostać przesłany do instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków.

OK

Wnioskowana kwota, w tym	1 020 000,00
	820 000,00
	400 000,00
	420 000,00

Postęp rzeczowy	Postęp finansowy	Informacje
PPK.06.04.03-18-0001/16-00		
ZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020		
Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020		
PPK.00.00.00 Działalność Program Operacyjny Infrastruktura Podkarpackiego na lata 2014-2020		
PPK.06.00.00		
PPK.06.04.00		
PPK.06.04.03		


Złożenie WNP

Wniosek o płatność za okres 2017-04-01 – 2017-06-30 zostanie przesłany do instytucji. Nie będzie możliwa jego edycja i usunięcie. Czy chcesz złożyć wniosek?

☒ podpisanie dokumentu przy użyciu ePUAP
☐ podpisanie dokumentu przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Złóż Anuluj

	820 000,00
	400 000,00
	420 000,00



SL2014


aplikacja główna
centralny system teleinformatyczny

**Potwierdzenie odbioru dokumentu
dostarczonego w formie elektronicznej**

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie przyjęcia w dniu 2017-05-25 13:40:48 (2017-05-25 11:40:48 GMT) przez instytucję Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, IZ RPPK wniosku o płatność za okres 2016-11-01 - 2017-03-31 wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez Ingrid Szrajer w imieniu beneficjenta SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020 w ramach projektu Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020.

Suma kontrolna przesłanego wniosku o płatność:
 043338611e3dd415b84be73a0723f40b8ef0710ee4d9f4de7502
 a990fb4bd739041f4242a47068ec3f71be20d4f80e66b158c618b
 7aa821fe87d07bd25da4c2a

Dokument został oznaczony podpisem elektronicznym.




Wniosek o płatność

Załącznikami do wniosku o płatność składanymi przez beneficjenta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będą dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu określone w UoD w zakresie:

- monitoringu rzeczowo-finansowego,
- harmonogramów finansowych,
- trwałości projektu

• W przypadku gdy z powodów technicznych nie będzie to możliwe, beneficjent, za zgodą właściwej instytucji, składa je w inny sposób wskazany przez tę instytucję (Ustawa wdrożeniowa Art. 19 ust 1 i 2).


© ACCES CONSULTING



Wniosek o płatność


- WoP składany jest zgodnie z zapisami Umowy (zalecane - nie rzadziej niż raz na kwartał)
- Z zastrzeżeniem dostępności środków IZ zapewnia, aby **beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia WoP**
- Termin ten **może zostać wydłużony** jeśli:
 - wszczęto dochodzenie w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na dane wydatki.


© ACCES CONSULTING


Wniosek o płatność

- Wniosek o płatność może zostać **usunięty przez osobę uprawnioną przez Beneficjenta** w każdym momencie zanim go nie wysłano do Instytucji. Wówczas znika z systemu, a osoba uprawniona będzie mogła przygotować wniosek za ten sam okres od nowa.
- W sytuacji wysłania wniosku o płatność do Instytucji osoba uprawniona przez Beneficjenta może przez moduł Korespondencja poprosić o **WYCOFANIE wniosku**, jednak wniosek ten traktowany jest jako nie złożony, a zatem nie jest dochowany termin złożenia wniosku. Wycofanie wniosku oznaczać będzie konieczność przygotowania go od początku – wycofany wniosek nie jest edytowalny w systemie.

© ACCES CONSULTING


Wniosek o płatność



Projekt RPPK.06.04.03-18-0001/16

SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020


Wnioski o płatność



Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza pe



Numer wniosku	Wniosek za okres	Status v
▼ Wersja umowy: RPPK.06.04.03-18-0001/16-00 		
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Usun</div> </div>		
RPPK.06.04.03-18-0001/16-003-01	2017-04-01 - 2017-06-30	W przygotowaniu
	2016-11-01 - 2017-03-31	Zatwierdzony

Projekt RPPK.06.04.03-18-0001/16

BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Korespondencja Harmonogram płatności Monitorowanie uczestników Baza personelu Zamówienia publiczne

Wniosek **Komunikat** Wniosek Data złożenia

06.04.03-18-0001/16-00

Czy na pewno chcesz usunąć wniosek?

OK **Anuluj**

	2017-04-01 - 2017-06-30	W przygotowaniu	
01	2016-11-01 - 2017-03-31	Zatwierdzony	2017-05-25
01	2016-01-01 - 2016-10-31	Wycofany	2016-11-30
	2016-01-01 - 2016-03-31	Wycofany	2016-11-04
	2016-01-01 - 2016-03-31	Wycofany	2016-11-03

Plik Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

SL2014 - Projekt

https://szkolisl2014.gov.pl/Formatki/ObslugaWnioskow/Beneficjent/FProjektB.aspx

Użytkownik: Ingrid Szrajer

Projekt RPPK.06.04.03-18-0001/16

SKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Wnioski o płatność Korespondencja Harmonogram płatności Monitorowanie uczestników Baza personelu Zamówienia publiczne

Wniosek Wniosek Wniosek

Numer wniosku Wniosek za okres Status wniosku

Wersja umowy: RPPK.06.04.03-18-0001/16-00


Pozostało:
19:55






Weryfikacja wniosków o płatność

© ACCES CONSULTING



Weryfikacja wniosków

- Weryfikacja wniosków o płatność stanowi jednocześnie proces monitorowania projektu w zakresie osiągnięcia jego celów
- Zarówno złożenie wniosku o płatność, jak i komunikacja z beneficjentem, odbywa się za pośrednictwem SL 2014
- Wniosek o płatność jest weryfikowany w całości przez pracownika właściwej instytucji, wyznaczonego jako opiekun projektu (zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, zweryfikowane przez opiekuna dokumenty podlegają ponownej weryfikacji przez bezpośredniego przełożonego opiekuna projektu lub inną wyznaczoną osobę)

© ACCES CONSULTING

Wnioski o płatność Częściowe wnioski o płatność Korespondencja Harmonogram płatności Monitorowanie uczestników Baza personelu


Zamówienia publiczne

Wersje wniosku o płatność

Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia	Data za weryfikację
TEST.02.01.00-20-02	2016-10-01 - 2016-12-31	Zatwierdzony	2017-04-26	2017-04-26
TEST.02.01.00-20-0200/17-004-02	2016-10-01 - 2016-12-31	Do korekty	2017-04-26	2017-04-26
TEST.02.01.00-20-0200/17-004-01	2016-10-01 - 2016-12-31	Do poprawy	2017-04-26	2017-04-26

Wersja umowy: TEST.02.01.00-20-0200/17-00

obsługawnioskow_kontrolki_cwniosekoplatnosselectversionpopup_ascx2\$CWniosekOPlatnoscSelectVersionPopupMaster\$cti02\$WnioskiOPlatnos



Korespondencja

© ACCES CONSULTING

Korespondencja

Plik Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

SL2014 - Projekt

https://szkol.sl2014.gov.pl/Formatki/ObslugaWnioskow/Beneficjent/FProjektB.aspx

Uzytkownik Ingrid Szrajer

Projekt RPPK.06.04.03-18-0001/16

SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Wnioski o płatność Korespondencja Harmonogram płatności Monitorowanie uczestników Baza personelu

Przychodząca Wysłane Kopie robocze

Przechodź Wysłane Kopie robocze

Lp.	Temat	Numer pisma	Nr kancelaryjny	Data wpływu	Podpis
-----	-------	-------------	-----------------	-------------	--------

Korespondencja

W wiadomości – bieżący kontakt z Instytucją, nie wymaga akceptacji przez przełożonego naszego Opiekuna projektu

Wiadomość

Temat
Pytanie dotyczące kwalifikowalności wydatków

Treść
Dzień dobry,
Chcielibyśmy dopytać czy będzie kosztem kwalifikowanym w naszym projekcie koszt zakupu wyposażenia dydaktycznego niebędącego środkiem trwałym...

Pozostało 29842 znaków.

Załącznik

Wyślij Zapisz Zamknij

Korespondencja

Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

Projekt

https://szkolis2014.gov.pl/Formaliki/ObslugaWnioskow/Beneficjent/FProjektB.aspx

Użytkownik: Ingrid Szrajder

Projekt RPPK.06.04.03-18-0001/16

SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Wniosek o płatność Korespondencja Harmonogram płatności Monitorowanie uczestników Baza personelu Zamówienia publiczne

Przebieg Wyślane Kopie robocze

Lp.	Temat	Numer pisma	Nr kancelaryjny	Data	Przygotował
1	Pytanie dotyczące kwalifikowalności wydatków			2016-10-26	Ingrid Szrajder

pozostało: 5

szkolis2014.gov.pl/Formaliki/ObslugaWnioskow/Beneficjent/FProjektB.aspx

gov.pl/Formaliki/ObslugaWnioskow/Beneficjent/FProjektB.aspx

rpo podkarpackie

Pismo

Beneficjent
SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Miejscowość
Rzeszów

Data wysłania

Adresat
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, IZ RPPK

Numer pisma
DRI/123/2016

Nr kancelaryjny
987/UM/10/2016

Temat
Zmiana do projektu nr 1

Treść
Dzień dobry,
W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach Zadania 4 Roboty budowlane - budynek szkoły nr 2 powstały oszczędności w kwocie 67.879,98zł.
Kwotę tę chcielibyśmy przeznaczyć na zwiększenie Zadania 5 Roboty budowlane - budynek szkoły nr 1. Budowa sali gimnastycznej. W załączeniu przesyłamy scan szczegółowego pisma.
Pozostało 29669 znaków.

Załącznik
Zmiana nr 1 do projektu.pdf

Dokument nie został podpisany

Zapisz Zamknij

Pisma – oficjalna korespondencja z Instytucją

Data
2016-10-26

Podajawniostkow/beneficjentow/Projektu.aspx

ipodpodkarpackie

temat	numer pisma	nr kancelaryjny	Data
nr 1	DRI/123/2016	987/UM/10/2016	2016-10-26
kwalfikowalności wydatków			2016-10-26

Dokument nie został podpisany

BENEFICJENTÓW RPO WP

Sposób podpisu dokumentu

☒ Podpisanie dokumentu przy użyciu ePUAP.
☐ Podpisanie dokumentu przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

OK Anuluj


nego postępowania w ramach Zadania 4 Roboty budowlane - budynek szkoły nr 2 powstały oszczędności w kwocie 67.879,98zł.
 zeznaczyć na zwiększenie Zadania 5 Roboty budowlane - budynek szkoły nr 1. Budowa sali gimnastycznej. W załączeniu przesyłamy scan szcze






Zamówienia publiczne


© ACCES CONSULTING



Zamówienia publiczne

- Obecnie **tylko beneficjenci i partnerzy zobowiązani do stosowania PZP** mają obowiązek wypełnić **Moduł Zamówienia publiczne** w przypadku zamówień pow. 30 000 EUR, **chyba że umowa o dofinansowanie stanowi inaczej.**
- Informacje wprowadzane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą.
- Wprowadzenie danych warunkuje zatwierdzenie wniosku o płatność.


© ACCES CONSULTING



Zamówienia publiczne

- Informacje o zamówieniu publicznym **w trybie PZP** należy wprowadzać niezwłocznie:
 - po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – w przypadku zamówień powyżej 30 000 EUR netto,
 - po zamieszczeniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – w przypadku zamówienia powyżej progów unijnych,
 - po przekazaniu wykonawcom zaproszenia do składania ofert oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w przypadku negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę,
 - po przekazaniu wykonawcy zaproszenia do negocjacji – w przypadku zamówienia z wolnej ręki.

© ACCES CONSULTING


Zamówienia publiczne

Uwaga na zapisy umowy:

Beneficjent po zakończeniu **każdego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu**, w terminie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy z wykonawcą, zobowiązany jest przekazać :

- kopię umowy z wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami przez SL2014,
- na żądanie Instytucji - wniosek o dofinansowanie zawierający wartości wydatków objęte postępowaniem w wysokości wynikającej z umowy z wykonawcą, jeśli suma wartości wydatków objętych postępowaniem ulegnie **zmniejszeniu** przez LSI RPO WP 2014-2020,

© ACCES CONSULTING


Zamówienia publiczne

Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

4 - Projekt

https://szkolal2014.gov.pl/Formatki/ObslugaWnioskow/Beneficjent/FProjekt8.aspx



Projekt RPPK.06.04.03-18-0001/16

SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Wniosek EFRR - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Wnioski o płatność
Korespondencja
Harmonogram płatności
Monitorowanie uczestników
Baza personelu
Zamówienia publiczne

Lista zamówień

Informacje o zamówieniu

Informacje o kon

Dodaj zamówienie

zostało:

Zamówienia publiczne

Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

projekt x

https://szkolisz2014.gov.pl/Formatki/ObslugaWnioskow/Beneficjent/Projekt.aspx

Wnioski o płatność Korespondencja Harmonogram płatności Monitorowanie uczestników Baza personelu **Zamówienia publiczne**

Lista zamówień +

23456

Informacje o zamówieniu

Status postępowania w przygotowaniu **Prześlij**

Data ogłoszenia 2016-02-01 Numer ogłoszenia o zamówieniu 23456

Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia 1 700 000,00 ☐ Zamówienie powyżej progów unijnych

Scan ogłoszenia o zamówieniu.pdf

Kto utworzył Kiedy utworzył Kto modyfikował Kiedy modyfikował

INGRID_SZRAJER 2016-10-26 13:02:46

Dopiero po zapisaniu i WYSŁANIU do Instytucji informacji o zamówieniu aktywne staje się pole „Informacje o kontrakcie”

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Szacunkowa wartość zamówienia

1 700 000,00

Scan ogłoszenia o zamówieniu.pdf

Kto utworzył **Kiedy utworzył**

INGRID_SZRAJER 2016-10-26 13:02:46

Informacje o kontrakcie +

Dodaj kontrakt

Pozostało: 9:51

Fundusze Europejskie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz P

pt:_doPostBack('ctl00\$maincontent\$FunctionalityProjektTabContainer\$ZamowieniaPubliczne\$ZamowieniaPubliczneTab\$AddInformacjeOKontra

Zamówienia publiczne

[Historia](#) [Zakładki](#) [Narzędzia](#) [Pomoc](#)

/szkol.st2014.gov.pl/Formatki/ObslugaWnioskow/Beneficjent/FProjektB.aspx
rpo podkarpackie

Kto utworzył	Kiedy utworzył	Kto modyfikował	Kiedy modyfikował
INGRID_SZRAJER	2016-10-26 13:02:46	INGRID_SZRAJER	2016-10-26 13:03:50

Informacje o kontrakcie

Nowy kontrakt

Status kontraktu
w przygotowaniu

Data przesłania

Data rozwiązania

Numer kontraktu

Pozostało 236 znaków.

Data podpisania

Wartość kontraktu

Nazwa wykonawcy

Kraj

NIP wykonawcy

+

Podkarpackie
Województwo
Program Regionalny

PODKARPACKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Regionalny
Strukturalne Inwestycje

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
Departament Zarządzania RPO
 al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

tel. 017/ 747 67 05
 mail: drp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę
Ingrid Szrajer
iszrajer@accesconsulting.pl

ACCES CONSULTING
SZKOLENIA DOKŁADZTWO