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Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2017 przygotowane zostało w Departamencie 

Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego. 

Informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dotyczą Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i odnoszą się do danych 

według stanu na dzień 31.12.2017 r.  

Dane liczbowe opierają się na raportach wygenerowanych z aplikacji głównej centralnego 

systemu teleinformatycznego (SL2014) za pomocą narzędzia raportującego Oracle Business 

Intelligence, zaś prezentowane kwoty przeliczone zostały zgodnie z kursem EBC z dnia 

28.12.2017 r. (1 EUR = 4,1808 PLN). Wartości liczbowe wyrażone jako % alokacji RPO WP 

zostały wyliczone w stosunku do alokacji Programu uwzględniającej rezerwę wykonania. 

W roku 2017 dokonano znaczącego postępu we wdrażaniu RPO WP. Priorytetem była jak 

najszybsza kontraktacja projektów, co w efekcie pozwoliło osiągnąć na koniec roku poziom 

kontraktacji wynoszący 51,01% (w roku 2017 – przyrost o 37,42 punktów %), a tym samym 

osiągnąć oczekiwany przez MR poziom – wynoszący min. 50%. Zanotowano również 

znaczące postępy w zakresie płatności (w roku 2017 – przyrost o 6,98 punktów %) oraz 

certyfikacji środków. Realizacja zasady n+3 również nie była zagrożona. 

Zanotowano również znaczne przyspieszenie realizacji instrumentu ZIT. W 2017 r. ogłoszono 

6 naborów. Nabory te realizowane były w trybie pozakonkursowym i obejmowały cztery 

działania: dz. 5.5, dz. 3.4, dz. 4.3 i dz. 1.5. Wszystkie ogłoszone nabory zostały rozstrzygnięte 

w roku 2017 r. Łączna kwota wkładu UE przeznaczona na ww. nabory wyniosła 55 220 741,26 

EUR.  

W roku 2017 ogłoszono również 4 nabory dedykowane dla MOF, które dotyczyły 4 działań: dz. 

1.3, dz. 4.2, dz. 4.3 i dz. 8.1. Łączna kwota wkładu UE na te nabory wyniosła 48 435 706,08 

EUR.  

Warto przy tym zaznaczyć, że w ramach RPO WP do końca roku 2017 przekazano środki UE 

na wsparcie 102 jednostek systemu oświaty, co bezpośrednio przełożyło się na utworzenie 

blisko 20 000 miejsc w żłobkach, przedszkolach oraz szkołach. Udostępniono również 30  

e-usług, które umożliwiają załatwianie spraw urzędowych z dowolnego miejsca z dostępem do 

Internetu, a jest to dopiero początek dużych zmian w tym zakresie, gdyż w najbliższym czasie 

zaplanowano  uruchomienie kolejnych e-usług. Warto także wspomnieć o środkach 

przeznaczonych przedsiębiorcom w ramach I osi priorytetowej, którzy już otrzymali wsparcie 

w wysokości ponad 200 mln EUR (umowy o dofinansowanie).  

Rok 2017 był okresem wzmożonych wysiłków beneficjentów nad uruchomieniem  

i przyspieszeniem procesów inwestycyjnych dla znacznej ilości projektów infrastrukturalnych 

m.in w obszarze dróg wojewódzkich oraz odnawialnych źródeł energii. 

W roku 2018, nacisk zostanie położony przede wszystkim na monitorowanie tempa realizacji 

projektów przez beneficjentów, sprawną weryfikację wniosków o płatność oraz certyfikowanie 

wydatków do Komisji Europejskiej.  
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Stan wdrażania RPO WP 2014 – 2020 na koniec roku 2017 przedstawia poniższy wykres: 

 

 

Postęp realizacji RPO WP 2014-2020 (miesięcznie), wyrażony jako % alokacji Programu, 

przedstawiał się następująco: 

 

 



 

4 
 

Postęp finansowy wdrażania RPO WP przedstawiał się następująco: 

  

2017 
 

od początku realizacji Programu 
 

Wnioski poprawne formalnie 
Umowy/decyzje  

o dofinansowanie 
Zatwierdzone wnioski o płatność Wnioski poprawne formalnie 

Umowy/decyzje  
o dofinansowanie 

Zatwierdzone wnioski o płatność 

Liczba 
Wkład UE  

[EUR] 
% 

alokacji 
Liczba 

Wkład UE 
[EUR] 

% 
alokacji 

Liczba 
Wkład UE  

[EUR] 
% 

alokacji 
Liczba 

Wkład UE 
[EUR] 

% 
alokacji 

Liczba 
Wkład UE  

[EUR] 
% 

alokacji 
Liczba 

Wkład UE 
[EUR] 

% 
alokacji 

Oś I 500 115 560 525,63 5,47% 360 141 022 820,24 6,67% 283 30 914 760,11 1,46% 1429 613 347 909,55 29,01% 417 207 423 055,98 9,81% 309 42 681 786,56 2,02% 

Oś II 3 1 723 200,30 0,08% 26 47 781 210,43 2,26% 136 4 576 091,64 0,22% 49 59 705 533,23 2,82% 46 57 814 390,75 2,73% 137 4 578 492,33 0,22% 

Oś III 88 159 519 592,35 7,54% 91 94 030 223,77 4,45% 390 23 074 742,88 1,09% 237 238 931 964,47 11,30% 178 144 625 317,43 6,84% 398 23 098 699,75 1,09% 

Oś IV 146 87 873 503,18 4,16% 109 90 651 784,20 4,29% 127 7 265 432,73 0,34% 177 126 416 550,11 5,98% 113 96 503 105,03 4,56% 136 7 332 305,20 0,35% 

Oś V 47 190 716 855,65 9,02% 29 157 685 049,39 7,46% 39 4 047 248,47 0,19% 56 242 088 319,42 11,45% 32 190 981 633,72 9,03% 39 4 047 248,47 0,19% 

Oś VI 26 67 486 807,00 3,19% 46 69 841 775,14 3,30% 587 20 924 927,42 0,99% 218 119 221 507,51 5,64% 210 113 686 440,58 5,38% 646 22 379 838,41 1,06% 

Oś VII 197 97 586 310,79 4,62% 125 47 610 178,45 2,25% 579 31 896 078,12 1,51% 598 295 609 473,36 13,98% 208 95 262 113,63 4,51% 722 43 566 664,65 2,06% 

Oś VIII 95 33 131 062,00 1,57% 126 61 154 039,31 2,89% 343 6 091 600,56 0,29% 296 109 542 314,74 5,18% 146 66 696 124,71 3,15% 370 6 150 103,54 0,29% 

Oś IX 170 27 772 292,07 1,31% 307 56 375 382,64 2,67% 788 8 312 009,32 0,39% 780 129 988 508,74 6,15% 379 73 183 213,17 3,46% 862 8 681 938,16 0,41% 

Oś X 7 10 203 703,71 0,48% 7 8 887 199,10 0,42% 63 8 800 717,47 0,42% 28 35 237 782,96 1,67% 28 32 240 512,51 1,52% 117 16 865 277,38 0,80% 

EFRR 810 622 880 484,12 40,99% 661 601 012 863,16 39,55% 1562 90 803 203,25 5,98% 2166 1 399 711 784,29 66,20% 996 811 033 943,49 38,36% 1665 104 118 370,73 4,92% 

EFS 469 168 693 368,55 28,36% 565 174 026 799,49 29,26% 1773 55 100 405,46 9,26% 1702 570 378 079,80 26,98% 761 267 381 964,02 12,65% 2071 75 263 983,73 3,56% 

RAZEM 
dla 

Programu 
1279 791 573 852,67 37,44% 1226 775 039 662,65 36,66% 3335 145 903 608,71 6,90% 3868 1 970 089 864,09 93,18% 1757 1 078 415 907,51 51,01% 3736 179 382 354,46 8,48% 
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Największa wartość zakontraktowanych umów wpisuje się w następujące obszary działalności 

gospodarczej:  

• 24 Inne niewyszczególnione usługi (UE 201 188 599,10 EUR)  - największa wartość 

zakontraktowanych projektów w sektorze gospodarki 24 znajduje się w kodach sekcji 

PKD M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz sekcji S – Pozostała 

działalność usługowa, 

• 12 Transport i składowanie (UE 192 745 641,78 EUR), 

• 19 Edukacja (UE 124 153 581,17 EUR), 

• 18 Administracja publiczna (UE 114 226 092,42 EUR). 

 

Najwięcej umów (732) zostało podpisanych z JST wkład UE 581 530 288,80 EUR i z 

przedsiębiorstwami (665) wkład UE 240 835 167,10 EUR oraz organizacjami non profit (223) 

wkład UE 110 036 141,80 EUR. Pozostałą część umów została podpisana ze szkołami, 

uczelniami, jednostkami naukowymi (72) wkład UE 22 550 834,72 EUR oraz z organami 

władzy, administracji rządowej i inne (65) dla których wartość wkładu UE podpisanych umów 

to łącznie 123 463 475,13 EUR. 

Najwięcej (kwotowo) zakontraktowanych projektów dotyczyło obszarów wiejskich (UE 382 811 

394,65 EUR). Na małych obszarach miejskich realizowane były projekty o wartości wkładu UE 

- 346 003 694,87 EUR, natomiast na dużych obszarach miejskich realizowane są projekty o 

wartości wkładu UE - 317 360 305,48 EUR.  

W ramach RPO WP, w trybie pozakonkursowym, wdrażane są również instrumenty finansowe 

(IF), dla których wsparcie realizowane będzie przy udziale Menadżera Funduszu Funduszy 

(Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz wybieranych przez niego pośredników finansowych dla: 

✓ OP I - UE 44 722 917 EUR, (46 326 429,55 EUR) dz. 1.4.2 (PI 3c), 

✓ OP VII - UE 5 730 000 EUR, (5 935 445,61 EUR) pddz. 7.3 (PI 8iii). 

W 2017 r. dokonano aktualizacji Strategii Inwestycyjnej dla IF oraz ogłoszono przetargi na 

wyłonienie pośredników finansowych. 

Więcej informacji na temat oferty instrumentów finansowych, dostępnych jest na stronie: 

https://rpo.bgk.pl/pozyczki-unijne-z-rpo/przedsiebiorczepodkarpackie/ 

W odniesieniu do kryteriów wyboru projektów, działający przy IZ RPO WP Komitet 

Monitorujący RPO WP zatwierdził wszystkie kryteria ogólne formalne i merytoryczne dla 

poszczególnych działań/ poddziałań RPO WP. Jednocześnie finalizuje się proces 

zatwierdzania kryteriów specyficznych, zarówno formalnych, jak i merytorycznych, dla 

wybranych działań/ poddziałań/ typów projektów. 

IZ RPO WP stale prowadzi bieżący monitoring tempa wdrażania RPO WP 2014-2020, tak aby 

w odpowiednim czasie móc zareagować na występujące problemy oraz czynniki mające wpływ 

na realizację określonych celów. Efektem aktualnie prowadzonych działań są znaczące 

postępy jakie poczyniono w IV kwartale 2017r., tj. osiągnięcie oczekiwanego przez 

Ministerstwo Rozwoju, 50% poziomu kontraktacji na koniec 2017 roku oraz znaczny wzrost 

poziomu w certyfikacji środków. Zanotowane postępy pozwalają zakładać osiągnięcie w pełni 

znacznej większości ze wskaźników oszacowanych w RPO WP zarówno na rok 2018, jak  

i 2023.  
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Niemniej jednak, dla wybranych obszarów, z uwagi na problemy związane z ich wdrażaniem 

(OP III - brak podstawy udzielania pomocy publicznej na nieefektywne sieci ciepłownicze,  

OP V – problemy beneficjentów z terminową realizacją projektów, które wynikają głównie  

z konieczności unieważniania przetargów i ogłaszania nowych postępowań, OP VIII – 

problemy już na etapie rekrutacji, brak zainteresowania aplikowaniem o środki oraz niska 

jakość składanych wniosków, co skutkuje niewielką kwotą zakontraktowanych środków), nadal 

istnieje konieczność prowadzenia pogłębionego monitoringu w zakresie osiągnięcia 

wyznaczonych  celów pośrednich Programu.  

W 2017 r. Jednostka ewaluacyjna zrealizowała 2 badania ewaluacyjne: 

1. Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020 

Celem była ocena kryteriów i innych elementów systemu wyboru i oceny projektów 

przez pryzmat faktycznego zapewnienia realizacji celów i priorytetów RPO WP 2014-

2020, w tym osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz 

wskazanie koniecznych modyfikacji systemu. Ekspercka ocena procedur związanych 

z oceną projektów potwierdziła, że co do zasady sposób ich organizacji jest poprawny 

oraz nie zidentyfikowała rozwiązań w sposób krytyczny zaburzających sprawności 

procesu oceny. 

2. Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020 

Celem była ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów 

finansowych wraz z przeprowadzeniem oceny ryzyka dla gwarancji oraz oceną 

koncepcji wdrożenia instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020. 

Wyniki badania wykazały, że zdecydowanie więcej firm nie podejmuje inwestycji  

w związku z oczekiwaną odmową przyznania finansowania zewnętrznego, niż jest 

firm, którym rzeczywiście tego finansowania odmówiono. 

W omawianym okresie sprawozdawczym dokument RPO WP dwukrotnie ulegał zmianom. 

Wprowadzone modyfikacje zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Województwa 

Podkarpackiego nr 372/77/95/17 z dnia 28 listopada 2017 r. i dotyczyły wprowadzenia zapisów 

umożliwiających realizację projektów w ramach inicjatywy Catching-Up Regions oraz 

modyfikacji w zakresie utworzenia w województwie podkarpackim instytucji popularyzujących 

naukę. Jednocześnie IZ RPO WP prowadziła proces renegocjacji programu, zarówno 

w kontekście zmian wymagających zmiany decyzji KE, jak również tych podlegających 

notyfikacji KE.  
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WYKAZ SKRÓTÓW STOSOWANYCH  

W SPRAWOZDANIU ROCZNYM Z WDRAŻANIA RPO WP 2014-2020 ZA ROK 2016 

 

 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

CT Cel tematyczny 

DZ. 
Działanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

EBC Europejski Bank Centralny 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

IF Instrumenty Finansowe 

IP WUP Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

IP ZIT 
Instytucja Pośrednicząca w zakresie realizacji instrumentu Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne 

IW IZ RPO WP 
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata  
2014-2020 

IZ RPO WP 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

JST Jednostki samorządu terytorialnego 

KE Komisja Europejska 

KM RPO WP 
Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa 

MOF  Miejskie obszary funkcjonalne 

MR Ministerstwo Rozwoju (obecnie  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) 

N Wartość narastająco, od początku wdrażania RPO WP  

OP 
Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

PI Priorytet inwestycyjny 

PWSZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

RIS3 
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji 

RPO WP 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 

S Wartość w bieżącym okresie sprawozdawczym (tj. rok 2017) 

SL2014 Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego 

SZOOP RPO WP 
Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

TIK Technologie informacyjno - komunikacyjne 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

ZWP Zarząd Województwa Podkarpackiego 

 
 


