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1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA 

 
 

Numer programu (nr CCI) CCI2014PL16M2OP009 

Nazwa programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Wersja 2022.0 

Rok sprawozdawczy 2022 

Data zatwierdzenia 
sprawozdania przez Komitet 

Monitorujący 
…… maja 2023 r. 
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2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Dane liczbowe prezentowane są na podstawie SL2014 wg stanu na 31.12.2022 r., kurs EBC z dnia 

29.12.2022r. (1 EUR=4,6855 PLN). Dla wskaźników EFS IZ przedstawia dane w odniesieniu do operacji 

zrealizowanych częściowo, a dla wskaźników EFRR dla operacji zakończonych. 

System realizacji 

W 2022 IZ dokonała zaimplementowania do RPO WP II transzy środków pakietu pomocowego REACT-

EU w kwocie 10 612 855 EUR. Zmiany wynikały z konieczności dostosowania programu do jak 

najszybszego uruchomienia inwestycji, które pomogą w walce z kryzysem wywołanym przez COVID-

19 oraz kryzysem uchodźczym w związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę. Środki skierowano do 

OP XI REACT-EU, zarówno na realizowane już działania związane z rozwojem przedsięwzięć dot. 

wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (dz. 11.2 – 4 958 460 EUR), jak również nowo powstałe 

interwencje, tj.: 

• dz.11.3 - 2 892 092 EUR - projekt pozakonkursowy dot. głębokiej modernizacji energetycznej 

budynków Grupy Bieszczadzkiej GOPR - projekt warunkowo wybrany do dofinansowania w 

03.2023 r. 

• dz. 11.4 - 2 762 303 EUR – projekt realizowany w trybie nadzwyczajnym dot. zakupu lokali 

mieszkalnych, ich wykończenia i wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego 

funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem - Wybór projektu do 

dofinansowania w 02.2023 r.  

Pozostałe zmiany dokonane w programie wynikały z dotychczasowego przebiegu procesu wdrażania. 

Zmodyfikowany RPO WP zatwierdzony został przez KM w dniu 29.06.2022 r., a następnie decyzją 

wykonawczą C(2022) 5736 z dnia 03.08.2022 r. otrzymał akceptację KE. W dniu 30.08.2022 r. 

uchwałą ZWP Nr 417/8408/22 IZ przyjęła zmieniony program. 

W 2022 r. KM obradował 6-krotnie - w trybie stacjonarnym (2), zdalnym (1), jak i podejmował decyzje 

w trybie obiegowym (3). Łącznie podjętych zostało 10 uchwał, które dotyczyły zatwierdzenia: 

kryteriów wyboru projektów (7), sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego (1), 

propozycji zmian programu (1) czy też strategii komunikacji (1). 

Ocena stanu wdrażania 

Rok 2022 był ostatnim, w którym IZ ogłosiła nabory/ wezwania do złożenia wniosków na realizację 

projektów współfinansowanych z EFRR/ EFS. W efekcie na koniec okresu sprawozdawczego 

kontraktacja przekroczyła poziom 95% - 3 566 UoD o wartości wkładu UE niemal 2,047 mld EUR. 

Dzięki uruchomieniu I i II transzy środków REACT – EU w 2022 r. zakontraktowano 53 UoD o wartości 

wkładu UE ponad 29,26 mln EUR, tj. 83% przyznanych środków. Pozostałe środki zostały 

rozdysponowane w ramach dwóch nowoutworzonych działań RPO WP, dla których nabory wniosków 

ogłoszone zostały w 10.2022 r. Przewiduje się, że kontraktacja tych projektów nastąpi w I połowie 

2023 r. 

Do końca 2022 r. IZ zatwierdziła WoP na ponad 80% alokacji RPO WP, co na poziomie całego kraju 

uplasowało województwo podkarpackie na 2 miejscu. Z kolei poziom certyfikacji środków (kwota 
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wnioskowana do KE) wyniósł 89% alokacji RPO WP (przyrost o 11 p.p w stosunku do roku 2021), a 

prognozę WoP do KE zrealizowano na poziomie 99,60% (252,95 mln EUR). Minimalny próg 

certyfikacji (1,22 mld EUR) wymagany dla realizacji zasady n+3 na koniec 2022 r. osiągnięto na 

poziomie 157,12%. 

Na koniec 2022 r. 2970 projektów zostało zakończonych i rozliczonych (zatwierdzony końcowy WoP), 

co stanowi ponad 83% wszystkich projektów współfinansowanych ze środków RPO WP. Również 

osiągane efekty są coraz bardziej widoczne - co najmniej 90% celu końcowego osiągnęło już 53 

wskaźniki produktu EFRR (na 88) oraz 79 wskaźników produktu/ rezultatu bezpośredniego EFS (na 

84). Zaznaczenia wymaga, że cele określone dla poszczególnych wskaźników na 2023 r. mają swoje 

pokrycie w wartościach szacowanych w UoD, co daje gwarancję ich osiągnięcia. Ponadto dla części 

projektów, których realizacja co prawda zakończyła się w 2022 r., końcowe WoP są nadal 

weryfikowane więc ich efekty będą dopiero widoczne.  

W odniesieniu do wskaźników ujętych w ramach wykonania poszczególnych osi priorytetowych, 

zdecydowana większość osiągnęła już swoje cele na poziomie co najmniej 85% (5 wskaźników poniżej 

tego pułapu – OP2, OP5 i wskaźnik finansowy w OP8). 

W 2023 r. działania ukierunkowane będą w szczególności na rozliczenie pozostałych projektów i 

certyfikację wydatków.  

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 

W okresie sprawozdawczym, równolegle z wdrażaniem RPO WP, trwały wzmożone prace nad nowym 

programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP). Dzięki 

zaangażowaniu IZ, MFiPR i KE w październiku 2022 r. do KE przesłany został projekt FEP 

uwzględniający zarówno wyniki konsultacji społecznych, jak również trójstronnych uzgodnień 

negocjacyjnych zaangażowanych instytucji. W dniu 2.12.2022 r. decyzją nr C(2022) 8692 KE 

zatwierdziła FEP, który został przyjęty przez ZWP uchwałą nr 445/9205/22 z dnia 20.12.2022 r. FEP to 

ponad 2,265 mld EUR, które do roku 2029 r. będą wspierać przedsiębiorczość, rynek pracy, badania, 

ale też zadbają o dobry klimat i środowisko oraz poprawią dostępność transportową województwa 

podkarpackiego. Środki te przeznaczone zostaną także na inwestycje w kapitał ludzki, włączenie 

społeczne i szeroko rozumianą dostępność, jak również będą stymulować rozwój zrównoważony 

terytorialnie.  

Mając na uwadze duże opóźnienia perspektywy 2021-2027 od początku stycznia 2023 r. IZ 

zintensyfikowała prace związane z jak najszybszym uruchomieniem pierwszych naborów wniosków. 

W dniu 12.01.2023 r. uchwałą nr 453/9346/23 ZWP powołał Komitet Monitorujący FEP oraz 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom partnerów społecznych, gospodarczych i przedstawicieli 

reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, przekazał mu do konsultacji opracowany dla 

wybranych działań/ typów projektów projekt SZOP FEP wraz z odpowiadającą im propozycją 

kryteriów wyboru projektów. I posiedzenie KM FEP odbyło się dnia 17.02.2023 r., a w jego wyniku 

(przyjęcie wybranych kryteriów wyboru projektów) do 19 kwietnia 2023 r. ogłoszono pierwsze 

nabory wniosków – 4 w ramach EFRR i 3 w ramach EFS+. 

Realizacja IF 

Na podstawie danych BGK na koniec 2022 r. realizacja IF przedstawiała się następująco: 
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• OP I – 2121 umów inwestycyjnych (UE 87,22 mln EUR) i 1715 wspartych przedsiębiorstw (CI 

3-131% celu), z czego w zakresie wsparcia antycovidowego to 871 umów inwestycyjnych (UE 

45,62 mln EUR), 759 wspartych przedsiębiorstw (CV 23-195% celu) i 45,84 mln EUR wsparcia 

finansującego kapitał obrotowy (CV 21-102% celu); 

• OP VII – 139 umowy inwestycyjne (UE 1,69 mln EUR); 139 wsparte osoby (123 osób 

pozostających bez pracy - 101% celu; 16 osób pracujących - 52% celu).  

Wsparcie realizowane jest w modelu Menadżera Funduszu Funduszy (BGK) i wybieranych przez niego 

pośredników finansowych. Szczegółową analizę postępu przedstawiono w pkt 8 (do przeliczeń 

przyjęto kurs sprawozdawczy 1 EUR=4,6855 PLN).



WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ 
Przegląd wdrażania 
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3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

3.1 Przegląd wdrażania 

 

Nr Id. Oś priorytetowa 
Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących 

problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

I 

KONKURENCYJNA  

I INNOWACYJNA 

GOSPODARKA 

Postęp:  

Na koniec 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wyniósł 353,97 mln EUR (94% alokacji osi). Wkład UE WoP beneficjentów 

to 325,64 mln EUR, a wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 440,59 mln EUR (99% celu 

końcowego).  

Obecnie IZ nie identyfikuje żadnych problemów w OP I, w tym również zagrożenia niewykonania celów na 2023 r. Na 

24 wskaźniki (bez RW i RS), 17 wykonano już na poziomie co najmniej 90% (niektóre 100% i więcej). Jednocześnie 

wartości wskaźników szacowane w UoD dają gwarancję osiągnięcia celów poszczególnych PI w niemal 100%. Na 

koniec 2022 r. RW OP I w zakresie wskaźnika produktu CI1 osiągnięto na poziomie 102% (3298 szt.). 

Podjęte działania: 

W wyniku pandemii również przedsiębiorcy realizujący projekty unijne mierzą się z jej negatywnymi skutkami 

(opóźnienia we wdrażaniu projektów na skutek problemów z płynnością, terminową realizacją zamówień, wzrostem 

cen). W niektórych przypadkach, tj. odstąpienie od realizacji projektu, przekłada się to na uwalnianie środków 

możliwych do ponownego zakontraktowania. Celem efektywnego wykorzystania funduszy, przy okazji zmian 

programu w związku z II transzą REACT-EU w 2022 r., dokonano wewnętrznych przesunięć wolnych środków w łącznej 

kwocie 1 605 000 EUR (z. dz. 1.2, 1.3, 1.4.2) celem wyboru pozostałych projektów z listy rezerwowej z pddz. 1.4.1 

(dotacje dla MŚP). Uwzględniając niewielką kwotę realokacji, wartości docelowe wskaźników nie uległy zmianie. W 

11.2022 r. IZ otrzymała kierunkową zgodę KE na realokacje obecnych oraz przyszłych wolnych środków z dz. 1.2 i 1.3 

do dz. 6.2. Stosowne zmiany w tym zakresie znajdą odzwierciedlenie w planowanej na 2023 r. zmianie RPO WP. 
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II 
CYFROWE 

PODKARPACKIE 

Postęp: 

Do końca 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wyniósł 66,94 mln EUR (94% alokacji osi). Wkład UE WoP beneficjentów to 

56,41 mln EUR, a wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 70,26 mln EUR (84% celu 

końcowego). Obecnie IZ nie identyfikuje żadnych problemów w OP II, w tym również zagrożenia niewykonania celów 

na 2023 r. Wskaźniki postępu rzeczowego są na zadowalającym poziomie i stale przyrastają w związku z czym nie ma 

obecnie żadnych przesłanek świadczących o ryzyku ich niewykonania. Wartości wskaźników szacowane w UoD oraz 

najnowsze dane wg. stanu na koniec lutego 2023 r. dają gwarancję osiągnięcia celów w 100%. RW OP II dla wskaźnika 

produktu osiągnięto na poziomie 66% (1 188 z planowanych 1 800 szt.), co wynika z późniejszego niż zakładano 

złożenia wniosku końcowego dla jednego z projektów generującego znaczne wartości wskaźnika. Należy mieć na 

uwadze, że część projektów jest nadal w fazie wdrażania (planowany termin zakończenia 2023 r.).  

 

Podjęte działania:  

Celem efektywnego wykorzystania oszczędności powstałych w działaniu 2.1, przy okazji zmian programu w związku z 

II transzą REACT-EU w 2022 r., dokonano przesunięcia wolnych środków w łącznej kwocie 187 687 EUR do działania 

3.1 Rozwój OZE. Realokowane środki zostały przeznaczone na wybór i kontraktację kolejnych projektów parasolowych 

z listy rezerwowej w ramach naboru nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz w ramach naboru ogólnego nr 

RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16. Realokowane środki nie miały wpływu na wartości docelowe wskaźników w OP II. 

III 
CZYSTA 

ENERGIA 

Postęp:  

W 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wyniósł 238,57 mln EUR (92% alokacji osi). Wkład UE WoP beneficjentów to 

200,67 mln EUR, a wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 263,14 mln EUR (86% celu 

końcowego). Na 12 wskaźników (bez RW i RS), 5 wykonano na poziomie powyżej 100% (wszystkie wskaźniki z PI 4a i 

4c). W ramach PI 4e wszystkie wskaźniki przyrastają systematycznie. Z kolei w PI 6e istnieje ryzyko niepełnego 

osiągnięcia  wszystkich  wskaźników (poziom realizacji nie przekracza 60% wartości docelowej). Ponadto wartości 

wskaźników szacowane w UoD nie gwarantują osiągnięcia celów. Jest to wynikiem rozwiązania UoD największego 

projektu realizowanego w ramach pdd. 3.3.2 z powodu bardzo małego zainteresowania mieszkańców wymianą 

nieefektywnych źródeł ciepła na kotły węglowe klasy nie niższej niż 5. W związku z brakiem możliwości realizacji 

założonych celów projektu oraz wskaźników produktu i rezultatu ZWP wyraził zgodę na rozwiązanie UoD dla ww. 
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projektu. W związku z tym wartości docelowe wskaźników w ramach PI 6e zostaną zaktualizowane przy najbliższej 

zmianie RPO WP. Na koniec 2022 r. RW OP III w zakresie obydwu wskaźników produktu osiągnięto na poziomie ponad 

100%. 

Podjęte działania: 

Celem efektywnego zagospodarowania środków w 2022 r. dokonano przesunięć do działania 3.1 Rozwój OZE w 

kwocie 8,98 mln EUR z działania: 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.5. Realokowane środki zostały 

przeznaczone na wybór i kontraktację kolejnych projektów parasolowych z list rezerwowych. W 11.2022 r. IZ 

otrzymała kierunkową zgodę KE na realokacje obecnych oraz przyszłych wolnych środków z dz. 3.1 do dz. 6.2. 

IV 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO  

I DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

Postęp: 

Do końca 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wyniósł 171,64 mln EUR (93% alokacji osi). Wkład UE WoP beneficjentów 

to 163,65 mln EUR, a wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 217,58 mln EUR (100% celu 

końcowego).  

Obecnie IZ nie identyfikuje żadnych problemów w OP IV, w tym również zagrożenia niewykonania celów na 2023 r. Na 

17 wskaźników (bez RW i RS), 15 wykonano już na poziomie co najmniej 90% (niektóre 100% i więcej). Jednocześnie 

wartości wskaźników szacowane w UoD dają gwarancję osiągnięcia celów poszczególnych PI w niemal 100%. Na 

koniec 2022 r. RW OP IV w zakresie 3 spośród 4 wskaźników produktu osiągnięto na poziomie 100%, a jeden na 

poziomie 91% (61 z planowanych 67 szt.). 

Należy mieć na uwadze, że część projektów jest nadal w fazie wdrażania (planowany termin zakończenia – 2023 r.), a 

niektóre wskaźniki monitorowane na poziomie OP IV to rezultaty, dla których efekty mierzone będą do roku czasu od 

zakończenia realizacji projektu (CI 17,18,20,21,23).  

Podjęte działania: 

Celem efektywnego wykorzystania środków OP IV, przy okazji zmian programu w związku z II transzą REACT-EU w 

2022 r., dokonano wewnętrznych przesunięć części wolnych środków w łącznej kwocie 4,3 mln EUR (z dz. 4.1, 4.2, 4.3, 

4.5) celem wyboru pozostałych projektów z listy rezerwowej z dz. 4.4. Pozostałe wolne środki z dz. 4.1 i 4.4 w kwocie 

1,49 mln EUR realokowano do OP III na wybór i kontraktację kolejnych projektów parasolowych z listy rezerwowej z 
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dz. 3. 1 (rozwój OZE). Realokowane środki nie miały wpływu na wartości docelowe wskaźników w OP IV. W 11.2022 r. 

IZ otrzymała kierunkową zgodę KE na realokacje obecnych oraz przyszłych wolnych środków z dz. 4.2 i 4.5 do dz. 4.1. 

V 
INFRASTRUKTURA 

KOMUNIKACYJNA 

Postęp:  

W 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wyniósł 380,79 mln EUR (95% alokacji osi), z czego wkład UE w UoD w ramach 

trybu pozakonkursowego (39 szt.) generuje 317,95 mln EUR, co stanowi 84% środków zakontraktowanych w OP. 

Wkład UE WoP beneficjentów to 295,94 mln EUR, a wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 

376,97 mln EUR (80% celu końcowego).  

Projekty, które w dalszym ciągu są realizowane w OP V to zarówno projekty PKP PLK S.A z zakresu linii kolejowych, jak 

i projekty własne samorządu województwa dla dróg wojewódzkich, charakteryzujące się długim okresem realizacji 

(planowany termin zakończenia to odpowiednio 09/12.2023 r.), co przekłada się na obecny poziom osiągnięcia celów. 

Na 9 wskaźników (bez RW i RS), 3 wykonano już na poziomie 100%. Jednocześnie wartości wskaźników szacowane w 

UoD dają gwarancję osiągnięcia celów poszczególnych PI w niemal 100%. Na koniec 2022 r. RW OP V w zakresie 

wskaźnika produktu (CI 13, CI 14) osiągnięto na poziomie 74% (148,6 z planowanych 200 km). 

Podjęte działania: 

Na poziomie OP V widoczne są opóźnienia w dz. 5.2, które są konsekwencją indywidualnej notyfikacji pomocy 

publicznej do KE dla 2 projektów wybranych do dofinansowania (długotrwały proces notyfikacji pomocy). W marcu 

2022 r. podpisana została UoD z jednym Beneficjentem, zaś drugi projekt – w wyniku przedłożenia wszystkich 

niezbędnych dokumentów - zakontraktowany został 21.04.2023 r.   

Mając na względzie wolne środki w dz. 5.3, w 2022 r. IZ dokonała identyfikacji 1 projektu pozakonkursowego w 

zakresie zakupu taboru kolejowego (dz. 5.3), którego kontraktacja nastąpiła w 11.2022 r. (wkład UE – ponad 27 mln 

EUR). 

Informacje dot. dużego projektu (dz. 5.3) podano w pkt 6a i 10.1. 

VI 

SPÓJNOŚĆ 

PRZESTRZENNA  

I SPOŁECZNA 

Postęp: 

Do końca 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wyniósł 216,48 mln EUR (95% alokacji osi). Wkład UE WoP beneficjentów 

to 193,95 mln EUR, a wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 278,38 mln EUR (104% celu 
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końcowego). Wdrażanie OP VI przebiega bez zakłóceń, zdecydowana większość projektów (94%) jest już zakończona. 

Znaczna część celów końcowych wskaźników rzeczowych została już zrealizowana. Na 20 wskaźników produktu/ 

rezultatu bezpośredniego (bez RW i RS), 13 wykonano już na poziomie co najmniej 90% (większość 100% i więcej). W 

ramach PI 10a wskaźnik dot. liczby osób odwiedzających regionalną instytucję popularyzującą naukę i innowacje w 

ramach grup zorganizowanych utrzymuje się na poziomie 0% celu końcowego, jednak brak postępu w osiągnięciu 

wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektu dot. utworzenia Podkarpackiego Centrum Nauki - 

planowany termin zakończenia - 30.06.2023 r. . Na koniec 2022 r. RW OP VI w zakresie wszystkich (2) wskaźników 

produktu osiągnięto na poziomie powyżej 98%. 

Podjęte działania: 

Celem efektywnego wykorzystania funduszy, przy okazji modyfikacji programu w 2022 r., dokonano przesunięć 

zaoszczędzonych środków z OP 6 w kwocie 2 652 005 euro do PI 4a, do Działania 3.1 Rozwój OZE. Realokowane środki 

zostały przeznaczone na wybór i kontraktację kolejnych projektów parasolowych z listy rezerwowej w ramach naboru 

nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz w ramach naboru ogólnego nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16. Realokowane 

środki nie miały wpływu na wartości docelowe wskaźników w OP VI. W 11.2022 r. IZ otrzymała kierunkową zgodę KE 

na realokacje obecnych oraz przyszłych wolnych środków z dz. 1.2, 1.3 i 3.1 do dz. 6.2.  

VII 
REGIONALNY RYNEK 

PRACY 

Postęp: 

Do końca 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wyniósł 223,40 mln EUR (98,75% alokacji osi). Wkład UE WoP 

beneficjentów to 194,19 mln EUR, a wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 256,37 mln EUR 

(96,32% celu końcowego). 

W większości cele końcowe wskaźników rzeczowych zostały już zrealizowane. Na 42 wskaźniki (bez RW i RD), 40 

wykonano już na poziomie co najmniej 90% (większość 100% i więcej). Na niskim poziomie pozostają jedynie dwa 

wskaźniki – w PI 8i wskaźnik dot. osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (33% celu 

końcowego - wartość szacowana w UoD daje gwarancję osiągnięcia celu) oraz w PI 8iii wskaźnik dot. osób 

pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej (52% celu końcowego 

- w związku z małym zainteresowaniem pożyczkami, planowana jest zmiana WD ww. wskaźnika przy najbliższej 

zmianie programu). Na koniec 2022 r. RW OP VII w zakresie wszystkich (2) wskaźników produktu osiągnięto na 

poziomie powyżej 100%. 
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Podjęte działania: 

Celem efektywnego wykorzystania środków OP VII, przy okazji modyfikacji programu zatwierdzonych decyzją 

wykonawczą KE z dn. 3.08.2022 r., dokonano przesunięć wolnych środków w łącznej kwocie 6 044 531 EUR do OP VIII 

(do dz. 8.5 i 8.10) oraz uwzględniając stan wdrażania programu zaktualizowano WD wybranych wskaźników. 

Dodatkowo w 08.2022 r. IZ otrzymała również kierunkową zgodę KE na realokacje wolnych środków z dz. 7.3, 7.4, 7.5, 

7.6, i 7.7 do dz. 7.1 oraz z dz. 7.2 do dz. 8.3 i 9.5. Stosowne zmiany w tym zakresie znajdą odzwierciedlenie w 

planowanej na 2023 r. zmianie RPO WP. 

VIII 
INTEGRACJA 

SPOŁECZNA 

Postęp: 

Do końca 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wyniósł 169,92 mln EUR (99,12% alokacji osi). Wkład UE WoP 

beneficjentów to 134,37 mln EUR, a wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 160,21 mln EUR 

(79,44% celu).  

Obecnie IZ nie identyfikuje problemów w OP VIII, w tym również zagrożenia niewykonania celów na 2023 r. Na 13 

wskaźników (bez RW i RD), 11 wykonano już na poziomie co najmniej 90% (większość 100% i więcej). Jednocześnie 

wartości wskaźników szacowane w UoD dają gwarancję osiągnięcia celów poszczególnych PI w 100%. Na koniec 2022 

r. RW OP VIII w zakresie wszystkich (3) wskaźników produktu osiągnięto na poziomie powyżej 100%. 

Podjęte działania: 

Celem efektywnego wykorzystania funduszy, przy okazji modyfikacji programu w 2022 r., dokonano zmian 

wynikających z reakcji na kryzys wywołany konfliktem zbrojnym w Ukrainie, uwzględniających realokację środków w 

kwocie 6 044 531 EUR z OP VII do OP VIII – do dz. 8.10 (5 613 209 EUR) oraz do dz. 8.5 (431 322 EUR). Stosowne 

zmiany znalazły odzwierciedlenie w wartościach wskaźników w ramach PI 9i. Natomiast, w PI 9v z uwagi na niewielką 

kwotę realokacji, WD wskaźników nie uległy zmianie. Ponadto, dokonano wewnętrznych przesunięć środków dot. ZIT 

(w ramach PI 9i z dz. 8.7-ZIT do dz. 8.1 przeniesienie kwoty 2 023 768 EUR, w ramach PI 9iv z dz. 8.8-ZIT do dz. 8.3 

przeniesienie kwoty 290 529 EUR). 

Dodatkowo w 08.2022 r. IZ otrzymała kierunkową zgodę KE na realokacje wolnych środków z dz. 7.2 do dz. 8.3. 

Powyższe umożliwi finansowanie projektów w zakresie usług społecznych, na które zapotrzebowanie ciągle wzrasta. 

Stosowne zmiany w tym zakresie znajdą odzwierciedlenie w planowanej na 2023 r. zmianie RPO WP. 
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IX 

JAKOŚĆ EDUKACJI  

I KOMPETENCJI  

W REGIONIE 

Postęp: 

Do końca 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wyniósł 114,87 mln EUR (97,06% alokacji osi). Wkład UE WoP 

beneficjentów to 102,23 mln EUR, a wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 128,06 mln EUR 

(91,97% celu końcowego). 

Obecnie IZ nie identyfikuje żadnych problemów w OP IX, w tym również zagrożenia niewykonania celów na 2023 r. Na 

29 wskaźników (bez RW i RD), 28 wykonano już na poziomie co najmniej 90% (większość 100% i więcej). Jednocześnie 

wartości wskaźników szacowane w UoD dają gwarancję osiągnięcia celów poszczególnych PI w 100%. Na koniec 2022 

r. RW OP IX w zakresie wszystkich (4) wskaźników produktu osiągnięto na poziomie powyżej 100%. 

Podjęte działania: 

Celem efektywnego wykorzystania środków OP IX, przy okazji modyfikacji programu w 2022 r., dokonano 

wewnętrznych przesunięć wolnych środków do dz. 9.5 w łącznej kwocie 838 390 EUR. Stosowne zmiany znalazły 

również odzwierciedlenie w wartości wskaźnika produktu w ramach ww. działania. Dodatkowo, uwzględniając stan 

wdrażania programu, zaktualizowano WD wskaźnika dla dz. 9.4. 

W 08.2022 r. IZ otrzymała kierunkową zgodę KE na realokacje wolnych środków z dz. 7.2 do dz. 9.5. Dodatkowe środki 

pozwolą odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku po stronie pracownika, związane z rosnącą potrzebą podnoszenia 

lub zmiany kwalifikacji zawodowych realizowanych w ramach dz. 9.5. Stosowne zmiany w tym zakresie znajdą 

odzwierciedlenie w planowanej na 2023 r. zmianie RPO WP. 

X 
POMOC 

TECHNICZNA 

Postęp: 

Do końca 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wyniósł 81,05 mln EUR, co stanowi 103% alokacji osi. Jednocześnie wkład 

UE WoP beneficjentów to 57,22 mln EUR, a wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 68,87 mln 

EUR. 

W IV kw. 2022 r. uchwałą nr 436/8874/22 z dnia 7.11.2022 r. ZWP dokonał aktualizacji Listy projektów strategicznych/ 

kluczowych rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach project pipeline (obszar infrastruktury drogowej i 

ochrony zdrowia), zgodnie z którą szacowany poziom dofinansowania dla tych projektów wyniósł ponad 6,2 mln EUR 

(9 projektów). Do końca 2022 r. podpisano umowy z Wykonawcami na realizację 9 zadań zaplanowanych do wsparcia 

w formule project pipeline, zrefundowano kwotę ponad 1,90 mln EUR (UE). 



WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ 
Przegląd wdrażania 

 
Sprawozdanie roczne z wdrażania  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2022 
- 18 - 

Podjęte działania: 

Nie podejmowano dodatkowych działań w kontekście realizacji OP X. 

XI REACT-EU 

Postęp: 

Do końca 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wyniósł 28,31 mln EUR (83% alokacji osi). Wkład UE WoP beneficjentów to 

1,22 mln EUR, a wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to ponad 839 tys. EUR. Wysokość 

środków jaka jest sukcesywnie deklarowana do KE wynika z tempa i wartości wydatków przedstawianych przez 

beneficjentów osi REACT-EU we wnioskach o płatność, a w roku 2023 należy się spodziewać znacznego ich przyrostu. 

Obecnie IZ nie identyfikuje żadnych problemów we wdrażaniu OP XI.  

Podjęte działania: 

W 2022 r. decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2022) 5736 z dnia 03 sierpnia 2022 r. zostały zaakceptowane 

zmiany RPO WP 2014-2020 dotyczące zaprogramowania II transzy Instrumentu REACT-EU w kwocie 10,61 mln EUR. 

Środki z II transzy REACT-EU mają na celu uruchomienie inwestycji, które pomogą w walce z kryzysem wywołanym 

przez COVID-19 oraz kryzysem uchodźczym w związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę. Część środków (4,96 mln 

EUR) przeznaczono na wsparcie realizowanych już w ramach OP XI działań w zakresie rozwoju OZE (dz. 11.2), 

natomiast pozostała pula środków skierowana została na realizację nowych działań w zakresie modernizacji 

energetycznej budynków Grupy Bieszczadzkiej GOPR (dz. 11.3 – 2,89 mln EUR) oraz zakupu lokali mieszkalnych, ich 

wykończenia i wyposażenia (dz. 11.4 – 2,76 mln EUR).  

XII 

POMOC 

TECHNICZNA  

REACT-EU 

Postęp: 

Alokacja dla OP XII wynosi 985 577 EUR, a planowane do realizacji działania pozwolą zrealizować adekwatne i 

komplementarne działania komunikacyjne, edukacyjne i integracyjne oraz wzmocnić kompetencje beneficjentów (w 

tym potencjalnych beneficjentów) RPO WP 2014-2020 poprzez działania szkoleniowe oraz wsparcie przygotowania i 

realizacji projektów. 

W wyniku przeprowadzonego naboru w 07.2022r. podpisano UoD na realizację powyższych zadań (projekt 

realizowany będzie do końca 2023 r.). Niniejsza UoD niemal w pełni konsumuje alokację OP XII – wkład UE wyniósł 

952 940 EUR, co stanowi 97% alokacji osi. Z kolei wkład UE WoP beneficjenta to 83 449 EUR. Do końca 2022 r. wartość 

wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE wyniosła 98 438 EUR.  
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Podjęte działania: 

Nie podejmowano dodatkowych działań w kontekście realizacji OP XII. 
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Dane finansowe 
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3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

 
Dane na temat wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych dla programu przedstawione 

zostały w następujących tabelach: 

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności.  

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS.  

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.  

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu 

Spójności.  

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR 

w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 

związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie w ramach programu operacyjnego. 

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS. 

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS. 

 

3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust.  
2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 
Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania przedstawione 

zostały w Tabeli 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach 

wykonania. 

 

3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

Dane finansowe przedstawione zostały w następujących tabelach: 

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu. 

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji 

dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności. 

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego. 

Tabela 9.  Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz 

Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego 

i zatrudnienia”). 

Tabela 10.  Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS). 
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4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

 

W 2022 r. zakończono realizację 3 badań ewaluacyjnych: 

1. Ocena wpływu wsparcia RPO WP 2014-2020 na efektywność energetyczną  

i emisyjność, realizacja: październik 2021 r. - marzec 2022 r. 

Kluczowe wnioski 

Cele szczegółowe interwencji OP III RPO WP 2014-2020 zostały lub zostaną osiągnięte  

w perspektywie do 2023 r. Zaplanowany i ostatecznie zrealizowany zakres wsparcia w sposób 

kompleksowy odpowiadał na kluczowe potrzeby województwa. 

Interwencja OP III ma istotny wpływ na zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE o 112 

GWhe/rok oraz energii cieplnej z OZE o 168 GWht/rok, co przekłada się m.in. na wzrost udziału OZE 

w produkcji energii elektrycznej oraz w finalnym zużyciu energii elektrycznej i cieplnej w regionie. 

Istotnym efektem interwencji jest ogromna popularyzacja wykorzystania OZE w regionie, w 

szczególności do produkcji energii na potrzeby własne (model prosumencki) oraz zwiększenie 

samowystarczalności energetycznej regionu (a tym samym poprawa bezpieczeństwa 

energetycznego). Wsparcie w zakresie rozwoju OZE trafiło do 83% gmin regionu. Interwencja OP III w 

obszarze rozwoju OZE ma wpływ także na obniżenie wydatków na energię, ponoszonych przez 

gospodarstwa domowe (a także urzędy, instytucje, przedsiębiorstwa i inne podmioty), a co za tym 

idzie - ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego.  

Dofinansowane w OP III inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej 400 budynków 

użyteczności publicznej (oświatowych, komunalnych, kulturalnych, sportowych, służących ochronie 

zdrowia) i 207 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przyczyniają się do zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię cieplną o 449 179 GJ/rok oraz także zmniejszenia zapotrzebowania na 

energię elektryczną o 8 753 MWhe/rok. Skala efektów wsparcia jest znacząca, w szczególności w 

sektorze publicznym. Efekty te przekładają się także na oszczędność kosztów zaopatrzenia w energię 

o 25,3 mln PLN/rok oraz ograniczenie niskiej emisji (redukcję emisji PM10 o 94 t/rok). 

Interwencja OP III w obszarze poprawy jakości powietrza (modernizacja źródeł ciepła, modernizacja 

sieci ciepłowniczych) przyczynia się w istotnym stopniu do realizacji celów wyznaczonych w 

Programach Ochrony Powietrza dla strefy miasto Rzeszów i strefy podkarpackiej. Co bardzo istotne, 

wsparcie w działaniu 3.3 koncentrowało się na obszarach, na których stwierdzono lub zdiagnozowano 

przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10. 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku interwencji OP III (277,8 tys. ton 

CO2 eq) odpowiada około 3,4% całkowitej emisji CO2 w województwie podkarpackim  

w 2016 r. oraz 5,2% emisji CO2 poza zakładami szczególnie uciążliwymi, którą to część całkowitych 

emisji CO2 w województwie (ok. 66% wg danych GUS BDL), można ramowo przyjąć za sektor non-

ETS, którego dotyczyła interwencja OP III. Potencjalny wkład interwencji w realizację celu redukcji 

emisji gazów cieplarnianych należy w skali województwa ocenić jako istotny. 
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2. Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na podkarpacki rynek pracy, realizacja: kwiecień – 

październik 2022 r. 

Kluczowe wnioski 

Wsparcie w obszarze aktywizacji osób pozostających bez pracy charakteryzuje się wysoką 

skutecznością, szczególnie w odniesieniu do osób długotrwale bezrobotnych. We wsparciu 

uwzględniono także udział osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

Grupa ta wymaga jednak dodatkowych działań wpływających na zainteresowanie udziałem w 

projektach.  

Wsparcie jest powszechne - projekty realizowane w ramach Działania 7.1 i 7.2 dotarły do każdej 

gminy regionu i istotnie wpłynęły na spadek liczby osób bezrobotnych. Największe rezultaty 

osiągnięto w powiatach: przemyskim, miasto Rzeszów, leżajskim, bieszczadzkim, przeworskim oraz 

kolbuszowskim. Za wymagające szczególnego dalszego wsparcia uznano: powiat leski, bieszczadzki, 

przemyski, leżajski, niżański, brzozowski oraz strzyżowski. W tych powiatach zdiagnozowano nie tylko 

wysoką stopę bezrobocia, ale także inne czynniki wpływające na trudną sytuację na rynku pracy np. 

niską dostępność komunikacyjną, dominację terenów wiejskich, wysoki odsetek osób korzystających 

ze świadczeń opieki społecznej.  

Efekty wsparcia są trwałe. Zdecydowana większość uczestników projektów tj. 89% to osoby, które są 

aktywne zawodowo, natomiast 69,2% to osoby pracujące. Zatrudnienie odbiorców interwencji 

charakteryzują się stosunkowo wysoką stabilnością - 67% pracujących uczestników badania to osoby 

zatrudnione na umowę o pracę. Najwyższą efektywnością pod kątem zatrudnienia charakteryzują się: 

dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy.  

W obszarze przedsiębiorczości dotacje przyczyniły się do realizacji dwóch głównych celów: 

wzmocnienia przedsiębiorczości w regionie i wsparcia grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Mniej efektywne są jak dotychczas efekty projektu BGK dotyczącego 

instrumentów zwrotnych, który znacząco opóźnił się przez trudności w wyborze pośredników 

finansowych, a także cieszy się znacznie mniejszą popularnością niż dotacje. 

Analizy pokazały, że w przypadku znacznej części uczestników projektu osiągnięto zamierzony efekt w 

postaci trwałego samozatrudnienia. W stworzonych przedsiębiorstwach najczęściej pracuje jedna 

osoba (właściciel). Najczęściej powstawały firmy budowlane, usługowe (fryzjerstwo, kosmetyka, 

pranie, naprawa samochodów, utrzymanie porządku), a także przemysłowe (np. zajmujące się 

produkcją odzieży, gotowych wyrobów tekstylnych oraz mebli). Wsparcie spotkało się z bardzo 

pozytywną opinią uczestników. Wartością dodaną w niektórych przypadkach było ułatwienie 

godzenia życia zawodowego z rodzinnym, jak również, w przypadku niektórych odbiorców dotacji 

(około 6%), zmiana planów migracyjnych i pozostanie w województwie. 

Wsparcie związane z rozwojem opieki żłobkowej otworzyło rodzicom (szczególnie kobietom) nowe 

możliwości zatrudnieniowe: pozwoliło znaleźć pracę lub ją utrzymać. Potrzeby związane z aktywizacją 

zawodową, w szczególności kobiet, są nadal bardzo duże, m. in. z uwagi na wciąż występujące 

dysproporcje między obiema płciami. Wciąż występują tzw. „białe plamy” w dostępie do opieki 

żłobkowej, obejmujące wschodnią oraz południową część województwa. Warto takie obszary 

traktować priorytetowo. 

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych trafność udzielonego wsparcia, mimo 

jego znacznego okrojenia tematycznego (ograniczenie do programów zdrowotnych w zakresie 
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profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego), należy ocenić wysoko pod względem 

rodzaju i zakresu świadczonych usług. Skala wsparcia jest znacząca na tle programów 

profilaktycznych finansowanych przez NFZ.  

Efekt w postaci poprawy dostępu do usług profilaktyki był nierównomierny w regionie. Analiza 

rozkładu terytorialnego uczestniczek projektów wskazuje na umiarkowany wpływ wsparcia w 

niektórych powiatach stanowiących „białe plamy” w zakresie profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki 

macicy.  

Zgodnie z deklaracjami uczestników, w dużym stopniu zwiększyła się wiedza i świadomość na temat 

profilaktyki zdrowia, a także wzrosła motywacja do prowadzenia regularnych badań. Szczególnie 

pozytywnie należy ocenić wysokie efekty w tym zakresie wśród mężczyzn – uczestników programu w 

zakresie profilaktyki jelita grubego.  

3. Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego 

„Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu 

programu”, realizacja: sierpień 2021 r. - luty 2022 r. 

Kluczowe wnioski 

Wartość brutto wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć 

miesięcy po opuszczeniu programu” wyniosła 7,92%. Najwyższa wartość wskaźnika brutto przypadła 

na PI 8iii (Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości), w ramach którego odnotowano 

28,57%.  

Na poziom wskaźnika wpływ ma szereg zależności, mających znaczący wpływ na jego kształtowanie 

się (wpływających na ograniczenie możliwości jego wzrostu), w tym udział uczestników projektów, 

którzy już przed rozpoczęciem udziału w projekcie znajdowali się w stosunkowo korzystnej sytuacji na 

rynku pracy, tzn. posiadali pewne i stabilne zatrudnienie (ponad 80% uczestników było regularnymi 

pracownikami, niemal 9% prowadziło własną działalność gospodarczą, ponad 1% uczestników 

prowadziło własne gospodarstwo rolne). 

2,60% uczestników projektów wskazało, że ich sytuacja na rynku pracy w zakresie stabilności 

zatrudnienia (rozumianej jako przejście z niepewnego zatrudnienia, tzn. tymczasowego lub na czas 

określony do stabilnego zatrudnienia) poprawiła się. Z kolei odsetek osób, które przeszły z niepełnego 

(tzn. niedobrowolnego zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy) do pełnego zatrudnienia 

wyniósł 0,70%. Ponadto 1,76% badanych uzyskało awans, a 3,79% zmieniło pracę na inną, 

wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą 

odpowiedzialnością. W przypadku innych korzystnych zmian wskazywano zmniejszenia zagrożenia 

likwidacją stanowiska pracy (3,40% uczestników), wzrost poważania wśród pracodawców i 

współpracowników (11% badanych) oraz sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadań 

służbowych (ponad 15% wskazań). 32,51% respondentów wskazało, że w ich sytuacji po 6 miesiącach 

po opuszczeniu Programu nie zaszła żadna zmiana. Zmiany negatywne odnotowano u niewielkiego 

odsetka uczestników projektów - 3,64%.  

Najczęściej wskazywaną, pozytywną zmianą okazała się być ocena wysokości wynagrodzenia w 

stosunku do wykonywanej pracy. W tym zakresie odnotowano wzrost oceny wysokości 

wynagrodzenia u ponad 22% uczestników projektów. 

W ramach badania zidentyfikowane zostały formy wsparcia, które miały największy wpływ  

na zmianę statusu uczestnika na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu  

w porównaniu do sytuacji w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie. W pierwszej kolejności były to 
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szkolenia i kursy. Kolejno wskazać można usługi rozwojowe dla pracowników sektora mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw wybierane z Bazy Usług Rozwojowych (m.in. szkolenia zawodowe, studia 

podyplomowe, doradztwo, coaching). Na trzecim miejscu, pod względem wskazań uczestników, 

znalazła się opieka nad dzieckiem do lat 3/refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub inną 

osobą zależną.  

Ponadto, w 2022 r. rozpoczęto realizację dwóch badań ewaluacyjnych, tj.: 

• Efekty wsparcia przedsiębiorstw w ramach RPO WP 2014-2020, 

• Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na efektywność systemu transportowego regionu. 
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Nazwa Fundusz 
Realizacja  

(od miesiąc) 
Realizacja 
(od rok) 

Realizacja 
(do miesiąc) 

Realizacja 
(do rok) 

Typ 
ewaluacji 

CT Tematyka badania Ustalenia 

Ocena wpływu 
wsparcia RPO 
WP 2014-2020 
na efektywność 
energetyczną i 
emisyjność 

EFRR październik 2021 marzec 2022 Wpływ CT 4 
CT 6 

Głównym celem 
badania była ocena 
dotychczasowego 
oraz potencjalnego 
wpływu wsparcia 
oferowanego w 
ramach 
poszczególnych 
działań OP III RPO 
WP 2014-2020 na 
wielkość zużycia 
energii oraz 
wynikającą z tego 
emisję 
zanieczyszczeń. 

Pomimo znacznej skali inwestycji 
zrealizowanych w ostatnich latach, 
potrzeby regionu nie zostały w pełni 
zaspokojone.  
Pożądane kierunki wsparcia: 
▪ nacisk na finansowanie takich typów 

projektów oraz technologii, które 
wnoszą istotny równoległy wkład 
zarówno w rozwój OZE i/lub 
poprawę efektowności 
energetycznej, jak i poprawę jakości 
powietrza (ograniczenie niskiej 
emisji);  

▪ utrzymanie na poziomie programu 
regionalnego wsparcia na rzecz 
prosumenckich instalacji OZE i 
modernizacji energetycznej 
budynków mieszkalnych (wsparcie 
kierowane do grup, które mają 
utrudniony dostęp  
do środków programów wdrażanych 
na poziomie centralnym, w 
szczególności osób mniej 
zamożnych, jak również nie 
posiadających wiedzy oraz 
kompetencji technicznych, 
umożliwiających samodzielne 
zaplanowanie i przeprowadzenie 
inwestycji); 
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▪ przyjęcie w ramach CS 2(ii) 
rozwiązań ograniczających 
negatywny wpływ 
rozpowszechnienia mikroinstalacji 
PV na stabilność systemu 
elektroenergetycznego 
(maksymalizacja autokonsumpcji, 
magazyny energii). 

Natomiast w zakresie pożądanych do 
wdrożenia rozwiązań techniczno-
organizacyjnych: 
▪ ścisła współpraca z ekspertami z 

obszaru energetyki na etapie 
opracowania szczegółowego zakresu i 
zasad wsparcia (w tym parametrów 
technicznych inwestycji, kryteriów 
oceny, wskaźników), a następnie na 
etapie oceny wniosków o 
dofinansowanie;  

▪ dopuszczenie kwalifikowalności 
wydatków na elementy zielonej i 
błękitnej infrastruktury w projektach 
dotyczących modernizacji 
energetycznej budynków (CS 2(i)). 

Ocena wpływu 
RPO WP 2014-
2020 na 
podkarpacki 
rynek pracy 

EFS/ 
EFRR 

kwiecień  2022 październik 2022 Wpływ CT 8 
CT 9 

Celem badania była 
ocena wpływu 
wsparcia 
oferowanego w 
ramach OP VII i OP VI 
(PI 9a) RPO WP 
2014-2020 na 
zatrudnienie. 

W obszarze zwiększenia szans na 
zatrudnienie osób pozostających bez 
pracy zarekomendowano: 
▪ przeprowadzenie kompleksowego 

badania osób pracujących 
znajdujących się  
w niekorzystnej sytuacji na rynku 
pracy oraz odpowiednie 
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 zaprojektowanie wsparcia (wobec 
niedostatecznego zainteresowania 
grupy docelowej udziałem w 
projektach w ramach RPO WP 2014-
2020), 

▪ zastosowanie preferencji 
terytorialnych dla beneficjentów 
aplikujących o wsparcie dla osób  
z powiatów charakteryzujących się 
największymi problemami na rynku 
pracy, 

▪ zapewnienia w projektach 
określonego procentowego udziału 
osób z grup znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy. 

W obszarze wsparcia 
przedsiębiorczości zarekomendowano: 
▪ kontynuację wsparcia dotacyjnego 

na zakładanie działalności 
gospodarczej, 

▪ odpowiednie zaplanowanie 
wsparcia w celu przeciwdziałania 
problemom z rekrutacją. 

W przypadku programów zdrowotnych 
założono: 
▪ rozważenie, po dokonaniu analizy w 

obszarze zdrowia, premiowania w 
projektach liczby punktów (lokalne 
ośrodki zdrowia lub punkty 
mobilne), w których prowadzone są 
badania profilaktyczne; 
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▪ zobowiązanie beneficjentów do 
uproszczenia, w miarę możliwości, 
formalności, które mogą zniechęcać 
do udziału we wsparciu; 

▪ uwzględnienie w SZOP FEP 
szerokiego katalogu grup odbiorców 
(mieszczących się w ramach 
ustalonych w dokumentach 
nadrzędnych) czy określonych form 
wsparcia (które będą mogły być 
uwzględnione, gdy będzie to miało 
swoje uzasadnienia na podstawie 
wymaganej analizy 
epidemiologicznej). 

Ewaluacja na 
potrzeby 
oszacowania 
wartości 
wskaźnika 
rezultatu 
długoterminow
ego „Liczba 
osób 
znajdujących się 
w lepszej 
sytuacji na 
rynku pracy 
sześć miesięcy 
po opuszczeniu 
programu” 

EFS sierpień 2021 luty 2022 Wpływ CT 8 
CT 9 
CT 
10 

Celem badania była 
ocena wpływu 
wsparcia 
udzielonego ze 
środków EFS w 
ramach RPO WP 
2014-2020 na 
zmianę sytuacji 
uczestników 
projektów 
pracujących w 
momencie udzielenia 
wsparcia. 

W opinii Ewaluatora w ramach 
metodologii pomiaru przedmiotowego 
wskaźnika pewne elementy w dalszym 
ciągu nie zostały uwzględnione, stąd 
też zalecono, aby podczas przyszłych 
pomiarów oprócz obliczenia wskaźnika 
brutto, w celach wyłącznie 
poznawczych wyszczególnić dodatkowy 
pomiar zakładający: 
▪ uwzględnienie również innych form 

poprawy sytuacji, w tym wzrost 
poważania wśród pracodawców i 
współpracowników oraz zmianę 
zakresu obowiązków; 

▪ pominięcie tych grup zawodowych, 
których sytuacja zawodowa jest 
stabilna, a ścieżka zawodowa jest 
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niezależna od udziału w projektach 
(np. nauczycieli); 

▪ pominięcie tych form wsparcia, 
których bezpośrednim celem nie jest 
wsparcie mieszkańców w zakresie 
poprawy ich sytuacji na rynku pracy. 
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Pkt 5 nie ma zastosowania dla RPO WP

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI 
MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE)  
nr 1304/2013) 
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6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 
ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania  

Pandemia 

Dzięki środkom na działania antycovidowe beneficjenci RPO WP mogą realizować projekty 

ukierunkowane na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii, a co ważniejsze, ostateczni 

odbiorcy mogą realnie korzystać z oferowanego wsparcia.  

Dzięki wsparciu grantowemu na kapitał obrotowy w OP I (dz. 1.6) udało się wesprzeć ponad 1026 

MŚP (CV22). Z kolei na podstawie danych przedłożonych przez BGK na koniec 2022 r. wynika, że z 

preferencyjnych pożyczek (dz. 1.4.2) skorzystało 1715 MŚP, z czego 759 to MŚP objęte wsparciem w 

formie instrumentów finansowych finansujących kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV23). 

Jednocześnie w OP VI w ramach dwóch „antycovidowych” projektów (dz. 6.2.1) zakupiono ponad 1 

mln szt. środków ochrony indywidualnej (CV6), 74 respiratory (CV7) i 24 karetki pogotowia (CV11).  

W odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków EFS do końca 2022 r. ponad 28 tys. 

osób objętych zostało wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 

COVID-19 (CV31), a 25,1 mln EUR (wydatki kwalifikowalne) przeznaczono na działania związane z 

pandemią COVID-19 (CV30). 

Biorąc pod uwagę okoliczności będące wynikiem pandemii i występujące w związku z tym różne 

ograniczenia, IZ dokłada wszelkich starań by tworzyć beneficjentom najbardziej optymalne warunki 

do realizacji projektów i na bieżąco rozpatruje wnioski o wydłużenie/ zmianę terminów realizacji 

projektów/ podpisywania UoD. Jednocześnie dzięki wprowadzonym rozwiązaniom IZ stara się, aby 

liczba UoD rozwiązywana z powodu COVID-19 ograniczona była do minimum. 

Kryzys wywołany wojną na terenie Ukrainy 

W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jego skutkami, tj. przede wszystkim 

niespotykaną dotąd liczbą osób uciekających do Polski z terenów, na których prowadzone są 

działania wojenne, w OP VIII utworzono dodatkowe dz. 8.10 – Aktywna integracja osób uciekających 

z Ukrainy w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie 

Ukrainy, w ramach którego od września 2022 r. IP WUP realizuje projekt pozakonkursowy 

„Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”. Celem projektu jest aktywna integracja 

cudzoziemców – obywateli Ukrainy, uciekających z Ukrainy w związku z wystąpieniem skutków 

kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, które przebywają na terenie woj. 

podkarpackiego od dnia 24.02.2022 r. i kwalifikują się do objęcia wsparciem. Aktywna integracja 

odbywa się poprzez kompleksowe i zindywidualizowane usługi o charakterze społecznym, 

edukacyjnym i zawodowym (np. indywidualna ścieżka wsparcia, doradztwo psychologiczne, zdobycie 

kwalifikacji przez uczestników projektu poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach). Projekt 

realizowany będzie do końca 2023 r., a wartość wkładu UE w podpisanej UoD to niemal 5,5 mln EUR.  

Pomoc obywatelom Ukrainy świadczona była także w formie doraźnej. Na podstawie rozszerzonego 

mechanizmu zakupów interwencyjnych, w działaniu 8.5 podmioty ekonomii społecznej finansowały 

różnego rodzaju usługi świadczone na rzecz osób opuszczających Ukrainę (m.in. usługi opiekuńcze, 
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cateringowe), jak również wspierały mieszkańców Ukrainy poprzez organizację transportów z 

żywnością na teren ich kraju. 

Jednocześnie z dodatkowych środków pochodzących z REACT-EU, w 2022 r. w OP XI utworzono nowe 

dz. 11.4 – Infrastruktura pomocy społecznej – REACT EU, w ramach którego wdrażany będzie 

wybrany w trybie nadzwyczajnym projekt Województwa Podkarpackiego „Zakup lokali mieszkalnych, 

ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z 

infrastruktury objętej wsparciem”. Celem projektu jest upowszechnienie dostępu do usług 

społecznych dla mieszkańców Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z konfliktem 

zbrojnym w swoim kraju oraz innych grup o szczególnych potrzebach, poprzez wsparcie 

infrastruktury niezbędnej do jej sprawnego świadczenia, tj. zakup 19 szt. lokali mieszkalnych, które w 

dalszej perspektywie czasowej będą mogły pełnić funkcję mieszkań chronionych i wspomaganych. 

Wybór projektu do dofinansowania nastąpił w lutym 2023 r. a wartość wkładu UE wynosi ponad 2,8 

mln EUR. 

Duży projekt  

W ramach procedury renegocjacji RPO WP w 2020 r., na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 

15.12.2020 r., w OP V dz. 5.3 zidentyfikowany został duży projekt w rozumieniu art. 100 

rozporządzenia ogólnego (w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu rzeczowego i 

finansowego realizowanej już inwestycji kolejowej „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku 

Padew – Mielec – Dębica”).  

Przy okazji zmian programu w związku z II transzą REACT-EU w 2022 r., dokonano aktualizacji 

informacji dot. dużego projektu (planowany termin powiadomienia KE zaktualizowano na IV kw 

2022r., uwzględniając planowaną datę zakończenia wsparcia doradczego JASPERS, tj. 29.12.2022 r., 

zaś planowaną datę zakończenia wdrażania zaktualizowano na III kw. 2023 r.). Przedmiotowe 

modyfikacje zaakceptowane zostały decyzją wykonawczą KE C(2022) 5736 z dnia 3.08.2022 r., a 

następnie przyjęte przez ZWP uchwałą nr 417/8408/22 z dnia 30.08.2022 r.  

WoD dla przedmiotowego projektu dot. rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu, 

który Beneficjent (PKP PLK S.A.) złożył w 02.2022 r. został pozostawiony bez rozpatrzenia w związku z 

nieuzupełnieniem braków formalnych w wymaganym terminie. W 09.2022 r. PKP PLK. S.A. ponownie 

złożył WoD obejmujący rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu ograniczone finansowo, tj. w 

kwocie nieprzekraczającej 75 mln EUR (całkowite wydatki kwalifikowalne), w związku z czym 

przedmiotowy projekt nie może być dłużej procedowany jako tzw. duży projekt (aneks do UoD 

podpisany został w 12.2022 r.). Stosowne modyfikacje RPO WP w tym zakresie znajdą 

odzwierciedlenie przy najbliżej zmianie programu w 2023 r. (usunięcie z tabeli 27: Wykaz dużych 

projektów). 

W kontekście powyższego Informacje finansowe oraz postęp finansowo – rzeczowy dużego projektu 

prezentowane w pkt 10.1. nie zostały zaktualizowane i są tożsame z danymi przedstawionymi w 

AIR2021. 
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b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby 

zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań 

naprawczych 

Istotne ustalenia instytucji kontrolnych 

W roku budżetowym 2022 IZ przeprowadziła 2 kontrole systemowe w IP WUP oraz IP ZIT. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości systemowych lub wskazujących na niespełnienie przez IP warunków 

desygnacji. Na podstawie dokonanych ustaleń wydano rekomendacje dla IP WUP, które są wdrażane.  

IA przeprowadziła audyt systemu zarządzania i kontroli RPO WP dotyczący roku obrachunkowego 

2021/2022. Ostateczne ustalenia poczynione w trakcie I etapu audytu IA zawarła w Sprawozdaniu z 

audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 

RPO WP. W sprawozdaniu została wydana rekomendacja, zgodnie z którą IA zaleciła, żeby w 

przypadku naborów realizowanych w trybie konkursowym instytucje w SZiK wprowadziły procedury 

weryfikacji (z wykorzystaniem dostępnych systemów/baz danych) oświadczeń o bezstronności 

składanych przez pracowników uczestniczących w ocenie wniosku o dofinansowanie oraz personel 

sprawujący nad nimi nadzór (np. przewodniczącego KOP/ zastępców przewodniczącego KOP/ 

sekretarza KOP). Ponadto w 2022 r. IA przeprowadziła 52 audyty operacji, w wyniku których nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Nieprawidłowości 

W 2022 r. w ramach RPO WP wykryto 130 nieprawidłowości na łączną kwotę 8 207 796,75 EUR 

(wkład UE – 6 674 988,93 EUR), w tym: 

- naruszenia zapisów dotyczących udzielenia zamówień publicznych; 

- nieuznania wydatków za kwalifikowalne w ramach realizowanych projektów; 

- fałszywych dokumentów; 

- korekty podatku VAT. 

Komunikacja, informacja i promocja 

Działania informacyjno - promocyjne w 2022 r. realizowane były przez IZ na bieżąco, zapewniając 

stały dostęp do informacji o możliwościach finansowania i rozliczania projektów ze środków UE, jak 

również o korzyściach i efektach wynikających z udzielanego wsparcia dla gospodarki regionalnej. 

Informacje przekazywane były głównie za pośrednictwem strony internetowej Programu, mediów 

oraz konsultacji w ramach działalności sieci PIFE woj. podkarpackiego. Przeprowadzona została 

kampania o szerokim zasięgu, której celem był wzrost wiedzy o korzyściach wynikających z 

członkostwa w UE, budowa pozytywnych skojarzeń i emocji nt. unijnego wsparcia w woj. 

podkarpackim, pobudzenie i inspiracja społeczeństwa do sięgania po informacje nt. możliwości, które 

pojawią się w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Zorganizowano 12 szkoleń dla 

beneficjentów, w których wzięło udział łącznie 837 osób.  

Realizowane były przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne z jednostkami samorządu terytorialnego, 

jednostkami naukowymi, przedstawicielami mediów oraz organizacji pozarządowych, których 

tematyka i zakres powiązane były z kwestiami Funduszy Europejskich. Wydarzenia te miały charakter 

spotkań, akcji edukacyjnych oraz eventów promocyjnych realizowanych podczas organizowanych 

przez partnerów własnych wydarzeń. W odpowiedzi na agresję zbrojną Rosji na Ukrainę, celem części 

wydarzeń było przedstawienie uchodźcom z Ukrainy oferty kulturalnej oraz zapoznanie z kulturą 

https://rpo.podkarpackie.pl/
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polską i europejską oraz informowanie opinii publicznej o zaangażowaniu środków europejskich na 

rzecz przeciwdziałania kryzysowi wywołanemu wojną na Ukrainie.  

W ramach Dni Otwartych FE odbyły się warsztaty online, podczas których przekazane zostały 

informacje o FE i możliwościach, jakie ze sobą niosą. We wszystkich działaniach udział brały Punkty 

Informacyjne FE.



STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 
SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 
POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW  
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7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013) 

 
Załącznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WP 2014-2020 za rok 2022. 
 

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013) 

 
Załącznik nr 2 - Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych - EFRR. 

Załącznik nr 3 - Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych - EFS. 

 

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku, gdy mające zastosowanie warunki 
wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO 

 
Punkt 9 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022. 
 

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW 
DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 



Projekty duże 
Wspólne plany działania 
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10.1 Duże projekty 

 

Projekt CCI 
Status dużego 

projektu 

Inwestycje 

ogółem 

Całkowite 

koszty 

kwalifikowalne 

Planowana 

data 

powiadomienia 

/planowana 

data 

przedłożenia 

projektu 

Data 

udzielenia 

zgody 

/zatwierdzenia 

przez Komisje 

w sposób 

dorozumiany 

Planowane 

rozpoczęcie 

wdrażania 

Planowana 

data 

zakończenia 

wdrażania 

Oś 

priorytetowa 

/priorytet 

inwestycyjny 

Aktualny stan 

realizacji -postęp 

finansowy (% 

wydatków 

poświadczonych 

Komisji w 

stosunku do 

całkowitych 

kosztów 

kwalifikowalnych 

Aktualny 

stan 

realizacji -

postępy 

rzeczowe 

-główne 

etapy 

wdrażania 

projektu 

Główne produkty 

Data 

podpisania 

pierwszej 

umowy na 

wykonanie 

prac 

Uwagi 

Rewitalizacja 

linii 

kolejowej nr 

25 na 

odcinku 

Padew – 

Mielec – 

Dębica 

- 

Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji 

92 940 120,57 74 235 509,73 
2022, 

4 kwartał 
- 

2016,  

3 kwartał 

2023,  

2 kwartał 
V - 7d 14% 

3. W 

trakcie 

budowy; 

Całkowita długość 

przebudowanych 

lub 

zmodernizowanych 

linii kolejowych (CI 

12) [km] – 47,58 

km 

17.10.2018 

Zgodnie z 
informacją 
przedstawioną w 
pkt 6a niniejszego 
sprawozdania, we 
09.2022 r. PKP PLK. 
S.A. ponownie 
złożył WoD 
obejmujący 
rozszerzenie 
zakresu 
rzeczowego 
projektu 
ograniczone 
finansowo, tj. w 
kwocie 
nieprzekraczającej 
75 mln EUR 
(całkowite wydatki 
kwalifikowalne), w 
związku z czym 
przedmiotowy 
projekt nie będzie 
dłużej 
procedowany jako 
tzw. duży projekt. 

Z uwagi na 
powyższe, 
informacje zawarte 
w przedmiotowej 
tabeli są tożsame z 
danymi 
przedstawionymi 
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w AIR2021 (z 
wyłączeniem pola 
Planowana data 
powiadomienia 
/planowana data 
przedłożenia 
projektu, które 
zostało 
zaktualizowane 
przy zmianie 
Programu w 2022 
r. i automatycznie 
zostało zaciągnięte 
do niniejszego 
sprawozdania). 

Stosowne 
modyfikacje RPO 
WP w tym zakresie 
(usunięcie z tabeli 
27: Wykaz dużych 
projektów)  znajdą 
odzwierciedlenie 
przy najbliżej 
zmianie programu 
w 2023 r. 
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Napotkane problemy: Nie dotyczy 
 
Planowane zmiany w wykazie: Nie dotyczy 
 
 

10.2 Wspólne plany działania 

 
Pkt 10.2 nie ma zastosowania dla RPO WP. 
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CZĘŚĆ B 
 

Sprawozdania składane w latach 2017, 2019 

oraz końcowe sprawozdanie z wdrażania 

art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
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11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 
Punkt 11 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.  
 

12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA (art. 111 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 
Punkt 12 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022. 
 

13 DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH  
(art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)  

 
Punkt 13 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.  
 

14 DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW 
PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego,  
w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub 
naturalnych niekorzystnych warunków, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego 

 
Punkt 14.1 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.  
 

14.2 Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji 
i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami 
i korzystania z nich  

 
Punkt 14.2 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022. 
 

14.3 Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych  

 
Pkt 14.3 nie ma zastosowania dla RPO WP. 
 



Wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie 

 
Sprawozdanie roczne z wdrażania  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2022 
- 41 - 

 

14.4 W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie 

 

Spośród wszystkich strategii makroregionalnych oraz strategii morskich, RPO WP wpisuje się 

w Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). 

Ze względu na położenie geograficzne województwa podkarpackiego, wpisuje się on jedynie 

pośrednio w zagadnienia priorytetowe przewidziane w SUE RMB. 

Mając na względzie powyższe, RPO WP realizuje wszystkie trzy cele ogólne SUE RMB,  

tj. 1. Ocalenie morza, 2. Rozwój połączeń w regionie i 3. Zwiększenie dobrobytu. Ponadto jako istotne 

dla Programu wskazano następujące obszary tematyczne: BIOGOSPODARKA, KULTURA, EDUKACJA, 

ENERGIA, SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE, ZDROWIE, INNOWACJE, BIOGENY, TURYSTYKA I TRANSPORT 

oraz działanie horyzontalne: KLIMAT.  

 

Działania lub mechanizmy służące lepszemu powiązaniu programu ze SUE RMB 

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (głównie Koordynatorzy Krajowi, Koordynatorzy Obszarów 

Priorytetowych lub Członkowie Zespołu Sterującego) uczestniczą w Komitecie Monitorującym 

Program?  

☐ TAK     NIE  

 
B. Czy w kryteriach wyboru projektów uwzględniono dodatkowe punkty, za działania wspierające 
realizację SUE RMB?  

☐ TAK     NIE  

 
C. Czy Program wspiera finansowo (wkład UE) realizację SUE RMB?  

   TAK  ☐ NIE  

 

Przybliżona lub dokładna kwota w EUR przeznaczona na realizację SUE RMB: 

EFRR 1 384 714 967,49 

FS - 

EFS 508 198 852,13 

EFRROW - 

EFMR - 

EPS - 

Inny fundusz - 

Nazwa “innego funduszu” - 
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D. Proszę wskazać uzyskane wyniki w odniesieniu do SUE RMB 

Określając wkład RPO WP w realizację SUE RMB wykorzystano wartości umów w części 

dofinansowania UE z wybranych kategorii interwencji – tych, które w największym stopniu wpisują 

się w realizację celów Strategii (niniejsze kategorie zostały przyporządkowane przez MFiPR w drodze 

konsultacji z przedstawicielami regionów). 

Biorąc pod uwagę powyższe, do końca 2022 r. wkład UE w ramach EFRR wyniósł 1 384 714 967,49 

EUR, z czego przeważająca część (750 003 969,83 EUR) dotyczyła celu 3. Zwiększenie dobrobytu. 

Na realizację celu 2. Rozwój połączeń w regionie przypadło 544 827 885,76 EUR, natomiast na cel 1. 

Ocalenie morza – 89 883 111,90 EUR. 

Natomiast w ramach EFS kwota wydatkowana na realizację Strategii wyniosła 508 198 852,13 EUR 

(wkład UE). Wszystkie kategorie interwencji na podstawie których określony został powyższy wkład 

dotyczą celu 3. Zwiększenie dobrobytu.  

 

E. Czy RPO WP uwzględnia dedykowane dla SUE RMB działania (odpowiadające konkretnym celom  

i wskaźnikom) jakie określono w Planie działania dla SUE RMB? (Proszę podać cel i wskaźnik). 

W ramach RPO WP nie planuje się prowadzenia konkursów ukierunkowanych na projekty realizujące 

bezpośrednio wskaźniki SUE RMB. 

 
 

14.5 W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji 
społecznych 

 
Pkt. 14.5 nie ma zastosowania dla RPO WP. 
 

14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów 
geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej 
zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do 
społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale 
bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, 
wykorzystane środki finansowe 

 
Punkt 14.6 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.
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CZĘŚĆ C 
 

Sprawozdania składane w latach 2017, 2019 

oraz końcowe sprawozdanie z wdrażania 

art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
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15 INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU 
(art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 
Punkt 15 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022. 
 

16 INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU 
SPOŁECZNEMU 

 
Punkt 16 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.  
 

17 KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY 
WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 
Punkt 17 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.  
 

18 INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia 
(UE) nr 1304/2013. 

 
Pkt 18 nie ma zastosowania dla RPO WP. 
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Lista tabel: 

 
Tabela 1.  Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności.  

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS.  

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.  

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu 
Spójności.  

Tabela 3B. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego  
— w odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
związanego z inwestycjami produkcyjnymi. 

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS. 

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS. 

Tabela 5.  Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach 
wykonania. 

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu. 

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji 
dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności. 

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego. 

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz 
Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia”). 

Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS). 
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Lista załączników: 

 
Załącznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WP 2014-2020 za rok 2022. 

Załącznik nr 2 - Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych - EFRR. 

Załącznik nr 3 - Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych - EFS. 
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WYKAZ SKRÓTÓW STOSOWANYCH  
W SPRAWOZDANIU ROCZNYM Z WDRAŻANIA RPO WP 2014-2020 ZA ROK 2022 

 

AIR2021 
Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2021 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

CS Cel szczegółowy 

CI Common Indicator 

COVID-19 Coronavirus Disease 2019 (wirus SARS-CoV-2; koronawirus) 

CT Cel tematyczny 

dz. 
Działanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

EBC Europejski Bank Centralny 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EUR Euro 

FEP 
Projekt Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-
2027 

GOPR  Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

GUS BDL Bank Danych Lokalnych 

IA Instytucja Audytowa 

IF Instrumenty Finansowe 

IP WUP Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

IP ZIT 
Instytucja Pośrednicząca w zakresie realizacji instrumentu Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

IZ 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

JASPERS 

Joint Assistance to Support Projects In European Regions (Wspólna Pomoc we 
Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów). Inicjatywa mająca na celu 
usprawnienie przygotowania projektów ubiegających się o współfinansowanie 
z unijnych funduszy i pomoc państwom członkowskim w wykorzystaniu dotacji 
z UE 

KE Komisja Europejska 

KM 
Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

KM FEP 
Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla 
Podkarpacia 2021-2027 

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

MŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

OP 
Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OZE Odnawialne źródła energii 

PI Priorytet inwestycyjny 

PIFE Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 
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PKP PLK S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe 

Pddz. 
Poddziałanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

REACT-EU 

Element pakietu określanego jako „Plan odbudowy dla Europy”, czyli 
NextGenerationEU. Inicjatywa UE obejmująca dodatkowe środki w ramach 
Polityki Spójności na lata 2014-2020, której celem jest przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. 

RPO WP 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 

RD Wskaźnik rezultatu długoterminowego (EFS) 

RS Wskaźniki rezultatu strategicznego (EFRR) 

RW Ramy wykonania 

SL2014 Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego 

SUE RMB Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 

SZIK System Zarządzania i Kontroli 

SZOP FEP 
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Regionalnego Fundusze Europejskie 
dla Podkarpacia 2021-2027 

UoD Umowa o dofinansowanie projektu 

WD Wartość docelowa 

WoD Wniosek o dofinasowanie projektu 

WoP Wniosek beneficjenta o płatność 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

ZWP Zarząd Województwa Podkarpackiego 
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Tabela transpozycji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020: 

 
Nazwa i nr  

osi priorytetowej 
(OP) 

Nazwa i nr działania 
(dz.) 

Nazwa i nr poddziałania 
(jeśli dotyczy) 

(pddz.) 
Nr CT Nr PI 

I. Konkurencyjna 
i innowacyjna 
gospodarka 

1.1 Wsparcie infrastruktury B+R 
jednostek naukowych 

- 

1 

1a 

1.2 Badania przemysłowe, prace 
rozwojowe oraz ich wdrożenia 

- 1b 

1.3 Promowanie przedsiębiorczości  

3 

3a 

1.4 Wsparcie MŚP 
1.4.1 Dotacje bezpośrednie 

3c 
1.4.2 Instrumenty finansowe 

1.5 Promowanie przedsiębiorczości 
- ZIT 

- 3a 

1.6 Granty na kapitał obrotowy dla 
mikro i małych przedsiębiorstw 

- 3c 

II. Cyfrowe 
podkarpackie 

2.1 Podniesienie efektywności 
i dostępności e-usług 

- 2 2c 

III. Czysta Energia 

3.1 Rozwój OZE - 

4 

4a 

3.2 Modernizacja energetyczna 
budynków 

- 4c 

3.3 Poprawa jakości powietrza 

3.3.1 Realizacja planów 
niskoemisyjnych 

4e 

3.3.2 Redukcja emisji 6 6e 

3.3.3 Realizacja planów 
niskoemisyjnych - ZIT 

4 4e 

3.4 Rozwój OZE - ZIT - 4 4a 

IV. Ochrona 
środowiska 
naturalnego 
i dziedzictwa 
kulturowego 

4.1 Zapobieganie i zwalczanie 
zagrożeń 

- 5 5b 

4.2 Gospodarka odpadami - 

6 

6a 

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

4.3.1 Gospodarka ściekowa  
6b 

4.3.2 Zaopatrzenie w wodę 

4.3.3 Gospodarka ściekowa - 
ZIT 

6b 

4.4 Kultura - 6c 

4.5 Różnorodność biologiczna - 6d 

4.6 Kultura - ZIT - 6 6c 
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V. Infrastruktura 
komunikacyjna 

5.1 Infrastruktura drogowa - 

7 

7b 

5.2 Infrastruktura terminali 
przeładunkowych 

- 7c 

5.3 Infrastruktura kolejowa - 7d 

5.4 Niskoemisyjny transport miejski - 4 4e 

5.5 Niskoemisyjny transport miejski 
- ZIT 

- 4 4e 

VI. Spójność 
przestrzenna 
i społeczna 

6.1 
Rozwój potencjału endogenicznego 

regionu 
- 8 8b 

6.2  
Infrastruktura ochrony zdrowia 

i pomocy społecznej 

6.2.1 
Infrastruktura ochrony 

zdrowia 

9 

9a 
6.2.2 

Infrastruktura pomocy 
społecznej 

6.3 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

- 9b 

6.4 
Infrastruktura edukacyjna 

6.4.1 
Przedszkola 

10 10 

6.4.2 
Kształcenie zawodowe 
i ustawiczne oraz PWSZ 

6.4.3 
Szkolnictwo ogólne 

6.4.4 
Instytucje popularyzujące 

naukę 

6.5 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

- ZIT 
- 9 9b 

VII. Regionalny 
rynek pracy 

7.1 
Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy – 
projekty konkursowe 

- 

8 

8i 
7.2 

Poprawa sytuacji osób 
bezrobotnych na rynku pracy - 
projekty pozakonkursowe PUP 

- 

7.3 
Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości 

- 8iii 

7.4 
Rozwój opieki żłobkowej w regionie 

- 8iv 

7.5 
Rozwój kompetencji pracowników 

sektora MŚP 
- 8v 
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7.6 
Programy profilaktyczne 
i zdrowotne w regionie 

- 8vi 

7.7 
Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości – ZIT 
 

- 8iii 

VIII. Integracja 
społeczna 

8.1  
Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym  

- 

9 

9i 

8.2  
Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

prowadzona przez ośrodki pomocy 
społecznej/powiatowe centra 

pomocy rodzinie 

- 9i 

8.3 
Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych  
i zdrowotnych 

- 9iv 

8.4 
Poprawa dostępu do usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej 
- 9iv 

8.5 
Wspieranie rozwoju sektora 

ekonomii społecznej w regionie 
- 9v 

8.6 
Koordynacja sektora ekonomii 
społecznej w regionie – projekt 

pozakonkursowy ROPS 

- 9v 

8.7  
Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym - ZIT 

- 

9i 

8.8 
Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych  
i zdrowotnych - ZIT 

9iv 

8.9 
Poprawa dostępu do usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej - ZIT 
9iv 

IX. Jakość edukacji i 
kompetencji w 

regionie 

9.1 
Rozwój edukacji przedszkolnej 

- 

10 

10i 

9.2 
Poprawa jakości kształcenia 

ogólnego 
- 10i 

9.3 
Podnoszenie kompetencji osób 

dorosłych w obszarze TIK i języków 
obcych 

- 10iii 
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9.4 
Poprawa jakości kształcenia 

zawodowego 
- 10iv 

9.5 
Podnoszenie kompetencji osób 

dorosłych w formach pozaszkolnych 
- 10iv 

9.6 
Wsparcie stypendialne dla uczniów 

9.6.1 
Wsparcie stypendialne dla 

uczniów zdolnych – 
szkolnictwo ogólne 

10i 

9.6.2 
Wsparcie stypendialne dla 

uczniów zdolnych – 
szkolnictwo zawodowe 

10iv 

X. Pomoc Techniczna 
10.1 

Pomoc Techniczna 
- - - 

XI. REACT-EU 

11.1 
Podniesienie efektywności 

i dostępności e-usług – 
REACT-EU 

- 

13 13i 

11.2 
Rozwój Oze - REACT-EU 

- 

11.3 
Modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej – 
REACT-EU 

- 

11.4 
Infrastruktura Pomocy Społecznej - 

REACT-EU 
- 

XII. Pomoc 
Techniczna 
REACT-EU 

12.1 
Pomoc techniczna React-EU 

- - - 

 


