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CZESC A

Dane wymagane co roku
(Sprawozdanie podstawowe)
art. 50 ust. 2 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1303/2013



IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAZANIA

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAZANIA

Numer programu (nr CCI)
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Wersja

Rok sprawozdawczy
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PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

2. PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2
i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013).

Dane liczbowe opierajg sie na raportach wygenerowanych z SL2014 za pomocg narzedzia
raportujgcego Oracle Business Intelligence wedtug stanu na 31.12.2016 r. Prezentowane
kwoty przeliczono kursem EBC z dnia 29.12.2016 r. (1 EUR=4,4141 PLN). Wartosci liczbowe
wyrazone jako % alokacji RPO WP wyliczono w stosunku do alokacji Programu
uwzgledniajgcej rezerwe wykonania.

W okresie sprawozdawczym modyfikowano:

v SZOOP RPO WP (9 razy, gidwnie w zakresie doprecyzowania zapiséw
poszczegodlnych dziatan/ poddziatan, wprowadzenia/ modyfikacji kryteriow
wyboru projektow, aktualizacji wykazu projektow zidentyfikowanych dla trybu
pozakonkursowego),

v" Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP 2014-2020 (8 razy),

Instrukcja Wykonawcza IP WUP w realizacji RPO WP 2014-2020 (3 razy),

v Instrukcja realizacji projektow w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP
2014-2020 (1 raz),

v' Whytyczne Instytucji Zarzgdzajacej RPO WP 2014-2020 w sprawie udzielania
zamoéwien wspoffinansowanych ze srodkéow EFRR, w stosunku do ktérych nie
stosuje sie ustawy Prawo zaméwien publicznych (2 razy),

v" Whytyczne Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP 2014-2020 w zakresie kwalifikowania
wydatkéw w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) (7 razy),

v" Porozumienie w sprawie realizacji RPO WP 2014-2020 (z IP WUP) (2 razy).

\

Opracowano rowniez dokumenty regulujgce wspotprace pomiedzy IZ RPO WP a IP ZIT, tj.:

v' Porozumienie w sprawie powierzenia zadan z zakresu realizacji instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WP 2014-2020
(porozumienie podpisane 29.01.2016 r. i aneksowane 23.06.2016 r.),

v Instrukcje Wykonawczg Instytuciji Posredniczgcej z zakresu realizacji instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WP 2014-2020 (uchwata
nr 186/3772/16 z 22.03.2016 r., aktualizowana 14.06.2016 r.),

v' Porozumienie w sprawie realizacji zadan wynikajgcych z wdrazania instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WP 2014-2020
(porozumienie podpisane 3.01.2017 r.).

W 2016 r. odbyto sie 5 posiedzeh KM RPO WP, na ktérych podjeto 42 uchwaty (32 dotyczyty
kryteriow wyboru projektow). Obecnie kryteria ogdlne formalne i merytoryczne przyjete sg dla
wszystkich dziata/ poddziatan RPO WP. Jednoczesnie finalizuje sie proces zatwierdzania
kryteridw specyficznych., dla wybranych dziatah/ poddziatahh/ typow projektéw. W ramach KM
RPO WP powotano 3 grupy robocze: ds. zdrowia KM RPO WP, ds. ZIT i MOF KM RPO WP,
ds. zrbwnowazonego rozwoju i energii KM RPO WP, celem usprawnienia prac KM RPO WP.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 za rok 2016”



PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania RPO WP - N):

v

ogtoszono 51 (75) naboréw na kwote dofinansowania 730 296 151,88 EUR
(1096 170 232,44 EUR)/ UE 714956 995,76 EUR (1072 705 933,03 EUR),
Z czego:
— dla EFRR 27 (37) naboréw na kwote dofinansowania 587 644 400,44
EUR (835176 630,57 EUR)/ UE 582 482 291,97 EUR (830 014 522,10
EUR),
— dla EFS 24 (38) nabory na kwote dofinansowania 142 651 751,43 EUR
(260 993 601,87 EUR)/ UE 132 474 703,79 EUR (242 691 410,93 EUR),
ztozono 2570 (2589) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote
1705 173575,43 EUR (1724 275585,06 EUR)/ UE 1099990 776,59 EUR
(1 116 227 484,77 EUR — 52,80%), z czego:
— dla EFRR 1356 (N=S) wnioskdéw na kwote 1 276 517 333,58 EUR (N=S)/
UE 735 773 158,68 EUR (N=S),
— dla EFS 1214 (1233) wnioskdbw na kwote 428 656 241,85 EUR
(447 758 251,48 EUR)/ UE 364 217 617,90 EUR (380 454 326,09 EUR),
do dofinansowania zatwierdzono 753 (771) wnioski na kwote 604 687 123,10
EUR (623 140 552,04 EUR)/ UE 402 256 296,02 EUR (417 941 710,63 EUR —
19,77%), z czego:
— dla EFRR 468 (N=S) wnioskow na kwote 483 141 148,84 EUR (N=S)/
UE 298 942 229,05 EUR (N=S),
— dla EFS 285 (303) wnioskow na kwote 121 545974,26 EUR
(139 999 403,21 EUR)/ UE 103 314 066,97 EUR (118 999 481,57 EUR),
podpisano 516 (531) uméw/ decyzji o dofinansowaniu projektéw na kwote
386 902 015,46 EUR (397 321542,88 EUR)/ UE 278485193,79 EUR
(287 341 792,10 EUR — 13,59%), z czego:
— dla EFRR 335 (N=S) uméw/ decyzji na kwote 293 296 775,75 EUR
(N=S)/ UE 198 920 761,34 EUR (N=S),
— dla EFS 181 (196) umoéw/ decyzji na kwote 93 605 239,71 EUR
(104 024 767,13 EUR)/ UE 79 564 432,45 EUR (88 421 030,76 EUR),
zatwierdzono 395 (401) wnioskéw o ptatnosé na kwote 39 559 566,47 EUR
(N=S)/ UE 31 709 281,66 EUR (N=S - 1,50%), z czego:
— dla EFRR 103 (N=S) wnioski na kwote 16 853 496,57 EUR (N=S)/
UE 12 611 416,18 EUR (N=S),
— dla EFS 292 (298) wnioski na kwote 22706 069,90 EUR (N=S)/
UE 19 097 865,48 EUR (N=S),
do KE przekazano 11 (N=S) wnioskéw o ptatno$¢ na kwote 31 636 635,45 EUR
(N=S) z czego:
— dla EFRR 5 wnioskéw na kwote 13 184 868,81 EUR,
— dla EFS 6 wnioskéw na kwote 18 451 766,64 EUR.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020 za rok 2016”



PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Najwieksza wartos¢ zakontraktowanych uméw wpisuje sie w obszar dziatalnosci
gospodarczej 08 ' (UE 49647 784,79 EUR), 19 > (UE 47 182442,39 EUR), 163
(UE 44 997 911,08 EUR) i 18* (UE 44 589 297,61 EUR). Powodem tego moze by¢ zaréwno
duze zainteresowanie beneficjentow aplikowaniem o $rodki w tych obszarach, jak rowniez
to, ze umowy te dotyczyly jednych z pierwszych przeprowadzonych naborow, wobec czego
zostaty najwczes$niej zakontraktowane.

Zdecydowana wiekszos¢ z tych projektéw realizowana jest na obszarach miejskich
(UE 180595670,85 EUR), w szczegdlnosci na duzych obszarach miejskich
(UE 102289 079,68 EUR). Z kolei projekty realizowane na obszarach wiejskich
(UE 84 627 108,83 EUR) to obecnie 9,3% alokacji RPO WP przeznaczonej na wsparcie tych
obszaréw. Jednoczesnie, zdecydowana wiekszo$¢ sposréd beneficjentéw, ktorzy do konca
okresu sprawozdawczego podpisali umowy to JST (60,7%), dla ktérych wktad
UE w umowach to 174 394 981,99 EUR.

Na koniec okresu sprawozdawczego 1Z RPO WP weryfikowata wnioski ztozone
w odpowiedzi na 5 naboréw z 2016 r. dedykowanych miejskim obszarom funkcjonalnym
(alokacja naboréw - UE 82 689 562,99 EUR). Ponadto w 2016 r. ogtoszony zostat nabér na
dz. 4.6 Kultura - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, ktérego rozstrzygniecie
zaplanowano na Il kw. 2017 r.

W ramach RPO WP instrumenty finansowe (IF) wdrazane bedg w trybie pozakonkursowym
(EFRR i EFS), w ramach:

v’ OP|I-UE 44722917 EUR, pddz. 1.4.2 (Pl 3c),
v" OP VII - UE 5 730 000 EUR, dz. 7.3 (PI 8iii).

W listopadzie 2016 r., ogtoszono 2 nabory na wsparcie ww. instrumentéw oraz podpisano
umowy o dofinansowanie projektow (1.4.2 — UE 43 877 922,26 EUR; 7.3 — UE 5 621 737,38
EUR). Wsparcie realizowane bedzie przy udziale Menadzera Funduszu Funduszy (BGK),
jak rowniez wybieranych przez niego posrednikéw finansowych. Dane dla IF prezentowane
w zatgczniku 2 i 3 do sprawozdania przeliczono kursem EBC z 28.10.2016 r. (1 EUR=4,3307
PLN).

W okresie sprawozdawczym RPO WP nie ulegat modyfikacjom. Jednoczesnie 1Z RPO WP
rozpoczeta procedure renegocjacji programu, zaréwno w kontekscie zmian wymagajgcych
zmiany decyzji KE, jak rowniez tych podlegajgcych notyfikacji KE.

Dla wskaznikow z zakresu EFS, 1Z RPO WP przedstawia dane w odniesieniu do operaciji
zrealizowanych cze$ciowo.

1 Budownictwo.

2 Edukacja.

3 Dziatalnos¢ finansowa i i ubezpieczeniowa.
4 Administracja publiczna.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 za rok 2016”
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ

Przeglgd wdrazania

3.  WDRAZANIE OSI
(UE) nr 1303/2013)

PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia

3.1 Przeglad wdrazania

Nr
Identyfik

acyjny

Os priorytetowa

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej
w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw

i dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemow

KONKURENCYJNA
I INNOWACYJNA
GOSPODARKA

W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania
RPO WP - N):
o Ogtoszono 7 (10) naboréw na kwote dofinansowania

131 956 140,55 EUR (189 499 014,52 EUR)/
UE 126 794 032,08 EUR (184 336 906,05 EUR).
Ztozono 929 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na
kwote 893 395 375,38 EUR (N=S)/ UE 471 477 649,95
EUR (N=S).

Zatwierdzono do dofinansowania 158 (N=S) wnioskow
na kwote 240 983 315,21 EUR (N=S)/
UE 136 088 341,28 EUR (N=S).

Podpisano 57 (N=S) umoéw/decyzji o dofinansowaniu
projektbw na kwote 85537501,20 EUR (N=S)/
UE 62 890 760,42 EUR (N=S).

Zatwierdzono do certyfikacji 26 (N=S) wnioskéw
o ptatnos¢ na kwote 13166 229,32 EUR (N=S)/
UE 11 145 099,60 EUR (N=S).

W przekazanych do KE wnioskach o pfatnos¢ dla
OP | zadeklarowano kwote 11 107 631,57 EUR (N=S).
Rozkfad projektéw (wktad UE w umowach) — wigkszo$¢
projektdw wpisuje sie w obszar dziat. gosp. 16°, 24°,
077, 088 oraz 22°. Jednoczes$nie ponad potowa z nich
realizowanych jest na duzych obszarach miejskich.
Prawie wszyscy beneficjenci, ktoérzy dotychczas
podpisali umowy, to przedsiebiorcy.

Na podstawie stanu wdrazania OP | stwierdza sieg, iz nie
istniejg przestanki wskazujgce na ryzyko nieosiggniecia
ram wykonania dla 2018 r. (szerzej w czesci B).

W okresie sprawozdawczym napotkano na problemy
zwigzane z niskim zainteresowaniem wnioskodawcow

5 Dziatalnosc¢ finansowa i ubezpieczeniowa.

5 Inne niewyszczegdlnione ustugi.
" Pozostate nieokreslone branze przemystu wytworczego.

8 Budownictwo.

® Dziatalno$¢ zwigzana ze $rodowiskiem naturalnym i zmianami klimatu.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020 za rok 2016”
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ

Przeglgd wdrazania

srodkami na realizacje projektéw w zakresie uzbrojenia
terenéw inwestycyjnych, majagce wplyw na realizacje
dz. 1.3 (szerzej w czesci B).

CYFROWE
PODKARPACKIE

W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):

e Ogtoszono 1 (2) nabdér na kwote dofinansowania
45 309 349,58 EUR (106 429 487,55 EUR)/
UE 45 309 349,58 EUR (106 429 487,55 EUR).

e Ziozono 46 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie
na kwote 65 453 962,05 EUR (N=S)/ UE 54 917 772,03
EUR (N=S).

e Zatwierdzono do dofinansowania 20 (N=S) wnioskow
o na kwote 11 640 235,66 EUR (N=S)/ UE 9 502 893,19
EUR (N=S).

o Podpisano 20 (N=S) umoéw/decyzji o dofinansowaniu
projektéw na kwote 11640 235,48 EUR (N=S)/
UE 9 502 893,07 EUR (N=S).

e Zatwierdzono do certyfikacji 1 (N=S) wniosek o ptatnos¢
na kwote 2 675,06 EUR (N=S)/ UE 2 273,80 EUR
(N=S).

o W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP 1l zadeklarowano kwote 2 265,68 EUR (N=S).

e Rozktad projektow (wktad UE w umowach)
— realizowane projekty wpisujg sie w obszar dziat. gosp.
18 oraz 19'!. Najwiecej z nich realizowanych jest na
duzych obszarach miejskich. Wsréd beneficjentow,
ktorzy dotychczas podpisali umowy, wiekszosc¢ to JST.

e Na podstawie stanu wdrazania OP Il stwierdza sie, iz nie
istniejg przestanki wskazujgce na ryzyko nieosiggniecia
ram wykonania dla 2018 r. (szerzej w czesci B).

W okresie sprawozdawczym nie napotkano na znaczgce
problemy majgce wptyw na realizacje dziatan w ramach
OP 1.

CZYSTA

. ENERGIA

W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):

e Ogtoszono 5 (6) naborow na kwote dofinansowania
116 218 481,68 EUR (184 182 506,06 EUR)/
UE 116 218 481,68 EUR (184 182 506,06 EUR).

e Ztozono 149 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na
kwote 105617 999,57 EUR (N=S)/ UE 75 215 161,72
EUR (N=S).

10 Administracja publiczna.
1 Edukacja.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020 za rok 2016”
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ

Przeglgd wdrazania

e Zatwierdzono do dofinansowania 101 (N=S) wnioskow
na kwote 78 085 838,80 EUR (N=S)/ UE 57 063 060,99
EUR (N=S).

e Podpisano 87 (N=S) uméw/decyzji o dofinansowaniu
projektéw na kwote 64 676 287,55 EUR (N=S)/
UE 47 920 973,15 EUR (N=S).

e Zatwierdzono do certyfikacji 8 (N=S) wnioskow
o platnos¢ na kwote 2669491 EUR (N=S)/
UE 22 690,67 EUR (N=S).

o W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP Ill zadeklarowano kwote 20 485,65 EUR (N=S).

o Rozktad projektow (wktad UE w umowach) — wiekszosé
projektow wpisuje sie w obszar dziat. gosp. 0812,
Jednoczesnie najwiecej z nich realizowanych jest na
obszarach miejskich. Beneficjenci, ktérzy dotychczas
podpisali umowy to w wiekszosci JST.

e Na podstawie stanu wdrazania OP IIl stwierdza sie,
iz istniejg przestanki wskazujgce na ryzyko
nieosiggniecia ram wykonania dla 2018 r. (szerzej
w czesci B).

W okresie sprawozdawczym napotkano na problemy
zwigzane z brakiem podstawy prawnej do udzielenia
pomocy publicznej na nieefektywne sieci cieptownicze
i koniecznoscig ubiegania sie o indywidualng notyfikacje KE
przez beneficientéw, co wigze sie z mozliwymi
op6znieniami w realizacji tego typu projektéw (szerzej
w czesci B).

OCHRONA
SRODOWISKA
\Y; NATURALNEGO
| DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):

e Ogtoszono 6 (7) naborow na kwote dofinansowania
122 561 790,63 EUR (130 076 707,82 EUR)/
UE 122 561 790,63 EUR (130 076 707,82 EUR).

e Ztozono 31 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie
na kwote 56 532 525,06 EUR (N=S)/ UE 36 505 917,53
EUR (N=S).

e Zatwierdzono do dofinansowania 4 (N=S) wnioski
na kwote 8 651 185,95 EUR (N=S)/ UE 5 995 182,32
EUR (N=S).

e Podpisano 4 (N=S) umowy/decyzje o dofinansowaniu
projektbw na kwote 8643141,99 EUR (N=S)/
UE 5 542 058,89 EUR (N=S).

e Zatwierdzono do certyfikacji 9 (N=S) wnioskow
o ptatnos¢ na kwote 78037,03 EUR (N=S)/

2 Budownictwo.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020 za rok 2016”
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

UE 63 338,03 EUR (N=S).

o W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP IV zadeklarowano kwote 61 508,64 EUR (N=S).

o Rozktad projektéw (wktad UE w umowach) — wszystkie
projekty wpisujg sie w obszar dziat. gosp. 22 3.
Jednoczesnie potowa z nich realizowana jest na
obszarach wiejskich, a druga pofowa na matych
obszarach miejskich. Beneficjenci, ktérzy dotychczas
podpisali umowy to JST.

¢ Na podstawie stanu wdrazania OP IV stwierdza sie,
iz nie istniejg przestanki wskazujgce na ryzyko
nieosiggniecia ram wykonania dla 2018 r. (szerzej
w czesci B).

W okresie sprawozdawczym napotkano na problemy
majgce wplyw na realizacje dziatan w ramach
przedmiotowej osi priorytetowej polegajgce na: bardzo
niskim zainteresowaniu srodkami na realizacje projektow
zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, opdznieniach
zwigzanych z procedurg aktualizacji Wojewddzkiego Planu
Gospodarki Odpadami (WPGO) (szerzej w czesci B).

W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):

o Ogtoszono 7 (N=S) naboréw na kwote dofinansowania
148 490 869,71 EUR (N=S)/ UE 148 490 869,71 EUR
(N=S).

e Ztozono 9 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na
kwote 69 343 744,53 EUR (N=S)/ UE 48 656 309,50
EUR (N=S).

e Zatwierdzono do dofinansowania 8 (N=S) wnioskow

na kwote 63 433 065,74 EUR (N=S)/ UE 44 127 506,25
INFRASTRUKTURA EUR (N=S).

KOMUNIKACYJINA | Podpisano 3 (N=S) umowy/decyzje o dofinansowaniu

projektbw na kwote 48 933732,94 EUR (N=S)/
UE 31 536 748,09 EUR (N=S).

o Do certyfikacji nie zostat zatwierdzony zaden wniosek
o ptatnosc.

e W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP V nie zostata zadeklarowana zadna kwota.

e Rozktad projektow (wktad UE w umowach) — wszystkie
realizowane projekty wpisujg sie w obszar dziat. gosp.
12| wdrazane sg przez beneficjentéw bedgcych JST.
Realizowane projekty obejmujg obszary miejskie,

13 Dziatalno$¢ zwigzana ze srodowiskiem naturalnym i zmianami klimatu.
4 Transport i sktadowanie.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 za rok 2016”
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ

Przeglgd wdrazania

w wiekszosci duze.

e Na podstawie stanu wdrazania OP V stwierdza sie,
iz istniejg przestanki wskazujgce na ryzyko
nieosiggniecia ram wykonania dla 2018 r. (szerzej
w czesci B).

W okresie sprawozdawczym napotkano w szczegoélnosci na
problemy zwigzane z identyfikacjg i wdrazaniem projektow
pozakonkursowych z zakresu drog wojewddzkich, dla
ktérych wskazniki uwzglednione zostaly w ramach
wykonania OP V. Jednoczes$nie problemem sg opdznienia
zwigzane z wdrazaniem projektow w zakresie linii
kolejowych (szerzej w czesci B).

W okresie sprawozdawczym — S (od poczgtku wdrazania

RPO WP - N):

e Ogtoszono 1 (5) nabor na kwote dofinansowania 23 107
768,29 EUR (76 498 044,90 EUR)/ UE 23 107 768,29
EUR (76 498 044,90 EUR).

o Ziozono 192 (N=S) wnioski poprawne formalnie
na kwote 86 173 726,99 EUR (N=S)/ UE 49 000 347,95
EUR (N=S).

e Zatwierdzono do dofinansowania 177 (N=S) wnioskéw
na kwote 80 347 507,47 EUR (N=S)/ UE 46 165 245,02
EUR (N=S).

e Podpisano 164 (N=S) umowy/decyzje o dofinansowaniu
projektow na kwote 73 865876,60 EUR (N=S)/
UE 41 527 327,72 EUR (N=S).

o Zatwierdzono do certyfikacji 59 (N=S) wnioskow
o ptatnos¢ na kwote 3579860,25 EUR (N=S)/
UE 1 378 014,07 EUR (N=S).

e W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP VI zadeklarowano kwote 1 992 977,27 EUR (N=S).

e Rozktad projektéw (wktad UE w umowach) — wiekszo$¢
projektéw wpisuje sie w obszar dziat. gosp. 19%° oraz
21, Jednoczes$nie najwiecej z nich realizowanych jest
na obszarach wiejskich. Beneficjenci, ktorzy dotychczas
podpisali umowy, to w wiekszosci JST.

¢ Na podstawie stanu wdrazania OP VI stwierdza sie,
iz istniejg przestanki wskazujgce na ryzyko
nieosiggniecia ram wykonania dla 2018 r. (szerzej
w czesci B).

W ramach OP VI napotkano na problemy zwigzane

SPOJNOSC
VI PRZESTRZENNA
| SPOLECZNA
15 Edukacja.

16 Dziatalno$¢ w zakresie opieki spotecznej, ustugi komunalne, spoteczne i indywidualne.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020 za rok 2016”
- 15 -




WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ

Przeglgd wdrazania

z opOznieniem mozliwosci ogtoszenia naboru w ramach
poddz. 6.2.1, dla ktérego wskazniki uwzglednione zostaty
w ramach wykonania OP VI. Problemem jest takze zbyt
pbézne rozpoczecie prac Ww zakresie przygotowania
LPR/GPR, umozliwiajgcych realizacje projektéw
rewitalizacyjnych oraz opoznienia w ogtaszaniu naborow
wnioskéw  pozakonkursowych ~w ramach  poddz.
6.4.2 (szerzejw czesci B).

Vi

REGIONALNY
RYNEK
PRACY

W okresie sprawozdawczym — S (od poczagtku wdrazania

RPO WP - N):

e Ogtoszono 8 (11) naboréw na kwote dofinansowania
44 900 620,74 EUR (90 991 488,64 EUR)/
UE 42 240 096,51 EUR (83 705 515,96 EUR).

e Ztozono 396 (401) wnioskéw poprawnych formalnie na
kwote 218 304 406,04 EUR (220 729 072,45 EUR)/
UE 185 496 007,36 EUR (187 556 973,81 EUR).

e Zatwierdzono do dofinansowania 126 (130) wnioskow
na kwote 71902 186,59 EUR (73 678 272,31 EUR)/
UE 61 116 858,55 EUR (62 626 531,42 EUR).

e Podpisano 80 (83) umow/decyzji o dofinansowaniu
projektow na kwote 51 822 756,15 EUR (53 098 082,94
EUR)/ UE 44 049 342,70 EUR (45 133 370,48 EUR).

e Zatwierdzono do certyfikacji 143 (N=S) wnioskow
o ptatnos¢ na kwote 13260 319,72 EUR (N=S)/
UE 11 053 756,86 EUR (N=S).

e W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP VIl zadeklarowano kwote 10 519 749,52 EUR (N=S).

¢ Rozktad projektéw (po umowach) — wiekszo$¢ projektow
wpisuje sie w obszar dziat. gosp. 24 1" (kody PKD
zsekcji K, M, O, P, S). Najwiecej projektow
realizowanych jest na obszarach wiejskich. Beneficjenci,
ktérzy dotychczas podpisali umowy to w wiekszosci JST
oraz MMSP.

e Na podstawie stanu wdrazania OP VII stwierdza sie,
iz nie istniejg przestanki wskazujgce na ryzyko
nieosiggniecia ram wykonania dla 2018 r. (szerzej
w czesci B).

W ramach OP VII napotkano na problemy zwigzane
z op6znieniem procedur przyjecia Regionalnych
Programow Zdrowotnych, co ma wptyw na opdznienia
w przyjeciu wszystkich kryteribw, a w zwigzku z tym
ogtoszenia konkurséw w ramach dz. 7.6.

7 Inne niewyszczegdlnione ustugi.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020 za rok 2016”
- 16 -




WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

VIii

INTEGRACJA
SPOLECZNA

W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):

e Ogtoszono 9 (13) naborow na kwote dofinansowania
65 698 556,90 EUR (100 207 516,82 EUR)/
UE 59 899 162,91 EUR (92 238 043,54 EUR).

e Ztozono 201 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie
na kwote 85 244 071,43 EUR (N=S)/ UE 72 372 661,58
EUR (N=S).

e Zatwierdzono 26 (N=S) wnioskdbw na kwote
8 567 656,64 EUR (N=S)/ UE 7 282 497,12 EUR (N=S).

o Podpisano 20 (N=S) umoéw/decyzji o dofinansowaniu
na kwote 6 175516,20 EUR (N=S)/ UE 5 249 167,59
EUR (N=S).

e Zatwierdzono do certyfikacji 27 (N=S) wnioskow
optatnos¢ na kwote 79016,64 EUR (N=S)/
UE 55 410,90 EUR (N=S).

e W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP VIl zadeklarowano kwote 57 799,77 EUR (N=S).

¢ Rozktad projektéw (po umowach) — wiekszo$¢ projektéw
wpisuje sie w obszar dziat. gosp. 21 oraz 24'° (kody
PKD z sekcji P i S). Najwiecej projektow realizowanych
jest na malych obszarach miejskich. Beneficjenci, ktérzy
dotychczas podpisali umowy to w wiekszosci JST oraz
organizacje non profit.

e Na podstawie stanu wdrazania OP VIII stwierdza sie,
iz istniejg przestanki wzkazujace na ryzyko
nieosiggniecia ram wykonania dla 2018 r. (szerzej
w czesci B).

W ramach OP VIII napotkano na problemy zwigzane z:

- niskim poziomem Kkontraktacji, spowodowanym m.in.
matym zainteresowaniem w aplikowaniu o $rodki oraz niskg
jakoécig sktadanych wnioskow,

- op6znieniami w przyjeciu RPZ (brak przyjecia wszystkich
kryteriow, a w zwigzku z tym mozliwosci ogtoszenia
konkurséw w ramach dz. 8.3),

- opOznieniami w kontraktacji projektow z dz. 8.5 w wyniku
anulowania konkursu z 2015 r. (cofniecie akredytacji dla
OWES).

JAKOSC
EDUKACJI
| KOMPETENCJI
W REGIONIE

W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):
e Ogtoszono 6 (11) naboréw na kwote dofinansowania
22 344 928,75 EUR (45822 591,24 EUR)/

18 Dziatalno$¢ w zakresie opieki spotecznej, ustugi komunalne, spoteczne i indywidualne.
1% Inne niewyszczegdlnione ustugi.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020 za rok 2016”
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

UE 20 627 799,32 EUR (42 775 846,27 EUR).

e Ziozono 610 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie
na kwote 113 889 879,19 EUR (N=S)/
UE 96 813 746,56 EUR (N=S).

e Zatwierdzono do dofinansowania 126 (N=S) wnioskow
na kwote 29 858 245,85 EUR (N=S)/
UE 25 379 508,89 EUR (N=S).

e Podpisano 72 (N=S) umowy/decyzje o dofinansowaniu
projektbw na kwote 18 728 800,39 EUR (N=S)/
UE 15 919 480,27 EUR (N=S).

e Zatwierdzono do certyfikacji 74 (N=S) wnioski
o ptatnos¢ na kwote 380466,41 EUR (N=S)/
UE 350 376,86 EUR (N=S).

e W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP IX zadeklarowano kwote 147 144,69 EUR (N=S).

e Rozklad projektow (po umowach) - wiekszos¢
z projektow wpisuje sie w obszar dziat. gosp. 192%°
i 182, Jednoczes$nie najwiecej z nich realizowanych
jest na matych obszarach miejskich. Beneficjenci,
ktérzy dotychczas podpisali umowy to w wiekszosci
JST i MMSP.

e Na podstawie stanu wdrazania OP IX stwierdza sie,
iz istniejg przestanki wskazujgce na potencjalne ryzyko
nieosiggniecia ram wykonania dla 2018 r. (wskaznik
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego
dofinansowanych w programie; szerzej w czesci B).

W okresie sprawozdawczym do gtéwnych probleméw w OP
IX nalezy zaliczy¢:

- niedostosowanie kryteriow w ramach | naboru z dz. 9.1
(planowano dofinansowaé 3704 miejsca wychowania
przedszkolnego, ostatecznie dofinasowanych zostato 1133
miejsca)

- niski poziom zainteresowania  Wnioskodawcéw
tworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego
(ryzyko, nieosiggniecia celu posredniego wskaznika tj. 4374
miejsca wychowania przedszkolnego).

W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania
RPO WP - N):

X POMOC e Ogtoszono 1 (3) nabor na kwote dofinansowania
TECHNICZNA 9 707 645,05 EUR (23 972 005,17 EUR)/
UE 9 707 645,05 EUR (23 972 005,17 EUR).
e Ziozono 7 (21) wnioskéw poprawnych formalnie
20 Edukacja.

21 Administracja publiczna.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020 za rok 2016”
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ

Przeglgd wdrazania

na kwote 11217 885,19 EUR (27 895 228,41 EUR)/
UE 9 535 202,41 EUR (23 710 944,14 EUR).
Zatwierdzono do dofinansowania 7 (21) wnioskéw na
kwote 11217 885,19 EUR (27895 228,41 EUR)/
UE 9 535 202,41 EUR (23 710 944,14 EUR).

Zawarto 9 (21) decyzji o dofinansowaniu projektéw na
kwote 16 878 166,97 EUR (26 022 367,60 EUR)/ UE
14 346 441,89 EUR (22 119 012,42 EUR).

Zatwierdzono do certyfikacji 48 (54) wnioskéw
o ptatnos¢ na kwote 8 986 267,13 EUR (8 986 267,13
EUR)/ UE 7 638 320,86 EUR (7 638 320,86 EUR).

W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP X zadeklarowano kwote 7 727 072,66 EUR (N=S).
Rozktad projektéw (wktad UE w umowach) — z uwagi na
specyfike osi priorytetowej wszystkie projekty wpisujg
sie w obszar dziat. gosp. 1822 realizowane sg przez
JST.

W okresie sprawozdawczym nie napotkano na znaczgce
problemy majgce wptyw na realizacje dziatan w ramach
OP X.

2 Administracja publiczna.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020 za rok 2016”

-19 -
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Wspdlne wskazniki i wskazZniki specyficzne dla programu
Cele posrednie i koricowe okreslone w ramach wykonania
Dane finansowe

3.2 Wspdlne wskazniki i wskazniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane na temat wspdlinych wskaznikow i wskaznikow specyficznych dla programu
przedstawione zostaty w nastepujgcych tabelach:

Tabela 1. Wskazniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spojnosci.

Tabela 2A. Wspolne wskazniki rezultatu dla EFS.

Tabela 2C. Wskazniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.

Tabela 3A. Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR
i Funduszu Spdjnosci.

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspolnych wskaznikow produktu dla wsparcia
zEFRR wramach celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia” zwigzanego zinwestycjami produkcyjnymi — liczba
przedsiebiorstw otfrzymujgcych wsparcie w ramach programu operacyjnego.

Tabela 4A. Wspdlne wskazniki produktu dla EFS.

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFS.

3.3 Cele posrednie i korncowe okreslone w ramach wykonania (art. 50 ust.
2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Informacje na temat celéw posrednich i koncowych okreslonych w ramach wykonania
przedstawione zostaty w Tabeli 5. Informacje na temat celéow posrednich i koricowych
okres$lonych w ramach wykonania.

3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane finansowe przedstawione zostaty w nastepujgcych tabelach:

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.

Tabela 7. Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kombinacji kategorii
interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spéjnosci.

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyzowego.
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4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 wust. 2
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Zgodnie z Planem ewaluacji RPO WP w 2016 r. zrealizowane zostato badanie ewaluacyjne
pn. ,Ewaluacja ex ante wsparcia ksztatcenia 0séb dorostych w formie pozaszkolnych form
ksztafcenia zawodowego”. Jego realizacja wynikata z zapiséw umowy z dnia 25 pazdziernika
2016 r., zawartej z Wykonawcg wytonionym w drodze ogfoszonego postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Zrealizowane badanie miato na celu wsparcie procesu wdrazania interwencji w zakresie
podnoszenia kompetencji osob dorostych w formach pozaszkolnych. Badaniem zostali objeci
przede wszystkim pracodawcy z wojewoddztwa podkarpackiego, przedstawiciele strony
pracodawcow oraz podmioty oferujgce poszczegodlne kwalifikacje. Zakres badania skupiat sie
wokot  czterech modutdow  badawczych: rekonstrukcji  teorii  interwencji, diagnozy
zapotrzebowania na kwalifikacje, interpretacji i oceny wynikéw zgromadzonych danych,
rekomendacji i sposobach ich wdrozenia skonsultowanych z gronem ekspertow w trakcie
warsztatu implementacyjnego.

W efekcie ww. badania zdiagnozowano potrzeby w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz
mozliwych form ich zaspokojenia w wojewddztwie podkarpackim poprzez pozaszkolne formy
ksztatcenia zawodowego oraz okreslono mozliwe schematy wdrazania interwencji wraz
z analizg ich mocnych i stabych stron oraz wskazaniem schematu rekomendowanego.
W efekcie realizacji badania uzyskano:

v' kompletny katalog kwalifikacji nadawanych poza systemami o$wiaty i szkolnictwa
wyzszego przez organy wtadz publicznych i samorzgdéw zawodowych,

v’ otwarty katalog kwalifikacji rynkowych w uktadzie wojewodzkim, ktére
sg: walidowane, certyfikowane, rozpoznawalne w danym Srodowisku, sektorze
lub branzy, uznawane w danym Srodowisku, sektorze Iub branzy,
z uwzglednieniem podziatu na: branze (w tym RIS3), kwalifikacje
ponadzawodowe (mozliwe do wykorzystania w wielu branzach) oraz grupe
docelowg dz. 9.5.

W ramach badania zdiagnozowano potrzeby pracodawcéw w zakresie kwalifikacji. Jak
wskazujg wyniki, poszukujg oni i cenig przede wszystkim kwalifikacje nadawane przez
organy wiadz publicznych i samorzgdowych, uprawniajgce do wykonywania danego zawodu.
Znacznie mniejszym uznaniem cieszg sie natomiast kwalifikacje potwierdzajgce posiadanie
kompetencji miekkich.

Niezaleznie od branzy w jakiej dziata firma, jak wynika z badania, duzg popularnoscig
w najblizszym czasie cieszy¢ sie bedg szkolenia zwigzane z prawem podatkowym
(szczegodlnie dotyczgce zmian w rozliczaniu podatku VAT) oraz innymi aspektami prawnymi
zwigzanymi ze zmianami w ustawach, ktére czesto regulujg prace organizacji (prawo pracy,
prawo oswiatowe, Swiadczenia socjalne). Przedsiebiorstwa zajmujgce sie budownictwem
i przemystem planujg w duzej mierze doskonalenie swoich pracownikéw w zakresie
zdobywania przez nich uprawnien do obstugi maszyn — wozkéw widtowych, jezdniowych,
suwnic, operatorow CNC. Nieco rzadziej pojawia sie takze zapotrzebowanie na zdobycie
uprawnien spawalniczych czy elektrycznych.
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Pracownicy firm zaliczajgcych sie do RIS3 wskazywali na brak odpowiedniej, zgodnej z ich
zapotrzebowaniem, oferty szkoleniowej na podkarpackim rynku. Obstuga specjalistycznego
oprogramowania (w branzy IT) bgdz nowych modutéw wykorzystywanych w firmie rozwigzan
software’owych (np. oprogramowanie CAD/CAM lub obstuga drukarek 3D) wymaga siegania
po wsparcie firm projektujgcych dane oprogramowanie, badz positkowania sie instytucjami
szkoleniowymi o zasiegu ogodlnopolskim. W takiej sytuacji znajdujg sie takze specjalistyczne
firmy IT, zmuszone do korzystania z zewnetrznej oferty szkoleniowej z zakresu
programowania.

Na podstawie wynikéw przeprowadzonego badania, pomimo brakéw zidentyfikowanych
przez pracodawcow w ofercie szkoleniowej, rynek ustug rozwojowych wojewodztwa
podkarpackiego oceniono jako zadowalajgco otwarty, gdzie nie istniejg istotne bariery
w dostepie do okreslonych kwalifikacji. Na Podkarpaciu dostepne sg niemalze wszystkie
sposrod 155 zidentyfikowanych kwalifikacji nadawanych poza systemami oswiaty
i szkolnictwa wyzszego przez organy wtadz publicznych i samorzgdéw zawodowych oraz
254 kwalifikacje rynkowe. W przypadku tych pierwszych przeszto 1/3 stanowig uprawnienia
do wykonywania okreslonego zawodu. Pozostate kwalifikacje to przede wszystkim
specjalistyczne uprawnienia do wykonywania okre$lonych czynnosci zawodowych
np. wykonywania potgczen nieroztgcznych, napetniania zbiornikow cisnieniowych, itd.

W przypadku priorytetowych grup docelowych (osoby 50+, osoby o niskich kwalifikacjach)
nalezy zwréci¢ uwage na ich niskg motywacje do rozwoju zawodowego, co wymaga
zastosowania adekwatnych dziatan informacyjno-promocyjnych. Warto, aby zostaty
zaakcentowane elementy, ktére motywujg te osoby do doksztatcania sie: umocnienie pozycji
na rynku pracy oraz zwiekszenie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy nad mtodszymi
pracownikami w przypadku osob 50+. W sytuacji, gdy w toku wdrazania podej$cia
popytowego, skala udzialu przedstawicieli oséb pow. 50 r.z. badz oséb o niskich
kwalifikacjach okazataby sie zbyt niska, zalecono rozwazenie uruchomienia konkursu
na realizacje projektow dedykowanych.

Badanie wskazuje rowniez, iz podkarpaccy pracodawcy deklarujg znajomos$¢ KKZ i KUZ,
jako mozliwych form podnoszenia kwalifikacji i umiejetnosci. Niemniej uwage zwraca niska
znajomos¢ definicji i zakresu tych form szkoleniowych, zgodnych z ustawg o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji. Ograniczona powszechnos¢ wykorzystywania KKZ i KUZ wynika
z przestanek systemowych (zbyt mata ilos¢ informacji dot. ksztattu wsparcia, nieprecyzyjna
formuta organizacji, szczegdlnie KUZ). Obecnie marginalnie korzysta sie ztych form
wsparcia. Przed doprecyzowaniem formuty wsparcia nie moze byé mowy o szerszym ich
wykorzystaniu. Gtéwne zmiany, jakie powinny mie¢ miejsce w celu zwiekszenia
zainteresowania tg formg ksztatcenia, powinny mie¢ charakter centralny i mie¢ miejsce na
poziomie ustawodawczym. Jesli chodzi o Podkarpacie, zainteresowanie KKZ i KUZ mozna
zwiekszy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich metod promocyjnych. Wazne, aby byly
dostosowane do grupy potencjalnych odbiorcéw (czyli przede wszystkim osdb o niskich
kwalifikacjach) pod wzgledem kanatu przeptywu i tresci. TreS¢ materiatbw promocyjnych
powinna natomiast skupiac sie na gtéwnych zaletach ukonczenia tych form szkoleniowych.

Dominujacg forme wdrazania dz. 9.5 powinien stanowi¢ model popytowy, ktory opiera sie na
zatozeniu, ze forma i tematyka dofinansowanych ustug rozwojowych odzwierciedla¢ powinny
aktualne zapotrzebowania grup docelowych. Jest to podejscie odmienne od dominujgcego
dotgd modelu podazowego, w ramach ktorego tematyka wsparcia wynikata z zatozenh
przyjmowanych przez instytucje systemu wdrazania. Zmiana podejS¢ wynika z braku
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zadowalajgcych  efektéw  dotychczasowych interwencji. Pomimo zaangazowania
niebagatelnych srodkow, ich realizacja nie przetozyta sie na istotne zwiekszenie skali
uczestnictwa w ksztatceniu ustawicznym, ani tez na jakoS¢ Swiadczonego ksztatcenia.
Przyjeto zatem, Zze bardziej adekwatnym rozwigzaniem bedzie mocniejsze powigzanie
wsparcia z biezgcymi potrzebami pracownikéw i pracodawcow. Podejscie popytowe nie
kwestionuje zatozeh o wystepowaniu potrzeb rozwojowych, ktérych nie mozna zaspokoi¢
poprzez ustugi $wiadczone na zasadach rynkowych. Przypadki takie uznaje sie jednak za
nadzwyczajne i jako takie wymagajgce indywidualnego podejscia. Jako wiodacy czynnik
utrudniajgcy upowszechnienie ksztatcenia ustawicznego, przyjmuje sie jednak bariery natury
finansowej. Wychodzgc z zatozenia, ze mechanizm popytowy jest najlepszg forma
weryfikacji jakosci i uzytecznosci ustug do minimum ogranicza sie natomiast ingerencje
w tematyke oraz forme $wiadczonego wsparcia.

W ramach przedmiotowego badania zarekomendowano rozwigzanie w postaci systemu
wdrazania z dominujgcg rolg podejscia popytowego, uzupetnianego w sytuacjach
nadzwyczajnych elementami podazowymi (tzw. model mieszany). Elementy podazowe
powinny mie¢ natomiast charakter punktowy i wykorzystywane powinny by¢ wytgcznie
wreakcji na zidentyfikowane Iub przewidywane deficyty podejscia popytowego
(np. gdy zidentyfikowane zostang nieréwnosci w dostepie do dofinansowanych ustug).

Jak wynika ze zrealizowanego badania, szczegdtowy sposob wdrazania oparty by¢ powinien
na schemacie zdecentralizowanym. Zgodnie z nim, realizacja zadah zwigzanych z obstugag
uczestnikow spoczywac bedzie na operatorach zewnetrznych, czyli podmiotach petnigcych
formalnie role Beneficjentéw realizujgcych projekty wytaniane w trybie konkursowym,
zgodnie z kryteriami okreslonymi przez |Z RPO WP. Liczba operatoréw powinna by¢ nie
mniejsza niz liczba podregionéw wojewddztwa. Zalecanym jest rowniez, aby operatorzy
utworzyli sie¢ punktéw obstugi uczestnika na szczeblu powiatowym. Aby ograniczy¢é do
minimum uznaniowos¢ decyzji podejmowanych przez operatoréw, a takze zapobiec
wystepowaniu ewentualnych konfliktow intereséw, zakres ich zadahn powinien by¢
skoncentrowany na czynnos$ciach technicznych (ij. rejestracji uczestnikdw, zawieraniu umow
o dofinansowanie i rozliczaniu dofinansowania).

Do zadan IP WUP naleze¢ powinna koordynacja dziatalnosci operatorow oraz kontrola
poprawnosci ich funkcjonowania. 1IZ RPO WP powinna by¢ natomiast odpowiedzialna za
przygotowanie oraz koordynacje dziatann informacyjno-promocyjnych, ukierunkowanych na
promocje dz 9.5 jako catosci oraz ksztaltowanie postaw zwigzanych 2z udziatem
w ksztatceniu ustawicznym. Uzupetnieniem bytlyby dziatania marketingowe instytuciji
szkoleniowych, majgce na celu promocje konkretnych ustug rozwojowych.

Ustugi objete dofinansowaniem powinny spetniaé pewne elementarne wymagania
jakosciowe. Stworzenie efektywnego, wolnego od zbednej uznaniowosci, systemu weryfikacji
bytoby jednak zadaniem kosztownym, czasochtonnych oraz obarczonym licznymi ryzykami.
Dlatego tez rekomendowanym jest, aby skorzysta¢ w tym zakresie z funkcjonujgcego juz
systemu — Bazy Ustug Rozwojowych - ktéry pomimo swoich ograniczen bedzie zapewniat
wszystkie niezbedne dane, nie generujgc przy tym kosztéw, ani nakladéw pracy po stronie
instytucji systemu wdrazania.
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5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAZANIA INICJATYWY NA RZECZ
ZATRUDNIENIA LUDZI MEODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH
(art. 19 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013)

Pkt 5 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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6. KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE
DZIALANIA (art. 50 ust.2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)
a) Kwestie majace wpfyw na wykonanie programu i podjete dziatania
Na obecnym etapie wdrazania RPO WP, do gtéwnych czynnikbw majgcych wptyw

na realizacje Programu naleza:

1.

Pb6zne rozpoczecie prac dot. przygotowania LPR/ GPR umozliwiajgcych realizacje
projektéw na terenach rewitalizowanych. W pazdzierniku 2016 r.,, IZ RPO WP
rozstrzygneta | edycje konkursu na dziatania wspierajgce gminy w zakresie
przygotowania programoéw rewitalizacji na terenie wojewodztwa podkarpackiego,
w ramach ktérego do dofinansowania wybrano 71 projektéw.

W listopadzie 2016 r. ogtoszono Il edycje konkursu, angazujgc pozostatg alokacje oraz
zorganizowata spotkania informacyjno - edukacyjne. Do 15.12.2016 r. wptyneto
41 wnioskow na kwote dofinansowania 338 484,40 EUR. W zwigzku z powyzszym,
programy rewitalizacji, ktére bedg tworzone w ramach projektéw zostang poddane
ocenie i zaakceptowane na przetomie Il i Ill kw. 2017 r., co pozwoli na ogtoszenie
konkursu w ramach dz. 6.3 nie wczesniej niz w IV kw. 2017 r. W pierwszej kolejnosci,
ocenie majg podlegac¢ LPR-y JST realizujgcych projekty w formule ZIT.

Opbznienia w uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego,
wymaganej dla projektow pozakonkursowych w ramach poddz. 6.4.2, uniemozliwiajgce
ogtoszenie naboréw wnioskow. Do kohca marca 2017 r. wszystkie 5 projektow uzyskato
przedmiotowg opinie, co bedzie umozliwiato przeprowadzenie procesu identyfikacji
i naboru wnioskow, jednak nie wczesniej niz w czerwcu 2017 r.

Opodznienia w ogtaszaniu naboréw wnioskéw w ramach poddz. 6.2.1 spowodowane
brakiem map potrzeb zdrowotnych (do 30.12.2016 r. opublikowane mapy dotyczyty
jedynie 3 obszaréw: kardiologii, onkologii i lecznictwa szpitalnego). W listopadzie 2016 r.
ogtoszono konkurs na zakres objety dotychczas opublikowanymi mapami.

Ponadto do opdznien przyczynity sie rowniez: wymdg uzyskania Opinii o Celowosci
Inwestycji (OCI), ktéry wydtuzyt procedure przygotowania dokumentacji przez
wnioskodawcow, pozne wdrozenie narzedzia |IOWISZ (wrzesien 2016 r.),
co uniemozliwito wnioskodawcom ztozenie wniosku do Wojewody w celu uzyskania
OCl, a takze opdznienia w opracowaniu i przyjmowaniu przez Komitet Sterujgcy ds.
koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia rekomendacji do kryteriéw wyboru
projektow.

Brak podstawy udzielania pomocy publicznej na nieefektywne sieci cieptownicze
w ramach dz. 3.3.

MR przekazato do KE pogfebiong analize w zakresie mozliwosci kwalifikowania
ww. sieci cieptowniczych w oparciu o art. 38 rozporzgdzenia 651/2014
— zwiekszenie efektywnosci energetycznej. W przypadku braku okreslenia podstawy
udzielania pomocy publicznej, bedzie mozliwos¢ wsparcia tego typu inwestycji
w ramach RPO WP, natomiast o poziomie dofinansowania zadecyduje pozytywna badz
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negatywna opinia KE w ramach indywidualnej notyfikacji. Koniecznos¢ oczekiwania na
wynik notyfikacji powoduje odsuniecie w czasie kontraktacji 5 (z 10-ciu) wybranych
do dofinansowania projektow.

5. Mate zainteresowanie aplikowaniem o srodki oraz niska jako$¢ sktadanych wnioskow
o dofinansowanie w naborach ogtaszanych w OP VIlII, a takze opéznienia w procedurze
przyjecia RPZ powodujgce przesuniecia w ogtoszeniu naboréw wnioskéw, przekfadajgce
sie na niski poziom kontraktaciji.

6. Mate =zainteresowanie aplikowaniem o s$rodki w zakresie uzbrajania terendw
inwestycyjnych (dz. 1.3).

W ramach | konkursu w tym obszarze wybrano do dofinansowania tylko 1 projekt,
a w ramach konkursu dedykowanego dla MOF nie zlozono Zzadnych wnioskow
o dofinansowanie. Stanowi to potencjalne ryzyko nieosiggniecia wskaznika
"Powierzchnia przygotowanych terenéw inwestycyjnych". Zgodnie z Harmonogramem
naborow wnioskow na 2017 r., w IV kw. 2017 roku zaplanowano ogtoszenie kolejnego
konkursu w zakresie uzbrajania terenéw inwestycyjnych. Planuje sie réwniez w tym
zakresie realizacje projektow w formule ZIT.

W zakresie warunkowos$ci ex ante, do konca okresu sprawozdawczego, na poziomie
regionalnym do spetnienia pozostawat 1 tematyczny warunek wstepny (6.2 Gospodarka
odpadami).

Projekt aktualizacji Wojewoddzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem
Inwestycyjnym zostat przyjety przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego (8.11.2016 r.)
i przekazany w dniu 10.11.2016 r. Ministrowi Srodowiska do zaopiniowania. Uzupetnione
w oparciu o uwagi Ministerstwa Srodowiska dokumenty, zostaty ponownie przyjete przez
ZWP (19.12.2016 r.) i przestane Ministrowi Srodowiska. Ostatecznie Minister Srodowiska
wydat pozytywng opinie dla Wojewddzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz uzgodnit Plan
Inwestycyjny (02.01.2017 r.). Zatwierdzony przez Sejmik Wojewodztwa Podkarpackiego Plan
Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Podkarpackiego 2022 zostat w dn. 18.01.2017r.
przestany do KE celem dokonania jego oceny w kontek$cie spetnienia niniejszego warunku.

W okresie od pazdziernika 2015 r. do kwietnia 2016 r. zostat przeprowadzony audyt
desygnacyjny RPO WP, w wyniku ktdérego zostaly wydane rekomendacje w zakresie
m.in. opracowania brakujgcych procedur w IW IZ RPO WP, IW IP WUP a takze IW IP ZIT,
w ramach obszarow objetych audytem. W okresie od 23.09.2016 r. do 20.12.2016 r.
prowadzony byt audyt systemu zarzgdzania i kontroli RPO WP. |Z RPO WP przedstawita
swoje stanowisko wobec rekomendacji zawartych we wstepnym sprawozdaniu. W dniu
20.01.2017 r. Instytucja Audytowa przekazata do [Z RPO WP ostateczng wersje
Sprawozdania z audytu systemu zarzgdzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogow
kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 dotyczgcych RPO WP. Wdrozenie wydanych rekomendaciji
powinno nastgpi¢ do konca Il kw. 2017 r.

W kontekscie opracowanego przez MR Planu dziatan na rzecz zwigkszenia efektywnosSci
i przyspieszenia realizacji programow Umowy Partnerstwa 2014 -2020, 1Z RPO WP
wprowadzi mechanizm kontrolny oparty na opracowanym przez MR tzw. planie 3-letnim,
na podstawie ktérego MR monitoruje postepy realizacji programoéw operacyjnych. Umozliwi
to biezgce reagowanie na potencjalne zagrozenia nieosiggniecia ram wykonania oraz
ewentualne opdznienia dotyczgce wykonania prognoz w zakresie kontraktacji i certyfikaciji.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
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W zwigzku z realizacjg Planu dziatan..., 1Z RPO WP podijeta réwniez dziatania zmierzajace
do przyspieszenia wdrazania instrumentu ZIT w ramach RPO WP. Na mocy Uchwaly
nr 251/5016/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego przyjat Plan
naprawczy dla wdrazania instrumentu ZIT w wojewddztwie podkarpackim oraz Plan dziatan
Zwigzku ZIT na lata 2014-2020, ktore zaktadajg przyspieszenie kontraktacji projektow ZIT.

b) Ocena, czy postepy poczynione w zakresie celdw posrednich sa
wystarczajgce, aby zapewnic ich realizacje, wskazanie wszelkich podjetych lub
planowanych dziatan naprawczych

Do konca 2016 r. zaangazowano w naborach 1 096 170 232,44 EUR — 51,85% alokaciji
RPO WP. Na koniec 2016 r., poziom kontraktacji w ramach RPO WP wyniost —
287 341 792,10 EUR, co stanowi 13,59% alokacji Programu. Na koniec | kw. br. kontraktacja
srodkéw wyniosta 445 906 516,48 EUR, co stanowi ponad 21% alokacji Programu. Pokazuje
to znaczacy postep w tym zakresie. Na podstawie prognozy wykonanej na przetomie
stycznia i lutego 2017 r., 1Z RPO WP planuje do konca 2017 r. zakontraktowanie projektow
do kwoty 980 925 839,01 EUR, co stanowi¢ bedzie ok. 46,4% alokacji Programu.

Certyfikacja wydatkow w ramach Programu na koniec 2016 r. wyniosta 31 636 635,45 EUR
(wktad UE), co stanowi ok. 130% prognozy zaktadanej przez 1Z kumulatywnie na koniec
2016 r. (1,5% na koniec 2016 r.). Natomiast wartos¢ wydatkéw, jakie zostaty certyfikowane
do konca | kw. 2017 wzrosta do poziomu 36 726 598,46 EUR (co stanowi 1,74% alokacji).

Majgc na uwadze sukcesywnie podpisywane z beneficjentami umowy, szacowane przez nich
wartosci wskaznikow pozwalajg zakfadaé osiggniecie znacznej wiekszosci ze wskaznikow
oszacowanych w RPO WP zaréwno na rok 2018, jak i 2023. Jedynie dla wybranych
obszaréw, z uwagi na problemy zwigzane z ich wdrazaniem (OP V - opdznienia

w identyfikacji i wdrazaniu projektow pozakonkursowych, OP Il - brak podstawy udzielania
pomocy publicznej na nieefektywne sieci cieptownicze, OP VI — opdznienia w ogtaszaniu
naboréw spowodowane dtugotrwatym brakiem map potrzeb zdrowotnych, OP VIII — mate

zainteresowanie beneficjentéw aplikowaniem o s$rodki oraz niska jakos¢ sktadanych
wnioskow o dofinansowanie, opdznienia w procedurze przyjecia Regionalnych Programoéow
Zdrowotnych wptywajace na mozliwos¢ ogtoszenia naboréw wnioskéw, niska kontraktacja
umoéw o dofinansowanie projektow; OP IX — mozliwo$¢ nieosiggniecia oszacowanej na 2018
r. wartosci wskaznika w zakresie miejsc wychowania przedszkolnego), istnieje ryzyko
nieosiggniecia ustanowionych ram wykonania. Szczeg6towa analiza przyczyn zaistniatych
problemoéw opisana zostata w czesci B sprawozdania.

Majgc na uwadze dotychczasowe postepy wdrazania Programu, 1Z RPO WP juz na etapie
opracowywania harmonogramu naboréw wnioskdw na 2017 rok, stawiata nacisk
na przyspieszanie terminéw ogtaszania kolejnych naboréw wnioskéw, op6znianie w czasie
naboréw, ktére przyniosg mate efekty finansowe oraz uwzgledniata mozliwosé ogtaszania
dodatkowych konkursow angazujgcych niewykorzystang alokacje.

IZ RPO WP podjeta réwniez inne dziatania zmierzajgce do przyspieszenia realizacji
Programu, w tym:
v przyspieszenie identyfikacji projektéw pozakonkursowych,
v' zmiany kryteriéw wyboru projektéw, na bazie doswiadczen z przeprowadzonych
juz naboréw
~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
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4 analize w zakresie poszerzenia zastosowania Instrumentéw finansowych
w ramach RPO WP,

v przeglad procedur weryfikacji wnioskdw o dofinansowanie w zakresie
przeprowadzania oceny oddziatywania projektu na s$rodowisko, kontraktaciji
projektéw, wyboru projektow z listy rezerwowej, uproszczenia zwigzane
z procesem naboru i inne majgce na celu skrocenie czasu oceny projektow,

v skrécenie terminéw oceny wnioskéw o dofinansowanie,

v analize mozliwosci przesuwania $rodkéw pomiedzy dziataniami, majgc
na uwadze przyspieszenie kontraktacji w obszarach cieszgcych sie duzym
zainteresowaniem potencjalnych beneficjentow,

v' wzmocnienie mechanizmu planowania i monitorowania postepu realizacji celow
kontraktacji i certyfikacji Programu,

v przyspieszenie weryfikacji planéw rewitalizaciji, takze w zakresie ZIT.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 za rok 2016”
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POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW
| WSPOLNYCH PLANOW DZIAtANIA

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Zatgcznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WP 2014-2020
za rok 2016.

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH
(art. 46 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Zatgcznik nr 2 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentéw finansowych
- EFRR.

Zatgcznik nr 3 - Model przekazywania sprawozdarn z wdrazania instrumentéw finansowych
- EFS.

9. DZIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH
(art. 50 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy majace
zastosowanie warunki wstepne nie zostaly spetnione w momencie
przyjmowania PO

Informacje na temat dziatan podjetych w celu spetnienia warunkéw wstepnych
przedstawione zostaty w pkt 13.

10. POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW
| WSPOLNYCH PLANOW DZIALANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

10.1 Duze projekty

Pkt 10.1 nie ma zastosowania dla RPO WP. W ramach RPO WP nie przewiduje sie realizacji
projektéw, o ktorych mowa w art. 100 Rozporzadzenia Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1303/2013 z dnia 7 grudnia 2013 r.

10.2 Wspolne plany dziatania

Pkt 10.2 nie ma zastosowania dla RPO WP.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 za rok 2016”
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CZESC B

Sprawozdania sktadane w latach 2017, 2019
oraz koncowe sprawozdanie z wdrazania

art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
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11. OCENA WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111
ust. 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

11.1 Informacje zawarte w czes$ci A i realizacja celdw programu (art. 50 ust. 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Os priorytetowa |

OP |, przy udziale $rodkéw z EFRR w wysokosci 374 372 710
EUR, realizuje CT 1 (Pl 1a i 1b) oraz CT 3 (Pl 3a i 3c). Realizacja
CT 1 polega na wsparciu infrastruktury i dziatalnosci B+R oraz
wdrozeniu jej wynikow, a w wyniku dziatah podejmowanych
wramach CT 3, wdrazane sg innowacje w produkcji masowej
oraz tworzone jest otoczenie biznesowe stymulujgce rozwoj
regionalnej gospodarki.

KONKURENCY]NA | INNOWACY]NA GOSPODARKA

W ramach dz. 1.1 (Pl 1a) w okresie sprawozdawczym nie ogtoszono zadnych naboréw,
wobec czego nie zanotowano postepu rzeczowego.

W _ramach dz. 1.2 (Pl 1b) w okresie sprawozdawczym — S (od poczatku wdrazania
RPO WP - N):

v' ogtoszono 3 (4) nabory na kwote dofinansowania/ UE 53 011 939,01 EUR
(53918 126,01 EUR), w tym 1 nabdér w trybie pozakonkursowym na kwote
1132 733,74 EUR,

v' ztozono 38 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 501 379,67 EUR/
UE 347 319,46 EUR (N=S) — 0,09% osi,

v"do dofinansowania zatwierdzono 38 (N=S) wnioskéw na kwote 501 379,67 EUR/
UE 347 319,46 EUR (N=S) - 0,09% osi,

v' podpisano 32 (N=S) umowy na kwote 426 004,17 EUR/ UE 295 230,70 EUR
(N=S) — 0,08% osi; na wnioski beneficjentow odstgpiono od podpisania 2 uméw
oraz rozwigzano 4 umowy o dofinansowanie,

v zatwierdzono 24 wnioski o ptatno$¢ na kwote 260 958,07 EUR/ UE 175 619,04
EUR (N=S) - 0,05% osi,

v'w ramach wnioskéw przekazanych do KE zadeklarowano kwote 177 275,55 EUR
(N=S).

Od poczatku wdrazania programu i tym samym w okresie sprawozdawczym zakonczonych
zostato 20 projektow. Oznacza to wykonanie wskaznikéw produktu: Liczba przedsigbiorstw
otrzymujgcych wsparcie oraz Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych dotacje na poziomie
20 szt. (28% celu na 2023 r. wskazanego w RPO WP dla PI 1b). Natomiast wskaznik
Inwestycje prywatne uzupetniajgce wsparcie publiczne dla przedsiebiorstw (dotacje) osiggnat
warto$¢ 85 339 EUR, przy szacowanej wartosci 130 773,47 EUR, co stanowi 0,32% wartosci
docelowej. Wartosci powyzszych wskaznikébw znacznie wzrosng w wyniku realizacji

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 za rok 2016”
-31-




OCENA WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYINEGO
Os priorytetowa |

projektéw z zakresu infrastruktury B+R orac prac B+R, w ramach ktérych trwa procedura
konkursowa.

W _ramach dz. 1.3 (Pl 3a) w okresie sprawozdawczym — S (od poczatku wdrazania
RPO WP - N):

v' ogtoszono 2 (3) nabory na kwote dofinansowania/ UE 10 647 697,15 EUR
(21975 034,55 EUR), w tym 1 nabor w trybie pozakonkursowym na kwote
3851 294,71 EUR,

v’ ztozono 2 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwote 4 304 232,51 EUR/
UE 4 068 801,28 EUR (N=S) — 1,08% osi,

v do dofinansowania zatwierdzono 2 (N=S) wnioski na kwote 4 304 232,51 EUR/
UE 4 068 801,28 EUR (N=S) — 1,08% osi,

v' podpisano 1 umowe na kwote 3624 747,97 EUR/
UE 3 599 238,80 EUR (N=S) — 0,96% osi,

v nie zatwierdzono zadnych wnioskéw o ptatnosé.

Dotychczas podpisana zostata 1 umowa o dofinansowanie, ktéra angazuje 7,5% alokacji dla
tego dziatania. Zakontraktowany projekt dotyczy promocji gospodarczej regionu. Natomiast
odnotowano mate zainteresowanie wnioskodawcow w aplikowaniu o $rodki w zakresie
uzbrajania terendéw inwestycyjnych. Mimo przeprowadzonych dwdéch naborow w tym
obszarze, do dofinansowania wybrano tylko jeden projekt, ktéry zakontraktowano w styczniu
2017 r. Warto$¢ ogotem tego projektu wynosi 679 484,54 EUR/ UE 461 917,66 EUR.
Stanowi to potencjalne ryzyko nieosiggniecia wskaznika Powierzchnia przygotowanych
terenow inwestycyjnych.

Powyzsze spowodowane jest m.in. wymogami wynikajgcymi z zapiséw Umowy Partnerstwa,
zgodnie z ktérymi o wsparcie mogg aplikowa¢ podmioty, w ktérych limit dostepnej
infrastruktury zostat wyczerpany oraz sformutowano obowigzek wykorzystania przez
przedsiebiorcéw wytgcznie z sektora MSP powierzchni uzbrajanych terenéw (w przypadku
niewykorzystania terenéw przez MSP zachodzi konieczno$é pomniejszenia dofinansowania).
Ponadto, zgodnie z warunkami okreslonymi w UP, wsparcie projektow z zakresu uzbrajania
terendw inwestycyjnych uwarunkowane jest zapewnieniem wtasciwego dostepu do terendéw
inwestycyjnych, ktérego budowa sfinansowana musi by¢ ze srodkéw witasnych beneficjenta
lub w ramach projektu komplementarnego ze $rodkéw EFSI w ramach CT4, CT7 lub CTO.

W ramach dz. 1.4 (Pl 3c) realizowane jest dofinansowanie w formie dotacji bezposrednich
(poddz. 1.4.1) oraz IF (poddz. 1.4.2). W okresie sprawozdawczym — S (od poczatku
wdrazania RPO WP - N):

v' ogtoszono 2 (3) nabory na kwote dofinansowania 68 296 504,33 EUR
(113 605 853,92 EUR)/ UE 63 134 395,86 EUR (108 443 745,42 EUR), w tym
1 nabdr w trybie pozakonkursowym w zakresie IF na kwote dofinansowania
49 040 030,16 EUR/ UE 43 817 922,34 EUR,

v' zlozono 889 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 888 589 763,20
EUR/ UE 467 061 529,21 EUR (N=S) — 124,76% osi, w tym 1 projekt z zakresu
IF na kwote 51 621 085,01 EUR/ UE 43 877 922,26 EUR,

v do dofinansowania zatwierdzono 118 (N=S) wnioskéw na kwote 236 177 703,03
EUR/ UE 131 672 220,54 EUR (N=S) — 35,17% osi, wtym 1 projekt z zakresu
IF na kwote 51 621 085,01 EUR/ UE 43 877 922,26 EUR; w zwigzku z duzym
zainteresowaniem $rodkami w ramach poddz. 1.4.1 ZWP podjgt decyzje
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0 zwiekszeniu alokacji na rozstrzygniety konkurs do kwoty 87 661 405,30 EUR
(N=S) — 23,41% osi (wartos¢ pierwotna alokacji na konkurs — 45 309 349,58
EUR), w okresie sprawozdaczym 6 beneficjentow odstgpito od podpisania
umowy, 1 projekt zostat wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej,

v podpisano 24 (N=S) umowy na kwote 81 486 749,07 EUR/ UE 58 996 290,92
EUR (N=S) — 15,76% osi,

v' zatwierdzono 2 (N=S) wnioski o ptatnos¢ (w tym 1 o zaliczke) na kwote
12 905 271,25 EUR/ UE 10 969 480,56 EUR (N=S) — 2,93% osi,

v'w ramach wnioskéw przekazanych do KE zadeklarowano kwote 10 930 356,02
EUR (N=S) - 2,92% osi.

W okresie sprawozdawczym oraz od poczgtku wdrazania programu w ramach tego dziatania
nie odnotowano projektow zakonczonych. Na podstawie uméw zakontraktowanych do konca
2016 r., mozna zaobserwowaC wartos¢ wskaznika Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych
wsparcie — 905 szt. (65,34% celu na 2023 r.) oraz Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych
dotacje — 23 szt. (4,57% celu na 2023 r.) Wartosci te ulegng zwigkszeniu w przysziym
okresie sprawozdawczym, po zakontraktowaniu wszystkich wybranych dotychczas
do dofinansowania projektéw oraz kontraktacji projektow wybranych do dofinansowania
w ramach |l edycji konkursu dla poddz. 1.4.1.

Z uwagi na krotki czas, jaki uptynat od podpisania umowy o dofinansowanie a zakonczeniem
okresu sprawozdawczego, nie zanotowano postepu rzeczowego w ramach poddz. 1.4.2.
Na podstawie podpisanej umowy szacuje sie, iz wartos¢ wskaznika Liczba przedsiebiorstw
otrzymujgcych wsparcie finansowe inne niz dotacje wyniesie 882 szt.

W_ramach dz. 1.5 (Pl 3a) realizowanego w trybie pozakonkursowym, w okresie
sprawozdawczym zidentyfikowano 1 projekt Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego dotyczacy przygotowania terendéw inwestycyjnych na terenie ROF. Warto$¢
projektu wynosi 5011 727,50 EUR/ UE 3 955 628,49 EUR (37,46% alokacji na dziatanie).
Planowany termin realizacji projektu to Il kw. 2018 r.

Najwieksza wartos¢ zakontraktowanych projektéw w ramach OP | do konca 2016 r. dotyczy
kategorii interwencji 067 (24 projekty). Ich warto$¢ ogotem wynosi 81 486 749,07 EUR/
UE 58 996 290,92 EUR, co stanowi 33,78% alokacji osi na tg kategorie. W ramach kategorii
066 zakontraktowano 1 projekt o wartosci 3 624 747,97 EUR/ UE 3559 238,80 EUR,
co stanowi 34,62% alokacji osi na tg kategorie. W ramach kategorii 064 (32 projekty),
realizowane sg projekty o wartoéci 426 004,17 EUR/ UE 295 230,70 EUR, co stanowi
1,47% alokaciji osi na tg kategorie.

Najwiekszg czesc¢ alokacji zakontraktowano w ramach 1 projektu realizujgcego wsparcie
w formie IF. Projekt ten wpisuje sie w obszar dziatalno$ci gospodarczej: 16 Dziatanos¢
finansowa i ubezpieczeniowa, a jego wartos¢ wynosi 51 621 085,01 EUR/ UE 43 877 922,26
EUR. Ponadto, wiekszos¢ projektéw wpisuje sie w obszar dziatalnosci gospodarczej: 24 Inne
niewyszczegolnione ustugi (PKD Sekcje: C,F,G,J,L,M,N,O), wartos¢ ogoétem tych projektow
wynosi 12 583 254,30 EUR /UE 8042 462,51 EUR; 07 Pozostate nieokresSlone branze
przemystu wytworczego, dla ktoérych wartos¢ ogdtem wynosi 12 192 176,10 EUR /UE
6 065 394,66 EUR; 08 Budownictwo, dla ktorych wartos¢ ogdtem wynosi 3 160 695,67 EUR
/UE 1726811,64 EUR oraz 22 Dziatalno$¢ zwigzana ze Srodowiskiem naturalnym
i zmianami klimatu, dla ktérych warto$¢ ogétem wynosi 2 768 217,53 EUR /UE 1 575 408,35
EUR.
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Wiekszos¢ projektéw zlokalizowana jest na duzych obszarach miejskich. Warto$¢ ogétem
tych projektow wynosi 57 921 422,63 EUR/ UE 48 639 604,85 EUR, co stanowi
51,97% alokacji osi na ten obszar oraz na obszarach wiejskich, dla ktérych warto$¢ ogétem
wynosi 24 729 670,47 EUR/ UE 12 936 415,80 EUR, co stanowi 6,91% alokacji osi na ten
obszar.

Ws&réd  beneficjentow, ktorzy podpisali  umowy (57), zdecydowana wiekszosé
to przedsiebiorcy (55). Wartos¢ ogotem zawartych przez nich uméw to 30 291 668,22 EUR/
UE 15413 599,36 EUR. Pozostali beneficjenci to: organ wtadzy, administracji rzgdowej
(wdrazajacy IF) — umowa na kwote 51 621 085,01 EUR/ UE 43 877 922,26 EUR, oraz
jednostka samorzadu terytorialnego - umowa na kwote 3 624 747,97 EUR/ UE 3 599 238,90
EUR.

W zakresie OP |, wskaznikiem objetym ramami wykonania jest wskaznik produktu Liczba
przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie oraz wskaznik postepu finansowego. Na koniec
okresu sprawozdawczego w wyniku zrealizowanych projektéw, wskaznik produktu wyniost
20 szt. (10% celu na 2018 r.). Na podstawie zakontraktowanych do kohca roku projektow, jak
i planowanych do kontraktacji projektéw, w ramach rozstrzygnietych i trwajgcych obecnie
konkurséw skierowanych do przedsiebiorcéw oraz wdrozenie wsparcia dla MSP za pomoca
IF, nie stwierdza sie zagrozenia osiggniecia celu na 2018 r.

W przypadku wskaznika finansowego, warto$¢ certyfikowanych wydatkéw kwalifikowanych
wyniosta w okresie sprawozdawczym (i narastajgco) 13 067 801,86 EUR (15,96% celu
na 2018r.).

Majgc na uwadze warto$¢ dofinansowania projektéw zakontraktowanych, jak i oczekujgcych
na kontraktacie w ramach rozstrzygnietych konkurséw, oraz trwajgce i planowane
do ogtoszenia nabory, nie stwierdza sie zagrozenia osiggniecia celu na 2018 r. w zakresie
certyfikacji wydatkow.

Do konca okresu sprawozdawczego KM RPO WP zatwierdzit kryteria wyboru projektow
(ogolne formalne i merytoryczne) dla wszystkich typow projektdw przewidzianych
do realizacji w OP 1.
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OP Il, przy udziale $rodkéw EFRR w wysokosci 81 039 212 EUR,
realizuje CT 2 i Pl 2c (dz. 2.1). Jej gtdwnym celem jest wyzsza
Q \ jako$¢ i rozszerzony zakres ustug publicznych $wiadczonych
drogg elektroniczng, zas wsparcie wdrazane jest w ramach trybu
konkursowego. W ramach OP Il wspierane sg dziatania dotyczace
podnoszenia jakosci i dostepnosci ustug publicznych, rozwijania
elektronicznej administraciji, udostepniania zasobow
gromadzonych przez instytucje sektora publicznego.

CYFROWE PODKARPACKIE

W ramach dz. 2.1 (Pl 2c) w okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania -
RPO WP - N):

v' ogtoszono 1 (2) nabér na kwote dofinansowania/ UE 45 309 349,58 EUR
(106 429 487,55 EUR),

v zlozono 46 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 65 453 962,05 EUR/
UE 54 917 772,03 EUR (N=S) - 67,77% osi,

v' do dofinansowania zatwierdzono 20 (N=S) wnioskéw na kwote 11 640 235,66
EUR/ UE 9 502 893,19 EUR (N=S) — 11,73% osi,

v' podpisano 20 (N=S) uméw na kwote 11 640 235,48 EUR/ UE 9 502 893,07 EUR
(N=S) — 11,73% osi,

v zatwierdzono 1 (N=S) wniosek o ptatno$¢ na kwote 2 675,06 EUR/ UE 2 273,80
EUR (N=S) - 0,003% osi,

v'w ramach wnioskéw przekazanych do KE zadeklarowano kwote 2 265,68 EUR
(N=S; 0,003% osi).

W wyniku | naboru ogtoszonego jeszcze w 2015 r., beneficjenci ztozyli matg ilos¢ wnioskow
(36 szt.; UE w ztozonych wnioskach - 15 573 721,59 EUR; alokacja naboru — 61 120 137,97
EUR; UE w zakontraktowanych na koniec grudnia 2016 r. umowach — 9 502 893,07 EUR),
wobec czego podjeto decyzje o ogtoszeniu kolejnego naboru, celem rozdysponowania
pozostatej z | naboru alokacji. W odpowiedzi na Il nabor ogtoszony w maju 2016 r., sptyneto
34 wnioski o wartosci UE 49 265 833,05 EUR, co pozwolito zaktada¢, iz alokacja
udostepniona w naborze (45 309 349,58 EUR) powinna zosta¢ w pemni rozdysponowana.

Nalezy zaznaczy¢, iz przedmiotowy nabor zostat rozstrzygniety poczatkiem stycznia 2017 r.,
a w jego wyniku do dofinansowania wybrano 24 projekty o wartosci wktadu
UE 45012 230,33 EUR. Obecnie trwa proces kontraktowania umoéw z |l naboru
i wprowadzania ich do SL2014, co przektada sie na stale rosngcy poziom kontraktacji
zarowno na poziomie OP I, jak tez catego RPO WP.

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom kontraktacji w OP Il wyniost 11,73%.

Projekty zakontraktowane w ramach OP Il do konca 2016 r. dotyczg w szczegdlnosci
kategorii interwencji 078, dla ktorych wartos¢ ogotem wynosi 9 424 519,02 EUR/
UE 7 654 558,53 EUR, co stanowi 13,25% alokacji osi na te kategorie. Kategorie interwencji
079 realizujg projekty o wartosci ogotem 2 215 716,45 EUR/ UE 1848 334,54 EUR,
co stanowi 15,61% alokacji osi na te kategorie.
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Zdecydowana wiekszos¢ sposrod podpisanych umoéw (14) wpisuje sie w sektor dziatalnosci
gospodarczej 18 Administracja publiczna, dla ktérych wartos¢ ogétem wynosi 8 489 907,92
EUR/ UE 6 831450,52 EUR. Pozostate umowy (6) obejmujg sektor 19 Edukacja,
a ich wartos¢ ogétem wynosi 3 150 327,56 EUR/ UE 2 671 442,55 EUR. Jednoczes$nie
zdecydowana wiekszo$¢ z zakontraktowanych projektow realizowana jest na duzych
obszarach  miejskich, dla ktéorych warto§¢ ogdétem to 831148340 EUR/
UE 6752 913,10 EUR, co stanowi 16,67% alokacji osi na ten typ obszaru realizacji.
Na matych obszarach miejskich realizowane sg projekty o wartosci ogétem 1 735 646,27
EUR/ UE 1398531,52 EUR, co stanowi 3,45% alokacji osi na ten obszar. Ponadto
w zakontraktowanych umowach pojawia sie rowniez kategoria obszaru 03 - obszary wiejskie
(o matej gestosci zaludnienia), ktora dotyczy projektéw o wartosci ogétem 1 593 105,81
EUR/ UE 1 351 448,44 EUR. Niniejszy typ obszaru nie zostat uwzgledniony w zapisach
RPO WP dla OP Il. Modyfikacja RPO WP w zakresie wydzielenia w ramach OP Il niniejszej
kategorii bedzie procedowana przez IZ RPO WP w procesie renegocjacji Programu.

Wsréd  beneficjentow, ktérzy podpisali umowy do konca okresu sprawozdawczego,
wiekszos¢ (17) to jednostki samorzadu terytorialnego. Warto$¢ ogdtem tych umoéw
to 9 074 117,95 EUR/ UE 7 328 029,04 EUR. Pozostatg czes¢ (3) stanowig uczelnie, szkoty,
jednostki naukowe, dla ktérych wartos¢ ogétem podpisanych uméw to 2 566 117,53 EUR/
UE 2 174 864,03 EUR.

W zakresie OP Il, dla dz. 2.1 (Pl 2c) ustanowiono dwa wskazniki produktu, tj. Liczba ustug
publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzato$ci co najmniej 3 i Liczba podmiotow,
ktére udostepnity on-line informacje sektora publicznego, dla ktérych wartosci docelowe
oszacowano na poziomie odpowiednio 63 szt. i 36 szt. Wskaznik produktu dotyczgcy Liczby
ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci co najmniej 3 jest
wskaznikiem, ktéry wraz z oszacowanym dla niego KEW oraz wskaznikiem postepu
finansowego, tworzg ramy wykonania OP Il. Nalezy zaznaczy¢, iz wskaznik produktu Liczba
ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzato$ci co najmniej 3 jest agregatem,
CO oznacza, ze z poziomu projektéw agregowany bedzie z dwoch wskaznikow sktadowych,
tj. Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci 3 - dwustronna
interakcja oraz Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatoSci
€O hajmniej 4 — transakcja.

W okresie sprawozdawczym oraz od poczatku wdrazania programu, w OP Il nie byto
projektéw zakonczonych.

Na podstawie zakontraktowanych do konca 2016 r. umoéw (I nabdr), widocznym jest,
izwartosci  docelowe  wskaznikébw  produktu oszacowane przez beneficjentéw
sg zdecydowanie wyzsze, niz te ujete w RPO WP. Dotyczy to wskaznika Liczba podmiotéw,
ktore udostepnity on—line informacje sektora publicznego, dla ktérego wartos¢ z RPO WP
to 36 szt., za$ wartos¢ szacowana przez beneficjentdw na podstawie podpisanych juz umow
to 56 szt., co stanowi 156 % wartosci docelowej RPO WP.

Drugim wskaznikiem, w stosunku do ktérego oszacowania beneficjentow zdecydowanie
przekroczyly szacunki w RPO WP, jest wskaznik Liczba usfug publicznych udostepnionych
on-line o stopniu dojrzatosci co najmniej 3. Suma jego czesci sktadowych oszacowana
zostata przez beneficjentow (umowy z | naboru) na 637 szt. (Liczba ustug publicznych
udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci 3 - dwustronna interakcja — 154 szt.; Liczba
ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci co najmniej 4 — transakcja
— 483 szt.), co stanowi obecnie 12740% jego wartosci posredniej (5 szt.) oraz 1011%
~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
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wartosci docelowej (63 szt.). Obecnie sg to jednak jedynie szacunki dokonane przez
beneficjentow, ktére zostang ostatecznie zweryfikowane w momencie zakonczenia realizacji
projektéw na podstawie przedtozonych wnioskow o ptatnosé.

Jednoczesnie, biorgc pod uwage zakontraktowane do konca 2016 r. projekty, stwierdza sie,
iz wartos¢ KEW dla wskaznika Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu
dojrzatosci co najmniej 3, oszacowana w RPO WP na 2018 r. na poziomie 37 szt., zostata
juz osiggnieta ze znacznym przekroczeniem (637 szt.) i stanowi 1722% celu na 2018 r.

IZ RPO WP poruszy niniejsze kwestie w trakcie procesu renegocjacji RPO WP, tak
by mozliwym byto urealnienie oszacowanych wartosci wskaznikdw (ich zwiekszenie).
Jednoczesnie nalezy zaznaczy¢, iz na etapie programowania i szacowania wartosci
docelowych dla ww. wskaznikow, przyjete zostalty odmienne zatozenia dla realizowanych
projektéw, co spowodowato niedoszacowanie ich wartosci docelowych.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szacowana przez beneficjentdw wartos¢ ww. wskaznikéw
wzrosnie jeszcze w najblizszym czasie, gdyz rozstrzygniety zostat [l nabér wnioskow,
w ramach ktérego podpisywane z beneficjentami umowy sg sukcesywnie wprowadzane
do SL2014. Dodatkowo, alokacja dotychczas udostepniona w naborach, nie stanowi
100% alokacji podstawowej osi priorytetowej (bez rezerwy wykonania), co o0zhacza,
ze mozliwe jest jeszcze przeprowadzenie kolejnych naboréw w ramach OP II.

W przypadku wskaznika finansowego, wartos¢ certyfikowanych wydatkéw kwalifikowalnych
wyniosta w okresie sprawozdawczym (i narastajgco) 2 665,52 EUR (0,009% celu na 2018 r.).
Powyzsze spowodowane jest przede wszystkim stanem wdrazania OP |l i stopniem
zaawansowania realizacji projektow (projekty wybrane do dofinansowania w | naborze
kontraktowane byty w Il kw. 2016 r.; |l nabdr rozstrzygniety zostat w styczniu 2017 r.),
Co znajduje bezposrednie przetozenie na sktadane wnioski o ptatnos¢, a tym samym poziom
certyfikacji. Biorgc pod uwage rozstrzygniecie Il naboru, planowang szybkg kontraktacje tych
projektéw oraz postep w realizacji dofinansowanych projektow, oczekuje sie w najblizszym
czasie wzrostu poziomu certyfikacji w OP II.

Majgc na wzgledzie powyzsze, jak réwniez fakt, iz zgodnie z regulaminami ogtaszanych
konkurséw, beneficjenci zostali zobligowani do zakorhczenia realizacji projektéw najpdzniej
do konnca marca 2018 r. (I nabdr) i do kohca pazdziernika 2018 r. (Il nabdr), IZ RPO WP nie
widzi zagrozenia dla osiggniecia ram wykonania ustanowionych dla OP Il w kontekscie roku
2018.

Majac na wzgledzie prace nad kryteriami wyboru projektow dla OP Il, do konca okresu
sprawozdawczego KM RPO WP zatwierdzit kryteria wyboru projektéw (ogodlne formalne
i merytoryczne) dla wszystkich typow projektow przewidzianych do realizacji w ramach
niniejszej osi.

Jednoczesnie nie zidentyfikowano Zzadnych znaczgcych probleméw zwigzanych
z wdrazaniem OP II.
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OP |ll, przy udziale $rodkéw EFRR w wysokosci 253 741 612
EUR, realizuje CT 4 (Pl 4a, 4c, 4e) oraz CT 6 (Pl 6e).
Realizowane w ramach tej osi inwestycje majg na celu osiggniecie

\= jak najwiekszej efektywnosci energetycznej oraz jak najmniejszej

emisji CO: i innych zanieczyszczen powietrza.

CZYSTA ENERGIA

W _ramach dz. 3.1 (Pl 4a) w okresie sprawozdawczym — S (od poczatku wdrazania
RPO WP - N):

v' ogtoszono 3 (N=S) nabory na kwote dofinansowania/ UE 48 707 550,80 EUR

(N=S), z tego:

— 0golny na kwote 15 858 272,35 EUR (6,24% osi), termin skfadania wnioskéw
wyznaczono na 31.05.2017 r.,

— dedykowany dla MOF na kwote 5 663 668,70 EUR (2,23% osi), termin
sktadania wnioskéw wyznaczono na 31.05.2017 r.,

— na ,projekty parasolowe” na kwote 27 185 609,75 EUR (10,71% osi), termin
sktadania wnioskow wyznaczono na 31.03.2017 r.

Z uwagi na trwajgcg procedure konkursowg, nie zanotowano postepu rzeczowego.

W _ramach dz. 3.2 (Pl _4c) w okresie sprawozdawczym — S (od poczatku wdrazania
RPO WP - N):

v' ogtoszono 1 (2) nabér na kwote dofinansowania/ UE 44 856 256,09 EUR
(112 820 280,46 EUR),

v' ztozono 149 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 105 617 999,57
EUR/ UE 75 215 161,72 EUR (N=S) — 29,64% osi,

v'do dofinansowania zatwierdzono 101 (N=S) wnioskéw na kwote 78 085 838,80
EUR/ UE 57 063 060,99 EUR (N=S) — 22,48% osi,

v' podpisano 87 (N=S) uméw na kwote 64 676 287,55 EUR/ UE 47 920 973,15
EUR (N=S) — 18,88% osi,

v’ zatwierdzono 8 (N=S) wnioskéw o ptatnos¢ na kwote 26 694,91 EUR/
UE 22 690,67 EUR (N=S) - 0,01% osi,

v'w ramach wnioskoéw przekazanych do KE zadeklarowano kwote 20 485,65 EUR.
(N=S).

W okresie sprawozdawczym oraz od poczagtku realizacji programu nie byto projektéw
zakonczonych. Na podstawie zakontraktowanych do konca 2016 r. projektow mozna
stwierdzi¢, ze szacowana na ich podstawie warto$¢ wskaznika produktu Zmniejszenie
rocznego zuzycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, przekracza jego wartosc
docelowg okreslong w RPO WP. Wartos¢ docelowa wskaznika wynikajgca z RPO WP
to 30 000 000 kWh/rok, natomiast warto$¢ szacowana z uméw to 73 73 646 986,86 kWh/rok,
co stanowi 245,49% szacowanej wartosci docelowej. Powodem tego stanu rzeczy jest duze
zainteresowanie beneficjentdow realizacjg tego typu projektéw (wybrano do dofinansowania
projekty obejmujgce 83% alokacji uruchomionej w naborze, a do konca 2016r.
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na lata 2014-2020 za rok 2016”
- 38 -




OCENA WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYINEGO
Os priorytetowa Il

zakontraktowano 70% tej alokacji). Nalezy spodzewa¢ sie rowniez, ze warto$é
ww. wskaznika dodatkowo wzrosnie, po zakontraktowaniu pozostatych wybranych
do dofinansowania projektow.

Jednoczesnie nalezy wskaza¢ na nizszg warto$s¢ wskaznika produktu Szacowany spadek
emisji gazow cieplarnianych od tej, okreslonej w Programie. Szacowana na podstawie umow
wartos¢ tego wskaznika wynosi 22 199,17 ton ekwiwalentu CO: i stanowi 29,5% wartosci
docelowej RPO WP. Nalezy sie jednak spodziewaé, ze wartos¢ ta wzrosnie, po
zakontraktowaniu projektéw z zakresu gtebokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych
budynkéw mieszkalnych.

W _ramach dz. 3.3 (Pl 4e i 6e) wsparciem objeto realizacje planéw niskoemisyjnych
(budowa/przebudowa/modernizacja sieci cieptowniczych i weztéw cieplnych, modernizacja
systeméw oswietlenia oraz budowa/modernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej, ktére
bedg spetniaé¢ standardy budownictwa pasywnego — poddz.: 3.3.1 oraz 3.3.3 — ZIT,
Pl 4e) oraz redukcje emisji (wymiana dotychczasowych zrédet ciepta — poddz. 3.3.2,
Pl 6e).

W okresie sprawozdawczym — S (od poczatku wdrazania RPO WP - N):

v’ ogtoszono 1 (N=S) nabdér (poddz. 3.3.1) na kwote dofinansowania/
UE 22 654 674,79 EUR.

Do konca 2016 r., ztozono 11 wnioskéw o dofinansowanie, na kwote 14 516 758,65 EUR/
UE 10 215 944,01 EUR, ktore zostaty skierowane do oceny formalnej — 4,02% osi. Nalezy
zauwazy¢, ze ztozone wnioski pokrywajg tylko 45% alokacji postawionej do naboru.
Do konca 2016 r. nie bylo wnioskow zatwierdzonych do dofinansowania, jednak do konca
I kw. 2017 r., zatwierdzonych do dofinansowania zostato 10 wnioskébw na kwote
13 944 296,69 EUR/ UE 9 738 363,37 EUR (3,83% osi). Wartos¢ wskaznika produktu
Dtugos$¢ wybudowanej lub zmodernizowanej sieci cieptowniczej (przytgcza) oszacowana
przez beneficjentéw w tych wnioskach wynosi 30,38 km, czyli 43,4% wartosci docelowej
zRPO WP. Wskazuje to na niewielkie zainteresowanie wnioskodawcow tym typem
interwencji. Jednym z powodow jest brak podstawy prawnej do udzielenia pomocy publicznej
na sieci cieptownicze, ktére nie sg elementem efektywnego energetycznie systemu
cieptowniczego. W zwigzku z tym, czesc¢ projektow bedzie musiata uzyskac¢ indywidualng
notyfikacje pomocy z KE. Wigze sie z tym ryzyko znacznych opdznien w realizacji tych
projektow.

W poddz, 3.3.2 i 3.3.3 nie przeprowadzono nabordéw, ani nie zidentyfikowano projektow,
wobec czego nie zanotowano postepu rzeczowego.

W_ramach dz. 3.4 (Pl 4a) realizowanym w trybie pozakonkursowym, w okresie
sprawozdawczym zidentyfikowano 1 projekt Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego dotyczacy zwiekszenia udziatu energii ze zrédet odnawialnych na terenie
ROF. Warto$¢ projektu wynosi 10 379 119,97 EUR/ UE 6 911 480,48 EUR (51,9% alokacji
dziatania). Planowany termin zakonczenia projektu to IV kw. 2018 r.

Zadeklarowana w projekcie wartos¢ wskaznika produktu Dodatkowa zdolnoSc¢ wytwarzania
energii elektrycznej ze zrédet odnawialnyc, bedgca skladowg wskaznika: Dodatkowa
zdolno$¢ wytwarzania energii odnawialnej, wynosi 5,74 MWe, co odpowiada 35,88% jego
wartosci docelowej okreslonej w Programie i znacznie przewyzsza jego wartos¢ w 2018 r.
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Projekty zakontraktowane w ramach OP Il do konca 2016 r. dotyczg w szczegdlnosci
kategorii interwencji 013, dla ktérych wartos¢ ogoétem wynosi 64 178 139,63 EUR/
UE 47 500 277,84 EUR, co stanowi 57,56% alokacji osi na te kategorie. W ramach tej
kategorii zakontraktowano 86 projektéw. Ponadto 1 projekt dotyczy kategorii interwencji 083,
warto$¢ tego projektu to 498 147,91 EUR/ UE 420 695,31 EUR, co stanowi 5,93% alokacji
osi na te kategorie.

Wszystkie projekty wpisujg sie w obszar dziatalnosci gospodarczej 08 Budownictwo,
a ich wartos¢ ogdétem wynosi 64 676 287,55 EUR/ UE 47 920 973,15 EUR. Wiekszosc¢
projektéw zlokalizowana jest na terenach miejskich, a warto$¢ tych projektow wynosi
39 831 710,93 EUR/ UE 29 178 105,83 EUR, co stanowi 45,99% alokacji osi na ten obszar.
Pozostate projekty zlokalizowane sg na obszarach wiejskich. Wartos¢ ogotem tych projektow
wynosi 24 844 576,62 EUR/ UE 18 742 867,32 EUR, co stanowi 14,77% alokacji osi na ten
obszar.

Wsrdéd beneficjentow, ktorzy podpisali umowy, prawie wszyscy (81) to jednostki samorzadu
terytorialnego (wspodlnoty samorzgdowe oraz gminne i powiatowe jednostki organizacyjne).
Wartosé ogdtem tych umow to 62 223 558,40 EUR/ UE 46 286 616,80 EUR. Pozostatymi
beneficjentami sg: panstwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, uczelnie.

W zakresie OP lll wskaznikami objetym ramami wykonania sa:

v' w Pl 4a wskaznik produktu Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii odnawialnej
oraz ustanowiony dla niego KEW,

v w Pl 4c wskaznik produktu Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej
w budynkach publicznych,

v w Pl 4e wskaznik produktu Dfugos¢ wybudowanej lub zmodernizowanej sieci
cieptowniczej (przytgcza) oraz ustanowiony dla niego KEW,

v'wskaznik postepu finansowego.

W przypadku wskaznikéw realizowanych w ramach Pl 4a, w chwili obecnej istnieje
zagrozenie osiggniecia zaktadanej wartosci wskaznika Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania
energii odnawialnej. Z uwagi na przyjete zapisy dokumentacji konkursowej, dotyczgce daty
zakonczenia realizacji projektow (31.12.2018 r.) oraz przewidywany termin zakonczenia
realizacji projektu ROF (IV kw. 2018 r.), zaktadane na etapie identyfikacji projektu wykonanie
wskaznika na poziomie 5,74 MW, czyli co najmniej 1148% celu na 2018 r. moze nastgpic
zbyt pézno, by mogto by¢ wliczone do ram wykonania. Zatem osiggniecie zaktadanej na
2018 r. wartoéci bedzie uzaleznione od terminu zakonczenia projektow, a obecnie brak jest
wiedzy, ile zatwierdzonych do dofinansowania projektéw zadeklaruje go jako odpowiednio
wczesny. Na koniec okresu sprawozdawczego, nie bylo podpisanych umoéw, wiec KEW
wynosit 0. Natomiast kontraktacja planowana jest niebawem i nie ma ryzyka, ze nie zostanie
on osiagniety na koniec 2018 r., bo jak wskazujg szacunki beneficjentow (wnioski wybrane
do dofinansowania), warto$¢ wskaznika wyniesie 5,74 MW, co stanowi 95,6% celu na 2018
rok

W zakresie Pl 4c nalezy spodziewa¢ sie znacznego przekroczenia zarowno wartosci
posredniej, jak i koncowej na 2023 r. wskaznika produktu Zmniejszenie rocznego zuzycia
energii pierwotnej w budynkach publicznych. Wartos¢ wskaznika zadeklarowana przez
beneficjentow w dotychczas zakontraktowanych projektach wynosi 73 281 101,95 kWh/rok,
co stanowi 2442,7% celu posredniego na 2018 rok.
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W przypadku wskaznikow realizowanych w ramach Pl 4e istnieje ryzyko nieosiggniecia
wartosci docelowych wskaznika produktu Diugos¢ wybudowanej lub zmodernizowanej sieci
ciepfowniczej (przytgcza) | ustanowionego dla niego KEW. W wyniku konkursu
rozstrzygnietego w marcu 2017 r., do dofinansowania wybrano 10 projektow,
po zrealizowaniu ktorych wartos¢ wskaznika wyniesie 30,38 km (43,4% wartosci docelowej).
Jednoczesnie 5 sposrdd wybranych projektow bedzie musiato uzyska¢ indywidualng
notyfikacje pomocy z KE przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, co wigze sie
ze znacznym opoznieniem ich realizacji. Zatem projekty, ktére bedg mogty byc¢
zakontraktowane niezwlocznie, pozwolg na osiggniecie wskaznika produktu na poziomie
8,65 km, czyli 432,5% celu posredniego na 2018 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego,
nie byto podpisanych umoéw, wiec KEW wynosit 0. Nie ma jednak ryzyka jego nieosiggniecia,
gdyz jak wskazujg szacunki beneficjentow (wnioski wybrane do dofinansowania), jego
warto$¢ wyniesie 8,65 km, czyli 30,89% celu posredniego na 2018 rok, a kontraktacja
powinna nastgpi¢ juz niebawem.. Nalezy zauwazyé, ze szacowana wartos¢ wskaznika
produktu moze wzrosng¢ po zakontraktowaniu pozostatych wybranych projektow.

W przypadku wskaznika finansowego wartos¢ certyfikowanych wydatkéw kwalifikowanych
wyniosta w okresie sprawozdawczym (i narastajgco) 24 100,77 EUR (0,04% celu na 2018 r.).
Majgc na uwadze poziom kontraktacji w ramach OP lll, a takze warto$¢ dofinansowania
wykazang w ztozonych wnioskach o dofinansowanie oraz trwajgca procedure konkursowa,
nie stwierdza sie zagrozenia osiggniecia celu na 2018 rok.

Do konca okresu sprawozdawczego KM RPO WP zatwierdzit kryteria wyboru projektow
(ogélne formalne i merytoryczne) dla wszystkich typdw projektow przewidzianych
do realizacji w OP IlI.
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Os priorytetowa IV

OP 1V, przy udziale srodkow EFRR w wysokosci 186 159 639

EUR, realizuje CT 5 (PI 5b) oraz CT 6 (Pl 6a, 6b, 6¢ i 6d). Celem
X interwencji w ramach tej osi jest przeciwdziatanie zagrozeniom
wynikajgcym ze zmiany klimatu m.in. poprzez zachowanie
réznorodnosci biologicznej oraz  ochrona Srodowiska
i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla zwiekszenia
OCHRONA $RODOWISKA NATURALNEGO atrakcyjnosci regionu.

| DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

t

W ramach dziatania 4.1 (Pl 5b) w okresie sprawozdawczym — S (od poczatku wdrazania
RPO WP - N):

v' ogtoszono 1 (N=S) nabdér na kwote dofinansowania/ UE 6 343 308,94 EUR
(N=S),

v’ ztozono 2 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwote 8 422 036,15 EUR/
UE 5 800 874,08 EUR (N=S) — 3,11% osi,

v do dofinansowania zatwierdzono 2 (N=S) wnioski na kwote 8 422 036,15 EUR/
UE 5 800 874,08 EUR (N=S) — 3,11% osi, .

v' podpisano 2 (N=S) umowy na kwote 8 414 327,40 EUR/ UE 5 348 035,58 EUR
(N=S) — 2,87% osi.

v' zatwierdzono 1 (N=S) wniosek o ptatnos$¢ (wniosek o zaliczke).

W okresie sprawozdawczym oraz od poczagtku realizacji programu nie byto projektéw
zakonczonych. Do kohca 2016 r. ztozono tylko 1 wniosek o zaliczke. Na podstawie
zakontraktowanych do kornica 2016 r. projektdw, nalezy wskazaé, ze warto$¢ wskaznika
produktu Liczba ludno$ci korzystajgcej ze srodkéw ochrony przeciwpowodziowej szacowana
z umow to 1053 osoby, co stanowi 10,53% szacowanej wartosci docelowej. Warto$¢
wskaznika moze ulec zwiekszeniu po ogtoszeniu konkurséw dotyczgcych pozostatych typow
projektéw (obiekty matej retencji wodnej, rozbudowa istniejgcego regionalnego systemu
wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrozen, w szczegolnosci powodzi).

W ramach dziatania 4.2 (Pl 6a) w okresie sprawozdawczym nie ogtoszono zadnych
naboroéw, wobec czego nie zanotowano postepu rzeczowego. W Il kw. 2017 r. zaplanowano
konkurs na kwote 906186992 EUR (40% alokacji na to poddz.), natomiast
w IV kw. zaplanowano konkurs na kwote 13 139 711,38 EUR (pozostate $rodki).

Powodem opdznien w uruchomieniu alokacji na to dziatanie byla przedtuzajgca sie
procedura aktualizacji WPGO.

W ramach dziatania 4.3 (Pl 6b) wsparcie obejmuje gospodarke sciekowg (poddz. 4.3.1)
oraz zaopatrzenie w wode (poddz. 4.3.2). W okresie sprawozdawczym
— S (od poczatku wdrazania RPO WP - N):

v' ogtoszono 2 (N=S) nabory (poddz. 4.3.1) na kwote dofinansowania/
UE 84 728 483,72 EUR (N=S),

v zlozono 27 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 47 881 339,11 EUR/
UE 30 510 735,21 EUR (N=S). Do konca 2016 r. trwata ocena merytoryczna.
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Postep rzeczowy bedzie mozliwy do okreslenia po zawarciu umoéw, natomiast faktyczna
realizacja dopiero po zakonczeniu projektow. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze w lutym 2017 r.
do dofinansowania zatwierdzono 35 wnioskow na kwote 74292 278,65 EUR/
UE 44 565 179,95 EUR (23,94% osi). Warto$¢ wskaznika Liczba wspartych oczyszczalni
Sciekdow komunalnych (szt.) oszacowana przez beneficjentdw na poziomie 13 szt
(wybudowanych 4 szt oraz przebudowanych 9 szt.) pozwala zakladaé, ze wskaznik produktu
ti. Liczba wspartych oczyszczalni $ciekdw komunalnych (szt.) powinien zosta¢ osiggniety na
poziomie 216% wartosci docelowej z RPO WP (6 szt.). Z kolei oszacawana na podstawie
wnioskéw wybranych do dofiansnowania wartos¢ wskaznika Dftugos¢ sieci kanalizacji
sanitarnej wynoszaca 320,88 km, stanowi niewiele ponad 27% docelowej wartosci
oszacowanej na 2023 r. (1 161 km).

W lutym 2017 r. zostat zidentyfikowany rezerwowy projekt ROF dotyczacy m.in. budowy
kanalizacji sanitarnej (poddz. 4.3.3). Wartos¢ tego projektu wynosi 4 745 362,59 EUR/
UE 3 134 231,67 EUR. Deklarowana przez beneficienta do osiggniecia wartos¢ wskaznika
produktu Liczba wybudowanych oczyszczalni Sciekow komunalnych (szt.) wynosi 1 szt.
(16,67% wartosci docelowej), a wskaznika Dfugo$c¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi
76,99 km (6,63% wartosci docelowej). Termin na ztozenie wniosku o dofinansowanie uptywa
19.05.2017 r., natomiast zakonczenie realizacji projektu przewidziano na Il kw. 2020 roku.

Do wykonania zaréwno wskaznika dot. liczby wspartych oczyszczalni sciekow jak i dtugosci
sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni sie realizacja projektu ROF oraz ponowne
przeprowadzenie konkursu na budowe/przebudowe kanalizacji sanitarnej angazujgcego
pozostatg po przeprowadzonych naborach alokacje.

W ramach poddz. 4.3.2 w okresie sprawozdawczym nie ogtoszono zadnych naboréw, wobec
czego nie zanotowano postepu rzeczowego.

W ramach dzialania 4.4 (Pl 6c) w okresie sprawozdawczym — S (od poczgtku wdrazania
RPO WP - N):

v' ogtoszono 2 (N=S) nabory na kwote dofinansowania/ UE 27 412 156,50 EUR
(N=S).

W naborach ztozono 115 wnioskéw o dofinansowanie, na kwote 77 524 612,84 EUR/
UE 55 266 746,00 EUR — 29,69% osi. Do konca 2016 r. trwata ich weryfikacja techniczna
wnioskéw. Kolejno przeprowadzona zostanie ocena formalna oraz merytoryczna.
Rozstrzygniecie konkursu planowane jest w czerwcu 2017 r.

W _ramach dziatania 4.5 (Pl 6d) w okresie sprawozdawczym — S (od poczatku wdrazania
RPO WP - N):

v ogtoszono 0 (1) nabdéréw na kwote dofinansowania/ UE 0 EUR (7 514 917,20
EUR),

v’ ztozono 2 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwote 229 149,81 EUR/
UE 194 308,24 EUR (N=S). — 0,10% osi,

v' do dofinansowania zatwierdzono 2 (N=S) wnioski na kwote 229 149,81 EUR/
UE 194 308,24 EUR (N=S) - 0,10% osi,

v' podpisano 2 (N=S) umowy na kwote 228 814,59 EUR/ UE 194 023,31 EUR
(N=S) - 0,11% osi,

v zatwierdzono 8 (N=S) wnioskébw o ptatnos¢ na kwote 78 037,03 EUR/
UE 63 338,03 EUR (N=S) - 0,03% osi,
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v" w ramach wnioskéw przekazanych do KE zadeklarowano kwote 61 508,64 EUR
(N=S).

W okresie sprawozdawczym nie byto projektow zakonczonych. Ztozono jedynie 3 wnioski
0 zaliczke, 4 wnioski o refundacje oraz 1 wniosek sprawozdawczy. Na podstawie
przeprowadzonego konkursu zaobserwowa¢ nalezy bardzo niskie zainteresowanie
beneficjentow realizacjg projektow z zakresu réznorodnosci biologicznej. Zgodnie z danymi
Z umoéw, wskaznik produktu Liczba osrodkdéw prowadzgcych dziatalno$¢ w zakresie edukacji
ekologicznej objetych wsparciem wyniesie 1 szt., co stanowi tylko 7,6% wartosci docelowe;j
zRPO WP. Podobnie wskaznik produktu Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu
uzyskania lepszego statusu ochrony, ktory wyniesie 1,53 ha z zaplanowanych 200 ha
(0,76% wartosci docelowej z RPO WP), co jest wynikiem znikomego zainteresowania
naborem.

W _ramach dzialania 4.6 (Pl 6c), realizowanego w trybie pozakonkursowym, w okresie
sprawozdawczym — S (od poczatku wdrazania RPO WP - N):

v' ogtoszono 1 (N=S) nabdér na kwote dofinansowania/ UE 4 077 841,46 EUR
(N=S), przedmiotowy nabdr trwat do 11.01.2017 r.

W naborze zlozono 1 wniosek o dofinansowanie, na kwote 9 192 496,38 EUR/
UE 4 077 330,85 EUR — 2,19% osi. Rozstrzygniecie konkursu planowane jest w Il kw. 2017
r.

Projekty zakontraktowane w ramach OP IV do kohAca 2016 r. dotyczg dwoch kategorii
interwencji: 087, w ramach ktérej zakontraktowano 2 projekty o wartoéci ogétem
8 414 327,40 EUR/ UE 5 348 035,58 EUR, co stanowi 28,7% alokacji osi na tg kategorie
oraz 085, w ramach ktorej zakontraktowano 2 projekty o wartosci ogétem 228 814,59 EUR/
UE 194 023,31 EUR, co stanowi 1,47% alokacji osi na tg kategorie.

Wszystkie projekty wpisujg sie w obszar dziatalnosci gospodarczej 22 Dziatalno$¢ zwigzana
ze Srodowiskiem naturalnym i zmianami klimatu, a ich warto$¢ ogétem wynosi 8 643 141,99
EUR/ UE 5542 058,89 EUR. 2 projekty zlokalizowane sg na obszarach wiejskich, a ich
wartos¢ ogdtem wynosi 5 364 215,69 EUR/ UE 4 118 495,65 EUR co stanowi 4,42% alokacji
osi na ten obszar. Pozostate 2 projekty zlokalizowane sg na matych terenach miejskich, a ich
wartos¢ ogotem wynosi 3 278 926,30 EUR/ UE 1 423 563,24 EUR co stanowi 3,05% alokacji
osi na ten obszar. Wszyscy beneficjenci, ktérzy podpisali umowy, to jednostki samorzady
terytorialnego (wspdélnoty samorzgdowe).

W zakresie osi priorytetowej IV w RPO WP wskaznikami objetym ramami wykonania sa:

v'w PI 6b wskaznik produktu Dfugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej,

v'w Pl 6¢ wskaznik produktu Liczba zabytkéw nieruchomych objetych wsparciem
oraz Liczba instytucji kultury objetych wsparciem,

v'wskaznik finansowy.

W przypadku wskaznikow realizowanych w ramach Pl 6b, w chwili obecnej nie ma
zagrozenia osiggniecia zaktadanej wartosci wskaznika Dfugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z danymi z uméw, przy zatozeniu, ze wszystkie zakontraktowane projekty zostang
zrealizowane w wyznaczonym w regulaminie terminie, tj. do kohca pazdziernika 2018 r.,
przewiduje sie wykonanie wskaznika na poziomie 320,88 km (198% celu na 2018 r.).

W przypadku wskaznikéw realizowanych w ramach Pl 6¢, postep rzeczowy (szacowany)
bedzie mozliwy do okre$lenia po zawarciu uméw, natomiast faktyczna realizacja dopiero
~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
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po zakonczeniu projektdow. Niemniej jednak biorgc pod uwage alokacje przeznaczong
na nabor, ilos¢ ztozonych wnioskéw oraz wskazane wstepnie przed beneficjentow
w ztozonych wnioskach wartosci wskaznikow, ktére wchodzg do ram wykonania tj. Liczba
zabytkéw nieruchomych objetych wsparciem - wartos¢ posrednia/docelowa 6/44 szt. oraz
Liczba instytucji kultury objetych wsparciem - warto$¢ posrednia/docelowa w RPO WP
1/5 szt., na chwile obecng nie obserwuje sie zagrozenia nieosiggniecia przedmiotowych
wartosci.

W przypadku wskaznika finansowego wartos¢ certyfikowanych wydatkow kwalifikowanych
wyniosta w okresie sprawozdawczym (i narastajgco) 72 363,11 EUR (0,23% celu na 2018 r.).
Majac na uwadze wartos¢ dofinansowania wykazang we wnioskach o dofinansowanie,
przekraczajgcag warto$¢ posrednig wskaznika finansowego, nie stwierdza sie zagrozenia
osiggniecia celu na 2018 rok.

Do konca okresu sprawozdawczego KM RPO WP zatwierdzit kryteria wyboru projektow
(ogdlne formalne i merytoryczne) dla wszystkich typdéw projektow przewidzianych
do realizacji w OP IV.
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Os priorytetowa V

OP V, przy udziale $rodkéw EFRR w wysokoéci 406 382 648

EUR, realizuje CT 7 - Pl 7b (dz. 5.1), 7c (dz. 5.2), 7d (dz. 5.3)

oraz CT 4 — Pl 4e (dz. 5.4 5.5.). Jej gtdbwnym celem jest poprawa

powigzan komunikacyjnych w wojewddztwie, za$ wsparcie

wdrazane jest zaréwno w ramach trybu konkursowego oraz

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACTINA pozakonkursowego. Wspierane sg dziatania inwestycyjne

w zakresie drog wojewddzkich i lokalnych, infrastruktury terminali

przetadunkowych poza siecig TEN-T, taboru kolejowego oraz

modernizacji, rewitalizacji, rehabilitacji infrastruktury kolejowej dla

pofgczen regionalnych, jak tez inwestycje dotyczace niskoemisyjnego taboru oraz
infrastruktury transportu publicznego.

W ramach OP V wartosci osiggniete w okresie sprawozdawczym sg tozsame z danymi
za okres od poczatku wdrazania RPO WP. Wobec tego, ponizsze dane odnoszg sie
do okresu sprawozdawczego i rownoczesnie do okresu od poczatku wdrazania.

W ramach dz. 5.1 (Pl 7b):

v' ogtoszono 4 nabory na kwote dofinansowania/ UE 80 558 256,50 EUR
(TK - 2 nabory na kwote dofinansowania/ UE 46 328 809,95 EUR, TP - 2 nabory
na kwote dofinansowania/ UE 34 229 446,55 UE),

v’ ztozono 8 wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 31 146 338,49 EUR/
UE 22272052,23 EUR (TK - 6 wnioskéw na kwote 21 358 754,06 EUR/
UE 14535153,23 EUR, TP - 2 wnioski na kwote 9 787 584,43 EUR/
UE 7 736 899 EUR) - 5,48% osi,

v' do dofinansowania zatwierdzono 7 wnioskéw na kwote 25 235 659,70 EUR/
UE 17 743 248,98 EUR (TK - 6 wnioskow na kwote 21 358 754,06 EUR/
UE 14535153,23 EUR, TP - 1 wniosek na kwote 3876 905,64 EUR/
UE 3 208 095,75 EUR) — 4,37% osi,

v' podpisano 2 umowy na kwote 10 736 326,90 EUR/ UE 5 152 490,82 EUR
(TK - 1 umowa na kwote 6859421,26 EUR/ UE 2265 204,07 EUR,
TP — 1 umowa na kwote 3 876 905,64 EUR/ UE 2 887 286,76 EUR) — 1,27% osi.

Dz. 5.1 realizowane jest w trybie konkursowym (drogi lokalne) i pozakonkursowym (drogi
wojewodzkie). Na koniec okresu sprawozdawczego, poziom kontraktacji dz. 5.1 byt bardzo
znikomy (1,27% osi; 2,44% dziatania). Wynikato to m.in. z faktu, iz w wyniku ogtoszonego
naboru na drogi lokalne wybrano projekty, dla ktérych wktad UE stanowit mniej niz potowe
alokacji naboru (ztozono 14 projektow o wartosci UE 29 320 515,51 EUR; do oceny
merytorycznej skierowano 6, ktére wybrano do dofinansowania — UE 14 535 153,23 EUR).
Dodatkowo, w odniesieniu do projektow z zakresu drég wojewddzkich, zidentyfikowano
problemy w zakresie przedtozenia zatgcznikéw, wymaganych dokumentacjg naborow, jak tez
gotowoscig wnioskodawcy do ztozenia wnioskoéw, co ostatecznie uniemozliwito ztozenie
niektérych sposréd zidentyfikowanych projektéw, czy ogtoszenie kolejnych naboréw.
Dlatego, w lutym 2017 r. Il nabor na drogi wojewodzkie zostat uniewazniony (brak ztozonych
wnioskow).
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Nalezy zaznaczy¢, iz 21.02.2017 r. zakohczyt sie |l nabdr na drogi lokalne, w wyniku ktérego
ztozonych zostato 25 wnioskéw, dla ktérych wkiad UE (34 982 754,72 EUR) byt dwukrotnie
wyzszy niz alokacja postawiona do naboru (15 858 272,35 EUR).

Dla dz. 5.1 ustanowiono 3 wskazniki produktu, przy czym wskaznik Catkowita dtugo$¢ nowo
wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych drég (Cl 13,14) jest agregatem,
CO oznacza, ze z poziomu projektow zliczany bedzie z dwoch wskaznikéw, tj. Catkowita
dfugos¢ nowych drég (Cl 13) i Catkowita diugo$c przebudowanych lub zmodernizowanych
drég (Cl 14) i wehodzi do ram wykonania OP V wraz z ustanowionym dla niego KEW oraz
wskaznikiem finansowym.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano projektow zakonczonych.

Na podstawie podpisanych do konca 2016 r. umow, beneficjenci oszacowali wartos¢
wskaznika produktu Catkowita dtugos¢ nowo wybudowanych, przebudowanych Iub
zmodernizowanych drég (Cl 13,14) na poziomie 5,2 km (nowe — 4,19 km; przebudowane
— 1,01 km), co stanowi 13,68% celu na 2018 r. Z kolei stopieh wykonania KEW (81 km)
wyniost 6,42%.

Dla pozostatych, wybranych do dofinansowania projektow, dla ktérych nie podpisano umow
w 2016 r., beneficienci oszacowali wskaznik produktu Catkowita dtugos$¢ nowo
wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych drég (Cl 13,14) na poziomie 21,88
km (nowe — 3,73 km; przebudowane — 18,15 km), co fgcznie bedzie dawato wartos¢ 27,08
km (71,26% celu na 2018 r. oraz 33,43% celu KEW). Biorgc pod uwage zadeklarowany
termin zakonczenia projektow, oczekuje sie, iz wartosci te zostang osiggniete.

Nalezy mie¢ na uwadze, iz w styczniu 2017 r. ogtoszono kolejne 2 nabory
(UE 42358 230,67 EUR) na 7 projektow pozakonkursowych, dla ktérych zlozono
6 wnioskow o wartosci UE 34 966 704,27 EUR.

W ramach dz. 5.2 (Pl 7c) ogtoszono 1 nabodr (UE 9 514 963,41 EUR), ale ztozony wniosek
nie przeszedt etapu weryfikacji technicznej, wobec czego nie zostat skierowany do oceny
formalnej. W zwigzku z tym, w | kw. 2017 r. powtdrzono nabor.

W ramach dz. 5.3 (PI 7d):

v ogtoszono 1 nabdr na kwote dofinansowania/ UE 29 193 119,32 EUR,

v’ zlozono 1 wniosek poprawny formalnie na kwote 38 197 406,04 EUR/
UE 26 384 257,27 EUR, ktory zostat wybrany do dofinansowania - 6,49% osi,

v' podpisano 1 umowe na kwote 38 197 406,04 EUR/ UE 26 384 257,27 EUR
—6,49% osi.

Dz. 5.3 wdrazane jest w trybie pozakonkursowym. Ogtoszony nabér dotyczyt zakupu taboru
kolejowego. Majgc na uwadze warto$S¢ wskaznika z umowy - Liczba zakupionych lub
zmodernizowanych pojazdéw kolejowych (9 szt.) - oraz przewidywany termin zakonczenia
realizacji projektu (kwiecien 2018 r.), zatozony w RPO WP cel zostanie osiggniety.

Nabory na projekty z zakresu linii kolejowych ogtaszane bedg w 2017 r. (I nabor ogtoszony
23.02.2017 r.). Opdznienia we wdrazaniu ww. projektow, zwigzane sg w gtdwnej mierze
z problemem dot. przedtozenia przez beneficjenta projektéw pozakonkursowych niezbednej
dokumentacji, warunkujgcej dokonanie identyfikacji projektdw, co uniemozliwia tym samym
ogtoszenie naboréw wnioskow.
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W ramach dz. 5.4 (Pl 4e) ogtoszono 1 nabor (UE 29 224 530,48 EUR), dedykowany
w catosci MOF. W okresie sprawozdawczym ziozone wnioski (UE 35 791 977,75 EUR)
podlegaty weryfikacji technicznej, w wyniku ktoérej, do oceny formalnej skierowano wszystkie
whnioski. W marcu 2017 r. do dofinansowania wybrano 6 projektéw o wartosci 47 071 142,48
EUR/ UE 32 672 076,11 EUR. Na podstawie projektéw wybranych do dofinansowania,
szacunki beneficjentow dla wskaznikow sg nastepujgce: Liczba zakupionych Ilub
zmodernizowanych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym transporcie zbiorowym
komunikacji miejskiej - 137 szt. (163% celu na 2023 r.) oraz Liczba zainstalowanych
inteligentnych systemoéw transportowych — 3 szt. (75% celu na 2023 r.).

Majgc na wzgledzie planowany termin zakonczenia realizacji ww. projektow (pazdziernik
2018 r.), szacunki wskaznikow przedstawione przez beneficjentéw oraz projekt planowany
do realizacji wformule ZIT (dz. 5.5), nie istnieje ryzyko nieosiggniecia zatozonych
celéw.

W_ramach dz. 5.5 (Pl 4e), wsparcie realizowane bedzie w formule ZIT, w trybie
pozakonkursowym. W okresie sprawozdawczym nie ogfoszono zadnego naboru. Pierwszy
naboér (UE 19 911 031,70 EUR) ogtoszony zostat w marcu 2017 r., a jego rozstrzygniecie
planowane jest na lipiec 2017 r.

Poziom kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego dla OP V wyniést zaledwie 7,76%
osi, gdyz zakontraktowane zostaly zaledwie 3 projekty (sposréd 8 zatwierdzonych
do dofinansowania). Majgc na wzgledzie liczbe podpisanych uméw oraz ich zakres,
nie wyrézniono dominujgcego zakresu interwencji. Umowy dotyczg kategorii interwencji
032 (ogdétem 6 859 421,26 EUR/ UE 2 265 204,07 EUR, co stanowi 14,28% alokacji osi
na te kategorie), 031 (ogétem 3 876 905,64 EUR/ UE 2 887 286,76 EUR, co stanowi 3,21%
alokacji osi na te kategorie) oraz 027 (ogétem 38 197 406,04 EUR/ UE 26 384 257,27 EUR,
co stanowi 80,77% alokacji osi na te kategorie).

Wszystkie umowy wpisujg sie w obszar dziatalno$ci 12 Transport i sktadowanie i realizowane
sg na obszarach miejskich, tj. w przewazajgcej wiekszosci duzych obszarach miejskich —
ogotem 45 056 827,30 EUR/ UE 28 649 461,33 EUR - co stanowi 40,38% alokacji osi na ten
obszar oraz matych obszarach miejskich — ogdtem 3 876 905,64 EUR/ UE 2 887 286,76
EUR - co stanowi 1,37% alokacji osi na ten obszar, przez beneficjentéw bedacych JST.

W OP V nie zatwierdzono zadnego wniosku o pfatnosé, wobec czego zadne srodki nie
zostaty certyfikowane do KE. W zwigzku z tym wskaznik postepu finansowego na koniec
okresu sprawozdawczego wynidst 0. Jest to konsekwencjg przede wszystkim wolnego tempa
kontraktacji umow. Nalezy jednak pamigtaC, ze poziom kontraktacji jest wynikowg innych
czynnikdw np. ogtaszanych naboréw (np. powtérny nabdér dla dz. 5.2, znikoma liczba
naboréw dla dz. 5.3, brak naboréw dla dz. 5.5), czy tez tempa wdrazania projektow.

Majgc na wzgledzie powyzsze, nalezy stwierdzi¢, iz na obecng chwile istnieje
prawdopodobiensto nieosiggniecia ram wykonania OP V, zaréwno w kontekscie rzeczowym
— wskaznik produktu (warto§¢ KEW powinna zostaé osiggnieta), jak i finansowym. Projekty
z zakresu drog wojewodzkich i lokalnych sg obecnie na bardzo wczesnym etapie wdrazania
i realizacji. Trwajgce oceny ziozonych wnioskéw, nie pozwalajg obecnie na precyzyjne
oszacowanie stopnia wykonania zadeklarowanych wskaznikéw (w szczegdlnosci
niezakonczona ocena |l naboru na drogi lokalne nie pozwala na przyjecie zadnych
obiektywnych rozwigzan). Nalezy réwniez mie¢ na uwadze, iz istniejg obiektywne przestanki
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majgce wplyw na przyjete do oszacowah zatozenia (np. wydtuzenie realizacji projektu), kore
w efekcie spowodujg opdznienia we wdrazaniu i tym samym osiggnieciu wskaznikéw.

Zaznaczenia wymaga jednak, ze mimo, iz |l nabér na drogi lokalne nie zostat jeszcze
rozstrzygniety, wsréd ziozonych wnioskéw znajdujg sie projekty, ktére w przypadku ich
wyboru do dofinansowania ,majg potencjat do uwzglednienia w ramach wykonania” (termin
zakonczenia na tyle wczesny, by projekt uwzgledni¢ w RW). Niemniej jednak, alokacja
postawiona do naboru jest dwukrotnie mniejsza niz wartos¢ UE zlozonych wnioskow,
co jednoznacznie wskazuje, ze nie wszystkie projekty, zostang objete wsparciem.

Biorgc pod uwage m.in. plan przyspieszenia wdrazania RPO WP, planuje sie
w zdecydowany sposob uskuteczni¢ wdrazanie OP V, np. poprzez skrécenie procesu oceny
ztozonych wnioskéw i przyspieszenie podpisywania umow, co pozwoli na znaczgcy wzrost
poziomu kontraktacji, a tym samym umozliwi osiggniecie zatozonego na 2018 r. poziomu
certyfikacji.

Do konca okresu sprawozdawczego KM RPO WP zatwierdzit kryteria wyboru projektow
(ogélne formalne imerytoryczne) dla wszystkich typéw projektow przewidzianych
do realizacjiw OP V.
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Os priorytetowa VI

OP VI, przy udziale srodkow EFRR w wysokosci 217 821 373
EUR, realizuje CT 8 (PI 8b), 9 (P1 9ai 9b) i 10 (Pl 10a). Wsparcie

) ) ) udzielane jest w ramach trybu konkursowego
‘ \l \‘ \ i pozakonkursowego, jednak do konca 2016 r. ogtaszano nabory
\ jedynie w trybie konkursowym.
' ' | ' W ramach OP VI wspierane sg dziatania dot. zwiekszenia

spojNosc przesTrzenna Tsporeczna  dOStepnosci do wysokiej jakosci ustug publicznych w obszarze
zdrowia (zaréwno podstawowe ustugi medyczne,
jak i uzupetniajgce — sanatoryjne), pomocy spotecznej i edukaciji
oraz dziatan rewitalizacyjnych prowadzonych na terenach zdegradowanych.

W ramach dz. 6.1 (Pl 8b) do konca 2016 r. nie przeprowadzono naborow wnioskow, wobec
czego nie zanotowano postepu rzeczowego.

W _ramach dz. 6.2 (Pl 9a), ktére obejmuje poddz. 6.2.1 oraz poddz. 6.2.2, w okresie
sprawozdawczym - S (narastajgco od poczatku wdrazania RPO WP - N):

v' ogtoszono 1 (2) nabdér na kwote dofinansowania/ UE 23 107 768,29 EUR
(52 167 056,70 EUR),

v zlozono 50 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 25 041 510,34 EUR/
UE 16 298 562,11 EUR (N=S) - 7,48% osi,

v' do dofinansowania zatwierdzono 50 (N=S) wnioskéw na kwote 25 041 510,34
EUR/ UE 16 298 562,11 EUR (N=S) - 7,48% osi,

v' podpisano 44 (N=S) umowy na kwote 21 733 652,02 EUR/ UE 14 034 062,79 EUR
(N=S) - 6,44% osi,

v/ zatwierdzono 1 (N=S) wniosek o ptatnos¢, bedacy wnioskiem o zaliczke,

v w ramach wnioskéw przekazanych do KE nie zadeklarowano kwot w zakresie
dziatania 6.2.

W okresie sprawozdawczym oraz od poczgtku wdrazania programu, w dz. 6.2 nie byto
projektéw zakonczonych. Do konca 2016 r. w ramach dz. 6.2 ztozono jeden wniosek
0 zaliczke. Na podstawie zakontraktowanych do kohca 2016 r. uméw (poddz. 6.2.2)
widocznym jest, iz warto$ci docelowe wskaznikbw produktu oszacowane przez
beneficjentow sg nizsze, niz te okreSlone w RPO WP. Dotyczy to wskaznika Liczba
wybudowanych/ przebudowanych obiektow w ktérych realizowane sg ustugi aktywizacji
spoteczno-zawodowej — warto§¢ RPO WP to 98 szt.; warto$¢ szacowana z uméw to 18 szt.,
co stanowi 18,37% wartosci docelowej RPO WP. Kolejne wskazniki, w stosunku do ktérych
szacunki beneficjentéw sg nizsze, to: Liczba powstatych miejsc w placéwkach stacjonarnej
pomocy spotecznej — wartos¢ RPO WP to 2800 szt.; warto$¢ szacowana z uméw to 957 szt.,
co stanowi 34,18% wartosci docelowej RPO WP oraz Liczba miejsc w objetej wsparciem
infrastrukturze w zakresie opieki nad dzie¢mi lub infrastrukturze edukacyjnej (Cl 35)
— wartos¢ RPO WP to 2241 os.; warto$¢ szacowana z umow to 348 os., co stanowi 15,53%
wartosci docelowej RPO WP. Nalezy jednak podkresli¢, ze sg to jedynie szacunki dokonane
przez beneficjentow, ktére zostang zweryfikowane w momencie zakonczenia realizacji
projektow.
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Niemniej jednak biorgc pod uwage obecny stopien wykorzystania alokacji w ramach
poddz. 6.2.2 (53%) oraz szacowang przez Beneficjentow wartos¢ ww. wskaznikéw, istnieje
zagrozenie nieosiggniecia ich wartosci docelowych.

Powodem powyzszej sytuacji sg inne zatozenia zastosowane na etapie programowania
i szacowania wartoéci docelowych dla ww. wskaznikow, co spowodowato przeszacowanie
ich wartosci docelowych.

W odniesieniu do wskaznikow produktu: Liczba wspartych podmiotéw leczniczych oraz
Ludno$c¢ objeta ulepszonymi ustugami zdrowotnymi (Cl 36) szacowanie ich wartosci bedzie
mozliwe dopiero po ztozeniu wnioskéw o dofinansowanie, tj. w 2017 r. Zaznaczenia wymaga,
ze w przypadku wskaznika Liczba wspartych podmiotow leczniczych (wskaznik z ram
wykonania) istnieje ryzyko, ze projekty dla ktoérych prowadzony jest nabor w trybie
konkursowym nie zostang zakonczone przed koncem 2018 r. Tozsama sytuacja wystepuje
w przypadku czesci zidentyfikowanych projektow pozakonkursowych, dla ktorych okres
realizacji wykracza poza 2018 r. W zwigzku z tym, osiggniecie wartosci posredniej wskaznika
moze by¢ zagrozone.

Problemy z wdrazaniem projektéw, w ramach ktérych realizowane bedg ww. wskazniki,
spowodowane byly m.in. dtugim czasem przygotowywania map potrzeb zdrowotnych
(do dn. 15.07.2016 zostaly przyjete jedynie 3 mapy potrzeb zdrowotnych) wptywajgcym
na brak mozliwosci ogtoszenia konkursow, jak rowniez uruchomienia procedury
pozakonkursowej. Jednoczesnie Komitet sterujgcy ds. koordynacji interwencji EFSI
w ochronie zdrowia prowadzit dtugotrwaty proces przygotowania rekomendacji do kryteriéw
wyboru projektow, jak réwniez ich zmiany, natomiast przyjmowanie opracowanych
rekomendacji w zakresie dedykowanych obszaréw chorobowych blokowato lub ograniczato
uruchomienie wsparcia w obszarze ochrony zdrowia. Ponadto, zmiany w ustawie
0 Swiadczeniach opieki zdrowotnej przyczynity sie do wydtuzenia procedury uzyskiwania
OCl przez podmioty zainteresowane aplikowaniem, jak réwniez wydtuzeniem procesu
wydatkowania srodkéw na inwestycje w zakresie zdrowia.

IZ RPO WP poruszy kwestie zmniejszenia wartosci wskaznikdw w trakcie procesu
renegocjacji RPO WP.

W ramach dz. 6.3 (Pl 9b) do konca 2016 r. nie przeprowadzono naboru wnioskow, wobec
czego nie zanotowano postepu rzeczowego. Opodznienia w ogtoszeniu konkursu w ramach
dz. 6.3 spowodowane jest poznym rozpoczeciem prac dot. przygotowania LPR/ GPR,
umozliwiajgcych realizacje projektéw na terenach rewitalizowanych.

W ramach dz. 6.4 (Pl 10a), ktére obejmuje poddz. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 oraz 6.4.4 w okresie
sprawozdawczym - S (narastajgco od poczgtku wdrazania RPO WP - N):

v' ogtoszono 0 (3 - poddz. 6.4.1, 6.4,2, 6.4.3) naboréw na kwote dofinansowania/
UE 0 EUR (24 330 988,20 EUR),

v' zlozono 142 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwote 61 132 216,65 EUR/
UE 32 701 785,85 EUR (N=S) -15,01% osi,

v" do dofinansowania zatwierdzono 127 (N=S) wnioskéw na kwote 55 305 997,13
EUR/ UE 29 866 682,92 EUR (N=S) - 13,71% osi,

v" podpisano 120 (N=S) uméw na kwote 52 132 224,58 EUR/ UE 27 493 264,93
EUR (N=S) - 12,62% osi,

v zatwierdzono 58 (N=S) wnioskéw o pfatno$¢ na kwote 3 579 860,25 EUR/
UE 1 378 014,07 EUR (N=S) - 0,63% osi,
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v'w ramach wnioskéw przekazanych do KE zadeklarowano kwote 1 992 977,27
EUR (N=S) - 0,91% osi.

Z uwagi na opoznienia w uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego, wymaganej dla projektéow pozakonkursowych w ramach poddz. 6.4.2, pierwsze
nabory wnioskéw dla tego poddziatania planuje sie nie wczesniej niz w czerwcu 2017 r.

Na podstawie zawartych do konca 2016 r. uméw w ramach Pl 10a mozna stwierdzic,
ze wartosci docelowe wskaznikow produktu wskazywane przez beneficjentéw sg wyzsze, niz
te wynikajgce z zapisow RPO WP. Dotyczy to wskaznika z ram wykonania: Liczba wspartych
obiektéw infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oS$wiaty. Suma czeSci
sktadowych wskaznika zostata oszacowana przez beneficjentdw na poziomie 340 szt.,
co stanowi 2000% celu na rok 2018 (17 szt.) oraz 295,65% celu koncowego (115 szt.).
Drugim wskaznikiem, w stosunku do ktérego szacunki beneficjentéw przekroczyty wartosci
wynikajgce z Programu jest wskaznik Liczba miejsc w objetej wsparciem infrastrukturze
w zakresie opieki nad dzie¢mi lub infrastrukturze edukacyjnej (Cl 35) — wartos¢ RPO WP
to 40000 os.; warto§¢ szacowana z umow to 63 217 os., co stanowi juz 158 % wartosci
docelowej RPO WP. Powyzsze szacunki wskazujg, ze nie ma zagrozenia nieosiggniecia
wartosci ww. wskaznikow.

W zatwierdzonych wnioskach o ptatnos¢ dla dziatania 6.4, wykonanie wskaznikéw ksztattuje
sie w nastepujgcy sposbb:
v' Liczba wspartych obiektow infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu
o$wiaty — 1 szt., co stanowi 6% wartosci posredniej i 0,9% wartoéci docelowej
RPO WP;
v’ Liczba miejsc w objetej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dzieémi
lub infrastrukturze edukacyjnej (ClI 35) — 194 os., co stanowi 0,5% wartosci
docelowej RPO WP.

W ramach dz. 6.5 (Pl 9b) do konca 2016 r. nie przeprowadzono naboru wnioskéw, wobec
czego nie zanotowano postepu rzeczowego. Opdznienia w ogtoszeniu konkursu w ramach
dz. 6.5 spowodowane jest péznym rozpoczeciem prac dot. przygotowania LPR/ GPR,
umozliwiajgcych realizacje projektéw na terenach rewitalizowanych.

Wartos¢ certyfikowanych wydatkéow kwalifikowanych wyniosta w okresie sprawozdawczym
(i narastajgco) 2 344 679,15EUR (4,62% celu na 2018 r.). Biorgc pod uwage stopien
realizacji projektow zakontraktowanych w Il i IV kw. 2016 r. oraz planowane w najblizszym
czasie przeprowadzenie kolejnych naboréw w ramach osi, oczekuje sie wzrostu poziomu
certyfikacji.

Poziom kontraktacji OP VI na koniec okresu sprawozdawczego wyniost 19,06%.

Projekty zakontraktowane w ramach OP VI do konca 2016 r., dotyczg przede wszystkim
kategorii interwencji 051. Ich wartos¢ ogétem wynosi 28 925 009,51 EUR /UE 13 956 990,29
EUR, co stanowi 63,28% alokacji osi na te kategorie. W ramach kategorii 055 realizowano
projekty o wartosci ogétem 14 095 023,10 EUR /UE 10 858 082,27 EUR, co stanowi 14,42%
alokacji osi na te kategorie.

Zdecydowana wiekszo$¢ sposréd projektow (120) wpisuje sie w obszar dziatalnosci
gospodarczej 19 Edukacja, a ich wartos¢ ogotem wynosi 52132 224,58 EUR/
UE 27 493 264,93. Pozostate projekty (44) dotyczg obszaru 21 Dziatalno$¢ w zakresie opieki
spotecznej, ustugi komunalne, spoteczne i indywidualne, a ich wartos¢ ogdtem wynosi
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21733652,02 EUR/ UE 14034062,79 EUR. Jednoczes$nie, wiekszo$¢ projektow
realizowana jest na obszarach wiejskich (90) oraz matych obszarach miejskich (61). Wartos¢
tych projektow wynosi odpowiednio: ogotem 37 553 354,00 EUR /UE 19 844 565,07 EUR,
oraz ogo6tem 29 780 247,89 EUR /UE 18 424 964,81 EUR, co stanowi odpowiednio 18,22%
oraz 33,83% alokacji osi na te obszary. Natomiast na duzych obszarach miejskich
realizowanych jest 13 projektéw na kwote 6 532 274,71 EUR /UE 3257 797,84 EUR —
5,98% alokacji osi na ten obszar.

Wsréd beneficjentow, ktorzy dotychczas podpisali umowy, wiekszosc¢ to jednostki samorzgdu
terytorialnego (146). Warto$¢ ogétem tych uméw to 65 082 621,78 EUR /UE 35 506 014,70
EUR. Pozostatg czes¢ stanowig organizacje non profit (13), przedsiebiorstwa (3) oraz organy
wiadzy, administracji rzadowej (2), dla ktorych warto$¢ ogétem podpisanych umow to fgcznie
8 783 254,82 EUR/ UE 6 021 313,02 EUR.

Nalezy zaznaczyc, iz do konca 2016 r., KM RPO WP zatwierdzit kryteria wyboru projektow
dla wszystkich typéw projektéw przewidzianych do realizacji w ramach OP VI.
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OS priorytetowa Vil

OP VII, przy udziale srodkéw EFS w wysokosci 227 385 570

EUR, realizuje CT 8 (PI 8i, 8iii, 8iv, 8v, 8vi). Wsparcie wdrazane

’M"ﬁ‘ jest w ramach TK oraz TP. W OP VIl wspierane sg dziatania

dotyczgce  zwiekszenia  mozliwosci  zatrudnienia  oséb

T bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujgcych pracy, jak

réwniez oséb odchodzgcych z rolnictwa, zwigkszenia liczby nowo

utworzonych, trwaltych  mikroprzedsiebiorstw, zwiekszenia

poziomu zatrudnienia ws$rdod oséb sprawujgcych opieke nad

dzieémi do lat 3, podniesienia kompetenciji i kwalifikacji przedsiebiorcéw sektora MSP i ich

pracownikbw oraz zwiekszenia uczestnictwa ludnosci w programach zdrowotnych
zmierzajgce do utrzymania aktywnos$ci zawodowe;.

W ramach dz. 7.1 (PI 8i):

v' ogtoszono 1 (2) nabér w TK na kwote dofinansowania 9 696 200,81 EUR
(31 281 529,64 EUR )/ UE 8 958 446,40 EUR (28 901 413,26 EUR),

v' ztozono 197 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 75 514 261,50 EUR/
UE 64 142 025,06 EUR (N=S) — 28,21% osi,

v" do dofinansowania zatwierdzono 55 (N=S) wnioskéw na kwote 22 453 596,29
EUR/ UE 19 085 556,82 EUR (N=S) — 8,39% osi,

v' podpisano 9 (N=S) uméw na kwote 3 456 774,18 EUR/ UE 2 938 258,05 EUR
(N=S) — 1,29%,

v zatwierdzono 1 (N=S) wniosek o ptatnos¢ zaliczkows.

W ramach dz. 7.2 (Pl 8i):

v' ogtoszono 1 (2) nabér w TP na kwote dofinansowania 4 911 696,16 EUR
(13 932 108,02 EUR)/ UE 4 174 941,73 EUR (11 842 280,49 EUR),

v' ztozono 37 (42) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 11 691 835,03 EUR
(14 116 501,44 EUR)/ UE 9 938 059,77 EUR (11 999 026,22 EUR) — 5,28% osi,

v do dofinansowania zatwierdzono 38 (42) wnioskéw na kwote 12 340 415,71 EUR
(14 116 501,44 EUR)/ UE 10 489 353,35 EUR (11 999 026,22 EUR) — 5,28% osi,

v' podpisano 39 (42) umoéw na kwote 12 913 378,25 EUR (14 188 705,04 EUR)/
UE 10 976 371,50 EUR (12 060 399,28 EUR) — 5,30% osi,

v zatwierdzono 87 (N=S) wnioskéw o ptatnos¢ na kwote 11 601 148,95 EUR/
UE 9 643 436,57 EUR (N=S) — 4,24% osi,

v w ramach wnioskéow przekazanych do KE zadeklarowano kwote 9 117 686,19
EUR (N=S) — 4,01% osi.

REGIONALNY RYNEK PRACY

Postep rzeczowy w Pl 8i w 2016 r. widoczny jest w zakresie wskaznikéw produktu i rezultatu,
co ma swoje odzwierciedlenie w Tabelach 2A, 4A i 4B. Biorgc pod uwage, iz sg to wartosci
Z nioskdow o pfatnos¢ posrednig oraz, ze planuje sie ogtoszenie nowych konkursow
w kolejnych latach, nie stwierdza sie zagrozenia osiggniecia wartosci docelowej wskaznikow.
Podobna sytuacja odnosi sie do wskaznika produktu z RW: Liczba oséb bezrobotnych
(facznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie, ktérego wartosc
na podstawie zatwierdzonych wnioskow o ptatnos¢ na koniec 2016 r. wyniosta 4336 os.
(K=2477, M=1859), co stanowi 58,80% (K=77,23%, M=44,61%) celu na 2018 r. oraz 25,20%
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(K=33,09%, M=19,12%) celu na rok 2023. Biorgc pod uwage, iz warto$ci docelowe
zaktadane przez beneficjentow sg znacznie wyzsze od zaktadanej do osiggniecia na 2018 r.
wartoéci posredniej ww. wskaznika (10307 oséb —137,77% celu na 2018 r.), nie stwierdza
sie zagrozenia jej nieosiggniecia.

W ramach dz. 7.3 (PI 8iii):

v' ogtoszono 2 (3) nabory na kwote dofinansowania 11 267 146,64 EUR
(26 752 273,85 EUR)/ UE 10 081 131,27 EUR (23 936 245,08 EUR) — w ramach
TK 1 (2) nabdr na kwote dofinansowania 4 984 028,45 EUR (20 469 155,66 EUR)/
UE 4 459 393,88 EUR (18 314 507,69 EUR); 1 (N=S) nabér w TP (IF) na kwote
dofinansowania 6 283 118,19 EUR/ UE 5 621 737,39 EUR (N=S),

v' ztozono 132 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwote 122 524 993,25 EUR/
UE 104 146 244,20 EUR (N=S) - w ramach TK 131 (N=S) wnioskéw poprawnych
formalnie na kwote 115911 184,56 EUR/ UE 98524 506,81 EUR (N=S);
w ramach TP 1 (N=S) wniosek poprawny formalnie na kwote 6 613 808,69 EUR/
UE 5 621 737,38 EUR (N=S) — 45,80% osi,

v do dofinansowania zatwierdzono 33 (N=S) wnioski na kwote 37 108 174,58 EUR/
UE 31 541 948,38 EUR (N=S) - w ramach TK 32 (N=S) wnioski na kwote
30 494 365,89 EUR/ UE 25920210,99 EUR (N=S); w ramach TP 1 (N=S)
wniosek na kwote 6 613 808, 69 EUR/ UE 5 621 737,38 EUR (N=S) — 13,87% osi,

v' podpisano 32 (N=S) umowy na kwote 35 452 603,72 EUR/ UE 30 134 713,15 EUR
(N=S) - w ramach TK 31 (N=S) uméw na kwote 28 838 795,03 EUR/ UE
24 512 975,76 EUR (N=S); w ramach TP 1 (N=S) umowa na kwote 6 613 808,69
EUR/ UE 5 621 737,38 EUR (N=S) — 13,25 % osi,

v’ zatwierdzono 55 (N=S) wnioskéw o ptatno$¢ na kwote 1 659 170,77 EUR/
UE 1 410 320,29 EUR (N=S) - w ramach TK 53 (N=S) wnioski o ptatnos¢ na kwote
5 718,60 EUR/ UE 4 885,95 EUR (N=S); w ramach TP 2 (N=S) wnioski o ptatnos¢
na kwote 1 653 452,17 EUR/ UE 1 405 434,34 EUR (N=S) — 0,62% osi,

v w ramach wnioskéw przekazanych do KE zadeklarowano kwote 1 402 063,33
EUR (N=S) — 0,62% osi.

W przypadku wskaznikéw w Pl 8iii nie odnotowano postepu rzeczowego. Jednkaze, biorgc
pod uwagi szacunki oparte o wartosci docelowe zadeklarowane przez Beneficjentéw
w umowach, ktére pokazujg, iz wskaznik Liczba osob pozostajgcych bez pracy, ktore
skorzystaty z instrumentéw zwrotnych na podjecie dziatalno$ci gospodarczej, wyniesie 306
0s., co stanowi 100% wartosci docelowej, a wskaznik Liczba utworzonych miejsc pracy
w ramach udzielonych z EFS $rodkéw na podjecie dziatalno$ci gospodarczej, wyniesie 2935
szt., co stanowi 129,75% wartosci docelowej w RPO WP, nie istnieje ryzyko nie osiagniecia
wartosci posrednich ww. wskaznikow. W przypadku wskaznika produktu z RW Liczba os6b
pozostajgcych bez pracy, ktore ofrzymaty bezzwrotne Srodki na podjecie dziatalnosci
gospodarczej w programie, wartoéci zaktadane do osiggniecia przez beneficjentow
w umowach wynoszg 2471 os., co stanowi 309,65% celu na 2018 r. i 132,49% celu na 2023
r. Jednakze sg to szacunki na podstawie umow, a faktyczne wykonanie wskaznika mierzone
bedzie na podstawie wnioskéw o ptatnosc.

W ramach dz. 7.4 (PI 8iv):

v ogtoszono 1 (N=S) naboréw w TK na kwote dofinansowania/ UE 6 252 690,25
EUR (N=S),
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v' ztozono 30 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 8 573 316,26 EUR
(N=S)/ UE 7 269 678,33 EUR (N=S) — 3,20% osi.

Do konca roku 2016 trwata ocena merytoryczna ztozonych wnioskow.
W ramach dz. 7.5 (PI 8v):

v ogtoszono 2 (N=S) nabory w TK na kwote dofinansowania/ UE 9 374 685,67 EUR
(N=S).
Konkurs pierwotnie miat by¢ ogtoszony na przetomie II/Ill kw. 2016 r. Dotrzymanie
terminu uwarunkowane bylo m.in. wejsciem w zycie znowelizowanego
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego
Systemu Ustug dla Matych i Srednich Przedsiebiorstw. Ostatecznie ww.
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju zmieniajgce rozporzadzenie z dnia 24 maja
2011 r., weszio w zycie 11.08.2016 r. Pierwszy konkurs zostat ogtoszony w dniu
15.09.2016 r. na kwote dofinansowania/ UE 4 687 342,83 EUR. Nastepnie w dniu
19.10.2016 r. konkurs zostat anulowany (konieczno$¢ dostosowania zapiséw
Regulaminu konkursu do nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalnosSci
wydatkéw...). Nabor zostat ponownie ogtoszony 29.11.2016 r. na kwote
dofinansowania/ UE 4 687 342,83 EUR (termin skfadania wnioskow — styczen
2017 r.).

W ramach dz. 7.6 (Pl 8vi):

v' ogtoszono 1 (N=S) nabér w TK na kwote dofinansowania/ UE 3 398 201,22 EUR
(N=S)
Konkurs dedykowany byt wdrazaniu programéw zdrowotnych stuzgcych
wspieraniu aktywnosci zawodowej (profilaktyka w zakresie nowotwordw jelita
grubego, piersi i szyjki macicy). Niemniej jednak, 18.01.2017 r. konkurs zostat
anulowany z uwagi na koniecznos¢ dostosowania zapiséw Regulaminu konkursu
do nowego SZOOP RPO WP, zatwierdzonego w dniu 17.01.2017 r. Nabér zostat
ponownie ogtoszony w dniu 19.01.2017 r. na kwote dofinansowania/
UE 3 398 201,22 EUR.

W ramach PI 8iv, 8v, 8vi nie zanotowano postepu rzeczowego w okresie sprawozdawczym.
Jest to m.in. spowodowane opdznieniem w terminowym ogtaszaniu konkurséw, i w zwigzku
z tym, opoznieniem w kontraktacji.

Projekty zakontraktowane w ramach OP VII do konca 2016 r. dotyczg w szczegdlnosci
kategorii interwencji 104, dla ktéorych warto$¢ ogdtem wynosi 35 452 603,72 EUR/
UE 30 134 713,15 EUR (52,59% alokacji osi na tg kategorie). Pozostata czes¢ projektow
dotyczy kategorii 102, dla ktorej warto§¢ ogotem wynosi 17 645 479,22 EUR/
UE 14 998 657,33 EUR (10,94% alokacji osi na tg kategorig).

Wiekszos¢ projektow (33), wpisuje sie w sektor dziatalnosci gospodarczej 24 Inne
niewyszczegolnione ustugi (kody PKD sekcji: K, M, O, P, S), dla ktorych wartos¢ ogétem
wynosi 32 357 450,00 EUR/ UE 27 503 832,49 EUR. W dalszej kolejnosci (42) projekty
wpisujg sie w sektor dziatalnosci gospodarczej 18 Administracja publiczna, dla ktorych
wartos¢ ogotem wynosi 14 188 705,04 EUR/ UE 12 060 399,28 EUR. Pozostate projekty
(8) wpisujg sie w sektory dziatalnosci gospodarczej 19 Edukacja, 16 DziatalnoS¢ finansowa
i ubezpieczeniowa oraz 15 Turystyka oraz dziatalno$¢ zwigzana z zakwaterowaniem
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i ustugami  gastronomicznymi na tgczng warto§¢ ogotem 6 551927,91 EUR/
UE 5 569 138,71 EURO.

Wiekszos¢ projektow (52), realizowana jest na obszarach wiejskich, dla ktérych wartosc
ogétem to 26 658 601,47 EUR/ UE 22 659 811,24 EUR (19,93% alokacji osi ha ten obszar).
Na matych obszarach miejskich realizowane sg projekty (28) o wartosci 23 571 838,80 EUR/
UE 20 036 062,97 EUR (35,25% alokacji osi na ten obszar). Najmniej projektow (3)
realizowanych jest na duzych obszarach miejskich o wartosci ogotlem 2 867 642,67 EUR/
UE 2 437 496,27 EUR (4,29% alokacji osi na ten obszar).

Najwiecej umoéw (43) zostato podpisanych z JST w kwocie ogétem 14 626 847,36 EUR/
UE 12 432 820,25 EUR oraz z MMSP (26) w kwocie ogétem 21 479 896,53 EUR/ UE 18 257
912,03 EUR. Pozostatg czes¢ stanowig organizacje non-profit (13) oraz organ wtadzy
i administracji rzgdowej (1), dla ktérych wartos¢ podpisanych uméw to tagcznie 16 991 339,06
EUR/ UE 14 442 838,19 EUR.

Wartos¢ certyfikowanych wydatkéw kwalifikowalnych wyniosta w 2016 r. (i narastajgco)
12 376 175,91 EUR, co stanowi 22,74% celu na 2018 r. (54 411 622 EUR) i 4,62% celu
na2023r. (267512436 EUR). Biorgc pod uwage stopieh realizacji projektow
zakontraktowanych i planowanych do zakontraktowania w 2017 r., oczekuje sie wzrostu
poziomu certyfikaciji.

Do konca roku 2016 r. nie zostaty przyjete wszystkie kryteria dla dz. 7.6 (typy projektow ktore
wymagajg przyjecia RPZ). W zwigzku z powyzszym, przyjecie pozostatych kryteriow
i ogtaszanie konkursow uzaleznione bedzie od terminéw przyjecia RPZ.
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Os priorytetowa Vil

OP VI, przy udziale srodkow EFS w wysokosci 169 088 779

(\ EUR realizuje CT 9 (Pl 9i, 9iv, 9v). Jej gtdbwnym celem jest
~ poprawa spoéjnosci spotecznej i terytorialnej, za$ wsparcie
‘& wdrazane jest w ramach TP i TK. W ramach OP VIII wspierane sag

dziatania dotyczgce aktywnej integracji, zwiekszenia dostepnosci

INTEGRACIA SPOLECZNA ustug spoftecznych w szczegdlnosci ustug srodowiskowych,

opiekunczych oraz ustug wsparcia rodziny i pieczy zastepczej,
zwiekszenia dostepnosci ustug zdrowotnych oraz wzmocnienia
roli podmiotdw ekonomii spotecznej w aktywizacji oséb

w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu ustug uzytecznosci spotecznej w regionie.

W ramach dz. 8.1 (PI 9i):

v

v

ogtoszono 2 (3) nabory w TK na kwote dofinansowania 12 460 071,14 EUR
(20 389 207,31 EUR)/ UE 11 148 484,70 EUR (18 242 974,96 EUR),

ztozono 84 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwote 27 766 005,72 EUR/
UE 23 521 288,74 EUR (N=S) — 13,91% osi,

do dofinansowania zatwierdzono 19 (N=S) wnioskéw na kwote 7 055 697,86 EUR/
UE 5997 343,17 EUR (N=S) — 3,55% osi,

podpisano 15 (N=S) uméw na kwote 4 980 742,98 EUR/ UE 4 233 631,52 EUR
(N=S) — 2,50% osi,

zatwierdzono 16 (N=S) wnioskéw o ptatnosé na kwote 9 441,04 EUR/ UE 8 447,24
EUR (N=S) — 0,005% osi,

w ramach wnioskéw przekazanych do KE zadeklarowano kwote 5 600,12 EUR
(N=S) - 0,003% osi.

W zakresie 2 ogtoszonych naboréw nie zostata zakorczona ocena merytoryczna wnioskow.

W ramach dz. 8.2 (Pl 9i):

v

v

v

v

v

ogtoszono 1 (2) nabdr w TK na kwote dofinansowania/ UE 10 194 603,66 EUR
(23 787 408,53 EUR),

ztozono 24 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwote 3 464 978,79 EUR/
UE 2 940 441,58 EUR (N=S) — 1,74% osi,

do dofinansowania zatwierdzono 6 (N=S) wnioskéw na kwote 1 185 731,46 EUR/
UE 1 007 860,73 EUR (N=S) — 0,60% osi,

podpisano 4 (N=S) umowy na kwote 868 545,90 EUR/ UE 738 242,85 EUR (N=S)
—0,44% osi,

zatwierdzono 7 (N=S) wnioskow (sprawozdawczych i zaliczkowych).

W okresie sprawozdawczym w zakresie naboru ogtoszonego w 2016 r., nie zostata
zakonhczona ocena merytoryczna wnioskow.

Pierwsze nabory ogtoszone w ramach Pl 9i odznaczaty sie doS¢ matym zainteresowaniem
wsréd beneficjentow aplikujgcych o Srodki oraz niskg jakoscig sktadanych wnioskow
(dz. 8.2), co miato bezposrednie przetozenie na niski poziom kontraktacji (dz. 8.2 — wktad
UE w umowach wynidst zaledwie 7,06% — 0,96 min EUR - alokacji przeznaczonej na

konkurs

UE - 13,59 min EUR). Powyzsze bezposrednio przetozyto sie na maty postep

rzeczowy
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w zakresie wskaznikéw produktu i rezultatu i moze mie¢ wptyw na realne zagrozenie
nieosiggniecia zaktadanych w Programie wartosci wskaznikéw, w tym wskaznikow
z RW (w przypadku wskaznika z RW Liczba 0s6b zagrozonych ubéstwem lub wykluczeniem
spotecznym objetych wsparciem w programie, na podstawie zatwierdzonych wnioskow
o ptatnos¢ na koniec 2016 r., jego wartos¢ wyniosta 63 os., co stanowi zaledwie 0,89% celu
na 2018 r. (7084 os.) oraz 0,38% celu na 2023 r. (16529 osdb)).

Nalezy zaznaczy¢, ze podjeto kroki majgce na celu osiggniecie zaktadanych w Programie
warto$ci wskaznikéw, m.in. poprzez uruchomienie niewykorzystanej alokacji w konkursach
planowanych w roku 2017, organizowanie spotkan informacyjnych oraz konsultacji
indywidualnych, majgcych na celu dotarcie do jak najszerszej liczby odbiorcow, zachecanie
- w szczegolnosci JST - do aktywnosci w zakresie pozyskiwania srodkéw EFS, ktére moga
by¢ przeznaczone na wsparcie 0s6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym.

W ramach dz. 8.3 (Pl 9iv):

v' ogtoszono 3 (N=S) nabory w TK na kwote dofinasowania 15 858 272,35 EUR/
UE 14 188 980,53 EUR (N=S),

v' ztozono 33 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwote 11 198 712,79 EUR/
UE 9 518 905,85 EUR (N=S) — 5,63% osi.

W ramach dwoch naboréw do konca 2016 r. trwata ocena merytoryczna ztozonych
whnioskéw, trzeci nabor zakonczyt sie 31.01.2017 r.

W ramach dz. 8.4 (Pl 9iv):

v' ogtoszono 2 (N=S) nabory w TK na kwote dofinansowania 4 530 934,96 EUR/
UE 4 097 122,04 EUR (N=S),

v’ ztozono 53 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwote 7 135958,19 EUR/
UE 6 065 564,42 EUR (N=S) — 3,59% osi.

Do konca roku 2016 r. trwata ocena merytoryczna ztozonych wnioskéw.

Do gtéwnych problemow w zakresie Pl 9iv (dz.8.3) nalezy zaliczy¢ opdznienia w procedurze
przyjecia RPZ, co miato bezposredni wptyw na przesunigecia ogtaszanych konkurséw,
dotyczgcych ustug zdrowotnych (przesuniecie z roku 2016 na 2017). Jednakze, ogtoszenie
konkursu w 2017 r. uzaleznione bedzie od otrzymania pozytywnej opinii AOTMIT w zakresie
opracowanych RPZ i zatwierdzenia kryteriow wyboru projektéw przez Komitet Sterujgcy
i KM RPO WP. Ponadto, w odniesieniu do typu projektu finansowanie ustug ochrony zdrowia
psychicznego, w tym opieki psychiatrycznej i psychologicznej, zgodnie z informacjg
otrzymang z MR, ogtoszenie konkursu mozliwe bedzie dopiero po zakonczeniu testowania
modeli deinstytucjonalizacji ustug swiadczonych na rzecz osob z zaburzeniami i chorobami
psychicznymi wypracowanych w ramach dz. 4.1. POWER, tj. najwczesniej w 2020 r.

W zakresie wskaznikow realizowanych w ramach Pl 9iv (dz. 8.3 i 8.4) w 2016 r. nie
odnotowano postepu rzeczowego (brak wnioskéw o ptatnos¢). Wydtuzajgcy sie proces oceny
wnioskow i pdézne terminy podpisywania umow (2017 r.) mogg negatywnie wptywac
na osiggniecie zaktadanej wartosci wskaznikéw z RW: Liczba oséb zagrozonych ubostwem
lub wykluczeniem spotecznym objetych ustugami spotecznymi Swiadczonymi w interesie
ogéinym w programie oraz Liczba 0s6b zagrozonych ubdstwem Ilub wykluczeniem
spotecznym objetych ustugami zdrowotnymi w programie. W przypadku drugiego wskaznika
negatywny wptyw na jego realizacje majg rowniez opoznienia w zakresie przygotowania
RPZ, co ma bezposrednie przetozenie na brak przyjecia wszystkich kryteribw w zakresie
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dz. 8.3 (kryteria w ramach ustug zdrowotnych dla typu projektu: 1, 2, 3 i 5) i mozliwosci
ogtaszania konkurséw.

W ramach dz. 8.5 (Pl 9v):

v' ogtoszono 1 (2) nabér w TK na kwote dofinansowania 22 654 674,79 EUR
(35341 292,68 EUR)/ UE 20 269 972,18 EUR (31 621 156,60 EUR),

v' zlozono 6 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 35 352 188,63 EUR/
UE 30 049 167,77 EUR (N=S) — 17,77% osi.

Do konca roku 2016 r. trwata ocena merytoryczna ztozonych wnioskow.

W ramach dz. 8.6 (Pl 9v):

v ogtoszono 0 (1) naboréw w TP na kwote dofinansowania/ UE 0 EUR (300 400,99
EUR),

v' zlozono 1 (N=S) wniosek poprawny formalnie na kwote 326 227,32 EUR/
UE 277 293,22 EUR (N=S) — 0,16% osi,

v' do dofinansowania zatwierdzono 1 (N=S) wniosek na kwote 326 227,32 EUR/
UE 277 293,22 EUR (N=S) — 0,16% osi,

v" podpisano 1 (N=S) umowe na kwote 326 227,32 EUR/ UE 277 293,22 EUR (N=S)
- 0,16% osi,

v zatwierdzono 4 (N=S) wnioski o ptatno$¢ na kwote 69 575,60 EUR/ UE 46 963,66
EUR (N=S) - 0,03% osi,

v'w ramach wnioskéw przekazanych do KE zadeklarowano kwote 52 199,95 EUR
(N=S) - 0,031% osi.

Odnotowany w 2016 r. postep rzeczowy w zakresie wskaznikow w ramach Pl 9v
(dz. 8.5 i8.6) jest na niskim poziomie. Jest to spowodowane, m.in. opdznieniem
w kontraktacji projektéw z dz. 8.5. Powyzsze jest wynikiem anulowania pierwszego naboru
ogtoszonego w 2015r. z powodu utraty przez OWES statusu akredytowanych OWES,
bedgcej konsekwencjg Zarzgdzenia nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej
zdnia 31.12.2015r. zmieniajgcego zarzgdzenie w Sprawie powofania  Komitetu
Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardéw ustug i dziatania OWES
(zgodnie z kryteriami wyboru projektdw podpisanie umowy warunkowato posiadanie
akredytacji). Na mocy zarzgdzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki spotecznej z dnia
18.04.2016 r., 4 osrodki OWES z Podkarpacia otrzymaty akredytacje. Dnia 04.07.2016 r.
zostat ogtoszony drugi konkurs (do konca 2016 r. trwata ocena merytoryczna wnioskéw).

Projekty zakontraktowane w ramach OP VIII do konca 2016 r. dotyczg dwoch kategorii
interwencji: 109, dla ktérych wartos¢ ogétem wynosi 5 849 288,88 EUR/ UE 4 971 874,37
EUR (7,98% alokacji osi na tg kategorie) oraz 113, dla ktérych wartosé ogétem wynosi
326 227,32 EUR/ UE 277 293,22 EUR (0,64% alokacji osi na tg kategorie).

Najwiecej projektow (8), wpisuje sie w sektor dziatalnosci gospodarczej 21 Dziatalno$c
W zakresie opieki spotecznej, ustugi komunalne, spoteczne i indywidualne, dla ktorych
warto$¢ ogdétem wynosi 2 430 792,81 EUR/ UE 2 066 152,72 EUR oraz sektor 24 Inne
niewyszczegdlnione ustugi (7 projektéw o kodach PKD z sekcji P, S), dla ktérych wartos¢
og6tem wynosi 2 403 103,22 EUR/ UE 2 042 637,73 EUR. Pozostate projekty (5), wpisujg
sie w sektor dziatalnosci gospodarczej 18 Administracja publiczna, a ich wartos¢ ogétem
wynosi 1 341 620,16 EUR/ UE 1 140 377,14 EUR.
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Wiekszos¢ projektow (9), realizowana jest na malych obszarach miejskich, dla ktérych
warto$¢ ogotem to 3 249 212,51 EUR/ UE 2 761 809,46 EUR (6,53% alokacji osi na ten
obszar). Na obszarach wiejskich realizowane sg projekty (7) o wartosci ogétem 1 704 590,67
EUR/ UE 1448902,06 EUR (1,71% alokacji osi na ten obszar). Najmniej projektow
(4) realizowanych jest na duzych obszarach miejskich, dla ktérych warto$¢ ogétem
to 1221 713,02 EUR/ UE 1 038 456,07 EUR (2,46% alokacji osi na ten obszar).

Najwiecej umow (11) zostato podpisanych z JST w kwocie ogétem 3 353 093,90 EUR/
UE 2 850 108,64 EUR oraz z organizacjami non-profit (6) w kwocie ogdtem 1 650 340,42
EUR/ UE 1402 789,35 EUR. Pozostatg cze$¢ stanowig MMSP (1) oraz organ wiadzy,
administracji rzgdowej (1), dla ktérych wartos¢ podpisanych uméw to tgcznie 476 549,88
EUR/ UE 405 067,39 EUR.

Wartos¢ certyfikowanych wydatkéw kwalifikowalnych wyniosta w okresie sprawozdawczym
(i narastajgco) 67 999,74 EUR, co stanowi 0,20% celu na 2018 r. (34 120 219 EUR) i 0,03%
celu na 2023r. (198927976 EUR). Niski poziom certyfikowanych wydatkow
kwalifikowalnych byt powodem matej ilosci zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢, co byto
wynikiem péznego okresu kontraktacji. Biorgc pod uwage stopieh realizacji projektéw
zakontraktowanych i planowanych do zakontraktowania, istnieje potencjalne ryzyko nie
osiggniecia zaktadanej wartosci posredniej wskaznika finansowego.

Do konca roku 2016 r. nie zostaty przyjete wszystkie kryteria dla dz. 8.3 (kryteria w ramach
ustug zdrowotnych, ktére wymagajg przyjecia RPZ). W zwigzku z powyzszym, przyjecie
pozostatych kryteriow i ogtaszanie konkurséw uzaleznione bedzie od termindw przyjecia
RPZ.
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OP IX, przy udziale srodkow EFS w wysokosci 128 549 197 EUR,
realizuje CT 10 (PI 10i, 10iii, 10iv). Wsparcie wdrazane jest
w ramach TK oraz TP. W ramach OP IX wspierane sg dziatania
dotyczgce zwigkszenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego,
wzrostu kompetencji kluczowych uczniow w zakresie TIK, jezykow
O ERUAGI I OmPETENC) obcych, kreatywnosci, innowacyjnosci i pracy zespotowej oraz
rozwijanie indywidualnego podejscia do ucznia, wzrostu
kompetencji nauczycieli ksztatcenia ogdlnego, wzrostu kompetencji w obszarze TIK
i jezykdbw obcych u oséb dorostych bedgcych w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
wzrostu zatrudnienia absolwentow poprzez poprawe jakosci szkolnictwa zawodowego
dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkot, wzrostu
kwalifikacji oséb dorostych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach ksztatcenia.

W ramach dz. 9.1 (PI 10i):

v' ogtoszono 1 (2) nabér w TK na kwote dofinansowania 4 530 934,96 EUR
(13 592 804,88 EUR)/ UE 4 279 216,35 EUR (12 837 649,05 EUR),

v' ztozono 125 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 21 657 375,37 EUR/
UE 18 405 441,87 EUR (N=S) — 14,32% osi,

v' do dofinansowania zatwierdzono 34 (N=S) wnioski na kwote 5 610 213,45 EUR/
UE 4 768 681,41 EUR (N=S) — 3,71% osi,

v' podpisano 34 (N=S) umowy na kwote 5 610 213,45 EUR/ UE 4 768 681,41 EUR
(N=S) — 3,71% osi,

v zatwierdzono 45 (N=S) wnioskéw o ptatnos¢ na kwote 380 466,41 EUR/
UE 350 376,86 EUR (N=S) — 0,27% osi,

v'w ramach wnioskéw przekazanych do KE zadeklarowano kwote 147 144,69 EUR
(N=S) - 0,11% osi.

W ramach drugiego konkursu do korca roku 2016 r. trwata ocena merytoryczna wnioskéw.
W ramach dz. 9.2 (PI 10i):

v ogtoszono 1 (N=S) nabdér w TK na kwote dofinansowania 9 061 869,92 EUR/
UE 8 107 988,87 EUR (N=S),

v’ ztozono 60 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 15 705 963,68 EUR/
UE 13 350 069,09 EUR (N=S) — 10,39% osi.

Do korca roku 2016 r. trwata ocena merytoryczna ww. wnioskow.

W ramach dz. 9.6/poddz. 9.6.1 (PI 10i):

v' ogtoszono 1 (2) nabory w TP na kwote dofinansowania 508 993,91 EUR
(1 017 987,81 EUR)/ UE 455 415,60 EUR (910 831,20 EUR). W ramach naboru
ogtoszonego w 2015r. instytucja wskazana w dokumentach programowych
do realizacji projektu w ramach poddz. 9.6.1, odstgpita od ztozenia wniosku. Naboér
zostat ponownie ogtoszony dnia 26.02.2016 r.

v’ zlozono 1 (N=S) wniosek poprawny formalnie na kwote 535 783,06 EUR/
UE 455 415,60 EUR (N=S) — 0,35% osi,
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v' do dofinansowania zatwierdzono 1 (N=S) wniosek na kwote 535 783,06 EUR/
UE 455 415,60 EUR (N=S) — 0,35% osi,

v' podpisano 1 (N=S) umowe na kwote 535 783,06 EUR/ UE 455 415,60 EUR
(N=S) - 0,35% osi,

v’ zatwierdzono 2 (N=S) wnioski o ptatnos¢ zaliczkowa.

W przypadku Pl 10i postep rzeczowy jest na niskim poziomie, co jest spowodowane matg
iloscig ztozonych wnioskéw o ptatnosé¢ do konca okresu sparwozdawczego. Dla wskaznika
produktu z RW Liczba ucznidw objetych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
w programie, brak jest postepu rzeczowego poniewaz do konca 2016 r. trwala ocena
merytoryczna projektéw z dz. 9.2. Jednakze duza liczba ztozonych wnioskéw oraz przyjecie
kryteribw dostepu zorientowanych na wskazniki, zaktada osiggniecie wartosci posredniej.

W przypadku drugiego wskaznika z RW Liczba miejsc wychowania przedszkolnego
dofinansowanych w programie, jego wartos¢ na koniec okresu sprawozdawczego wyniosta
184 szt., co stanowi 4,21% celu na 2018 r. (4374). Z uwagi na to, ze w ramach pierwszego
naboru (dz. 9.1) Wnioskodawcy zastosowali wyjatek od obowigzujgcego w konkursie
kryterium, tj. ztozyli wnioski na wsparcie przedszkoli integracyjnych gdzie Srednia wartos¢
wydatkéw na 1 miejsce wyniosta 21 974,72 zt (przy zatozeniu 12 000,00 z/1 miejsce
wynikajgcych z kryterium), otrzymano znacznie mniejszg wartos¢ docelowg ww. wskaznika
w stosunku planowanej wartosci. Na potrzeby przysztych konkurséw przedmiotowe
kryterium zostato zmodyfikowane. Ocena trafnosci podjetych srodkéw naprawczych bedzie
mozliwa po rozstrzygnigeciu Il konkurs z 2016 r. oraz konkursu zaplanowanego na
Il kw. 2017 r. W ramach Il naboru zaplanowano (na podstawie wnioskéw pozytywnych
formalnie) utworzenie 2 867 miejsc. Niniejsze pozytywnie rokuje na osiggniecie zaktadanej
wartosci wskaznika na 2018 r. (1 133 - wartos¢ w podpisanych umowach z | naboru + 2 867 -
wartos¢ szacowana z Il naboru, co tgcznie stanowi 91,5% wartosci z 2018 r.). Niemniej
jednak, biorgc pod uwage wczesniejsze problemy z jakoscig sktadanych wnioskéw, nalezy
mie¢ na uwadze, ze nie wszystkie wnioski otrzymajg wsparcie. Ponadto, nalezy réwniez
zwroci¢ uwage na niski poziom zainteresowania Wnioskodawcéw tworzeniem nowych miejsc
wychowania przedszkolnego, ktéry prawdopodobnie byt wynikiem niepewnosci, co do loséw
reformy edukacji w zakresie obnizenia wieku szkolnego, pogarszajgcej sie tendencji
demograficznej (wg. prognozy GUS liczba dzieci w wieku 3-6 lat zmniejszy sie w 2020 r.
0 11 392 osoby) oraz koniecznosci utrzymania utworzonych miejsc po zakonczeniu projektu,
w sytuacji gdy srodki z dotacji na przedszkolaka nie pokrywajg w petni kosztéw utrzymania
utworzonych OWP.

W ramach dz. 9.3 (PI 10iii):

v' ogtoszono 1 (2) nabér w TK na kwote dofinansowania 3 398 201,22 EUR
(7 929 136,18 EUR)/ UE 3 209 412,26 EUR (7 488 628,61 EUR),

v' ztozono 317 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 47 010 449,23 EUR/
UE 39 969 558,42 EUR (N=S) — 31,09% osi,

v do dofinansowania zatwierdzono 50 (N=S) wnioskéw na kwote 7 501 801,88 EUR/
UE 6 376 531,57 EUR (N=S) — 4,96% osi,

v' podpisano 1 (N=S) umowe na kwote 124 546,97 EUR/ UE 105 864,93 EUR (N=S)
— 0,08% osi (41 umow zostato podpisanych w 2017 roku) .

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 za rok 2016”
-63 -



OCENA WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYINEGO
Os priorytetowa IX

Od poczatku wdrazania w ramach Pl 10iii Beneficjenci nie ztozyli wnioskéw o ptatnosé
w zwigzku z powyzszym nie zanotowano postepu rzeczowego wskaznikéw. Jednak biorac
pod uwage wartosci docelowe okreslone przez Beneficjentéw w umowach nalezy stwierdzic,
iz nie ma zagrozenia osiagniecia wartosci posrednich wskaznikéw. W przypadku wskaznika
produktu z RW Liczba osoéb w wieku 25 lat i wiecej objetych wsparciem w programie,
wartosci docelowe ww. wskaznika okreslone przez beneficjentow w umowach zostaty
oszacowane na poziomie 10 455 os6b co daje 155,64% celu na 2018 r. (6 711).

W ramach dz. 9.4 (Pl 10iv):

v' ogtoszono 0 (1) naborédw na kwote dofinansowania (9 061 869,92 EUR)/
UE
0 EUR (8 558 432,70 EUR),

v' ztozono 55 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 17 990 188,35 EUR/
UE 15 291 660,05 EUR (N=S) — 11,90% osi,

v' do dofinansowania zatwierdzono 40 (N=S) wnioski na kwote 15 861 565,47 EUR/
UE 13 482 330,62 EUR (N=S) — 10,49% osi,

v' podpisano 35 (N=S) uméw na kwote 12 109 374,91 EUR/ UE 10 292 968,65 EUR
(N=S) — 8,01% osi,

v’ zatwierdzono 25 (N=S) wnioskéw o ptatnos$¢ (sprawozdawczych i zaliczkowych).

W ramach dz. 9.5 (Pl 10iv):

v' ogtoszono 1 (N=S) nabér w TK na kwote dofinansowania 4 530 934,96 EUR/
UE 4 279 216,35 EUR (N=S),

v' zlozono 51 (N=S) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 10 641 237,50 EUR/
UE 9 045 051,84 EUR (N=S) — 7,04% osi.

Do konca roku 2016 r. trwata ocena merytoryczna ztozonych wnioskow.

W ramach dz. 9.6/poddz. 9.6.2 (PI 10iv):

v ogtoszono 1 (2) nabér w TP na kwote dofinansowania 313 933,79 EUR
(627 987,59 EUR)/ UE 296 549,69 EUR (593 099,39 EUR); w ramach naboru
ogtoszonego w 2015 r. instytucja wskazana w dokumentach programowych do
realizacji projektu w ramach poddziatania 9.6.2, odstgpita od zlozenia wniosku
- nabor zostat ponownie ogtoszony dnia 26.02.2016 r.,

v’ zlozono 1 (N=S) wniosek poprawny formalnie na kwote 348 881,99 EUR/
UE 296 549,69 EUR (N=S) — 0,23% osi,

v'do dofiansnowania zatwierdzono 1 (N=S) wniosek na kwote 348 881,99 EUR/
UE 296 549,69 EUR (N=S) — 0,23% osi,

v' podpisano 1 (N=S) umowe na kwote 348 881,99 EUR/ UE 296 549,69 EUR
(N=S) — 0,23% osi,

v zatwierdzono 2 (N=S) wnioski o ptatnos¢ zaliczkowa.

W ramach PI 10iv postep rzeczowy jest na niskim poziomie. W zakresie wskaznika produktu
Z RW Liczba uczniéw szkét i placowek ksztatcenia zawodowego uczestniczgcych w stazach
i praktykach u pracodawcy nie odnotowano jeszcze zadnego postepu rzeczowego.
Jednakze, biorgc pod uwage jego wartosci docelowe okreslone przez beneficjentéw
w umowach (dz. 9.4), tj. 11327 osob, co daje 177,60% celu na 2018 r. (6378), nalezy
stwierdzic, iz osiggniecie zaktadanej wartosci posredniej nie jest zagrozone.
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Projekty zakontraktowane w ramach OP IX do kohca 2016 r. dotyczg trzech kategorii
interwencji: 118, dla ktérej wartos¢ ogdétem wynosi 12 458 256,91 EUR/ UE 10 589 518,34
EUR (18,58% alokacji osi na te kategorie), 115 dla ktorej wartosé¢ ogoétem wynosi
6 145 996,51 EUR/ UE 5 224 097,01 EUR, (9,43% alokacji osi na te kategorie) oraz 117, dla
ktorej wartos¢ ogdtem wynosi 124 546,97 EUR/ UE 105 864,93 EUR (0,66% alokacji osi
na te kategorie).

Wiekszos¢ projektow (62) wpisuje sie w sektor dziatalnosci gospodarczej 19 Edukacja, dla
ktérej warto$¢ ogdtem wynosi 15 700 651,45 EUR/ UE 13 345 553,68. Pozostate projekty
(10) wpisujg sie w sektor dziatalnosci gospodarczej 18 Administracja publiczna i 24 Inne
niewyszczegdlnione ustugi (kody PKD sekcji J i M), dla ktorych tgczna wartos¢ ogodtem
wynosi 3 028 148,94 EUR/ UE 2 573 926,59 EUR.

Wiekszos¢ projektéw (31) realizowana jest na matych obszarach miejskich, dla ktérych
warto$¢ ogétem to 8 140 313,94 EUR/ UE 6 919 266,83 EUR (22,58% alokacji osi na ten
obszar). Na duzych obszarach miejskich realizowane sg projekty (19), dla ktérych wartosé
ogofem to 6 441 894,38 EUR/ UE 5 475 610,20 EUR (21,67% alokacji osi na ten obszar).
Najmniej projektow (22) realizowanych jest na obszarach wiejskich o wartosci ogotem
4 146 592,07 EUR/ UE 3 524 603,24 EUR (4,85% alokacji osi ha ten obszar).

Najwiecej umow (25) zostato podpisanych z JST w kwocie ogotem 8 440 018,79 EUR/
UE 7 174 015,95 EUR i z MMSP (17) w kwocie ogétem 4 165 531,12 EUR/ UE 3 540 701,43
EUR oraz szkotami, uczelniami, jednostkami naukowymi (21) w kwocie ogétem 3 931 126,35
EUR/ UE 3 341 457,38 EUR. Pozostatg cze$¢ stanowig organizacje non profit (8) oraz inne
(1), dla ktérych warto$¢ podpisanych uméw to tgcznie 2 192 124,13 EUR/ UE 1 863 305,50
EUR.

Wartos¢ certyfikowanych wydatkéw kwalifikowalnych wyniosta w 2016 r. (i narastajgco)
173 111,41 EUR, co stanowi 0,75% celu na 2018 r. (23097 368 EUR) i 0,11% celu
na2023r. (151234350 EUR). Biorgc pod uwage stopieh realizacji projektow
zakontraktowanych i planowanych do zakontraktowania w 2017 r., oczekuje sie wzrostu
poziomu certyfikaciji.

Do konca roku 2016 r., KM RPO WP zatwierdzit kryteria wyboru projektéw dla wszystkich
przewidzianych do wsparcia typéw projektow w zakresie OP IX.
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Os priorytetowa X

Projekty POMOCY TECHNICZNEJ wybierane
do dofinansowania w trybie pozakonkursowym realizuje
dwoch beneficientow: 1Z i IP. Projekty 1Z wdrazane sg
w Urzedzie Marszatkowskim, projekty IP — w Wojewddzkim
Urzedzie Pracy w Rzeszowie.

Projekty PT obejmujg 3 kategorie interwencji: 121, 122,

Pomoc 123

techniczna

W ramach realizowanych dziatan finansowane sg zaréwno przedsiewziecia zwigzane
z zamykaniem RPO WP 2007-2013 (w tym m.in. obstuga Komitetu Monitorujgcego RPO WP
2007-2013 oraz obstuga trybow odwotawczych), jak réwniez z wdrazaniem perspektywy
2014 — 2020.

Beneficjenci PT zobowigzani sg do monitorowania wybranych we wniosku o dofinansowanie
wskaznikow w trakcie realizacji projektéow. Wskazniki produktu w projektach PT majag
charakter wynikowy (ich wartosci docelowe nie zostaty okre$lone w tresci RPO WP
2014-2020, nie zostaty réwniez objete mechanizmem ram wykonania.)

W trakcie realizacji projektéw PT nie napotkano znaczacych problemow.
W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania RPO WP - N):

v' ogtoszono 1 (3) nabdér na kwote dofinansowania/ UE 9 707 645,05 EUR
(23 972 005,17 EUR),

v’ ztozono 7 (21) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 11 217 885,19 EUR
(27 895 228,41 EUR)/ UE 9 535 202,41 EUR (23 710 944,14 EUR) - 34,02% osi,

v’ zatwierdzono do dofinansowania 7 (21) wnioskéw na kwote 11 217 885,19 EUR
(27 895 228,41 EUR) / UE 9 535 202,41 EUR (23 710 944,14 EUR) - 34,02% osi,

v' podpisano 9 (21) umow/decyzji o dofinansowaniu projektéow na kwote
16 878 166,97 EUR (26 022 367,60 EUR)/ UE 14 346 441,89 EUR (22 119 012,42
EUR) - 31,73% osi,

v zatwierdzono do certyfikacji 48 (54) wnioskéw o ptatnos¢ na kwote 8 986 267,13
EUR (N=S) / UE 7 638 320,86 EUR (N=S) - 3,21% osi,

v'w ramach wnioskéw przekazanych do KE zadeklarowano kwote 7 727 072,66
EUR (N=S).
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11.2 Szczegdlne przedsiewziecia majace na celu promowanie réwnouprawnienia
pfci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczegdlnosci zapewnienie
dostepnosci dla osob z niepeftnosprawnos$ciami, i rozwigzania wdrozone, aby
zapewni¢ wigczenie punktu widzenia pici do programéw operacyjnych
i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporzadzenia (UE)
nr 1303/2013).

Zgodnie z art. 7 rozporzadzenia ogoélnego, IZ RPO WP zapewnita przestrzeganie zasady
réwnosci szans kobiet i mezczyzn oraz podjeta dziatania zapobiegajgce wszelkim formom
dyskryminacji ze wzgledu na ptec¢, wiek, niepetnosprawnosc, rase lub pochodzenie etniczne,
wyznawang religie lub swiatopoglad lub orientacje seksualng, na kazdym etapie wdrazania
RPO WP.

W biezgcym okresie sprawozdawczym nie wystgpity problemy w zakresie przestrzegania
zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla o0soéb
Z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn. Wszelkie dziatania
zwigzane z przygotowywaniem i wdrazaniem dokumentow programowych realizowane byty
z zachowaniem ww. zasad.

W 2016 r. przedstawicielki IZ RPO WP uczestniczyly w spotkaniach Grupy roboczej
ds. rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnoséci dla os6b z niepetnosprawnosciami
oraz Grupy roboczej ds. rownosci szans kobiet i mezczyzn oraz w szkoleniach
zorganizowanych przez MR.

W pracach KM RPO WP uczestniczyli przedstawiciele/przedstawicielki instytucji dziatajacych
na rzecz rownouprawnienia kobiet i mezczyzn. Podczas posiedzenia KM RPO WP w dniu
21.11.2016 r. jednym z punktéw obrad bylo omédwienie zasady dostepnosci funduszy
europejskich dla oséb z niepetnosprawnosciami (prezentacja przedstawiciela MR).

Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze wszystkie wnioski sktadane w naborach sg oceniane pod
wzgledem spetniania kryteriow wyboru projektow (zatwierdzonych przez KM RPO WP
w 2015r.) w zakresie przestrzegania zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn oraz
réwnych szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osdéb z niepetnosprawnosci.
W 2016 r. w celu utatwienia wnioskodawcom realizacji zasady dostepnosci, KM RPO WP
podjat uchwaty, na mocy ktorych sprecyzowano przyjete w 2015 r. kryteria wyboru projektow
(kryteria merytoryczne dopuszczajgce standardowe dla OP I-VI) dotyczace przestrzeganie
zasady rownych szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla os6b z niepetnosprawnosci.
W ramach OP VII-IX wprowadzono mozliwo$¢ oceny warunkowej kryterium, aby umozliwié¢
realizacje zasady dostepnosci na jak najwyzszym poziomie. Mechanizmem gwarantujgcym
prawidtowg realizacje ww. polityk na etapie oceny projektow byty karty oceny projektu, ktore
zawierajg pytania weryfikujgce spetnianie ww. zasad.

Koniecznos¢ realizacji projektéw zgodnie z zasadg rownosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla o0sob z niepetnosprawnosciami oraz zasadg réwnosci szans kobiet
i mezczyzn podkreslana byta m.in. w regulaminach konkurséw ogtaszanych w 2016 r. oraz
szczegOtowo omawiana na organizowanych w 2016 r. spotkaniach informacyjnych dla
potencjalnych wnioskodawcow.

Przyktady stosowania przez 1Z RPO WP zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami w obszarze informacji i promociji:
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v serwis internetowy rpo.podkarpackie.pl jest zgodny z wymogami WCAG 2.0,

v podczas organizowanych szkolen dla potencjalnych beneficjentow i beneficjentéw
Programu uwzgledniane sg potrzeby osob z niepetnosprawnosciami (rozmiar
czcionki na drukowanych materiatach szkoleniowych, mozliwo$¢ zaangazowania
ttumacza jezyka migowego, dostepnosc¢ architektoniczna sal szkoleniowych),

v'e-publikacje dostepne dla oséb niedowidzgcych.
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11.3 Zréwnowazony rozwdj (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Stosowane przez IZ RPO WP kryteria wyboru projektdw zapewniajg przestrzeganie zasady
zréownowazonego rozwoju (EFRR - kryterium merytoryczne dopuszczajgce standardowe
*Zréwnowazony rozwdj” oraz formalno-merytoryczne dopuszczajgce standardowe ,Zgodno$c
Z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporzgdzenia o0goélnego”;
EFS - ogdlne merytoryczne horyzontalne kryterium ,Projekt jest zgodny z wiasciwymi
politykami i zasadami unijnymi (w tym: politykg rownoSci szans kobiet i mezczyzn, politykg
réwnosci szans i niedyskryminacji i koncepcjg zréwnowazonego rozwoju) oraz
prawodawstwem unijnym)”). Ww. zasada jest zachowana, jezeli w ramach projektu zaktada
sie podejmowanie dziatan ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie zasobami,
ograniczenie presji na srodowisko, uwzglednianie efektéw srodowiskowych w zarzadzaniu,
podnoszenie swiadomosci ekologicznej spoteczenstwa.

Réwniez kwestia fagodzenia i adaptacji do zmian klimatu znalazta odwierciedlenie
w kryteriach wyboru (standardowe kryterium merytoryczne dopuszczajgce OP | ,Zdolnos¢
do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko powodziowe (jesli dotyczy)”
- weryfikowana jest zdolno$¢ do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczegdélnosci
w obszarze zagrozenia powodziowego). Wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na
obszarach zagrozonych powodzig, powinny by¢ zaprojektowane w sposéb, ktory uwzglednia
to ryzyko. Aplikacja projektowa musi wskazywacC czy inwestycja ma wptyw na ryzyko
powodziowe, a jesli tak, to w jaki sposdb sie nim zarzadza. W OP II-VI zastosowano
kryterium merytoryczne dopuszczajgce standardowe ,Zmiany klimatu”, ktére ocenia czy
przyjete rozwigzania minimalizujg wptyw inwestycji na klimat i uwzgledniajg potrzeby
zapewnienia trwatosci — odpornosci — na skutki zmiany klimatu (np. ekstremalne
temperatury, powodzie, osuniecia ziemi itp.).

Na etapie oceny projektéw, gdy pomoc przyznawana jest duzemu przedsigbiorstwu,
weryfikowane jest, czy wkiad finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc
pracy w istniejgcych lokalizacjach tego przedsiebiorcy na terytorium UE, w zwigzku
zrealizacjg  dofinansowywanego projektu (kryterium merytoryczne dopuszczajgce
standardowe w OP [-VI ,Klauzula delokalizacyjna” - dotyczy projektow objetych pomoca
publiczng).

W 2016 r. realizacja ww. zasady sprowadzata sie do:

v' uwzgledniania wymagan $rodowiskowych w prowadzonych przedsiewzieciach
(m.in. procedura oceny oddziatywania na srodowisko, prawne podstawy tworzenia
i zarzagdzania siecig ekologiczng Natura 2000,) w celu zmniejszania negatywnych
oddziatywan na srodowisko,

v planowania inwestycji infrastrukturalnych z uwzglednieniem koniecznosci adaptacji
do zmian klimatu i ochrony srodowiska,

v wspierania niskoemisyjnego i zréwnowazonego transportu miejskiego, dziatan
ogrniczajgcych zanieczyszczenia emitowane do srodowiska, jak tez zwiekszenie
efektywnosci energetycznej i pozyskiwanie energii z niskoemisyjnych zrodet,
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v/ wspierania dziatan z zakresu regionalnego rynku pracy, jakosci edukaciji
i kompetencji orazdziatan na rzecz zmniejszania ubdstwa i wykluczenia
spotecznego,

v' zrébwnowazonego udziatu strony rzgdowej, samorzgdowej i partneréw spoza
administracji w sktadzie KM RPO WP.

Jednoczesnie w PE RPO WP znajdujg sie zapisy gwarantujgce przeprowadzenie
stosowanych badan ewaluacyjnych?®, majgcych na celu okreslenie wpltywu prowadzonej
interwencji w kontekscie ochrony s$rodowiska, redukcji emisji zanieczyszczeh, czy tez
przeciwdziatania zagrozeniom wynikajgcym ze zmian klimatu.

B Ocena wplywu RPO WP 2014-2020 na efektywno$¢ energetyczng i emisyjnos$c”, cel: okreslenie wptywu poszczegdinych
dziatan OP Il na wielko$¢ zuzycia energii oraz wynikajgcg z tego emisje zanieczyszczen, z uwzglednieniem zréznicowania
przedmiotowego i podmiotowego realizowanych projektéw, realizacja badania: przetom roku 2020/2021 T;
»,Ocena wptywu RPO WP 2014-2020 na ochrone $rodowiska naturalnego i przeciwdziatanie zagrozeniom wynikajacym ze zmian
klimatu”, cel: kompleksowa ocena wptywu projektéw ukierunkowanych na ochrone $rodowiska naturalnego (i przeciwdziatanie
zagrozeniom wynikajgcym ze zmian klimatu), z uwzglednieniem ich wzajemnej komplementarnosci, realizacja badania: Il -1ll kw.
2020 .
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11.4 Sprawozdania dotyczgce wsparcia wykorzystanego na cele dotyczace zmiany
klimatu (art. 50 ust. 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

W okresie sprawozdawczym, jak tez od poczgtku wdrazania RPO WP, na podstawie
podpisanych umow, wsparcie wykorzystane na cele dotyczace zmian klimatu wyniosto
64 459 590,41 EUR, co stanowi 3,05% alokacji RPO WP. Punktem odniesienia jest wktad
UE w zawartych umowach, uwzgledniajgcy % wspdétczynnik okreslony dla poszczegdlnych
kodéw dotyczacych wymiaru zakresu interwencji, zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym
Komisji (UE) Nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r.

Na poziomie osi priorytetowych, wsparcie na cele klimatyczne ksztattuje sie nastepujaco:

Tabela 16. Wsparcie wykorzstane na cele dotyczgce zmian klimatu

SECL PP EHIEE e % catkowitej alokacji

Os priorytetowa na cele klimatyczne S .
(EUR) osi priorytetowej
IIl — Czysta energia 47 668 556,75 18,79

IV — Ochrona srodowiska
naturalnego i dziedzictwa 6 237 330,78 3,35
kulturowego

V — Infrastruktura

. ; 10 553 702,88 2,6
komunikacyjna

Suma 64 459 590,41 3,05*

* % catkowitej alokacji RPO WP
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11.5 Rola partneréw we wdrazaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit
pierwszy lit. c) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013).

Na etapie programowania wspétpraca z partnerami zapewniona zostata poprzez ich udziat
w pracach Zespotu do spraw programowania polityki spojnosci w okresie 2014-2020 oraz
zespotow zadaniowych, powotanych do prac zwigzanych z przygotowaniem RPO WP.
W pracach ww. zespotéw zapewniona zostata szeroka reprezentacja partnerow z réznych
srodowisk np. JST, organizacji pozarzadowych, srodowisk naukowych, ktérzy jednoczesnie
brali udziat w organizowanych spotkaniach, konferencjach i konsultacjach, poswieconych
programowaniu RPO WP. Ponadto, Program zostat szeroko skonsultowany z partnerami
zewnetrznymi w procesie konsultacji spotecznych.

Jednoczesnie udziat partneréw zapewniony zostat na etapie konsultacji spotecznych
dokumentu uszczegotawiajgcego Program, tj. SZOOP RPO WP (I wersja zatwierdzona przez
ZWP 14.07.2015r.).

Na etapie wdrazania, podczas opracowywania kryteribw wyboru projektéw dla
OP | - w szczegolnosci w zakresie zasad weryfikacji kryteriow odnoszacych sie do oceny
zgodnosci projektu z inteligentnymi specjalizacjami wojewddztwa - prowadzone byty
konsultacje z Podkarpackg Rada Innowacyjnosci, ktérej cztonkami sg m.in. przedstawiciele
gospodarki (w tym przedstawiciele innowacyjnych przedsiebiorstw i klastréw), instytuciji
otoczenia biznesu, uczelni i jednostek badawczo — rozwojowych, JST.

Jednoczesnie w proces konsultacji kryteriow wigczony jest tez KM RPO WP, w ktorym
zapewniona jest reprezentacja réznych srodowisk, w tym partneréw spoza administracji.
Ponadto IZ RPO WP dazy do wzmocnienia zasady partnerstwa w KM RPO WP poprzez:
zapewnienie mozliwosci dyskusji w trakcie posiedzen, przekazywanie informacji i udzielanie
odpowiedzi na zadawane zapytania, wsparcie finansowe dla parterow spoza administracji
bedgcych cztonkami Komitetu w zakresie szkolen i ekspertyz niezbednych do wykonywania
ich funkcji w Komitecie, publikowanie na stronie www informacji dotyczgcych realizaciji
RPO WP.

W maju 2016 r. powotana zostata Grupa Sterujgca Ewaluacja RPO WP, koordynujgca
proces ewaluacji RPO WP, w sktad ktdrej wchodzg przedstawiciele reprezentujgcy instytucje
zaangazowane w realizacje RPO WP, srodowisko eksperckie, instytucje realizujgce badania/
ekspertyzy/ analizy w regionie, jak rowniez partnerzy spoza administracji. Z uwagi na
prawidlowe wykonywanie funkcji czionkéw GSE, jak réwniez budowanie potencjatu
ewaluacyjnego, w lipcu 2016 r. zorganizowano konferencje szkoleniowg z zakresu ewaluacji
programow operacyjnych w perspektywie 2014-2020.

Ponadto, w obszarze komunikacji i promocji realizowana byla wspoipraca z partnerami
(JST, nadawcy radiowi i telewizyjni, wydawcy prasy) polegajgca na wspieraniu organizacji
wydarzen informacyjno-edukacyjnych nt. RPO WP oraz FE. Wydarzenia te miaty charakter
spotkan, akcji edukacyjnych oraz eventédw promocyjnych realizowanych podczas
organizowanych przez partneréw wydarzen wiasnych:

v Forum Innowacji Sektora Kosmicznego - promocja jednej z inteligentnych
specjalizacji wojewddztwa tj. kosmonautyki,
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v" Fundusze Rockujgce w Cieszanowie — propagowanie informacji oraz promocja
instytucji ktére rozwinety swojg dziatalno$¢ kulturalng, turystyczng i edukacyjng
dzieki FE,

v' Skarby Unii — promocja przyktadéw dobrych praktyk projektéw zrealizowanych
z FE,

v" Forum Inteligentnego Rozwoju - zacie$nianie wspoétpracy pomiedzy beneficjentami
FE reprezentujgcymi nauke, biznes i samorzad oraz nawigzanie relacji
biznesowych.

v' Z Funduszami na Majéwke — promocja projektow wspotfinansowanych z FE.
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12 OBOWIAZKOWE INFORMACJE | OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit
pierwszy lit. a) i b) ROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013

12.1 Postepy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wynikéw ewaluacji

IZ RPO WP odpowiada za zapewnienie prawidtowej ewaluacji RPO WP, a takze wypetnienie
obowigzkéw w zakresie ewaluacji regulowanych prawem europejskim i krajowym. W ramach
IZ RPO WP utworzona zostata Jednostka Ewaluacyjna RPO WP (JE), umiejscowiona
w Oddziale ewaluacji Departamentu Zarzgdzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

W 2016 r. JE sfinalizowata proces opracowywania Planu Ewaluacji RPO WP (PE). W proces
identyfikacji tematow i zakresdbw badan zaangazowani zostali pracownicy instytucji
odpowiadajgcych za zarzgdzanie i wdrazanie RPO WP, eksperci zewnetrzni oraz cztonkowie
KM RPO WP. Ponadto, wykorzystano dotychczasowy dorobek badan ewaluacyjnych
z perspektywy finansowej 2007-2013.

PE zostat zatwierdzony uchwatg nr 21/IV/2016 KM RPO WP z dnia 12 lutego 2016 r. oraz
przekazany do KE. Zatwierdzony PE jest dokumentem strategicznym wyznaczajgcym ramy
realizacji procesu ewaluacji na caty okres programowania. Podstawowym zadaniem PE jest
identyfikacja izaplanowanie wysokiej jakosci badan ewaluacyjnych, kluczowych dla
wiasciwej realizacji RPO WP oraz wskazanie efektywnych sposobdéw wykorzystania ich
wynikdw. W Planie umieszczone zostaty badania obowigzkowe wynikajgce z zapiséw
rozporzadzenia ogoélnego, wytycznych, jak rowniez wynikajgce ze specyfiki RPO WP.

Zgodnie z zapisami PE kluczowym podmiotem warunkujgcym jako$¢ i wykorzystanie
ewaluacji jest GSE, ktora zostata powotana uchwatg nr 174/3555/16 ZWP z dnia 10 maja
2016 r. Celem dziatan Grupy jest koordynacja procesu ewaluacji RPO WP. Grupa pefni
réwniez role doradczg dla JE przy formutowaniu zatozen badania, ocenie jego wynikow oraz
refleksji nad mozliwoscig ich wykorzystania. Ze wzgledu na operacyjny i roboczy charakter
grupy, w jej skiad wchodzi 20 czionkdéw, reprezentujgcych instytucje zaangazowane
w realizacje RPO WP, srodowisko eksperckie, instytucje realizujgce
badania/ekspertyzy/analizy w regionie, jak rowniez partneréw spoza administracji publicznej.

W ramach budowy potencjatlu ewaluacyjnego, w celu nabycia wiedzy i umiejetnosci
niezbednych przy wypetnianiu obowigzkoéw zwigzanych z realizacjg procesu ewaluacji,
JE zorganizowata, w dniach 5-6 lipca 2016 r., konferencje szkoleniowg z zakresu ewaluacji
programow operacyjnych realizowanych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
W wydarzeniu tym uczestniczyly osoby zaangazowane w realizacje procesu ewaluaciji
RPO WP, w tym przede wszystkim czlonkowie GSE.

Zgodnie z zatozeniami PE w 2016 r. zatozono realizacje dwoch badan ewaluacyjnych:

1. Ewaluacja ex ante wsparcia ksztafcenia oséb dorostych w formie pozaszkolnych
form ksztatcenia zawodowego.
2. Ewaluacja kryteriow i systemu wyboru projektéw RPO WP 2014-2020.

Potrzeba realizacji pierwszego z badan zostata zgtoszona przez Wojewddzki Urzad Pracy

w Rzeszowie, na etapie opracowywania PE. Wyniki badania dostarczyty informacji o jakosci

oferowanych kursow i szkolen oraz problemach wystepujgcych w obszarze ksztatcenia os6b
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dorostych w formie pozaszkolnych form ksztalcenia zawodowego, dzieki czemu mozliwe
bedzie lepsze dopasowanie interwencji, w kontekscie postawionego celu, do potrzeb rynku
pracy w wojewodztwie podkarpackim. Dodatkowo, wnioski i rekomendacje zostang
wykorzystane na potrzeby zaplanowania organizacji wsparcia przysziych naboréw, tak aby
efektywnie wykorzysta¢ srodki zatozone na realizacje dz. 9.5. W ramach podjetych w tym
zakresie dziatan w 2016 r. ogtoszono postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego,
dokonano wyboru oraz podpisano umowe z Wykonawca badania, jak réwniez zrealizowano
badanie.

Drugie badanie stanowi ewaluacje obligatoryjng, wskazang do realizacji w Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spojnosci na lata 2014-2020.
W 2016 r. opracowano dokumenty niezbedne do ogtoszenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje przedmiotowego badania. Jego realizacja zostata
jednak przeniesiona na 2017 r. Wyniki badania bedg dostepne w Ill kw. 2017 r. Bedg one
punktem wyjscia dla wprowadzenia ewentualnych zmian kryteriéw oraz modyfikacji systemu
wyboru i oceny projektéw.

Z uwagi na uregulowania prawne realizacja powyzszych badan wykroczyta poza zakladany
rok 2016. Jak wskazujg zapisy PE realizacja wszystkich badan ewaluacyjnych powinna
odbywac¢ sie zgodnie z zapisami ustawy Prawo zaméwien publicznych. Majgc na uwadze
powyzsze, opdznione rozpoczecie procedur przetargowych uwarunkowane byto w duzej
mierze przedtuzajgcymi sie pracami legislacyjnymi zmierzajgcymi do zatwierdzenia
znowelizowanej ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Jak podkreslono w PE, najistotniejszym zrodlem danych na potrzeby ewaluacii
w perspektywie finansowej 2014-2020 jest SL2014. W 2016 r. pracownicy JE uzyskali dostep
do ww. systemu, dzieki czemu majg mozliwos¢ generowania odpowiedniego zakresu danych
niezbednych do realizacji ewaluacji. Uzupetniajgcym zrédtem danych w odniesieniu do
SL2014, do ktérego réwniez w 2016 r. nadano dostep pracownikom Oddziatu ewaluacji, jest
LSI RPO WP, ktory stuzy w szczegdlnosci do wspierania proceséow zwigzanych z obstugg
naboréw i proceséw zwigzanych z wnioskowaniem o dofinansowanie. Ponadto, w ramach
LSI RPO WP zaimplementowano mozliwos¢ generowania i tworzenia indywidualnych
raportéw na potrzeby ewaluacji oraz ich eksport do formatu CSV i XLS.

Realizacja PE przejawia sie rowniez w prawidtowej organizacji zasobdéw kadrowych
JE. Zgodnie z zapisami PE, za realizacje procesu ewaluacji wimieniu IZ RPO WP
odpowiada JE, sktadajgca sie docelowo z 5 etatéw, w peini zaangazowanych w realizacje
procesu ewaluacji. W dniu 22 grudnia 2016 r. w odpowiedzi na nabér na dwa wolne
stanowiska pracy w Oddziale ewaluacji Departamentu Zarzadzania Regionalnym
Programem Operacyjnym wytoniono dwoch nowych pracownikéow, dopetniajgcych
dotychczas 3-osobowy skfad JE.

Ponadto, zgodnie z zapisami PE, JE powierzone zostato prowadzenie zakfadki Ewaluacja na
stronie internetowej rpo.podkarpackie.pl oraz nawigzanie wspotpracy z podmiotami
zajmujgcymi sie zagadnieniem ewaluacji.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
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12.2  Wyniki dziatan informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spéjnosci
prowadzonych w ramach strategii komunikacji

Zgodnie ze Strategig komunikacji RPO WP (SK), zatwierdzong uchwatg KM RPO WP
nr 17/11/2015 z 28 sierpnia 2015 r., zadaniem 1Z RPO WP jest wspieranie potencjalnych
beneficjentow i beneficjentéw m.in. poprzez dziatania edukacyjne.

Prowadzone dziatania komunikacyjne wptywajg w znaczacy sposéb na poziom wiedzy o roli,
jaka odgrywa UE. Wiedza ta przekazywana jest nie tylko potencjalnym beneficjentom
| beneficjentom wsparcia, ale tez osobom, ktore nie korzystajg z FE w sposéb bezposredni
(dzieci, mtodziez).

IZ RPO WP nie prowadzita badan dot. Swiadomosci FE. Z badania przeprowadzonego przez
MR wsréd mieszkancéow woj. podkarpackiego, wskazniki ujete w SK przedstawiajg sie
nastepujgco:

v' znajomos$¢ w woj. podkarpackim grup potencjalnych beneficjentéw, ktérzy mogg
realizowac przedsiewziecia z FE - wzrost 0 54 % (do 91%),

v' znajomos¢ pojecia FE w woj. podkarpackim — wzrost 0 4% (do 94 %),

v znajomos$¢ celdw, obszaréw Ilub dziatan, na kitére przeznaczane s3
FE w woj. podkarpackim — wzrost o 35% (do 80%),

v' $wiadomos¢ obszaréw lub projektow wspieranych z FE w najblizszym otoczeniu
respondenta wsréd mieszkancéw woj. Podkarpackiego - spadek 0 4% (do 73%),

v' odsetek mieszkancéw dostrzegajgcych wptyw FE na rozwdj woj.podkarpackiego
— spadek 0 1% (do 89%),

v' odsetek mieszkancéw woj.podkarpackiego uwazajgcych, ze osobiscie korzystajg
z FE - wzrost 0 17% (do 80%).

Dziatania informacyjno — promocyjne prowadzone w 2016 r.:

v' 38 szkolen dla potencjalnych beneficjentéw i beneficjentow RPO WP (2700 oséb) -
Tematyka szkolen obejmowata kwestie dot. ogtaszanych konkurséw, tematy
specjalistyczne, utatwiajgce realizacje projektow i rozliczanie dotac;ji.

v 3 konferencje promujgce FE:

— Konferencja dot. zafozenn programowo-organizacyjnych Podkarpackiego
Centrum Nauki - Konferencja dotyczyta ~mozliwosci utworzenia
Podkarpackiego Kopernika w ramach RPO WP.

— Konferencja promujgca FE w wojewddztwie podkarpackim - Konferencja
poswiecona FE, skierowanym do 5 wojewddztw Polski Wschodniej. Podczas
spotkania poruszane byly kwestie zwigzane z Programem Operacyjnym
Polska Wschodnia.

— Konferencja podsumowujgca wdrazanie RPO WP w 2016 r. - W konferencji
jako prelegenci wystgpili przedstawiciele Urzedu Marszatkowskiego i eksperci
z instytucji nadzorujgcych beneficjentéw w zakresie wdrazania Programu.

v" Kampania o szerokim zasiegu promujgca RPO WP — Kampania przeprowadzona
na terenie catego wojewodztwa podkarpackiego, ktorej adresatem byt ogot
spoteczenstwa, w tym potencjalni beneficjenci i beneficjenci, ze szczegdlnym
uwzglednieniem: MSP, JST - i ich zwigzkéw i stowarzyszen, instytuciji rynku pracy,
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ochrony zdrowia, nauki i edukacji oraz potencjalni uczestnicy projektow EFS.

Celem byto przekazanie informacji o planowanych konkursach i mozliwosciach

wsparcia z RPO WP.

v' 4 wydania e-biuletynu ,Zobacz zmiany” oraz 800 egzemplarzy w wersji drukowanej
- Biuletyn dystrybuowany byt wsréd potencjalnych beneficjientow i beneficjentow
FE podczas imprez i spotkan organizowanych w ramach dziatan promocyjnych
oraz oragnizowanych szkolen. Biuletyn dostepny jest réwniez jako mobilna
publikacja cyfrowa sktadajgca sie z videocastu/filmu, tekstéw, infografik, wykreséw
oraz zdjec i jest publikowany sg na stronie rpo.podkarpackie.pl w postaci pliku pdf,
dostepnego dla oséb niepetnosprawnych. Biuletyn stanowi kompendium wiedzy,
ktore utatwia beneficjentom korzystanie ze srodkéw RPO WP oraz przedstawia
dobre praktyki i wplyw FE na rozwo;.

v" 3000 szt. ulotek informacyjnych o mozliwosciach wsparca w ramach RPO WP.

4 wizyty studyjne dla przedstawicieli mediow i Komisji Europejskie;j.

v' 4 konkursy wiedzy o FE - Trzy konkursy zorganizowano pod wspoélnych tytutem:
~Fundusze Europejskie — zaprojektuj swojg przyszto$¢”. Celem konkursow byto
pielegnowanie wsréd dzieci i mitodziezy z Podkarpacia wiedzy o efektach
wdrazania RPO WP, korzysciach wynikajgcych z czionkostwa w UE, jak tez
pobudzanie do perspektywicznego myslenia i zapoznanie sie z informacjami na
temat perspektyw dla mtodych ludzi, ktére wynikajg z wdrazania FE. Kazdy
z konkurséw adresowany byt do innego poziomu szkoty tj. szkét podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W  odpowiedzi wptynety liczne zgtoszenia: ze szkdét podstawowych

- 1561 komikséw, z gimnazjow - 302 piosenki, ze szkét srednich - 82 gry

planszowe. W kazdej kategorii jury przyznato nagrody za trzy pierwsze miejsce,

atakze po trzy wyrdéznienia oraz tgcznie 5 nagrdéd dodatkowych. Pierwsza

w Polsce piosenka o FE pt. ,Mafe niebieskie logo” oraz pierwszy w Polsce teledysk

nakrecony do ww. piosenki to jeden z efektow konkursu.

v 30 publikacji w mediach lokalnych i regionalnych nt RPO WP.

v' 4 dziesieciominutowe felietony oraz 10 ,wej$¢ na zywo” podczas eventow
plenerowych na antenie TVP Rzeszow, promujgce projekty dofinansowane z FE.

v'12-minutowy film pt. ,Fundusze Europejskie TAK, dziekuje!” promujacy FE.

v' Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Wydarzenie zrealizowane w Rzeszowie
w ramach ogdlnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich i przeznaczone
dla ogdétu spoteczenstwa. Zorganizowano event, podczas ktérego beneficjenci
FE promowali swoje projekty i zachecali potencjalnych beneficjentéw
do aplikowania o srodki unijne.

v' 5 eventdw i wydarzen zorganizowanych we wspotpracy z partnerami spoteczno
-gospodarczymi promujgcych FE:

— Forum Innowacji Sektora Kosmicznego - promocja jednej z inteligentnych
specjalizacji wojewddztwa (kosmonautyki) w kontekscie wdrazania FE na
Podkarpaciu. Forum zorganizowane zostato w we wspotpracy z Urzedem
Miasta Rzeszowa i Politechnikg Rzeszowska.

— Fundusze Rockujgce w Cieszanowie - szerzenie informacji i promowanie
instytucji, ktore rozwinely swojg dziatalnos¢ kulturalng, turystyczng
I edukacyjng dzieki wsparciu z FE. Wydarzenie zorganizowane we wspotpracy
z Gming Cieszandw.

<\
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— Skarby Unii — promocja sztandarowych projektéw zrealizowanych na terenie
powiatu lubaczowskiego. Wydarzenie zorganizowane we wspotpracy z Gming
Basznia Dolna.

— Forum Inteligentnego Rozwoju - zacie$nianie efektywnej wspotpracy
pomiedzy beneficjentami FE reprezentujgcymi nauke, biznes i samorzad oraz
nawigzanie perspektywicznych relacji biznesowych. Wydarzenie
zorganizowane we wspotpracy z Centrum Inteligentnego Rozwoju.

— Fundusze Europejskie dla kazdego - promowanie FE w wojewddztwie
podkarpackim podczas imprezy plenerowej Il Podkarpackie Pokazy Lotnicze
organizowanej przez Politechnike Rzeszowska.

v' 2020 148 odston strony internetowej rpo.podkarpackie.pl.
v' prowadzenie profili na portalach mediéw spotecznos$ciowych tj.: Facebook, Twitter,

Google+.

v' 20 rozdystrybuowanych Newsletterow, w ktérym przekazywane sg biezgce

informacje dotyczace wdrazania RPO WP (liczba subskrybentéw: 466).

Zgodnie z SK, alokacja na dziatania informacyjne i promocyjne w okresie 2015-2023
to 18 640 000,00 PLN (4 222 831,38 EUR). W 2015 r. wydatkowano 2 090 478,93 PLN (473
591,20 EUR) - 11,22% alokacji, zas w 2016 r. 1 810 954,73 PLN (410 265,90 EUR) - 9,72%
alokacji. Od poczatku wdrazania wydatkowano 3 901 433,66 PLN (883 857,11 EUR)
- 20,93% alokaciji.

13 DZIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH
(art. 50 ust. 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Informacje przedstawione zostaty w nastepujgcych tabelach:

v' Tabela 14. Dziatania podjete w celu spetnienia majgcych zastosowanie ogoéinych
warunkoéw wstepnych.

v' Tabela 15. Dziatania majgce na celu spetnienie majgcych zastosowanie
tematycznych warunkow wstepnych.
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cierpig na skutek sytuacji demograficznej oraz statych lub naturalnych niekorzystnych warunkdw,
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14 DODATKOWE INFORMACJE, KTORE MOZNA DOLACZYC, W ZALEZNOSCI OD
TRESCI | CELOW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi
lit. a), b), c), d), g) i h) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013).

14.1 Postepy w realizacji zintegrowanego podejscia do rozwoju terytorialnego,
w tym rozwoju regiondéw, ktoére cierpia na skutek sytuacji demograficznej oraz
statych lub naturalnych niekorzystnych warunkéw, zréwnowazonego rozwoju
obszaréw miejskich oraz rozwoju Ilokalnego kierowanego przez spotecznosé
w ramach programu operacyjnego.

Z uwagi na m.in. dtugi okres opiniowania Strategii ZIT ROF (28.06.2016 r.), zmiany zakresow
rzeczowych projektéw oraz podjete dziatania przyspieszajgce wdrazanie ZIT, koniecznym
byto zaktualizowanie projektéw uprzednio zidentyfikowanych, co wptyneto na pdzne
uruchomienie ZIT.

W okresie sprawozdawczym, a tym samym od poczatku wdrazania ogtoszono 1 nabor
na ZIT dla dz. 4.6 (UE 4 077 841,46 EUR; planowane rozstrzygniecie — Il kw. 2017 r.).
W 2017 r. w ramach ZIT planuje sie ogtoszenie 5 naborow z EFRR (alokacja UE to ponad
41 min EUR; nabdr na ZIT w ramach dz. 5.5 i 3.4 zostat juz ogtoszony w marcu 2017 r.) oraz
4 nabory z EFS (alokacja UE to ponad 7,24 min EUR), co oznacza alokowanie w naborach
prawie 63% alokacji ZIT.

Wsparcie dla 8 regionalnych biegunéw wzrostu (MOF), realizowane jest poprzez
dedykowane konkursy w dziataniach: 1.3, 3.1, 4.2, 4.3.1, 4.4, 5.4, 6.3 (UE ok. 112 min EUR)
oraz 7.1, 7.3, 8.1, 8.3, 8.4 (UE ponad 30 min EUR).

W okresie sprawozdawczym, a tym samym od poczatku wdrazania, ogtoszono 5 naborow
dla MOF na kwote dofinansowania/ UE 82 689 562,99 EUR (1.3 - zaden MOF nie ztozyt
wniosku; 4.3.1 - w lutym 2017 r. 2 projekty wybrane do dofinansowania UE 2 699 571,21
EUR; 5.4 - w marcu 2017 r. 6 projektow wybranych do dofinansowania UE 29 224 530,48
EUR.; 4.4 - rozstrzygniecie - czerwiec 2017 r.; 3.1 — rozstrzygniecia - listopad 2017 r.),
€0 oznacza rozdysponowanie prawie 74% alokacji EFRR na MOF.

W 2017 r. planuje sie ogtosi¢ 8 konkurséw dedykowanych dla MOF na kwote UE ponad
59,5 min EUR (3 z EFRR - 29,2 min EUR, 5 z EFS - 30,3 min EUR), co bedzie oznaczato
alokowanie w naborach 100% alokacji przeznaczonej na MOF.

Preferencje dla obszaréw o najnizszym poziomie dostepu mieszkancéw do dobr i ustug
warunkujgcych mozliwosci rozwojowe (powiaty jasielski, strzyzowski, brzozowski, przemyski
ziemski, leski, bieszczadzki, nizanski, lubaczowski, kolbuszowskiego, lezajski, przeworski)
zawarte sg w kryteriach wyboru projektow w OP VI dz. 6.1 (infrastruktura turystyczna
i rekreacyjna), 6.3 i 6.4 (bez PWSZ i instytucji popularyzujgcych nauke). Dla dz. 7.1 i 7.3
wydzielona zostata alokacja 16,2 min EUR, dedykowana beneficjentom realizujgcym projekty
dla ostatecznych odbiorcoéw z tych obszaréw (odpowiednio 10,7 i 5,5 min EUR).
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cierpig na skutek sytuacji demograficznej oraz statych lub naturalnych niekorzystnych warunkdw,
zrownowazonego rozwoju obszaréw miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznosc¢
w ramach programu operacyjnego
W IV kw. 2015 r. ogtoszono nabory wnioskéw dla 6.4.1, 6.4.2 i 6.4.3, w ktérych zastosowano

kryterium preferujgce lokalizacje projektu na terenie ww. powiatow. W wyniku rozstrzygniecia
ww. naboréw w czerwcu 2016 r. do dofinansowania wybrano 127 projektow
(UE 29 866 682,91 EUR). Do grudnia 2016 r. podpisano 120 uméw (UE 27 493 264,93
EUR), z ktérych 58 (UE 12 616 652,05 EUR) realizowanych jest na terenie jednego
Z ww. powiatéw.

W IV kw. 2016 r. ogtoszono réwniez nabory wnioskow na dz. 7.1 i 7.3 (alokacja
14 680 229,26 EUR/ UE 13 471 840,28 EUR), dla ktérych rozstrzygniecie planowane jest
w okresie czerwiec — lipiec 2017 r.

Na wsparcie obszarow wiejskich w RPO WP przewidziano $rodki UE w wysokosci 910 934
418 EUR, co stanowi ponad 43% alokacji RPO WP. Poprzez zastosowanie w kryteriach
wyboru projektow preferencji punktowych dla projektéw realizowanych na obszarach
wiejskich, bedg one szczegdlnie wspierane w poddz. 4.3.1, 4.3.2, 6.2.2 (wybrany typ
projektu), 6.4.2 (wybrany typ projektu) i dz. 7.1, 7.3, 9.2, 7.6.

Na 31.12.2016 r., wktad UE w umowach dla kategorii interwencji 03 (obszary wiejskie
0 matej gestosci zaludnienia) wynosi 84 627 108,83 EUR, co stanowi 9,3% alokacji RPO WP
przeznaczonej na obszary wiejskie.
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14.2 Postepy w realizacji przedsiewzie¢é majacych na celu zwiekszenie zdolnosci
instytucji i beneficjentéow w panstwach czionkowskich w zakresie zarzgdzania
funduszami i korzystania z nich

W celu poprawy skutecznosci i efektywnosci wdrazania RPO WP, cze$¢ zadan
powierzonych zostato na drodze stosownych porozumien instytucjom posredniczgcym
we wdrazaniu, tj. IP WUP oraz IP ZIT.

W zakresie realizowanych projektow w ramach OP X, prowadzone sg dziatania majgce na
celu wzmocnienie potencjatu instytucji zaangazowanych we wdrazanie, tj. IZ RPO WP oraz
IP WUP. Na biezgco, w zaleznosci od potrzeb, podejmowane sg dziatania ukierunkowane na
sprawniejsze wdrazanie i zarzadzanie programem. Niniejsze dotyczy tworzenia
odpowiednich warunkéw pracy (zapewnienie optymalnych warunkéw lokalowych, sprzetu
komputerowego i innych pomocy) i zapewnienia wtasciwej kadry merytorycznej (zatrudnienie
dodatkowych o0so6b, przesuniecia pracownikéw w zaleznosci od potrzeb, podnoszenie
kwalifikacji pracownikdw poprzez udziat w szkoleniach wewnetrznych i zewnetrznych).

Ze srodkéw pomocy technicznej wspétfinansowane sg réwniez wynagrodzenia ekspertow
biorgcych udziat w procesie oceny wnioskéw o dofinansowanie, jak rowniez funkcjonowanie
KM RPO WP, ktéry odpowiedzialny jest m.in. za systematyczny przeglad wdrazania RPO
WP i postepdw w kontekscie osiggniecia jego celéw oraz analizowanie wszelkich kwestii
majgcych wptyw na wykonanie RPO WP, w tym konsultowanie i akceptowanie jego zmian.

Proces wdrazania RPO WP wspomagany jest réwniez pod katem technicznym, przez
zastosowanie lokalnych systemoéw informatycznych (LSI RPO WP, LSI WUP), ktére
w zdecydowany sposob utatwiajg i przyspieszajg proces aplikowania o $rodki finansowe
(w systemie dostepny jest aktualny formularz wniosku, dostosowany do konkretnego naboru
wnioskéw). Dzieki aplikacjom, wnioskodawca ma réwniez peiny dostep do wszystkich
przedtozonych wersji wniosku o dofinansowanie. Z kolei stworzenie przez MR SL2014
zapewnia w formie elektronicznej obstuge procesu rozliczania i kontroli dofinansowanych
projektéw. System umozliwia réwniez szybkg komunikacje i wymiane korespondencii
(w formie elektronicznej) pomiedzy Beneficjentem a instytucja nadzorujgcg realizacje
projektu, co w zdecydowany sposob usprawnia proces wdrazania RPO WP. Jednoczesnie
dzieki agregowaniu danych w SL2014, system gwarantuje wiekszg przejrzysto$¢ procesu
wdrazania i rozliczania projektow, co tym samym ufatwia ich kontrole oraz monitoring
i sprawozdawczo$¢.

W ramach zwiekszenia zdolnosci administracyjnych beneficjentéw, prowadzony jest rowniez
szereg dziatan komunikacyjnych i informacyjnych, w tym réwniez promocyjnych, ktore
pozwalajg na biezacy dostep do informacji o mozliwosciach finansowania projektéw
ze $rodkdw RPO WP. IZ RPO WP oraz IP WUP organizujg spotkania informacyjne dla
wnioskodawcow, na ktdrych szczegétowo omawiane sg zasady aplikowania o $rodki oraz
wymagane naborami dokumenty. Jednoczesnie na stronie internetowej rpo.podkarpackie.pl
prowadzony jest FAQ, na ktérym zamieszczane sg najczesciej zadawane pytania i udzielone
odpowiedzi. Ponadto, w kontek$cie uzyskania informacji na temat ogtaszanych naboréw,
istnieje mozliwos¢ prowadzenia indywidualnych konsultacji (mailowych, telefonicznych)
z merytorycznymi osobami, kazdorazowo wskazanymi w regulaminie konkursu lub tez za
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posrednictwem sieci Punktoéw Informacyjnych FE, funkcjonujgcych na terenie wojewddztwa

podkarpackiego.

Powyzsze przektada sie nie tylko na stale rosngcy poziom swiadomosci potencjalnych
wnioskodawcow w zakresie pozyskiwania wsparcia ze srodkéw RPO WP, ale rowniez jego
sprawniejsze zarzadzanie i wdrazanie.
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14.3 Postepy w realizacji wszelkich przedsiewzie¢ miedzyregionalnych
i transnarodowych

Pkt 14.3 nie ma zastosowania dla RPO WP.

14.4 W stosownych przypadkach — wkiad w strategie makroregionalne i strategie
morskie

Sposrod  wszystkich strategii  makroregionalnych oraz strategii morskich, Regionalny
Program Operacyjnych Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wpisuje sie
w Strategie UE dla regionu Morza Battyckiego (SUE RMB).

SUE RMB to pierwsza wewnatrzunijna strategia makroregionalna. Rada Europejska
zatwierdzita jg w pazdzierniku 2009 r. Gtdwnym celem niniejszej Strategii jest zaciesnienie
wspotpracy w regionie i wykorzystanie potencjatu, jaki pojawit sie wraz z rozszerzeniem UE.
Polska bedac panstwem regionu Morza Battyckiego zostata objeta SUE RMB na obszarze
catego terytorium.

RPO WP wpisuje sie w cele i obszary wsparcia przewidziane w SUE RMB, niemniej jednak,
ze wzgledu na potozenie geograficzne wojewddztwa podkarpackiego, Program wpisuje sie
jedynie posrednio w zagadnienia priorytetowe w niej okreslone.

Majgc na wzgledzie powyzsze, RPO WP realizuje wszystkie trzy cele ogolne SUE RMB,
tj. 1. Ocalenie morza, 2. Rozwoj potgczen w regionie i 3. Zwiekszenie dobrobytu. Ponadto
jako istotne dla Programu wskazano nastepujgce obszary tematyczne: BIOEKONOMIA,
KULTURA, EDUKACJA, ENERGIA, ZAGROZENIA, ZDROWIE, INNOWACJE, TURYSTYKA
| TRANSPORT oraz dziatanie horyzontalne: KLIMAT.

Dziatania lub mechanizmy stuzace lepszemu powigzaniu programu ze SUE RMB

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (gtownie Koordynatorzy Krajowi, Koordynatorzy
Obszaréw Priorytetowych lub Cztonkowie Zespotu Sterujgcego) uczestniczg w Komitecie
Monitorujgcym Program?

0 TAK NIE

B. Czy w kryteriach wyboru projektow uwzgledniono dodatkowe punkty, za dziatania
wspierajgce realizacje SUE RMB?

O TAK NIE

C. Czy Program wspiera finansowo (wkfad UE) realizacje SUE RMB?
TAK O NIE
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Przyblizona lub doktadna kwota w EUR przeznaczona na realizacje SUE RMB:

EFRR 189 417 868,27
FS .
EFS 66 302 018,43
EFRROW :
EFMR :
EPS :

Inny fundusz -

Nazwa “innego funduszu” -

D. Prosze wskazac uzyskane wyniki w odniesieniu do SUE RMB (nie dotyczy 2016 r.)

Okreslajgc wktad RPO WP w realizacie SUE RMB wykorzystano wartosci umoéw w czesci
dofinansowania UE z wybranych kategorii interwencji (tych, ktére wpisujg sie w realizacje
ww. Strategii). Biorgc pod uwage powyzsze, do konca 2016 r. wktad w ramach EFRR
wyniost 189 417 868,27 EUR, z czego przewazajgca czes¢ (157 687 096,87 EUR) dotyczyta
celu 3. Zwiekszenie dobrobytu. Na realizacje celu 2. Rozwdj potaczen w regionie przypadto
31 536 748,09 EUR, natomiast na cel 1. Ocalenie morza — 194 023,31 EUR.

Natomiast w ramach EFS kwota wydatkowana na realizacje Strategii wyniosta 66 302 018,43
EUR. Wszystkie kategorie interwencji na podstawie ktérych okreslony zostat powyzszy wkiad
dotyczg celu 3. Zwiekszenie dobrobytu.

E. Czy RPO WP uwzglednia dedykowane dla SUE RMB dziatania (odpowiadajgce
konkretnym celom i wskaznikom) jakie okre$lono w Planie dziatania dla SUE RMB? (Prosze
podac cel i wskaznik).

W ramach RPO WP nie planuje sie prowadzenia konkurséw ukierunkowanych na projekty
realizujgce bezposrednio wskazniki SUE RMB.
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14.5 W stosownych przypadkach — postepy w realizacji przedsiewzie¢ w dziedzinie
innowacji spotecznych

Pkt. 14.5 nie ma zastosowania dla RPO WP.

14.6 Postepy we wdrazaniu dziatfan w celu zaspokojenia szczegélnych potrzeb
obszarow geograficznych najbardziej dotknietych ubdéstwem Ilub grup
docelowych najbardziej zagrozonych dyskryminacja Ilub wykluczeniem
spofecznym, zwilaszcza w odniesieniu do spofecznosci zmarginalizowanych
i osob z niepetnosprawnosciami, diugotrwale bezrobotnych oraz miodych
ludzi, ktérzy nie pracuja, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane
Srodki finansowe.

W ramach RPO WP wyodrebnione zostaty obszary wymagajace szczegdlnego wsparcia
w kontekscie réwnowazenia rozwoju. Obszary o najnizszym poziomie dostepu mieszkancéw
do dobr i ustug warunkujgcych mozliwosci rozwojowe charakteryzuje: wysoki poziom
zatrudnienia w rolnictwie, staby poziom rozwoju przedsiebiorczosci, duzy odsetek osob
o niskim poziomie wyksztatcenia i niskich kwalifikacjach zawodowych, niewysoki poziom
dochodéw budzetéw lokalnych, a w efekcie mata ilos¢ realizowanych inwestycji oraz stabe
wyposazenie infrastrukturalne.

Ww. obszary tj. powiaty: jasielski, strzyzowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski,
bieszczadzki, nizanski, lubaczowski, kolbuszowskiego, lezajski, przeworski, zostaty
wyznaczone w oparciu 0 wskazniki sumaryczne dotyczace obszarow charakteryzujgcych sie
niskim poziomem rozwoju i obszaréw o niekorzystnych wskaznikach statystycznych
(tj. bezrobocie, dochody wtasne gmin, podmioty gospodarki narodowej, korzystajgcy
ze srodkébw pomocy spotecznej).

W IV kw. 2016 r. ogtoszono 2 nabory wnioskoéw na dz. 7.1 i 7.3, dedykowane beneficjentom
realizujgcym projekty dla ostatecznych odbiorcow z ww. obszaréw (alokacja 14 680 229,26
EUR/ UE 13417 840,28 EUR), dla ktérych rozstrzygniecie planowane jest w okresie
czerwiec — lipiec 2017 r.

W ramach OP VII, w zakresie realizacji wskaznikow rzeczowych i finansowych, odnotowano
postep tylko dla dz. 7.2, gdyz w pozostatych dziataniach trwaty nabory lub projekty dopiero
sie rozpoczynaty. W wyniku realizacji projektow osiggnieto nastepujgce rezultaty:

— 120 oséb uzyskato kwalifikacje po opuszczeniu programu,

— 3269 os6b pracowato po opuszczeniu programu (tgcznie z prowadzacymi
dziatalnos¢ na wtasny rachunek),

— 189 os6b odchodzacych z rolnictwa podjeto prace po opuszczeniu programu,

— 212 0s6b z niepetnosprawnosciami pracowato po opuszczeniu programu,
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— utworzono 815 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS Srodkéw na podjecie
dziatalnosci gospodarcze;j.

W zakresie OP VIII w lipcu 2016 r. w ramach dz. 8.1 ogtoszono dwa konkursu, w ktérych
zastosowano specyficzne kryteria dostepu majgce zapewni¢ zaspokojenie szczegdlnych
potrzeb obszaréw geograficznych najbardziej dotknietych ubdstwem lub wykluczeniem
spotecznym poprzez poprawe ich zdolnosci do zatrudnienia. W ramach przedmiotowych
konkursow zaplanowano realizacje wsparcia na obszarach nastepujgcych powiatow:
jasielski, strzyzowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, nizanski,
lubaczowski, kolbuszowski, lezajski, przeworski czyli obszarow charakteryzujgcych sie
niskim poziomem rozwoju i o niekorzystnych wskaznikach statystycznych. Natomiast
wsparcie zostato skierowane do nastepujgcych grup spotecznych: osoby doswiadczajgce
wielokrotnego  wykluczenia, osoby o znacznym lub umiarkowanym  stopniu
niepetnosprawnosci, osoby z niepetnosprawnosciami sprzezonymi, z niepetnosprawnoscig
intelektualng lub osoby z zaburzeniami psychicznymi.
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Tabela transpozycji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020:
Nazwa i nr Nazwa | nr dziatania Nazwa | nr poddziatania
osi priorytetowej (D2) (jesli dotyczy) Nr CT Nr PI
(OP) (PODDZ)
1.1 Wsparcie infrastruktury B+R
. - la
jednostek naukowych
1
1.2 Badania przemystowe, prace ) 1b
rozwojowe oraz ich wdrozenia
l. 'K'onkurenc.yjna 1.3 Promowanie 3a
I Innowacyjna przedsiebiorczosci
gospodarka 3
. 1.4.1 Dotacje bezposrednie
1.4 Wsparcie MSP 3c
1.4.2 Instrumenty finansowe
1.5 Promowanie i 3 3a
przedsiebiorczosci - ZIT
Il. Cyfrowe 2.1 Podniesienie efektywnosci
. . o = 2 2c
podkarpackie i dostepnosci e-ustug
3.1 Rozwéj OZE - da
3.2 Modernizacja energetyczna ) ac
budynkdéw 4
3.3.1 Realizacja planéw 4
. niskoemisyjnych €
Ill. Czysta Energia
3.3 Poprawa jako$ci powietrza 3.3.2 Redukcja emisji 6 6e
3.3.3 Realizacja planéw 4 de
niskoemisyjnych - ZIT
3.4 Rozw¢j OZE - ZIT - 4 4a
4.1 Zapobieganie i zwalczanie ) 5 5b
zagrozen
4.2 Gospodarka odpadami - 6a
4.3.1 Gospodarka $ciekowa
IV. Ochrona ] 6b
srodowiska 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa | 4-3.2 Zaopatrzenie w wode
naturalnego ,. 6
d el 4.3.3 Gospodzall_'llfa Sciekowa - 6b
kulturowego
4.4 Kultura - 6C
4.5 R6znorodnosé biologiczna - 6d
4.6 Kultura - ZIT - 6 6C
V. Infrastruktura
komunikacyjna 5.1 Infrastruktura drogowa - 7 7b
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5.2 Infrastruktura terminali

przetadunkowych i ‘e
5.3 Infrastruktura kolejowa - 7d
54 lekoem_ls_yjn_y transport ) 4 de
miejski
5.5 Niskoemisyjny transport i 4 de
miejski - ZIT
6.1
Rozwoj potencijatu - 8 8b
endogenicznego regionu
6.2.1
Infrastruktura ochrony
6.2 zdrowia
Infrastruktura ochrony zdrowia 9a
i pomocy spotecznej 6.2.2
Infrastruktura pomocy 9
spotecznej
6.3
Rewitalizacja przestrzeni - 9b
. regionalnej
VI. Spdjnosé
przestrzenna 6.4.1
i spoteczna Przedszkola
6.4.2
Ksztatcenie zawodowe
6.4 i ustawiczne oraz PWSZ
) - 10 10
Infrastruktura edukacyjna 6.4.3
Szkolnictwo ogdlne
6.4.4
Instytucje popularyzujgce
nauke
6.5
Rewitalizacja przestrzeni - 9 9b
regionalnej - ZIT
7.1
Poprawa sytuacji os6b )
bezrobotnych na rynku pracy —
projekty konkursowe
8i
7.2
Poprawa sytuacji oséb )
bezrobotnych na rynku pracy -
projekty pozakonkursowe PUP
7.3
) Wsparcie rozwoju - 8iii
VII. Regionalny przedsigbiorczosci 8
rynek pracy
7.4
Rozwdj opieki ztobkowej w - 8iv
regionie
7.5
Rozwoj kompetenciji pracownikow - 8v
sektora MSP
7.6
Programy profilaktyczne - 8vi

i zdrowotne w regionie
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7.7
Wsparcie rozwoju

przedsiebiorczosci — ZIT - 8iii

8.1
Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdéstwem lub
wykluczeniem spotecznym

8.2
Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym - 9i
prowadzona przez osrodki
pomocy spotecznej/powiatowe
centra pomocy rodzinie

8.3
Zwiekszenie dostepu do ustug
spotecznych
i zdrowotnych

- 9iv

8.4
Poprawa dostepu do ustug
wsparcia rodziny i pieczy
zastepczej

- 9iv

VIII. Integracja

spoteczna 85

Wspieranie rozwoju sektora - 9v
ekonomii spotecznej w regionie

8.6
Koordynacja sektora ekonomii
spotecznej w regionie — projekt
pozakonkursowy ROPS

8.7
Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym - ZIT

9i

8.8
Zwiekszenie dostepu do ustug
spotecznych
i zdrowotnych - ZIT

- 9iv

8.9
Poprawa dostepu do ustug
wsparcia rodziny i pieczy
zastepczej - ZIT

9iv

9.1

Rozwdj edukaciji przedszkolnej i 10i

9.2
Poprawa jakosci ksztatcenia - 10i

ogolnego
IX. Jakos¢ 9 9

edukaciji i 93
kompetencji w Podnoszenie kompetencji oséb
regionie dorostych w obszarze TIK i
jezykéw obcych

10
- 10iii

9.4
Poprawa jakosci ksztatcenia - 10iv
zawodowego

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 za rok 2016”
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9.5
Podnoszenie kompetencji osob
dorostych w formach
pozaszkolnych

9.6
Wsparcie stypendialne dla
uczniow

9.6.1
Wsparcie stypendialne dla
uczniow zdolnych —
szkolnictwo ogdlne

10iv

9.6.2
Wsparcie stypendialne dla
uczniow zdolnych —
szkolnictwo zawodowe

10i

10iv
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