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PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYINEGO

2. PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane liczbowe prezentowane sg na podstawie SL2014 wg stanu na 31.12.2019 r., kurs EBC z dnia
30.12.2019r. (1 EUR = 4,2567 PLN). Wartosci liczbowe wyrazone jako % sg wyliczone w stosunku do
alokacji Programu (UE).

System realizacji

Majagc na wzgledzie osiggniete cele posrednie (2018), w ramach przeglagdu srédokresowego
16.08.2019 r. KE wydata decyzje o przyznaniu rezerwy wykonania dla RPO WP. Koniecznym byto zatem
przeprowadzenie analizy stanu wdrazania pod katem osiggniecia celéw na rok 2023 i dokonanie rewizji
zapiséw Programu w kontekscie mozliwosci absorpcyjnych poszczegdlnych OP. W zwigzku z tym,
w formie konsultacji z IK UP i roboczych uzgodnien z KE, IZ rozpoczeta procedure renegocjacji.

Na mocy uchwaty z 11.12.2019 r. KM RPO WP zatwierdzit propozycje zmian RPO WP, upowazniajgc
IZ do wprowadzenia niezbednych zmian w Programie, bedgcych wynikiem przegladu srédokresowego
i uzgodnien negocjacyjnych z IK UP oraz KE. Zakres zmian obejmowat m.in:

e przesuniecia i realokacje srodkow,

e aktualizacje wartosci docelowych wskaznikdw wynikajacych z przesunie¢ srodkéow lub
potrzeby urealnienia ich wartosci bedacych wynikiem btednego oszacowania na etapie
programowania,

e typy projektow i typy beneficjentéw,

e kierunkowe zasady wyboru projektow,

e dostosowanie do zaktualizowanych przepiséw prawa krajowego.

W dniu 31.03.2020 r. wniosek o zmiane Programu zostat przekazany do KE.
W okresie sprawozdawczym SZOOP aktualizowany byt 7-krotnie.

W 2019 r. odbyty sie 4 posiedzenia KM oraz 2 procedury obiegowe, w ramach ktérych podjeto
28 uchwat (25 dotyczyto kryteridw).

Istotnym wydarzeniem byfa organizacja w grudniu 2019 r. spotkania przedstawicieli
IZ z BGK, w wyniku ktdrego podjeto decyzje o zwiekszeniu alokacji w ramach OP | na wdrazanie
wsparcia w formie IF (dz. 1.4.2)

Analiza postepow

Do korica 2019 r. (narastajgco):

e ogtoszono 224 nabory wnioskéw - UE 2231,83 min EUR (105,56% alokacji), z czego
TP to 645,34 min EUR - fgcznie z powtdrnymi naborami/ wezwaniami;

e ztozono 5 723 WoD poprawne formalnie - UE 2 925,42 min EUR (138,37% alokacji);

e zatwierdzono 3 102 WoD - UE 1 837,89 mIn EUR (86,93% alokacji);

e podpisano 2 769 UoD - UE 1694,99 min EUR (80,17% alokacji), z czego 218 UoD
o wartosci UE 549,01 min EUR to TP;

e zatwierdzono 13 563 WoP - UE 991,17 min EUR (46,88% alokacji);

e do KE przekazano 79 WoP - UE 956,62 min EUR (45,25% alokacji);

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
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PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYINEGO

e zakoniczono 1661 projektow.

Rozktad projektéw — wktad UE wsparcia w UoD:

e wg beneficjentéw: JST (57,05%), przedsiebiorcy (25,55%), NGO (10,84%), organ wtadzy
(3,68%), szkoty, uczelnie, jednostki naukowe (2,16%), inne (0,72%);

e  wg obszaréw: obszary miejskie duze i mate (58,76%), obszary wiejskie (38,15%), inne-pomoc
techniczna (3,09%);

e  gldwne rodzaje dziatalnosci gospodarczej: Inne niewyszczegdlnione ustugi (18,86%) - gtéwnie
sekcje S - pozostata dziatalno$¢ ustugowa, P — edukacja i M - dziatalnos¢ profesjonalna,
naukowa i techniczna - Transport i sktadowanie (17,97%), Edukacja (11,54%).

Ocena stanu wdrazania

W poprzednich okresach sprawozdawczych, dziatania 1Z nastawione byty w gtdwnej mierze na
osiaggniecie ram wykonania i uzyskanie rezerwy. Przeglad $rédokresowy w 2019 r. zakoriczony
sukcesem (przyznanie rezerwy) pozwolit na uruchomienie w 2019 r. ,zamrozonej” alokacji, ktéra
rozdysponowana zostata na projekty oczekujgce na dofinansowanie, kolejne nabory konkursowe
i procedure pozakonkursowa. W 2020 r. do uruchomienia pozostaje 8 konkurséw (2 EFRR i 6 EFS) oraz
dotychczas niezakontraktowane projekty pozakonkursowe.

Na koniec 2019 r. kontraktacja osiggneta poziom 80,17% alokacji (przyrost o prawie 15 p.p w stosunku
do roku 2018 r.), z czego 1/3 wktadu UE podpisanych UoD to TP (549,01 min EUR).

Poziom certyfikacji srodkéw (kwota wnioskowana do KE) wynidst 45,25% (przyrost o 20,5 p.p
w stosunku do roku poprzedniego), a cel certyfikacji zostat osiggniety na poziomie 102,49%.

Minimalny prég certyfikacji (ponad 505,5 mln EUR) wymagany dla realizacji zasady n+3 na koniec 2019
r. zostat osiggniety na poziomie ponad 189% .

Mimo zadowalajgcych wynikéw wdrazania, w dalszym ciggu diagnozowane sg waskie gardta, ktdre
wymagajg szczegdlnego nadzoru ze strony 1Z. W szczegdlnosci sg to projekty w obszarze
zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT EFS). Opdznienia te dotyczg projektow rewitalizacyjnych
EFS, ktérych uruchomienie, zgodnie z przyjetymi zatozeniami, musi zosta¢ poprzedzone wdrozeniem
projektéw infrastrukturalnych (EFRR). Opdznienia dotyczg réwniez niezakontraktowanych jeszcze
projektéw pozakonkursowych z EFRR i wynikajg przede wszystkim z koniecznosci ich ponowne;j
identyfikacji (zmiana zakresu rzeczowego — dz. 5.1), czy tez braku dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia tego procesu (dz. 5.3).

W ramach przegladu srddokresowego przeprowadzono réwniez analize stopnia osiggniecia wartosci
docelowych wskaznikéw (2023 r.), w szczegdInosci objetych ramami wykonania. Uwzgledniajgc zmiany
spoteczno-gospodarcze, realokacje oraz btedne zatozenia metodologiczne, w procesie renegocjacji
IZprzedstawita KE zaktualizowane wartosci dla wybranych wskaznikéw.

W kolejnym okresie realizowane beda dziatania majace na celu zakontraktowanie projektéw
pozakonkursowych oraz dalsze rozliczanie wnioskdw i certyfikacji wydatkéw. Ponadto 1Z bedzie
w dalszym ciggu prowadzita monitoring postepdéw rzeczowych i finansowych realizowanych projektow,
co pozwoli na szybkie wykrycie pojawiajgcych sie zagrozen i podjecie stosownych dziatan zaradczych,
w kontekscie osiggniecia celéw koncowych.

Sytuacje problemowe i ocena postepdéw w pkt 3.1.
Sprawozdanie roczne z wdrazania
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PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYINEGO

Z uwagi na pandemie COVID-19 oraz konieczno$¢ zwiekszenia bezpieczerstwa mieszkancow
woj. podkarpackiego, a takze tagodzenia negatywnego wptywu pandemii na realizacje projektéw UE,
w ramach srodkéw RPO WP dotychczas nierozdysponowanych, IZ utworzyta pakiet dedykowanych
dziatan. Pakiet ten (ok. 76 min EUR, w tym 54 min w ramach dodatkowe] realokacji), bedzie
odpowiedzig na pilne potrzeby zaréwno w obszarze ochrony zdrowia, ale tez ma na celu niwelowa¢é
negatywne skutki spot-gosp. — przeciwdziatanie bezrobociu poprzez dofinansowanie kosztéw
prowadzenia dziatalnosci gospodarcze] i preferencyjne pozyczki obrotowe dla MSP. Zwieztg informacje
o proponowanych zmianach opisano w pkt 6b.

Realizacja IF
W ramach RPO WP IF s3 wdrazane w (na podstawie danych BGK z systemu POIF):

v OP | (Pl 3c; EFRR) — wkfad UE z UoD to 53,64 min EUR — podpisano 694 umowy
inwestycyjne (wktad UE 24,01 min EUR) oraz wsparto 603 przedsiebiorstwa,

v" OP VII (P! 8iii; EFS) — wktadu UE z UoD to 5,83 min EUR — podpisano 50 uméw
inwestycyjnych (wktad UE 0,63 min EUR) oraz wsparto 48 oséb, ktére skorzystaty z IF
na podjecie dziatalnosci gospodarczej.

Wsparcie realizowane jest w modelu Menadzera Funduszu Funduszy (BGK) i wybieranych przez niego
posrednikéw finansowych.

Adnotacja dot. prezentowanych danych

Dla wskaznikdw EFS, IZ przedstawia dane w odniesieniu do operacji zrealizowanych czesciowo.
Dla wskaznikdw EFRR dane przedstawione sg w odniesieniu do operacji zakonczonych.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

3.  WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEI (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1 Przeglgd wdrazania

Nr Id. Os priorytetowa

KONKURENCYJNA
| I INNOWACYINA
GOSPODARKA

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych
problemoéw i dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemow

Postep:
Do konca 2019 r. ogtoszono 35 naboréw, w ktdrych udostepniono 473,30 min EUR alokacji UE. Wktad UE dla

zatwierdzonych WoD (649 szt.) to 282,71 min EUR, a wktad UE UoD 268,93 min EUR (555 szt.), co stanowi 71,84%
alokacji osi. Jednoczesnie wktad UE WoP beneficjentéow to 157,46 min EUR, a wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych
zadeklarowanych do KE to 207,57 mIn EUR (co stanowi 47,13% celu kor\cowego).

Problemy:
W OP | obserwuje sie niskie zainteresowanie aplikowaniem o srodki w ramach dziatan: 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R

jednostek naukowych, 1.2 Badania przemystowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia oraz 1.3 Promowanie
przedsiebiorczosci: typ projektu - Parki biznesowe oraz Sieciowanie MSP. Pomimo podejmowanych przez I1Z krokéw
majacych na celu prawidtowe wdrazanie powyzszych dziatan (w marcu 2020 r. ogtoszone zostaty kolejne nabory na
dz. 1.1 1.2 na kwote 41 min PLN), istnieje ryzyko niewykorzystania srodkow przypisanych do ww. obszaréow.

Podjete dziatania:

W ramach rozpoczetego procesu renegocjacji RPO WP zostata zaproponowana realokacja srodkéw z dziatan, gdzie
wystepuje niska absorbcja srodkéw postawionych do dyspozycji, tj. 1.1 (PI 1a), 1.2 (Pl 1b) oraz 1.3 (Pl 3a) do dz. 1.4
(P13c), dla ktérego obserwuje sie wysokie zainteresowanie aplikowaniem o $rodki - w tym znaczace zwiekszenie alokacji
na wsparcie IF w poddz. 1.4.2.

Przeprowadzona przez IZ analiza wskazata réwniez na konieczno$¢ zmodyfikowania celow koncowych czesci
wskaznikdw (zmniejszenie wartosci lub jej urealnienie), w tym réwniez wskaznika produktu wybranego do ram

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
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CYFROWE
PODKARPACKIE

CZYSTA

ENERGIA

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

wykonania. W konsekwencji powyzszego, 1Z przedstawita KE zmodyfikowane wartosci docelowe wybranych
wskaznikow.

Postep:

Wdrazanie OP |l przebiega bez wiekszych probleméw. Do korica 2019 r. ogtoszono 2 nabory na projekty z zakresu
e-zdrowia, w ktérych udostepniono niezaangazowang dotychczas czes¢ alokacji podstawowej dz.2.1 w wysokosci 19,50
min EUR. Wktad UE zatwierdzonych WoD (47 szt.) to 58,14 mIn EUR, a wktad UE UoD 55,98 min EUR (45 szt.), co stanowi
69,08% osi. Jednoczesnie wktad UE WoP beneficjentéw to 30,77 min EUR, a wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych
zadeklarowanych do KE to 35,41 mln EUR (co stanowi 37,15% celu koicowego).

Problemy:
W okresie sprawozdawczym nie napotkano na znaczgce problemy majgce wptyw na realizacje OP Il. Kluczowe jest state

monitorowanie postepow realizacji projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, ktéry angazuje 43,31%
alokacji OP Il, przez co ma bardzo duzy wptyw na realizacje wskaznika finansowego. Jest to szczegdlnie wazne
w kontekscie wydtuzonego terminu jego realizacji, do korica 2021 roku.

Podjete dziatania:

Zaktada sie, ze uruchomione dotychczas nabory wyczerpig potencjat absorpcyjny w obszarze OP Il, w zwigzku z czym
w ramach rozpoczetego procesu renegocjacji RPO WP zostata zaproponowana realokacja srodkéw rezerwy wykonania
do OP |IV. Ponadto przeprowadzona przez |Z analiza postepu rzeczowego wskazata na koniecznosc
zwiekszenia/urealnienia celéw koncowych wybranych wskaznikow, w tym rowniez jednego objetego ramami
wykonania. W zwigzku z powyzszym, |Z przedstawita KE propozycje zmian wartosci docelowych dla wybranych
wskaznikow.

Postep:
Wdrazanie OP Il przebiega bez wiekszych problemdw. Do korica 2019 r. ogtoszono 16 naboréw na kwote 247,90 min

EUR. Wktad UE dla zatwierdzonych WoD (414 szt.) to 267,04 min EUR, z czego zakontraktowano 371 UoD o wartosci
wkfadu UE 239,79 min EUR, co stanowi 94,5% alokacji osi. Jednoczesnie wktad UE WoP beneficjentéow to 126,54 min
EUR, a wartos¢ wydatkéow kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 124,69 min EUR (co stanowi 41,77% celu
koncowego).

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
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v

OCHRONA
SRODOWISKA

NATURALNEGO
| DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

Problemy:
Przedtuzajgca sie procedura notyfikacji pomocy publicznej KE dla projektdw z zakresu nieefektywnych sieci

cieptowniczych powoduje opdznienie ich kontraktacji.
Ponadto ogromne zainteresowanie wsparciem z zakresu OZE znacznie przekroczyto dostepng alokacje. Na liscie
rezerwowej oczekuje wcigz 74 projekty beneficjentdw indywidualnych oraz 26 projektéw parasolowych.

Podjete dziatania:
W dniu 11.12.2019 r. KM RPO WP przyjat stanowisko dotyczace sieci cieptowniczych w ramach RPO WP,

w zwigzku z trwajacg procedurg notyfikacji pomocy do KE, uznajac, ze do wspdlnych celéw UE nalezy zaréwno ochrona
srodowiska, jak i zwalczanie wykluczenia spotecznego i dyskryminacji oraz zwiekszanie spdjnosci gospodarczej,
spotecznej i terytorialnej oraz solidarnosci miedzy panstwami cztonkowskimi. Stanowisko to zostato przedfozone
Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji KE wraz z prosbg o analize i wydanie pozytywnych decyzji w tym zakresie.

W ramach rozpoczetego procesu renegocjacji RPO WP zostata zaproponowana realokacja srodkow z dziatan
dysponujacych oszczednosciami do dz. 3.1, dla ktérego beneficjenci wybrani do dofinansowania oczekujg na $rodki.
Realokacje te nie pokryjg jednak w petni zapotrzebowania w tym zakresie.

Postep:

Wdrazanie OP |V przebiega zgodnie z zatozeniami. Do konica 2019 r. ogtoszono 21 naboréw na kwote
239,18 mIn EUR. Wktad UE dla zatwierdzonych WoD (305 szt.) to 197,65 min EUR, z czego zakontraktowano 247 UoD
na warto$¢ wktadu UE 166,17 min EUR, co stanowi 89,26% alokacji osi. Jednoczesnie wktad UE WoP beneficjentéw to
108,95 min EUR, a wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 120,76 min EUR (co stanowi 55,14%
celu korncowego).

Problemy:
W OP IV obserwuje sie niskie zainteresowanie aplikowaniem o srodki w ramach dziatania 4.5 Réznorodnos¢ biologiczna,

przy jednoczesnym duzym zainteresowaniu wsparciem w ramach dz. 4.3 Gospodarka wodno-sciekowa oraz dz. 4.4
Kultura. Wcigz na lisScie rezerwowej oczekuje 46 projektow (poddz. 4.3.1 — 4 szt.,, poddz. 4.3.2 — 23 szt,
dz. 4.4 — 19 szt.).

Podjete dziatania:

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
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Vi

INFRASTRUKTURA
KOMUNIKACYJNA

SPOINOSCE
PRZESTRZENNA
| SPOLECZNA

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

W ramach rozpoczetego procesu renegocjacji RPO WP zostata zaproponowana realokacja srodkéw z dziatan
dysponujacych oszczednosciami do poddz. 4.3 oraz dz. 4.4 oraz z alokacjiOP |l do poddz. 4.3.2. Realokacje te nie pokryja
jednak w petni zapotrzebowania na srodki w tym zakresie.

Postep:
OP V jest wdrazana w zdecydowanej wiekszosci z wykorzystaniem TP, a ponizsze dane wskazujg na zadowalajgce tempo

absorpcji srodkéw. Do korfca 2019 r. w ogtoszonych naborach wktad UE udostepnionej alokacji to 397,19 min EUR,
z czego ponad 295 min EUR to TP. Do uruchomienia pozostajg jeszcze projekty pozakonkursowe z zakresu drég
wojewddzkich (dz.5.1) oraz kolei (dz.5.3), ktére wymagajg ponownej identyfikacji lub nie s3 jeszcze zidentyfikowane.
Wktad UE dla zatwierdzonych WoD to 328,76 min EUR, a wktad UoD 302,85 min EUR (74,52% alokacji osi), z czego
246,50 min EUR stanowi TP. Jednoczesnie wktad UE WoP beneficjentéw to 178,98 min EUR, a wartos¢ wydatkéw
kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 184,10 min EUR (38,51% celu koricowego).

Problemy:

W dalszym ciggu odczuwalne sg opdznienia wdrozeniowe, w szczegdlnosci w zakresie terminali przetadunkowych i linii
kolejowych. Pierwsze, spowodowane jest przedtuzajgca sie procedurg notyfikacji pomocy publicznej KE, a drugie -
problemem z identyfikacjg projektow, dla ktérych wnioskodawcg jest PKP PLK S.A (brak dokumentow niezbednych do
ztozenia wniosku). Rowniez projekty z zakresu drog wojewddzkich, dla ktérych zmianie ulegt zakres rzeczowy, wymagaja
przeprowadzenia ponownej identyfikacji.

Podjete dziatania:

Przeprowadzona przez IZ analiza postepu rzeczowego wskazata na konieczno$¢ modyfikacji celow koncowych
wybranych wskaznikdw (zmniejszenie/ urealnienie wartosci), w tym rowniez objetych ramami wykonania. Dlatego,
w ramach rozpoczetego procesu renegocjacji RPO WP, 1Z przedstawita KE zaktualizowane WD wybranych wskaznikow.

Postep:
Wdrazanie OP VI przebiega bez zaktdcen. Do korca 2019 r. ogtoszono 23 nabory, w ktérych udostepniono 220,25 min

EUR alokacji UE. Wktad UE dla zatwierdzonych WoD (269 szt.) to 226,43 min EUR, a wktad UoD 215,62 min EUR
(258 szt.), co stanowi 98,99% osi. Jednoczesnie wktad UE WoP beneficjentéw to 108,31 min EUR, a wartos¢ wydatkéw
kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 151,13 min EUR (co stanowi 58,98% celu koricowego).

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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VI

REGIONALNY RYNEK

PRACY

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

Problemy:

W okresie sprawozdawczym nie napotkano na znaczgce problemy majgce wptyw na realizacje OP VI. Odnotowano
nieznaczne opdznienia z przyczyn formalno- prawnych w realizacji projektéw pozakonkursowych dla Pl 10 (pddz. 6.4.4)
i P19b (dz. 6.5). W zwigzku z powyzszym, obecnie kluczowe jest state monitorowanie postepdéw ich realizaciji.

Podjete dziatania:

Przeprowadzona przez |Z analiza postepu rzeczowego wskazata na konieczno$¢ modyfikacji celéw korcowych
wybranych wskaznikow (urealnienie wartosci), w tym rowniez objetych ramami wykonania. Dlatego, w ramach
rozpoczetego procesu renegocjacji RPO WP, IZ przedstawita KE zaktualizowane WD wybranych wskaznikéw.

Postep:

Wdrazanie OP VIl przebiega bez wiekszych probleméw. W ogtoszonych naborach wktad UE udostepnionej alokacji to
164,20 min EUR. Whktad UE dla zatwierdzonych WoD (420 szt.) to 168,59 mIn EUR, z czego zakontraktowano 388 UoD
na wartos¢ wktadu UE 156,90 min EUR, co stanowi 69% alokacji na OP VII. Jednoczesnie wktad UE WoP beneficjentéw
to 104,35 min EUR, a wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 109,37 min EUR (co stanowi
40,89% celu koricowego).

Problemy:
e Przesuniecie terminéw ogtoszenia konkursdw dedykowanych dla ZIT na Il kw.2020 r. w zwigzku z koniecznoscig
zachowania komplementarnosci projektéw EFS i EFRR.
e (QOdstgpienie od przeprowadzenia konkursu dla Pl 8vi (dz. 7.6) dotyczacego profilaktyki nowotworu ptuc.

Podjete dziatania:

Z uwagi na opdznienia ZIT EFRR (dz. 6.5) oraz uwzgledniajac zapisy dokumentéw programowych oraz przyjety przez
IZ system realizacji (konieczno$¢ zapewnienia komplementarnosci interwencji dla projektow rewitalizacyjnych
wspoétfinansowanych z EFRR i EFS), konkursy na projekty ZIT EFS przesuniete zostaty na Il kw. 2020 r.

Srodki przeznaczone na konkurs w Pi 8vi (dz. 7.6) dotyczace profilaktyki raka ptuc, IZ planuje przesunaé na uruchomienie
nowych instrumentéw wdrazanych przez PUP majgcych na celu dofinansowanie wynagrodzen i czesci kosztéw
prowadzenia dziaftalnosci gospodarczej ze srodkéw Funduszu Pracy z wykorzystaniem srodkéw EFS w zwigzku
z przeciwdziataniem negatywnych skutkéw spowodowanych COVID - 19.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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VI

IX

INTEGRACIA
SPOtECZNA

JAKOSC EDUKACII
| KOMPETENCJI
W REGIONIE

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

Postep:
Wdrazanie OP VIl przebiega bez wiekszych problemdéw. W ogtoszonych naborach wktad UE udostepnionej alokacji to

202,48 min EUR. Wktad UE dla zatwierdzonych WoD (298 szt.) to 134,62 mIn EUR, z czego zakontraktowano 265 UoD
na warto$¢ wktadu UE 128,31 min EUR, co stanowi 75,88% alokacji osi. Jednoczesnie wktad UE WoP beneficjentéow to
64,88 min EUR, a warto$¢ wydatkow kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 68,49 mIn EUR (co stanowi 34,43%
celu korncowego).

Problemy:
e Rezygnacja ROPS w Rzeszowie ze ztozenia wniosku o dofinansowanie w ramach dz. 8.4 (tryb pozakonkursowy).
e Przesuniecie terminu ogtoszenia konkurséw dedykowanych dla ZIT (Pl 9i/ dz. 8.7 oraz Pl 9iv/ dz. 8.8, 8.9)
na Il kw. 2020 .
e Problemy z wyborem do dofinansowania projektow w zakresie ustug zdrowotnych w ramach PI 9iv/ dz. 8.3.

Szerszy opis problemoéw zidentyfikowanych w OP VIII przedstawiono w pkt 6a.

Podjete dziatania:

W ramach rozpoczetego procesu renegocjacji RPO WP zostata zaproponowana realokacja srodkow
w kwocie 2 739 163 EUR z Pl 9v do PI 9iv. Decyzja zostata podjeta w oparciu o zdiagnozowane istotne zmiany sytuacji
spoteczno-ekonomicznej w wojewddztwie podkarpackim w obszarze ekonomii spotecznej. Jednoczesnie majac na
uwadze zaplanowang realokacje, dokonano aktualizacji wartosci celéw korncowych wskaznikéw w ramach Pl 9v i Pi 9iv.
Postep:

Wdrazanie OP IX przebiega bez wiekszych problemdéw. W ogtoszonych naborach wktad UE udostepnionej alokacji to
101,17 min EUR. Whkitad UE dla zatwierdzonych WoD (605 szt.) to 117,74 mIn EUR, z czego zakontraktowano 550 UoD
o wartosci wktadu UE 108,01 min EUR, co stanowi 84,02% alokacji osi. Jednoczes$nie wktad UE WoP beneficjentow to
76,79 min EUR, a wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 85,20mlin EUR (co stanowi 56,34%
celu konncowego).

Problemy:
W okresie sprawozdawczym nie napotkano na znaczgce problemy majgce wptyw na realizacje OP IX.

Podjete dziatania:

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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POMOC
TECHNICZNA

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

Przeprowadzona przez IZ analiza postepu rzeczowego wskazata na konieczno$¢ modyfikacji celéw koncowych
wybranych wskaznikow (urealnienie wartosci), w tym rowniez objetych ramami wykonania. Dlatego, w ramach
rozpoczetego procesu renegocjacji RPO WP, IZ przedstawita KE zaktualizowane WD wybranych wskaznikow.

Postep:
Do korca 2019 r. ogtoszono 6 naboréw na kwote 56,30 min EUR. Wktad UE dla zatwierdzonych WoD (39 szt.) to 56,20

min EUR, z czego zakontraktowano 39 UoD na wartos¢ wktadu UE 52,43 min EUR, co stanowi 75,22% alokacji osi.
Jednoczesnie wktad UE WoP beneficjentéw to 34,14 min EUR, a wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych
do KE to 38,71 min EUR.

Problemy:
Obecnie dostepne srodki (uwzgledniajgc realoakcje 9 min EUR do PT) mogg w dalszym ciggu nie zabezpieczy¢ w petni

potrzeb w zakresie utrzymania ptynnosci finansowej oraz odpowiednio przygotowac i wdrozyé nowy regionalny
program operacyjny 2021-2027, w szczegdlnosci w kontekscie uruchomienia pierwszych naboréw WoD i rozliczenia
pierwszych WoP.

Podjete dziatania:
W ramach przegladu srodokresowego, I1Z za zgodg KE dokonata realokacji 9 min EUR na wsparcie zadan realizowanych

ze srodkow PT. Zwiekszenie alokacji pozwoli czesciowo zabezpieczyé potrzeby w zakresie stabilnego wdrazania RPO
WP. Jednoczesnie IZ pracuje nad uruchomieniem projektow pipeline, umozliwiajgcych opracowanie niezbednej
dokumentacji dla inwestycji wtasnych (samorzadu wojewdédztwa), przewidzianych do realizacji w perspektywie
finansowej 2020+.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Wspdlne wskazniki i wskazniki specyficzne dla programu
Cele posrednie i koricowe okreslone w ramach wykonania
Dane finansowe

3.2 Wspdlne wskazniki i wskaZniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporzqdzenia (UE)
nr 1303/2013)

Dane na temat wspdlnych wskaznikéw i wskaznikéw specyficznych dla programu przedstawione

zostaty w nastepujacych tabelach:

Tabela 1.

Tabela 2A.

Tabela 2C.

Tabela 3A.

Tabela 3B.

Tabela 4A.
Tabela 4B.

WskaZniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spdéjnosci.

Wspdlne wskaZniki rezultatu dla EFS.

WskazZniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.

Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu
Spdjnosci.

W odniesieniu do wybranych wspdlnych wskaznikdw produktu dla wsparcia z EFRR
wramach celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego izatrudnienia”
zwigzanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych
wsparcie w ramach programu operacyjnego.

Wspdlne wskaZniki produktu dla EFS.

Specyficzne dla programu wskaZniki produktu dla EFS.

3.3 Cele posrednie i koncowe okreslone w ramach wykonania (art. 50 ust.
2 rozporzqdzenia (UE) nr 1303/2013)

Informacje na temat celéw posrednich i koricowych okreslonych w ramach wykonania przedstawione
zostaty w Tabeli 5. Informacje na temat celow posrednich i koricowych okreslonych w ramach

wykonania.

3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane finansowe przedstawione zostaty w nastepujacych tabelach:

Tabela 6.
Tabela 7.

Tabela 8.
Tabela 9.

Tabela 10.

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.

Kumulatywny podziat danych finansowych wedfug kombinacji kategorii interwencji
dla EFRR, EFS i Funduszu Spojnosci.

Wykorzystanie finansowania krzyzowego.

Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz
Spéjnosci w ramach celu ,Inwestycie na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia”).

Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS).

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI

4, PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACII (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE)
nr 1303/2013)

Jednostka Ewaluacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 realizuje ewaluacje na podstawie zatozen Planu ewaluacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W 2019 r. zakonczono realizacje dwdch obowigzkowych badan ewaluacyjnych:

1) Ewaluacja mid-term dotyczgca postepu rzeczowego RPO WP dla potrzeb przegladu

srédokresowego, w tym realizacji zapisOw ram i rezerwy wykonania

Badanie zrealizowane zostato w okresie wrzesien 2018 r. - sierpiert 2019 r. Jego gtdwnym celem byta
ocena postepu rzeczowego RPO WP na potrzeby przegladu srddokresowego, a takze realizacji zapiséw
ram i rezerwy wykonania wraz z prognozg mozliwego poziomu osiggniecia celéw korncowych Programu
oraz oceng wktadu Programu w realizacje celéw Strategii Europa 2020.

Zakres badania objagt wsparcie i interwencje, ktére sg realizowane w ramach poszczegdlnych osi
priorytetowych RPO WP. Zakres oceny odnosit sie do dotychczasowej implementacji Programu, zmian
w sytuacji spoteczno-gospodarczej i prognoz w tym zakresie, jak réwniez potrzeb rozwojowych oraz
zdolnosci administracyjnych i absorpcyjnych. Kluczowa dla oceny postepu rzeczowego byta analiza
osiggnietych dotychczas wartosci wskaznikéw programowych, w tym wskaznikéw ram wykonania.
Poziom wydatkowania dostepnych srodkdéw oraz stan realizacji wskaznikow objat okres od poczatku
wdrazania RPO WP 2014-2020 do 31 grudnia 2018 r.

Kluczowe wnioski z ewaluacji

Najistotniejszym wnioskiem z punktu oceny srddokresowej Programu byt fakt, ze udato sie osiggnac
cele posrednie. Oznacza to, ze wszystkie wskazniki ram wykonania, tj. zaréwno postepu rzeczowego,
jak i postepu finansowego osiggnety poziom co najmniej 85% zaktadanej wartosci posredniej na koniec
2018r.

Na postep we wdrazaniu Programu wptyw miat szereg czynnikow odnoszacych sie zaréwno do
uwarunkowan systemowych na poziomie krajowym oraz trendéw ogélnopolskich zwigzanych
z sytuacjg w poszczegdlnych obszarach wsparcia, jak i uwarunkowan specyficznych dla regionu, w tym
zwigzanych z zapisami samego RPO WP.

W wiekszosci przypadkéw czynniki wptywajgce negatywnie na postepy w Programie majg charakter
zewnetrzny, zatem instytucje systemu wdrazania RPO WP posiadaja ograniczone mozliwosci
oddziatywania na nie. Niemniej 1Z oraz IP podejmowaty dziatania majacego na celu zwiekszenie
skutecznosci realizacji celéw i wartosci wskaznikdéw. W odniesieniu do wiekszosci wskaznikéw
zagrozonych nieosiggnieciem, sformutowano w niniejszym badaniu rekomendacje w zakresie
zmniejszenia ich wartosci docelowych w Programie, ze wzgledu na brak mozliwosci podjecia innych
dziatan zaradczych.

Wsrod uwarunkowan spoteczno-gospodarczych, ktére miaty wptyw na wdrazanie Programu znalazty
sie poprawa sytuacji na rynku pracy oraz przeobrazenia na rynku inwestycyjnym (wzrost cen ustug
i materiatéw budowlanych).

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
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Na etapie przegladu srodokresowego oceniono, ze realna jest realizacja celdw koricowych. Prognozy
stopnia osiggniecia celdw koncowych Programu wskazaty na brak ryzyka powaznego niepowodzenia
w osiggnieciu wartosci docelowych wskaznikéw programowych. Wyjatkiem sg wskazniki, w stosunku
do ktérych zidentyfikowano ryzyko nieosiggniecia wartosci docelowych (prognoza ponizej 85%).
W przypadku EFRR zidentyfikowano takie zagroienie w przypadku 20 wskaznikéw produktu
(28% wszystkich) oraz 2 wskaznikéw rezultatu strategicznego (8%). Dotyczy to 14 sposréd 21 Pl.
W EFS zagrozenie takie zidentyfikowano w przypadku 9 wskaznikéw (12% wszystkich), w 5 sposréd
11 PI.

W opinii Ewaluatora, IZ przyjmujac docelowe wartosci wskaznikbw w Programie, przyjeta trafng
metodologie ich szacowania, gtéwnie opierajgc sie o doswiadczenia z poprzedniej perspektywy.
Zaréwno przeszacowanie, jak i niedoszacowanie celéw koncowych wynika przede wszystkim
z niemozliwych do uwzglednienia na etapie programowania czynnikéw wptywajacych na koszt
jednostkowy wsparcia, np. bardziej kompleksowy i ztozony charakter projektéw, czy w przypadku
EFS wybieranie przez beneficjentéw kompleksowego zakresu dziatann skierowanych do szerokiego
spektrum uczestnikéw, skutkujgcego nizszym kosztem jednostkowym wsparcia. Przyczyna
przekroczenia wskaznikdw mogg by¢ rowniez inne niz planowano proporcje srodkdéw przeznaczonych
na dany typ interwencji w ramach PI (np. na ustugi spoteczne i zdrowotne). Przekroczenie lub
nieosiggniecie zatozen miato swoje przyczyny takze w innej niz zaktadano na etapie programowania
logice wdrazanych projektéw (brak mozliwosci przewidzenia preferencji wnioskodawcow w zakresie
typdw projektow), czy tez innej skali zainteresowania wsparciem.

Wskazane wyzej uwarunkowania oraz prognozy stanowig podstawe do modyfikacji Programu, wsréd
ktérych najistotniejszymi sg zmiany wartosci docelowych wskaznikow (w zwigzku z prognozowanym
ich przekroczeniem lub nieosiggnieciem) oraz realokacje s$rodkéw pomiedzy poszczegdinymi
dziataniami (tam, gdzie identyfikuje sie brak mozliwosci wykorzystania catej alokacji).

2) Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartosci wskaznika rezultatu diugoterminowego

4Liczba oséb znajdujgcych sie w lepszej sytuaciji na rynku pracy szes¢ miesiecy po opuszczeniu
programu”

Realizacja ewaluacji wynikta z obowigzku zawartego w aktach prawnych i wytycznych szczebla unijnego
i krajowego.

Badanie zrealizowane zostato w okresie luty - czerwiec 2019 r. Gtéwnym celem badania byta ocena
wptywu wsparcia udzielonego ze srodkéw EFS w ramach RPO WP na zmiane sytuacji uczestnikdw
projektéw pracujgcych w momencie udzielenia wsparcia. Cel gtéwny zrealizowany zostat poprzez
oszacowanie wartosci wskaznika rezultatu dtugoterminowego, wykazanie zmian jakie zaszty w sytuacji
uczestnikdw na rynku pracy w wyniku udziatu w projekcie wspétfinansowanym z EFS, zidentyfikowanie
form wsparcia majgcych najwiekszy wptyw na zmiane sytuacji uczestnikow na rynku pracy.

W ramach niniejszej ewaluacji nalezato wyliczy¢ wartos¢ wskaznika rezultatu dtugoterminowego
,Liczba o0séb znajdujgcych sie w lepszej sytuacji na rynku pracy szes¢ miesiecy po opuszczeniu
programu” uwzgledniajgc populacje uczestnikow projektéow wspotfinansowanych ze srodkow EFS
(Pl w ramach OP VII, VIII, IX) - tylko oséb zatrudnionych w momencie przystgpienia do udziatu
w projekcie, ktérzy zakonczyli swoéj udziat w projekcie w ramach RPO WP od poczatku realizacji
Programu do 30.06.2018 r., w przypadku ktdorych uptyneto co najmniej 6 miesiecy od zakonczenia
uczestnictwa w projekcie.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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Kluczowe wnioski z ewaluacji

Wartos¢ brutto wskaznika wyniosta 10,95% (warto$¢ najwyzsza - Pl 10iv, warto$¢ najnizsza -Pl 10i).
Wzglednie niska wartos¢ wskaznika wynika z narzuconego sposobu pomiaru — by odnotowac poprawe
sytuacji danej osoby na rynku pracy musi zaistnie¢ jeden z czynnikdéw: przejscie z niepewnego do
stabilnego zatrudnienia, przejScie z niepetnego do petnego zatrudnienia, zmiana pracy na inng,
wymagajacg wyzszych kompetencji/umiejetnosci/ kwalifikacji i wigzagcg sie z wieksza
odpowiedzialnoscig lub awans w pracy. Tymczasem, znaczna czes¢ uczestnikdw projektow
W momencie rozpoczecia udziatu w projekcie posiadata juz stabilne i petne zatrudnienie, zas specyfika
wielu przedsiebiorstw uniemozliwia przyznawanie awansu w formie zmiany stanowiska na wyzsze lub
zmiany formy zatrudnienia. W przypadku Pl 10iv warto$¢ wskaznika zostata zanizona z uwagi
na sytuacje nauczycieli i instruktoréw praktycznej nauki zawodu, bedacych jedng z grup docelowych
dz. 9.4, ktérzy w wiekszosci przypadkéw posiadali stabilne i petne zatrudnienie w momencie
przystgpienia do realizacji projektu. Rzeczywisty wptyw na wysoko$¢ wskaznika dla tego Pl miaty
projekty realizowane w ramach dz. 9.5.

4,84% uczestnikdow projektéw wskazato, ze ich sytuacja na rynku pracy w zakresie stabilnosci
zatrudnienia poprawita sie (przeszli z niepewnego do stabilnego zatrudnienia), co wynika z faktu,
ze znaczna czes¢ uczestnikdw projektu w momencie przystgpienia do projektu posiadata juz umowe
na czas nieokreslony. Odsetek osdb, u ktérych odnotowano zmiane sytuacji na rynku pracy w postaci
przejScia z niepetnego do petnego zatrudnienia wynidst 1,70%. Niska wartos¢ struktury zmian
w zakresie przejscia z niepetnego do petnego zatrudnienia wynika z faktu, iz zdecydowana wiekszos¢
uczestnikéw w momencie rozpoczecia udziatu w projekcie byta zatrudniona w petnym wymiarze czasu
pracy. Zmiane w postaci awansu w pracy stwierdzito 1,66% wszystkich badanych, zmiane pracy nainng,
wymagajaca wyzszych kompetencji, umiejetnosci lub kwalifikacji i wigzacg sie z wiekszg
odpowiedzialnoscig 3,81%. Dla zdecydowanie wyiszego odsetka uczestnikdw projektdw nastgpit
wzrost oceny wysokosci wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy, wynoszac ogétem 19,08%
(jest to ocena subiektywna).

29,59% badanych uczestnikéw projektow stwierdzito, ze 6 miesiecy po opuszczeniu Programu w ich
sytuacji na rynku pracy zaszty inne niz wymienione wyzej pozytywne zmiany. Zaobserwowali je gtdwnie
uczestnicy projektow realizowanych w ramach Pl 8iv, 8v oraz 10iv. Wsrdd nich szczegdlnie czesto
wskazywali na sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadan stuzbowych oraz wzrost powazania
ze strony pracodawcy i wspotpracownikow.

Wysoki odsetek uczestnikdw projektéw po 6 miesigcach od opuszczenia Programu nie odnotowat
zadnych zmian (71,30%). Najwyzsze wartosci wskaznika dotyczacego braku zmian odnotowano
w przypadku dziatan, ktére nie odnosza sie bezposrednio do podnoszenia kwalifikacji i wsparcia
zatrudnienia. Brak zmian w sytuacji na rynku pracy wynika gtdwnie z faktu, iz juz w momencie
rozpoczecia udziatu w projekcie, znaczna czes¢ uczestnikdw projektéw posiadata stabilne zatrudnienie
na peten etat.

5,18% uczestnikow projektu wskazato, ze ich sytuacja na rynku pracy 6 miesiecy po zakonczeniu
programu pogorszyta sie. Zdecydowanie najczestszym powodem wystepowania zmian niekorzystnych
jest spadek wysokosci wynagrodzenia. Z uwagi na fakt, iz zmiana negatywna dotyczaca wynagrodzenia
oparta jest na subiektywnej ocenie wysokosci wynagrodzenia w stosunku do rodzaju wykonywane;j
pracy, wartos¢ ta moze nie oznaczac faktycznego pogorszenia sie sytuacji na rynku pracy.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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Formami wsparcia, ktére miaty najwiekszy wptyw na zmiane statusu uczestnika na rynku pracy szes¢
miesiecy po opuszczeniu programu w poréwnaniu do sytuacji w chwili rozpoczecia udziatu sg gtdéwnie
kursy i szkolenia. Ponadto respondenci zdecydowanie wysoko ocenili uzytecznosé i efektywnosé

oferowanych form wsparcia.

Efektem badania byty rekomendacje odnoszace sie do definicji i pomiaru wskaznika oraz zapewnienia

jakosci danych uczestnikéw projektéw na potrzeby badan.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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Nazwa Fundusz Reall.z ac.ja Realizacja Reah.z a(fja Realizacja Typ .. CcT Tematyka badania Ustalenia
(od miesiac) | (odrok) | (do miesiagc) | (dorok) | ewaluacji
Najistotniejszym
whnioskiem byt fakt, ze
udato sie osiggnac cele
posrednie, co oznacza, ze
wszystkie wskazniki ram
wykonania, tj. zaréwno
postepu rzeczowego, jak
i postepu finansowego
, . osiggnety poziom co
Celem gfownym badania najmniej 85% zaktadanej
Ewaluacja mid- byta ocena postepu wartosci posredniej na
J rzeczowego RPO WP 2014- rosclp !
term dotyczqca koniec 2018 r. Wskazane
2020 na potrzeby przegladu .
postepu . . W raporcie
srodokresowego, a takze .
rzeczowego RPO realizacji zapiséw ram | uwarunkowania oraz
WP 2014-2020 dla EFs/ wrzesien 2018 sierpien 2019 Mixed CT 1-10 | rezerwy wykonania wraz prognozy StanOWIQ. .
potrzeb przeglgdu EFRR 2 brognoza mosliweso postawe do modyfikacji
Srédokresowego, prognoza 8 Programu, wsrdéd ktérych

w tym realizacji
zapisow ram i
rezerwy wykonania

poziomu osiggniecia celow
korncowych Programu oraz
oceng wktadu Programu

w realizacje celéw Strategii
Europa 2020.

najistotniejszymi sg
zmiany wartosci
docelowych wskaznikéw
(w zwigzku

z prognozowanym ich
przekroczeniem lub
nieosiggnieciem) oraz
realokacje srodkow
pomiedzy poszczegdlnymi
Dziataniami (tam, gdzie
identyfikuje sie brak
mozliwosci wykorzystania
catej alokacji).
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Pozostate rekomendacje
dotyczyty, m.in.
przeprowadzenia dziatan
informacyjno-
promocyjnych na potrzeby
naboru w ramach
Dziatania 4.5 oraz
kontynuacji w przysztej
perspektywie wsparcia
projektéw i rozwigzan
zwigzanych

z zagospodarowaniem
komunalnych osadéw
Sciekowych. W zakresie
EFS wnioski sprowadzaty
sie m.in. do modyfikacji
strategii rekrutacji
uczestnikéw w OP 7

i zakresu oferowanego
wsparcia w zwigzku ze
zmieniajgcym sie profilem
gtéwnego odbiorcy dziatan
aktywizacyjnych;
kontynuacji wsparcia na
opieke ztobkowg
(szczegdlnie w odniesieniu
do obszaréw wiejskich).

Ewaluacja na
potrzeby
oszacowania
wartosci wskaznika
rezultatu

EFS

luty

2019

czerwiec

2019

Process

CT 8-10

W ramach realizacji badania
nalezato wyliczy¢ wartos¢
wskaznika rezultatu
dtugoterminowego , Liczba
0s06b znajdujgcych sie w

Wartos¢ brutto wskaznika
wyniosta 10,95%, wartos¢
netto wskaznika

(tzn. uwzgledniajaca
subiektywng ocene
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dtugoterminowego lepszej sytuacji na rynku wptywu wsparcia poprzez
Liczba 0séb pracy sze$¢ miesiecy po odpowiedz na pytanie,
znajdujgcych sie w opuszczeniu programu”. w jakim stopniu udziat
lepszej sytuacji na Celem gtéwnym badania w projekcie przyczynit sie
rynku pracy szes¢ byta ocena wptywu wsparcia | do zmiany) wyniosta
miesiecy po udzielonego ze srodkéw EFS | 2,88%. Odnotowano brak
opuszczeniu w ramach RPO WP 2014- lub niski odsetek zmian
programu 2020 na zmiane sytuacji w sytuacji na rynku pracy,
uczestnikow projektéw co wynika gtéwnie z faktu,
pracujgcych w momencie iz juz w momencie
udzielenia wsparcia. rozpoczecia udziatu w

projekcie, znaczna czes¢
uczestnikéw projektéw
posiadata petne i stabilne
zatrudnienie. Formami
wsparcia, ktére miaty
najwiekszy wptyw na
zmiane statusu uczestnika
na rynku pracy s3 gtéwnie
kursy i szkolenia.
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Efektem badania byty
rekomendacje odnoszace
sie do definicji i pomiaru
wskaznika, ktdre zostaty
przekazane do
procedowania przez
MFiPR. Podjete kwestie
miaty wptyw na osiggnieta
warto$¢ wskaznika.

W wyniku realizacji
badania okazato sie, ze
wiekszos¢ respondentéw
juz przed rozpoczeciem
udziatu w projekcie
znajdowato sie w
korzystnej, w rozumieniu
definicji wskaznika,
sytuacji na rynku pracy.
Ponadto niektére
Dziatania, w ramach
ktorych reprezentowani
byli badani, nie byty
skierowane $ciéle na
poprawe sytuacji na rynku
pracy.

Dodatkowo wypracowano
rekomendacje odnoszaca
sie do jakosci danych
uczestnikow projektow na
potrzeby realizacji badan
stuzacych pomiarowi
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wskaznikéw. W tym
przypadku podjeto
dziatania w zakresie
informowania
Beneficjentéw

o koniecznosci
zapewnienia odpowiedniej
jakosci danych
uczestnikow projektéw i
ich aktualizacji, a takze
podkreslenia istotnosci ich
udziatu w badaniach
ewaluacyjnych.
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5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAZANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI
MLODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE)
nr 1304/2013)

Pkt 5 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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6.

KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIALANIA (art. 50
ust.2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

a)

Kwestie majgce wptyw na wykonanie programu i podjete dziatania

Zagadnienia

1.

Indywidualna notyfikacia pomocy publicznej KE

Koniecznos¢ indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej KE dla projektéw z zakresu
nieefektywnych sieci cieptowniczych (OP Ill) oraz transportu multimodalnego (OP V),
powoduje opdznienie ich wdrozenia. W marcu 2020 r. KE wydata decyzje uznajgcg pomoc
publiczng dla 1 projektu w OP V za zgodng z rynkiem wewnetrznym (trwa proces
przygotowania UoD).

Mate zainteresowanie aplikowaniem o Srodki

Mimo podjetych dziatan zaradczych (np. ponowne ogtoszenie naboréw wnioskéw, organizacja
spotkan informacyjnych dla wnioskodawcow), obserwuje sie mate zainteresowanie
aplikowaniem o srodki (EFRR — np. dz. 1.1, 1.2, 1.3) lub tez jako$¢ ztozonych wnioskéw nie
pozwala na ich pozytywng ocene (EFS — np. dz. 8.3 — projekty w obszarze ustug zdrowotnych),
co jednoczesnie rodzi ryzyko niewykorzystania alokacji przypisanej do ww. obszaréow.

Celem optymalnego wykorzystania dostepnej alokacji, w ramach renegocjacji RPO WP,
IZ zaproponowata relokacje Srodkéw na obszary cieszagce sie duzym zainteresowaniem
whnioskodawcow (przesuniecia wewnatrz osi np. OP | — w szczegdlnosci znaczace zwiekszenie
alokacji na IF, OP Il oraz miedzyosiowe np. OP II/ OP IV, OP VII/ OP X).

Projekty pozakonkursowe

Projekty pozakonkursowe zostaty w zdecydowanej wiekszos$ci wdrozone i sg realizowane bez
wiekszych probleméw. Niemniej jednak, w OP 5 do uruchomienia pozostajg jeszcze planowane
projekty z zakresu drég wojewddzkich (dz.5.1) oraz kolei (dz.5.3). Inwestycje drogowe, z uwagi
na zmiane zakresu rzeczowego projektu, wymagajg ponownej identyfikacji. Mimo to,
planowany termin ich realizacji jest na obecng chwile zgodny z dotychczasowym
harmonogramem. W przypadku dz. 5.3 opdznienia wynikajg z faktu, ze wnioskodawca - PKP
PLK S.A - nie posiada jeszcze dokumentéw niezbednych do ztozenia WoD dla planowanej
inwestycji, co uniemozliwia przeprowadzenie procesu identyfikacji. Inwestycja ta powigzana
jest w integralny sposdb z oczekujgcym projektem drég wojewddzkich (wiadukt drogowy nad
linig kolejowa) wiec jakiekolwiek opdznienia w zakresie inwestycji kolejowej bedg powodowaty
opdznienia w realizacji inwestycji drogowe;j.

W przypadku EFS, problem identyfikowany jest obecnie w dz. 8.4, dla ktdrego jedyny
beneficjent — ROPS — odstgpit od ztozenia WoD. Mimo podjetych dziatan zaradczych (zmiana
kryteridéw wyboru projektow oraz powtérzenie naboru), beneficjent nie przystapit do ztozenia
WoD, w zwigzku z czym IZ zaplanowata przesuniecie sSrodkow na inne dziatania w Pl 9iv.
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4. ZITEFS(dz.7.7,8.7,8.8,8.9)

Z uwagi na opdznienia w procesie wyboru i kontraktacji ZIT EFRR w obszarze rewitalizacji
(dz. 6.5 — UoD podpisana w listopadzie 2019 r.), wynikajgce z koniecznosci dostosowania
projektu EFRR do nowych LPR/GPR, jak réwniez majgc na wzgledzie zapisy stosownych
wytycznych i przyjety przez I1Z system wdrazania (koniecznos$¢ zapewnienia komplementarnosci
interwencji dla projektéw rewitalizacyjnych wspétfinansowanych z EFRR i EFS), projekty ZIT EFS
nie zostaty jeszcze uruchomione. Konkursy zaplanowano na Il kw. 2020 r.

Naruszenia ustawy Pzp/ Wytycznych IZ RPO WP ws. udzielania zamdwien.

W toku prowadzonych weryfikacji prawidtowosci udzielonych przez Beneficjentéw zamdwien
publicznych w dalszym ciggu wykrywane sg naruszenia skutkujgce pomniejszeniem
dofinansowania/natozeniem korekty finansowej. Zauwaza sie jednak, ze dzieki ustaleniom
przekazywanym na odpowiednio wczesnym etapie realizacji projektu, organizowanym
szkoleniom i informacjom zamieszczanym na stronie internetowej, liczba stwierdzanych
naruszen ustawy Pzp lub Wytycznych 1Z RPO WP w sprawie udzielania zamodwien
wspotfinansowanych ze srodkow EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo
zamowien publicznych, sukcesywnie spada.

Przeglad srodokresowy

W ramach przegladu srédokresowego, IZ przeprowadzita analize potencjatu wykonania celéw
koncowych Programu (2023 r.), w szczegdlnosci wskaznikdw z ram wykonania. Niniejsza
symulacja pokazata, ze istniejg obszary, dla ktdérych wybrane wskazniki osiggajg obecnie
wartosci wyzsze niz planowano lub tez istnieje ryzyko ich niewykonania w kontekscie celéw
koncowych. Majac na uwadze koniecznos¢ osiggniecia celdw koncowych, przy jednoczesnym
uwzglednieniu zmian spoteczno-gospodarczych, btedéw metodologicznych oraz przesunieé
Srodkow, w procesie renegocjacji RPO WP, IZ przedstawita KE zaktualizowane wartosci
docelowe (zmniejszenie lub zwiekszenie) dla wybranych wskaznikéw, w szczegdlnosci objetych
ramami wykonania.

Dziatania:

Dalsze procedowanie z UOKiK i KE w zakresie uzyskania indywidualnej notyfikacji dla projektéw
w OP lll i OP V, przy jednoczesnym zaangazowaniu KM RPO WP 2014-2020. Stanowisko
KM dotyczace sieci cieptowniczych w ramach RPO WP przyjete w dniu 11.12.2019 r.
przekazane zostato do wiadomosci KE.

Planowanie ogtoszenia kolejnych naboréw wnioskéw celem przeciwdziatania niskiej absorpcji
srodkéw (np. 1.1 oraz 1.2).

Biezgca wspotpraca z beneficjentami projektow pozakonkursowych, w szczegdlnosci
w kontekscie projektédw jeszcze nie uruchomionych oraz prowadzenie monitoringu postepéw
w zakresie gotowosci do ztozenia WoD (inwestycje kolejowe i drogowe dréog wojewddzkich).

Realokacja niewykorzystanych s$rodkéw (np. znaczace zwiekszenie srodkéw na wsparcie
wdrazane przy wykorzystaniu IF w OP 1).

Organizacja szkolen, udzielanie odpowiedzi na pytania beneficjentow dotyczace udzielania
zamoéwien w oparciu o ustawe Pzp oraz zasade konkurencyjnosci oraz publikacja opracowan
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i informacji majacych na celu zmniejszenie ilosci btedéw popetnianych przez beneficjentéw
w ramach realizowanych zaméwien.

e Modernizacja funkcjonujgcego od poczatku obecnej perspektywy systemu informatycznego,
wykorzystywanego do prowadzenia naboréw WoD. System rozbudowano o nowe
funkcjonalnosci, tak aby aplikowanie o s$rodki prowadzone byto wytgcznie w formie
elektronicznej, bez koniecznosci przekazywania tradycyjnej dokumentacji. Zmiana ta istotnie
ufatwi wnioskodawcom aplikowanie o dofinansowanie oraz przyczyni sie do usprawnienia
i przyspieszenia pracy IZ, jak tez procesu wymiany informacji pomiedzy 1Z a wnioskodawca.

e Realizacja szeroko zakrojonych dziatan informacyjno — komunikacyjnych oraz promocyjnych,
zapewniajgcych staty dostep do informacji o mozliwosciach finansowania i rozliczania
projektéw wspodtfinansowanych ze srodkéw UE, w szczegdlnosci w RPO WP. Informacje
przekazywane s gtéwnie za posrednictwem strony rpo.podkarpackie.pl, spotkan
informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawcéw oraz indywidulanych konsultacji w ramach
dziatalnosci sieci Punktéw Informacyjnych FE, ktéore funkcjonuja na terenie
woj. podkarpackiego.

e Prowadzenie przez IZ i IP statego monitoringu postepdéw rzeczowych i finansowych
realizowanych projektéw, pozwalajgcego na niezwtoczne wykrycie pojawiajacych sie zagrozen
i podjecie stosownych dziatan zaradczych, zwfaszcza w kontekscie osiggniecia celdw
koncowych.

b) Ocena, czy postepy poczynione w zakresie celow posrednich sq wystarczajgce, aby
zapewni¢ ich realizacje, wskazanie wszelkich podjetych Ilub planowanych dziatan
naprawczych

W zwigzku z wystepowaniem pandemii COVID-19, IZ zaproponowata zmiane zapiséw RPO WP
i realokacje $rodkéw, tak by mozliwym byto podjecie niezbednych dziatan ukierunkowanych
na zwalczanie jej negatywnych skutkdw. Jak dotad, dziatania ,antycovidowe” uwzglednione zostaty w:
- OP | - $rodki na preferencyjne pozyczki obrotowe dla MSP (ok. 51 min EUR, w tym 27,86 min EUR
w ramach realokacji),

- OP VI - projekt pozakonkursowy w obszarze ochrony zdrowia, ukierunkowany na zakup niezbednego
wyposazenia, sprzetu medycznego i sSrodkéw ochrony (ponad 11,5 min EUR),

- OP VII — dofinansowanie czesci kosztow: zatrudnionych pracownikéw, prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej lub wynagrodzen pracownikdw (ponad 14 min EUR). Analiza podjetych dziatan
»,antycovidowych” przedstawiona zostanie w sprawozdaniu za 2020 r.

Podejrzenia naduzy¢ finansowych

W 2019 r., w zwigzku z realizacjg RPO WP, stwierdzono 12 nieprawidtowosci podlegajgcych zgtoszeniu
do KE. Nie stwierdzono przypadkéw podejrzenia naduzycia finansowego.

W ramach IZ funkcjonuje zesp6t ds. oceny ryzyka naduzy¢ finansowych, ktéry koordynuje i nadzoruje
funkcjonowanie systemu zarzgdzania ryzykiem naduzyé finansowych w ramach RPO WP. Jego
dziatalnos$¢ opiera sie w szczegdlnosci na Wytycznych KE pn. Ocena ryzyka naduzyc finansowych oraz
skuteczne i proporcjonalne srodki zwalczania naduzyé finansowych oraz Wytycznych IZ RPO WP
w zakresie zwalczania przypadkéow naduzyé¢ finansowych i korupcji. Zespét dokonuje oceny ryzyka
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naduzy¢ w ramach 1Z. W tym celu wykorzystuje arkusz oceny ryzyka, zgodny ze wzorem okreslonym
w Wytycznych KE.

W 2019 r. ww. Zespdt przeprowadzit ocene za rok obrachunkowy 2018/2019, uwzgledniajgc wszystkie
obszary wskazane w Wytycznych KE. Zidentyfikowane ryzyka (brutto) zaklasyfikowano jako
dopuszczalne. Ocena ryzyka potwierdzita adekwatno$¢ przyjetych rozwigzan, w tym
wykorzystywanych systemoéw (rejestr podmiotéw wykluczonych, publiczne bazy danych).
W konsekwencji w ramach RPO WP nie wykorzystuje sie narzedzia Arachne.

W ramach IP WUP funkcjonuje odrebny Zespdt, ktérego zadaniem jest identyfikowanie i ocena
wystgpienia ryzyka naduzy¢ finansowych i korupcji m.in. w ramach RPO WP (OP VII — IX). W wyniku
przeprowadzonej przez Zespo6t IP WUP oceny stwierdzono, ze rozwigzania ograniczajgce ryzyko dziafaja
prawidtowo, nie zmaterializowaty sie ryzyka wptywajace na regularnos¢ i legalnos¢ wydatkdw,
w zwigzku z czym nie ma potrzeby ustanawiania nowych mechanizmdw kontrolnych (nie wystepuje
ryzyko znaczne i krytyczne).

Istotne ustalenia instytucji kontrolnych

W ramach audytu systemu zarzgdzania i kontroli RPO WP, |A ustalita, ze:

1) w trakcie kontroli na miejscu projektéw realizowanych w OP X nie sg stosowane szczegétowe listy
sprawdzajgce prawidtowos$é udzielania zamdwien publicznych

2) we wzorze Sprawozdania ofertowego dla zamowien o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej
30 000 EUR w OP X brak daty wptyniecia oferty do zamawiajacego.

W wyniku audytu operacji, stwierdzono nieprawidtowosci dotyczace kwalifikowalnos$ci wydatkdw,
w tym naruszenia zasad udzielania zaméwien publicznych.

W zwigzku z rekomendacjami IA, IZ podjeta dziatania naprawcze, w szczegdlnosci doprecyzowano listy
sprawdzajgce do weryfikacji zamdéwien udzielanych w ramach OP X, zaktualizowano zasady udzielania
zamoéwien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej 30 000 EUR dla projektéw
wspotfinansowanych z RPO WP w ramach OP X oraz uwzgledniono nieprawidtowosci jako kwoty
wycofane w Rocznym Zestawieniu Wydatkow.
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STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNE)J
SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH
DZIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH
POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW
| WSPOLNYCH PLANOW DZIAtANIA

7.  STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013)

Zatgcznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WP 2014-2020 za rok 20189.

8.  SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH (art. 46 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013)

Zatgcznik nr 2 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentow finansowych - EFRR.

Zatgcznik nr 3 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentdw finansowych - EFS.

9. DZIAtANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku, gdy majace zastosowanie warunki
wstepne nie zostaty spetnione w momencie przyjmowania PO

Punkt 9 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

10. POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW | WSPOLNYCH PLANOW
DZIALANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

10.1 Duze projekty

Pkt 10.1 nie ma zastosowania dla RPO WP. W ramach RPO WP nie przewiduje sie realizacji projektow,
o ktérych mowa w art. 100 Rozporzadzenia Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 7 grudnia
2013r.

10.2 Wspdlne plany dziatania

Pkt 10.2 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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CZESC B
Sprawozdania sktadane w latach 2017, 2019

oraz koncowe sprawozdanie z wdrazania

art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
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11. OCENA WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 11 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

12. OBOWIAZKOWE INFORMACIE | OCENA (art. 111 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) i b)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 12 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

13 DZIALANIA PODIJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH
(art. 50 ust. 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 13 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

14 DODATKOWE INFORMACJE, KTORE MOZNA DOtACZYC, W ZALEZNOSCI OD TRESCI | CELOW
PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

14.1 Postepy w redlizacji zintegrowanego podejscia do rozwoju terytorialnego,
w tym rozwoju regionow, ktore cierpig na skutek sytuacji demograficznej oraz statych lub
naturalnych niekorzystnych warunkow, zrownowazonego rozwoju obszarow miejskich oraz
rozwoju lokalnego kierowanego przez spofecznos¢ w ramach programu operacyjnego

Punkt 14.1 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

14.2 Postepy w realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu zwiekszenie zdolnosci instytucji
i beneficijentow w panstwach cztonkowskich w zakresie zarzgdzania funduszami
i korzystania z nich

Punkt 14.2 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

14.3 Postepy w realizacji wszelkich przedsiewzie¢ miedzyregionalnych i transnarodowych

Pkt 14.3 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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Wktad w strategie makroregionalne i strategie morskie

14.4 W stosownych przypadkach — wktad w strategie makroregionalne i strategie morskie

Sposrdéd wszystkich strategii makroregionalnych oraz strategii morskich, RPO WP wpisuje sie
w Strategie UE dla regionu Morza Battyckiego (SUE RMB).

Ze wzgledu na potozenie geograficzne wojewddztwa podkarpackiego, wpisuje sie on jedynie posrednio
w zagadnienia priorytetowe przewidziane w SUE RMB.

Majagc na wzgledzie powyzsze, RPO WP realizuje wszystkie trzy cele ogdlne SUE RMB,
tj. 1. Ocalenie morza, 2. Rozwdj potgczen w regionie i 3. Zwiekszenie dobrobytu. Ponadto jako istotne
dla Programu wskazano nastepujgce obszary tematyczne: BIOGOSPODARKA, KULTURA, EDUKACIA,
ENERGIA, SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE, ZDROWIE, INNOWACIJE, BIOGENY, TURYSTYKA | TRANSPORT
oraz dziatanie horyzontalne: KLIMAT.

Dziatania lub mechanizmy stuzgce lepszemu powigzaniu programu ze SUE RMB

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (gtéwnie Koordynatorzy Krajowi, Koordynatorzy Obszarow
Priorytetowych lub Cztonkowie Zespotu Sterujgcego) uczestniczq w Komitecie Monitorujgcym
Program?

O TAK NIE
B. Czy w kryteriach wyboru projektow uwzgledniono dodatkowe punkty, za dziatania wspierajgce
realizacje SUE RMB?

O TAK NIE

C. Czy Program wspiera finansowo (wktad UE) realizacje SUE RMB?
TAK I NIE

Przyblizona lub doktadna kwota w EUR przeznaczona na realizacje SUE RMB:

EFRR 1181125 694,80
FS -
EFS 393 222 389,13
EFRROW -
EFMR -
EPS -

Inny fundusz -

Nazwa “innego funduszu” -

D. Prosze wskazac uzyskane wyniki w odniesieniu do SUE RMB
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Okreslajac wktad RPO WP w realizacje SUE RMB wykorzystano wartosci uméw w czesci dofinansowania
UE z wybranych kategorii interwencji — tych, ktére w najwiekszym stopniu wpisujg sie w realizacje
celéw Strategii (niniejsze kategorie zostaty przyporzadkowane przez MFiPR w drodze konsultacji
z przedstawicielami regionéw).

Biorgc pod uwage powyzsze, do korica 2019 r. wktad UE w ramach EFRR wynidst 1 181 125 694,80 EUR,
Z czego przewazajgca cze$¢ (649527 767,09 EUR) dotyczyta celu 3. Zwiekszenie dobrobytu.
Na realizacje celu 2. Rozwdj pofgczern w regionie przypadto 437 939 490,92 EUR, natomiast na cel 1.
Ocalenie morza — 93 658 436,78 EUR.

Natomiast w ramach EFS kwota wydatkowana na realizacje Strategii wyniosta 393 222 389,13 EUR
(wktad UE). Wszystkie kategorie interwencji na podstawie ktérych okreslony zostat powyzszy wktad
dotyczg celu 3. Zwiekszenie dobrobytu.

E. Czy RPO WP uwzglednia dedykowane dla SUE RMB dziatania (odpowiadajgce konkretnym celom
i wskaznikom) jakie okreslono w Planie dziatania dla SUE RMB? (Prosze podac cel i wskaZnik).

W ramach RPO WP nie planuje sie prowadzenia konkursow ukierunkowanych na projekty realizujgce
bezposrednio wskazniki SUE RMB.

14.5 W stosownych przypadkach — postepy w realizacji przedsiewzie¢ w dziedzinie innowacji
spotecznych

Pkt. 14.5 nie ma zastosowania dla RPO WP.

14.6 Postepy we wdrazaniu dziatan w celu zaspokojenia szczegdlnych potrzeb obszarow
geograficznych najbardziej dotknietych ubdstwem lub grup docelowych najbardziej
zagrozonych dyskryminacjq lub wykluczeniem spotecznym, zwftaszcza w odniesieniu do
spotecznosci zmarginalizowanych i o0s6b z niepetnosprawnosciami, dfugotrwale
bezrobotnych oraz mifodych ludzi, ktorzy nie pracujq, w tym, w stosownych przypadkach,
wykorzystane srodki finansowe

Punkt 14.6 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.
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Sprawozdania sktadane w latach 2017, 2019

oraz koncowe sprawozdanie z wdrazania

art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
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15 INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH | POZIOMIE PROGRAMU
(art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 15 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

16 INTELIGENTNY, TRWALY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJACY WLACZENIU
SPOLECZNEMU

Punkt 16 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

17 KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIALtANIA — RAMY
WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 17 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

18 INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MEODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporzadzenia
(UE) nr 1304/2013.

Pkt 18 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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Lista tabel

Lista tabel:

Tabela 1. WskazZniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spdjnosci.

Tabela 2A. Wspdlne wskazZniki rezultatu dla EFS.

Tabela 2C. WskazZniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.

Tabela 3A. Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu Spdjnosci.

Tabela 3B. Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie w ramach programu operacyjnego
— w odhniesieniu do wybranych wspdlnych wskaznikéw produktu dla wsparcia z EFRR
w ramach celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” zwigzanego
z inwestycjami produkcyjnymi.

Tabela 4A. Wspdlne wskazZniki produktu dla EFS.

Tabela 48B. Specyficzne dla programu wskaZniki produktu dla EFS.

Tabela 5. Informacje na temat celéw posrednich i koricowych okreslonych w ramach wykonania.

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.

Tabela 7. Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kombinacji kategorii interwencji dla
EFRR, EFS i Funduszu Spdjnosci.

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyZowego.

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz
Spéjnosci w ramach celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”).

Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS).
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Lista zatqgcznikéw

Lista zatgcznikow:

Zatgcznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WP 2014-2020 za rok 20189.
Zatgcznik nr 2 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentow finansowych - EFRR.

Zatgcznik nr 3 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentdw finansowych - EFS.
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WYKAZ SKROTOW

WYKAZ SKROTOW STOSOWANYCH

W SPRAWOZDANIU ROCZNYM Z WDRAZANIA RPO WP 2014-2020 ZA ROK 2019

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

B+R Badania i rozwdj

COVID-19 Coronavirus Disease 2019

CcT Cel tematyczny

dz. Dziatanie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

EBC Europejski Bank Centralny

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS Europejski Fundusz Spoteczny

EUR Euro

FE Fundusze Europejskie

GPR Gminny Program Rewitalizacji

1A Instytucja audytowa

IF Instrumenty Finansowe

IKUP Instytucja Koordynujgca Umowe Partnerstwa

IP WUP Instytucja Posredniczgca Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie

iz Instytucja Zarzgdzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

JST Jednostki samorzadu terytorialnego

KE Komisja Europejska

KM Komitet Monitorujgcy Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

LPR Lokalny Program Rewitalizacji

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

MSP Mate i sSrednie przedsiebiorstwa

MOF Miejskie obszary funkcjonalne

NGO Organizacja pozarzadowa

op O$ priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

OZE Odnawialne Zrédta energii

Pl Priorytet inwestycyjny

PIFE Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

PKP PLK S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe

POIF Platforma Obstugi Instrumentéw Finansowych

poddz. poddziatanie

PSBS Program Strategiczny ,Btekitny San”

PSRB Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad

PT Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (oS priorytetowa X)

Pzp Ustawa Prawo zamodwien publicznych

ROF Rzeszowski Obszar Funkcjonalny
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WYKAZ SKROTOW

RPZ Regionalny Program Zdrowotny

ROPS Regionalny O$rodek Pomocy Spotecznej w Rzeszowie

RPO WP Regionalny Program Operacyjny Wojewdédztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020

SL2014 Aplikacja gtdwna centralnego systemu teleinformatycznego

SUE RMB Strategia UE dla regionu Morza Battyckiego

S700P Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

TP Tryb pozakonkursowy (tryb wyboru projektéw)

UoD Umowa o dofinansowanie projektu

UOKIK Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentéw

WCAG 2.0 Zalecenia dotyczgce tworzenia dostepnych serwisdw internetowych

WD Wartosci docelowe wskaznikow

WoD Whiosek o dofinansowanie projektu

WoP Whiosek beneficjenta o ptatnos¢

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87_(WWW)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_internetowy

Tabela transpozycji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata

2014-2020:
Nazwainr Nazwa i nr dziatania Nazwa i nr poddziatania
osi priorytetowej (dz) (jesli dotyczy) Nr CT Nr PI
(oP) ) (pddz.)
1.1 Wsparcie infrastruktury B+R
. - la
jednostek naukowych
1
1.2 Badania przemystowe, prace i 1b
rozwojowe oraz ich wdrozenia
I. Konkurencyjna . o .
i innowacyjna 1.3 Promowanie przedsiebiorczosci 3a
gospodarka 3
1.4.1 Dotacje bezposrednie
1.4 Wsparcie MSP 3c
1.4.2 Instrumenty finansowe
1.5 Promowanie przedsiebiorczosci
- 3 3a
-ZIT
Il. Cyfrowe 2.1 Podniesienie efektywnosci
. . . = 2 2c
podkarpackie i dostepnosci e-ustug
3.1 Rozwdj OZE - 43
3.2 Modernizacja energetyczna ) Ac
budynkéw 4
3.3.1 Realizacja planéw
niskoemisyjnych de
Ill. Czysta Energia
3.3 Poprawa jakosci powietrza 3.3.2 Redukcja emis;ji 6 6e
3.?.,.3 Real.lza.qa planow 4 4e
niskoemisyjnych - ZIT
3.4 Rozwdj OZE - ZIT - 4 4a
4.1 Zapobieganie i zwalczanie ) 5 sb
zagrozen
4.2 Gospodarka odpadami - 6a
4.3.1 Gospodarka sciekowa
IV. Ochrona . 6b
$rodowiska 4.3 Gospodarka wodno-éciekowa 4.3.2 Zaopatrzenie w wode
naturalnego L. 6
i dziedzictwa 433 GospodZaIera Sciekowa - 6b
kulturowego
4.4 Kultura - 6¢
4.5 Réznorodnosé biologiczna - 6d
4.6 Kultura - ZIT - 6 6¢
5.1 Infrastruktura drogowa - 7b
V. Infrastruktura 7
komunikacyjna 5.2 Infrastruktura terminali
- 7c
przetadunkowych
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5.3 Infrastruktura kolejowa - 7d
5.4 Niskoemisyjny transport miejski - 4 de
5.5 Niskoemisyjny transport miejski
- 4 4e
-ZIT
6.1
Rozwdj potencjatu endogenicznego - 8 8b
regionu
6.2.1
Infrastruktura ochrony
ez . zdrowia
Infrastruktura ochrony zdrowia 9a
i pomocy spotecznej 6.2.2
Infrastruktura pomocy 9
spotecznej
6.3 ) 9%
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
VI. Spéjnos¢
przestrzenna 6.4.1
i spoteczna Przedszkola
6.4.2
Ksztatcenie zawodowe
6.4 i ustawiczne oraz PWSZ
. 10 10
Infrastruktura edukacyjna 6.4.3
Szkolnictwo ogdlne
6.4.4
Instytucje popularyzujace
nauke
6.5
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - 9 9b
-ZIT
7.1
Poprawa sytuacji oséb )
bezrobotnych na rynku pracy —
projekty konkursowe
8i
7.2
Poprawa sytuacji oséb i
bezrobotnych na rynku pracy -
projekty pozakonkursowe PUP
7.3
Wsparcie rozwoju - 8iii
przedsiebiorczosci
| s | a
y pracy Rozwdj opieki ztobkowej w regionie
7.5
Rozwdj kompetencji pracownikow - 8v
sektora MSP
7.6
Programy profilaktyczne - 8vi
i zdrowotne w regionie
7.7
Wsparcie rozwoju - 8iii
przedsiebiorczosci — ZIT
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VIII. Integracja
spoteczna

8.1
Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubostwem lub
wykluczeniem spotecznym

8.2
Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdéstwem lub
wykluczeniem spotecznym
prowadzona przez osrodki pomocy
spotecznej/powiatowe centra
pomocy rodzinie

8.3
Zwiekszenie dostepu do ustug
spotecznych
i zdrowotnych

8.4
Poprawa dostepu do ustug wsparcia
rodziny i pieczy zastepczej

8.5
Wspieranie rozwoju sektora
ekonomii spotecznej w regionie

8.6
Koordynacja sektora ekonomii
spotecznej w regionie — projekt
pozakonkursowy ROPS

8.7
Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym - ZIT

8.8
Zwiekszenie dostepu do ustug
spotecznych
i zdrowotnych - ZIT

8.9
Poprawa dostepu do ustug wsparcia
rodziny i pieczy zastepczej - ZIT

9i

9i

9iv

9iv

9v

9v

9i

9iv

9iv

IX. Jakos¢ edukacji i
kompetencji w
regionie

9.1
Rozwdéj edukacji przedszkolnej

9.2
Poprawa jakosci ksztatcenia
ogolnego

9.3
Podnoszenie kompetencji oséb
dorostych w obszarze TIK i jezykow
obcych

9.4
Poprawa jakosci ksztatcenia
zawodowego

10

10i

10i

10iii

10iv
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9.5
Podnoszenie kompetencji os6b
dorostych w formach pozaszkolnych

9.6
Wsparcie stypendialne dla uczniéw

9.6.1
Wsparcie stypendialne dla
uczniéw zdolnych —
szkolnictwo ogdlne

10iv

9.6.2
Wsparcie stypendialne dla
uczniéw zdolnych —
szkolnictwo zawodowe

10i

10iv
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