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PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYINEGO

2. PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane liczbowe prezentowane sg na podstawie SL2014 wg stanu na 31.12.2021 r., kurs EBC z dnia
30.12.2021r. (1 EUR=4,5960 PLN). Dla wskaznikéw EFS IZ przedstawia dane w odniesieniu do operacji
zrealizowanych czesciowo, a dla wskaznikéw EFRR dla operacji zakoriczonych.

System realizacji

W wyniku pandemii COVID-19, a w nastepstwie tego przyjecia przez KE w 2020 r. pakietu
pomocowego REACT-EU (Srodki reagowania kryzysowego na negatywne skutki spoteczno —
gospodarcze pandemii), w 2021 1Z dokonata przeglagdu RPO WP, celem zaimplementowania w
Programie | transzy srodkow, tj. 24 639 433 EUR. Instrument REACT-EU uwzgledniony zostat w
Programie w ramach 2 dodatkowych osi priorytetowych:

e OP XIREACT-EU — 23 653 856 EUR (7 884 619 EUR na wsparcie projektow z listy rezerwowej z
dz.2.1, 15 769 237 EUR na wsparcie projektow z listy rezerwowej z dz.3.1),

e OP XIl Pomoc Techniczna REACT-EU - 985 577 EUR na dziatania edukacyjne, informacyjno —
promocyjne, komunikacyjne oraz utrzymanie odpowiedniego stanu zatrudnienia w IZ.

Przy okazji powyzszych zmian, w zwigzku z powstatymi oszczednosciami lub niezagospodarowanymi
$rodkami, w Programie dokonano rowniez wewnetrznych przesunie¢ srodkow, tj.:

e OPI-13460030EUR - dotacje dla MSP (1.4.1),

e OPIII-3958938 EUR - OZE (3.1),

e OPIV—1579940 EUR - kultura (4.4); 460 000 EUR - wodociagi (4.3.2),
e OPVI-957 100 EUR - ochrona zdrowia (6.2.1),

e OPVIIl-1454 067 EUR - ustugi spoteczne i zdrowotne (8.3),

e OPIX—1327 116 EUR - podnoszenie kompetencji oséb dorostych (9.3).

Dokonano réwniez rekalkulacji wartosci docelowych wskaznikdw wynikajgcych z powyzszych
realokacji lub potrzeby urealnienia szacunkow.

Wprowadzone zmiany zostaty zatwierdzone przez KM w dniu 14.10.2021 r., a nastepnie w dniu
27.10.2021 r. zmieniony Program przekazany zostat do KE i zaakceptowany decyzjg wykonawczg
C(2021) 8538 z dnia 25.11.2021 r. W dniu 29.12.2021 r. uchwatg ZWP Nr 347/6889/21 I1Z przyjeta
zmieniony RPO WP.

Z uwagi na trwajgcg pandemie w 2021 r. KM obradowat wytgcznie w trybie zdalnym (2) i obiegowym
(3) - podjeto 8 uchwat, z czego 5 dotyczyto kryteriow wyboru projektéw.

Ocena stanu wdrazania

W 2021 roku rozliczanie RPO WP wkroczyto w decydujgcyg faze. Przeprowadzono 13 naboréw
wnioskéw/ wezwan do ztozenia wniosku dla projektéw pozakonkursowych (z wytgczeniem projektéow
PT), ktore pozwolity na uruchomienie czesci pozostatych do dyspozycji Srodkéw i w efekcie osiggniecie
kontraktacji na poziomie prawie 91%.

Do konca 2021 r. 1Z zatwierdzita WoP na ponad 70% alokacji RPO WP, co na poziomie catego kraju
plasuje wojewdédztwo podkarpackie na 3 miejscu. Z kolei poziom certyfikacji Srodkéw (kwota
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whnioskowana do KE) wynidst niemal 78% alokacji (przyrost o ponad 15 p.p. w stosunku do roku 2020),
a prognoze WoP do KE zrealizowano na poziomie 101% (334,37 min EUR). Minimalny proég certyfikacji
(969 min EUR) wymagany dla realizacji zasady n+3 na koniec 2021 r. osiggnieto na poziomie niemal
172%.

Zdecydowana wiekszo$¢ projektow (77%) zostata juz zakonczona, a wskazniki postepu rzeczowo -
finansowego osiggnety zadowalajgce poziomy celéw koricowych. W zwigzku z wystgpieniem
pandemii i wdrozeniem instrumentu REACT-EU, w niektérych obszarach koniecznym byto
przemodelowanie wsparcia — z jednoczesnym dokonaniem rewizji osiggnieé i stosowng rekalkulacja
celéw - by mozliwym byto wdrozenie rozwigzan wspierajgcych i niwelujgcych negatywne skutki
COVID-19.

W zakresie EFRR na 87 wskaznikdw produktu/ rezultatu bezposredniego RPO WP (z wytagczeniem PT),
40% zrealizowato juz cele koficowe na poziomie powyzej 80%. Osiggniecie pozostatych wskaznikéw
uzaleznione jest w gtdwnej mierze od terminu zakonczenia realizacji projektow (2021/2022/2023),
trwajacych procedur weryfikacji ztozonych koficowych WoP, czy tez ,,rodzajow” wskaznikéw
(produkt/ rezultat bezposredni). Nalezy zaznaczyé, ze dla czesci projektow ktore fizycznie zakonczyty
sie w 2021, koncowe WoP sg nadal weryfikowane, co oznacza, ze ich efekty powinny by¢ widoczne w
niedtugim czasie. Jak wskazano powyzej, czes¢ wskaznikdw, to rezultaty, wobec czego ich osiggniecie
mozliwe bedzie co do zasady, w okresie 12 miesiecy od zakoriczenia okresu realizacji projektu — jest
to szczegélnie istotne dla projektow juz zakoriczonych, ktére ,,czekajg” na rozliczenie wskaznikow
rezultatu. Podkresli¢ nalezy, ze oszacowane na poziomie UoD wartosci wskaznikow rezultatu daja
gwarancje osiggniecia celéw zatozonych na 2023 r.

Z kolei w odniesieniu do EFS z 84 wskaznikow produktu/ rezultatu bezposredniego, az 88%
odnotowato juz ponad 80% wykonanie wartosci docelowych, zas cele na 2023 zostaty juz osiggniete
dla 64 wskaznikéw (76%). Nalezy pamietac, ze dla EFS wskazZniki prezentowane s3 dla operacji
zrealizowanych czesciowo.

Rownolegle z wdrazaniem srodkdéw z perspektywy 2014-2020 w okresie sprawozdawczym
prowadzone byty prace nad projektem nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia 2021-2027 (FEP). Uchwatg 348/6933/21 z dnia 30.12.2021 r. ZWP przyjat projekt FEP,
ktory skierowany zostat do konsultacji spotecznych (30.12.2021-04.02.2022). W konsultacjach wzieto
udziat szerokie grono oséb i instytucji, w szczegdlnosci przedstawicieli JST, podmiotéw publicznych,
partnerdéw spotecznych i gospodarczych, administracji rzgdowej, organizacji pozarzagdowych,
Srodowisk akademickich, zwigzkdw zawodowych, przedsiebiorcéw, jak réwniez osoby prywatne. W
dniu 15.03.2022 r. uchwatg nr 366/7350/22 ZWP przyjat projekt FEP (wersja 3.0), ktory przestany
zostat do KE via SFC2021.

W kolejnym okresie dziatania ukierunkowane bedg w dalszym ciggu na tagodzenie negatywnego
wptywu COVID-19 na realizacje projektéw UE i kontraktacje pozostatych projektéw, co przetozy sie na
postep w certyfikacji wydatkéw. Jednocze$nie prowadzony bedzie monitoring postepow finansowo-
rzeczowych projektow, umozliwiajgcy podjecie ewentualnych dziatan zaradczych. W odniesieniu do
perspektywy 2021-2027 prace IZ ukierunkowane bedg przede wszystkim na wynegocjowanie FEP i
podjecie niezbednych dziatan umozliwiajgcych jak najszybsze wdrozenie Programu po jego
zatwierdzeniu przez KE.
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Realizacja IF

Na podstawie danych przekazanych przez BGK, wg stanu na koniec 2021 r. realizacja IF przedstawiata
sie nastepujaco:

v" OP | -2109 umdw inwestycyjnych (UE 88,71 min EUR) i 1702 wsparte przedsiebiorstwa
(CI 3-130% celu), z czego w zakresie wsparcia antycovidowego to 867 uméw
inwestycyjnych (UE 46,33 min EUR), 756 wspartych przedsiebiorstw (CV 23-193% celu) i
46,53 min EUR (CV 21-103% celu) wsparcia finansujgcego kapitat obrotowy;

v' OP VIl - 104 umowy inwestycyjne (UE 1,25 min EUR); 104 wsparte osoby (95 oséb
pozostajgcych bez pracy - 62% celu; 9 oséb pracujacych - 6% celu).

Wsparcie realizowane jest w modelu Menadzera Funduszu Funduszy (BGK) i wybieranych przez niego
posrednikow finansowych. Szczegétowa analiza postepu przedstawiona zostata w pkt 8 (do przeliczen
przyjeto kurs sprawozdawczy 1 EUR=4,5960 PLN).
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

3.  WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE! (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1 Przeglgd wdrazania

Nr Id. Os priorytetowa

KONKURENCYJNA
| I INNOWACYINA
GOSPODARKA

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych
problemoéw i dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemow

Postep:
Na koniec 2021 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 360,46 min EUR (95% alokacji osi). Wktad UE WoP beneficjentéw

to 267,81 min EUR, a wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 381,90 min EUR (86% celu
koncowego).

Problemy:

W zwigzku z pandemia wielu przedsiebiorcéw nadal mierzy sie z jej negatywnymi skutkami m.in. w postaci opéznien
w realizacji projektow bedacych efektem probleméw z utrzymaniem ptynnosci, terminowa realizacjg zamowien, czy
wzrostem cen towardw i ustug. Dlatego beneficjenci kierujg do IZ prosby nie tylko o wydtuzenie termindw, ale
rowniez o odstgpienie od realizacji projektéw, co z kolei wptywa na uwalnianie sie srodkéw, ktére angazowane s3 na
projekty z listy rezerwowej w dz. 1.4.1 (rozwéj MSP). Obecnie 1Z nie identyfikuje zagrozenia niewykonania celéw na
2023 r.

Podjete dziatania:
IZ prowadzi biezgcy monitoring realizacji projektéw i w uzasadnionych przypadkach dokonuje zmiany/ wydtuzenia

okresu ich realizacji. W OP | funkcjonuje rowniez system zaliczkowy dla przedsiebiorcéw realizujgcych wybrane typy
projektéw, ktdry ukierunkowany jest na poprawe ptynnosci finansowej beneficjentéw. Uwzgledniajgc efektywne
wykorzystanie dostepnych srodkow (w tym oszczednosci), w 2021 r. dokonano wewnetrznych przesunie¢ w kwocie 13
460 030 EUR (z 1.1,1.2,1.3,1.4.2, 1.5, 1.6) do dz. 1.4.1 na dotacje dla MSP. Zmiany te uwzgledniono podczas
renegocjacji Programu w zwigzku z REACT-EU. W wyniku powyzszego wartosci docelowe wybranych wskaznikow
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CYFROWE
PODKARPACKIE

CZYSTA

ENERGIA

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

produktu OP | —w tym wskaznika produktu ram wykonania Cl 1 — Liczba przedsiebiorstw objetych wsparciem — zostaty
zaktualizowane.

Postep:

Do konca 2021 r. zakontraktowanych zostato 69 UoD (UE-67,77 mIn EUR; 95% alokacji osi), w grudniu 2021 r.
wybrano do dof. 1 projekt z listy rezerwowej, ktory zostat zakontraktowany w marcu 2022 r. (UE- ok. 760 tys. EUR).
Wktad UE WoP beneficjentéw to 51,25 min EUR, a wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to
62,45 min EUR (74,68% celu koricowego). Wskazniki postepu rzeczowego sg na zadowalajgcym poziomie i stale
przyrastajg w zwigzku z czym nie ma obecnie zadnych przestanek swiadczacych o ryzyku ich niewykonania, réwniez w
odniesieniu do RW.

Problemy:

W okresie sprawozdawczym nie napotkano na zadne znaczgce trudnosci wptywajace na realizacjg OP Il. W dalszym
ciggu kluczowe jest monitorowanie projektu ,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, ktéry angazuje prawie
potowe alokacji osi (46,03%) — termin realizacji projektu zostat wydtuzony do 30.06.2022 r.

Podjete dziatania:

Zgodnie z decyzjg KE z dn. 25.11.2021 r. oraz zmienionym w dn. 29.12.2021 r. RPO WP, ZWP w dn. 29.12.2021 r.
podjat decyzje, ze projekty (11) znajdujgce sie na liscie rezerwowej z dz. 2.1 zostang sfinansowane w ramach OP X
REACT-EU, dz. 11.1 Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug - REACT-EU.

Postep:
W 2021 r. na skutek wahan kursowych, powstatych oszczednosci oraz przesuniecia srodkéw w ramach RPO w dz. 3.1

OZE wybrano do dofinansowania 15 kolejnych projektow z list rezerwowych (konkurs ogélny — 10, projekty
parasolowe — 5) na tgczng kwote wktadu UE 13 mIn EUR. Na koniec 2021 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 235,39
min EUR (92,77% alokacji osi). Wktad UE WoP beneficjentow to 185,57 min EUR, a wartos$¢ wydatkow
kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 237,79 min EUR (79,66% celu koricowego).

Problemy:
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OCHRONA
SRODOWISKA

NATURALNEGO
| DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

Najmniejszy postep rzeczowy wskaznikéw RPO WP widoczny jest w Pl 4e (dz. 3.3). Wynika to z faktu, iz wieksza czes¢
tych projektéw jest nadal realizowana. W okresie sprawozdawczym w Pl 4e odnotowano tez znaczny spadek wartosci
szacowanej wskaznika Liczba zainstalowanych lub zmodernizowanych zrdodet ciepta — spadek o 1 613 szt. w stosunku
do poprzedniego okresu. Jest to spowodowane rezygnacjami odbiorcow ostatecznych (mieszkancow) z udziatu w
projektach parasolowych dotyczgcych wymiany zrédet ciepta. Wsrdd przyczyn rezygnacji mozna wymiec wzrost cen
ustug budowlanych, wzrost cen gazu oraz przedtuzajacy sie okres oczekiwania na realizacje inwestycji (SROF-
koniecznos$¢ wytonienia nowego wykonawcy spowodowana sitg wyzszg).

Podjete dziatania:

Na etapie renegocjacji Programu w zwigzku z zastosowaniem instrumentu REACT-EU zaktualizowano wartosci
docelowe wskaznikdw w oparciu o aktualng wiedze nt. mozliwosci ich realizacji oraz dokonane realokacje. Na
obecnym etapie osiggniecie wartosci docelowych wskaznikéw w ramach OP 3 nie jest zagrozone.

Postep:
Do korica 2021 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 172,36 min EUR (93% alokacji osi). Wktad UE WoP beneficjentow

to 156,15 min EUR, a wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 202,88 min EUR (93% celu
koncowego).

Problemy:
Wdrazanie OP IV przebiega bez zaktdcen. Projekty realizowane sg terminowo, a wartosci poszczegdlnych wskaznikow

sukcesywnie rosng. Nalezy miec¢ jednak na uwadze, ze czes¢ projektow jest nadal w fazie wdrazania (planowane
zakonczenie —2022/2023 r.), a niektére wskazniki monitorowane na poziomie RPO WP to rezultaty, dla ktérych efekty
mierzone bedg do roku czasu od zakonczenia realizacji projektu (Cl 17,18,20,21,23). Obecnie 1Z nie identyfikuje
zagrozenia niewykonania celdw na 2023 r.

Podjete dziatania:

Majac na wzgledzie, ze w ramach OP IV istniaty obszary, w ktérych byt zauwazalny duzy potencjat absorpcyjny
(projekty na listach rezerwowych z zakresu zaopatrzenia w wode, kultury), przy okazji zmian Programu w zwigzku z
REACT-EU, w ramach osi dokonano wewnetrznych przesunie¢ wolnych srodkéw w kwocie 460 000 EUR na wsparcie
kolejnych projektéw z zakresu zaopatrzenia w wode z listy rezerwowej w dz. 4.3.2 (z dz. 4.3.1) oraz 1 579 940 EUR na
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

projekty z zakresu kultury z listy rezerwowej w dz. 4.4 (z dz. 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.5). W wyniku wprowadzonych
modyfikacji 1Z dokonata aktualizacji wartosci docelowych wybranych wskaznikéw produktu, w tym réowniez jednego ze
wskaznikédw produktu ram wykonania OP IV (Liczba instytucji kultury objetych wsparciem).

Postep:
W 2021 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 334,48 mIn EUR (83% alokacji osi), z czego wktad UE w UoD w ramach

trybu pozakonkursowego generuje 275,8 min EUR (83% wszystkich UoD OP V). Wktad UE WoP beneficjentdw to
236,10 min EUR, a wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 309 min EUR (65% celu
koncowego).

Problemy:
Na poziomie OP V widoczne opdznienia wdrozeniowe spowodowane sg uwarunkowaniami formalnymi w dz. 5.2

(indywidualna notyfikacja pomocy publicznej do KE dla 2 projektow) oraz 5.3 (rezim duzego projektu -, Rewitalizacja
linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew — Mielec — Debica”). Z uwagi na wzajemne powigzania projektéw z dz. 5.2,

dtugotrwaty brak notyfikacji dla drugiego projektu (notyfikacja w kwietniu 2021 r.), uniemozliwiat ich dotychczasowg
kontraktacje. W marcu 2022 r. podpisano UoD z jednym beneficjentem. IZ planuje, ze kontraktacja drugiego projektu
nastgpi do konca Il kw. 2022 r. (o ile ztozone zostang wszystkie niezbedne dokumenty). Projekty w OP V realizowane
sg terminowo, a wskazniki sukcesywnie rosng. Obecnie IZ nie identyfikuje zagrozenia niewykonania celéw na 2023 r.

Podjete dziatania:

Majac na uwadze wolne $rodki w dz. 5.1 w | kw. 2021 r. IZ dokonata identyfikacji 2 projektéw pozakonkursowych w
zakresie drég wojewddzkich, ktére udato sie zakontraktowaé do korica 2021 r. W odniesieniu do duzego projektu (dz.
5.3), w 2021 r. przygotowana fiszka projektowa ww. inwestycji zostata przekazana za posrednictwem MFiPR celem
uzyskania wsparcia eksperckiego JASPERS w zakresie oceny dokumentac;ji aplikacyjnej inwestycji. Szczegétowe
informacje w tym zakresie podano w pkt 6ai 10.1.

Postep:
Do korica 2021 r. zakontraktowano (UE) 217,29 mIn EUR (ok. 95% alokacji osi). Wktad UE WoP beneficjentow to 175,07

min EUR, a warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 247,25 min EUR (91,61% celu koricowego).
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VI

REGIONALNY RYNEK

PRACY

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

Problemy:

Wdrazanie OP VI przebiega bez zaktdcen, zdecydowana wiekszos¢ projektow (85%) jest juz zakoriczona, a wskazniki
postepu rzeczowego i finansowego osiggajg satysfakcjonujacy poziom. W niektérych obszarach (pomoc spoteczna,
infrastruktura edukacyjna) cele koricowe wskaznikdw rzeczowych zostaty juz zrealizowane, niektére zas uzaleznione sg
od terminow zakonczenia realizacji projektéw (rewitalizacja - 2022/2023 r.).

Podjete dziatania:
W OP VI na dziatania antycovidowe przeznaczono 11,89 min EUR (UE), ktére realizowane sa w 2 projektach. W

przypadku projektu dedykowanego stricte walce z COVID-19 (zakup sprzetu medycznego) planowane jest wydtuzenie
terminu realizacji do 30.04.2022 r. oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu celem wykorzystania oszczednosci
poprzetargowych. Drugi projekt dot. profilaktyki, diagnostyki i kompleksowego leczenia choréb uktadu oddechowego
w Podkarpackim Centrum Choréb Ptuc w wyniku aneksowania w 2021 r. UoD oraz realokacji okoto 6,32 min EUR (UE +
budzet panstwa) zostat rozszerzony o dziatania antycovidowe (dla ozdrowiericow) polegajgce na niwelowaniu
konsekwencji zdrowotnych wynikajacych z pandemii. Podjete dziatania polegajace przede wszystkim na zakupie
niezbednego sprzetu, wyposazenia i karetek w znacznym stopniu przyczyniajg sie do walki z pandemig. IZ zaktualizowata
w zw. z powyzszym cele koricowe dla wybranych wskaznikéw oraz uwzglednita w aneksowanym projekcie wskazniki
niezbedne do monitorowania COVID-19.

Postep:
Na koniec 2021 r. podpisano 493 UoD (UE- 210,58 min EUR; 91% alokacji osi). Wktad UE WoP beneficjentéw to 171,50

min EUR, a warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 207,33 mIn EUR (76% celu koricowego).

Problemy:
W 2021 r. nadal obserwowano negatywny wplyw pandemii na proces wdrazania: przesuwano okresy realizacji

projektéw, wprowadzano zmiany uwzgledniajgce aktualne przepisy, WoP sktadano na kwoty nizsze niz wynikajace z
harmonogramu ptatnosci. Wolny postep rzeczowy widoczny jest w zakresie Pl 8i — 1 osoba pracujgca znajdujgca sie w
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objeta wsparciem (0,34% celu koricowego) — pomimo zwiekszenia alokacji na
nabdér, w ramach ktérego moze wystgpi¢ ww. wskaznik, wnioskodawcy nie zaktadajg znaczacego udziatu ww. grupy
docelowej w projektach. Stwarza to zagrozenie nieosiegniecia zatozonego celu. Ponadto w przypadku IF z powodu
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SPOtECZNA

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

COVID-19 pomimo tego, ze wiekszos¢ z PF opdznita maksymalnie rozpoczecie okresu budowy portfela oraz wsparcia ze
strony MFF (dziatania informacyjno - promocyjne, spotkania i staty monitoring postepu realizacji) realizacja projektu
jest na niskim poziomie.

Podjete dziatania:
Ze wzgledu na specyfike grupy docelowej i trudnosci z pozyskaniem uczestnikow w ramach IF spowodowane m.in.

spadkiem liczby zaktadanych dziatalnosci gospodarczych oraz niepewnoscig zwigzang z pandemig planuje sie
zmniejszenie wartosci projektu oraz wskaznikdéw przy najblizszej renegocjacji Programu.

Ponadto, w zwigzku z pandemig beneficjenci w ramach powstatych oszczednosci dokonywali zakupdéw srodkéw ochrony
osobistej, sprzetu do dezynfekcji.

Postep:
Na koniec 2021 r. podpisano 371 UoD (UE- 151,35 miIn EUR; 92% alokacji osi). Wktad UE WoP beneficjentéw to 110,78

min EUR, a wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 132,98 min EUR (68% celu). W wiekszosci
cele koricowe wskaznikow rzeczowych zostaty juz zrealizowane, niektdre zas uzaleznione sg od termindw zakorniczenia
realizacji projektéw - w Pl 9iv (ustugi zdrowotne), Pl 9v (wsparcie PES).

Problemy:
W zwigzku z ograniczeniami zwigzanymi z przeciwdziataniem rozprzestrzeniania sie COVID-19 nadal obserwuje sie

trudnosci i opdznienia w realizacji projektéw w ramach OP VIII: rozwigzano 3 UoD, wystepowaty opdzniania w procesie
rekrutacji, zawieszona zostata dziatalnos¢ podmiotéw realizujgcych wsparcie w ramach projektéow (DDP, Kluby Seniora,
DDOM-y, placéwki wsparcia dziennego, CIS-y, KIS-y), zajecia roztozone zostaty w czasie, WoP sktadano na kwoty nizsze,
niz te wynikajgce z harmonogramu ptatnosci. Jako problem zidentyfikowano takze niewykorzystanie alokacji w ramach
dziatan 8.7i 8.8 (ZIT).

Podjete dziatania:
W celu petnego i efektywnego wykorzystania srodkéw w ramach RPO WP, podjeto decyzje o przesunieciu

niewykorzystanych srodkow z dz. 8.7 do 8.1 w ramach Pl 9i oraz z dz. 8.8 do 8.3 w ramach PI 9iv.

Dla usprawnienia realizacji projektdw w czasie pandemii: wydtuzano okresy realizacji projektdw, zmieniano termin
rozpoczecia oraz formy udzielanego wsparcia, dodatkowo beneficjenci mieli mozliwos¢ — w ramach powstatych
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

oszczednosci — dokonywania zakupdéw srodkéw ochrony osobistej, sprzetow stuzgcych do dezynfekcji celem
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom oraz uczestnikom projektéw. W ramach Pl 9v realizowano zakupy w ramach
mechanizmu zakupowego.

Postep:
Na koniec 2021 r. zakontraktowanych zostato 632 UoD (UE- 116,24 min EUR; 98% alokacji osi). Wktad UE WoP

beneficjentéw to 94,99 min EUR, a wartos$é¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 117,86 min EUR
(85% celu koncowego). W wiekszosci cele koncowe wskaznikow rzeczowych zostaty juz zrealizowane.

Problemy:

W zwigzku z pandemia wielu beneficjentdw nadal mierzyto sie z jej negatywnymi skutkami wptywajgcymi na realizacje
projektdw: wystepowaty problemy z rekrutacja, frekwencjg oraz rezygnacjami z udziatu w projekcie co wymuszato m.in.
realizacje zaje¢ w formie zdalnej, odstgpienie od realizacji stazy w rzeczywistych warunkach pracy, itp. W konsekwencji
WoP sktadano na kwoty nizsze niz te wynikajgce z harmonogramu ptatnosci. Ponadto, obserwuje sie niskg wartosé
wskaznika w PI 10iv dot. kompetencji kluczowych i umiejetnosci uniwersalnych uczniéw (dodany do RPO WP w 2018 r.).
Mimo prowadzonej akcji informowania potencjalnych beneficjentéow o pojawieniu sie mozliwosci realizacji
w projektach wsparcia umiejetnosci kluczowych i uniwersalnych, wnioskodawcy skupili sie gtéwnie na wsparciu
kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Podjete dziatania:

Celem ograniczenia negatywnych skutkéw COVID-19 wydtuzano okresy realizacji projektéw, zmieniano terminy
rozpoczecia projektow czy tez formy udzielanego wsparcia, beneficjenci w ramach powstatych oszczednosci dokonywali
zakupéw srodkdw ochrony osobistej, sprzetu do dezynfekcji, dodatkowego sprzetu komputerowego do nauki zdalne;j.
W ramach dz. 9.4 podpisano 13 UoD o wartosci ogdétem niemal 6,15 min EUR (UE-5,23 min EUR) na projekty obejmujace
m.in. wsparcie w postaci doskonalenia umiejetnosci i kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania w formie e-
learningu.

Postep:
Do korica 2021 r. poziom kontraktacji (UE) wyniost 74,28 min EUR, co stanowi 94,39% alokacji osi. Jednoczesnie wktad

UE WoP beneficjentow to 48,36 min EUR, a wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 58,83 min
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REACT-EU

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

EUR. Dla 9 projektow strategicznych/ kluczowych, planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2021 —
2027 (w obszarze infrastruktury drogowej i ochrony zdrowia), dla ktérych przygotowanie dokumentacji objete zostato
wsparciem w formule project pipeline, przeznaczono ponad 6,5 min EUR srodkéw PT (EFS). Do korica 2021 r.
podpisano umowy z Wykonawcami na realizacje 7 z 9 zadan zaplanowanych do wsparcia w formule project pipeline,
zrefundowano kwote ponad 204 tys. EUR (UE).

Problemy:
Wdrazanie OP X przebiega bez problemdw.

Podjete dziatania:

Nie podejmowano dodatkowych dziatan w kontekscie realizacji OP X.

Postep:
Dzieki przeznaczeniu dodatkowych srodkdéw z instrumentu REACT-EU, ZWP przyznat dofinansowanie dla projektéw z

list rezerwowych z dz. 2.1 3.1 (konkurs ogdlny), ktérych wnioskodawcy potwierdzili gotowos¢ do realizacji inwestyciji.
Do konca 2021 r. wybrano 16 WoD na tgczng wartosé wktadu UE 14,84 min EUR (62,72% alokacji), w tym 11
projektéw pochodezi z listy rezerwowej dla dz. 2.1 Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug, natomiast
pozostate 5 z listy rezerwowej dla dz. 3.1 Rozwdj OZE (konkurs ,parasolowy”). W styczniu br. ZWP wybrat do
dofinansowania ze srodkéw REACT-EU kolejne 42 projekty pochodzace z listy rezerwowej dla dz. 3.1 Rozwdj OZE
(konkurs ogdlny). Wg. stanu na koniec stycznia br. tgcznie wybrano 58 WoD na tgczng wartosc 22,33 min EUR ( UE), co
stanowi 94,42% alokacji dla OP XI. Obecnie zatwierdzone WoD oczekujg na kontraktacje. Do kornca kwietnia 2022 r.
zakontraktowano 37 projektéow o wartosci wktadu UE 20,82 mIn EUR.

Problemy:
Wdrazanie OP Xl przebiega bez probleméw.

Podjete dziatania:

W zwigzku z wdrozeniem przez KE instrumentu REACT-EU (szerzej w pkt 2) oraz przydziatem | transzy srodkow,
konieczne byto zaprogramowanie 2 dodatkowych osi priorytetowych. Na posiedzeniu ZWP w kwietniu 2021 r. podjeto
decyzje o objeciu finansowaniem gotowych do realizacji projektdw pozostajgcych na listach rezerwowych zdz. 2.1 i
3.1 (OP XI - 23 653 859 EUR).

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2021
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

W OP XI wsparcie przeznaczono na:
e wybor projektéw z listy rezerwowej w dz. 2.1 (7 884 619 EUR);
e wybdr projektéw z list rezerwowych w dz. 3.1 (15 769 237 EUR).

Postep:

Alokacja dla OP XIl wynosi 985 577 EUR. W 2021 r. nie ogtoszono zadnego naboru w ramach OP Xll. Planowane do
realizacji dziatania dotyczg obszaru edukacji, informacji i promocji oraz komunikacji, jak réwniez utrzymania
odpowiedniego stanu zatrudnienia w |IZ oraz zapewnienia sprawnej realizacji proceséw przygotowania oraz obstugi
wdrazania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Przewidywany termin
wydatkowania Srodkéw — rok 2023.

Problemy:
Brak zdiagnozowanych problemdéw. Nierozpoczety proces wdrazania.

Podjete dziatania:

W zwigzku z wdrozeniem przez KE instrumentu REACT-EU (szerzej w pkt 2) oraz przydziatem | transzy srodkéw
konieczne byto zaprogramowanie 2 dodatkowych osi priorytetowych. Na posiedzeniu ZWP w kwietniu 2021 r. podjeto
decyzje o przeznaczeniu dopuszczalnej kwoty na pomoc techniczng (OP XII - 985 577).

W OP XII srodki przeznaczone beda na wsparcie dziata tozsamych do dotychczas realizowanych w ramach OP X
Pomoc Techniczna (EFS).

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Wspdine wskazniki i wskaZniki specyficzne dla programu
Cele posrednie i koricowe okreslone w ramach wykonania
Dane finansowe

3.2 Wspdlne wskazniki i wskaZniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporzqdzenia (UE)
nr 1303/2013)

Dane na temat wspdlnych wskaznikéw i wskaznikéw specyficznych dla programu przedstawione

zostaty w nastepujacych tabelach:

Tabela 1.

Tabela 2A.

Tabela 2C.

Tabela 3A.

Tabela 3B.

Tabela 4A.
Tabela 4B.

WskaZniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spdéjnosci.

Wspdlne wskaZniki rezultatu dla EFS.

WskazZniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.

Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu
Spdjnosci.

W odniesieniu do wybranych wspdlnych wskaznikéw produktu dla wsparcia z EFRR
w ramach celu ,, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”
zwigzanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych
wsparcie w ramach programu operacyjnego.

Wspdlne wskazZniki produktu dla EFS.

Specyficzne dla programu wskaZniki produktu dla EFS.

3.3 Cele posrednie i koncowe okreslone w ramach wykonania (art. 50 ust.
2 rozporzqdzenia (UE) nr 1303/2013)

Informacje na temat celdéw posrednich i koncowych okreslonych w ramach wykonania przedstawione
zostaty w Tabeli 5. Informacje na temat celdw posrednich i koricowych okreslonych w ramach

wykonania.

3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane finansowe przedstawione zostaty w nastepujacych tabelach:

Tabela 6.
Tabela 7.

Tabela 8.
Tabela 9.

Tabela 10.

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.

Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kombinacji kategorii interwencji
dla EFRR, EFS i Funduszu Spojnosci.

Wykorzystanie finansowania krzyzowego.

Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz
Spéjnosci w ramach celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego

i zatrudnienia”).

Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS).

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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4, PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACII (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE)
nr 1303/2013)

W 2021 r. zakonczono realizacje czterech badan ewaluacyjnych:

1. Ocena wptywu wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz ksztatcenia ogélnego

Kluczowe wnioski

Wsparcie w ramach RPO WP w réwnym stopniu przyczynito sie do zwiekszenia dostepu do edukacji
przedszkolnej na terenach wiejskich i miejskich. W badaniu zdiagnozowano wysoki, staty popyt na
edukacje przedszkolng w regionie, zwtaszcza na terenach wiejskich. Widoczny jest takze trend
wzrastajgcego zapotrzebowania na miejsca edukacji przedszkolnej w miastach (nawet w tych o
wysokim wskazniku upowszechnienia edukacji).

Tworzenie miejsc edukacji przedszkolnej w ramach Programu w duzym stopniu przyczynito sie do
poprawy dostepnosci do edukacji przedszkolnej w regionie. Poziom upowszechnienia edukacji
przedszkolnej rosnie. Jednoczesnie nadal sg gminy, gdzie jest on niski. W wiekszosci s to gminy o
niskich dochodach, niskiej gestosci zaludnienia. Czes¢ z nich charakteryzuje sie niskim potencjatem
aplikacyjnym. Nalezy wiec w kolejnej perspektywie ukierunkowaé wsparcie na obszary o niskim
upowszechnieniu edukacji przedszkolnej, dostosowujgc jednoczes$nie warunki udziatu we wsparciu
do specyfiki i potencjatu gmin.

Na podniesienie jakosci edukacji przedszkolnej w regionie wptyw miato przede wszystkim wsparcie
kierowane do nauczycieli, a takze zakupione wyposazenie. Efektem utworzenia dodatkowych miejsc
wychowania przedszkolnego jest zwiekszenie aktywnosci zawodowej opiekundw, zwtaszcza kobiet.
Wsparcie kierowane do OWP charakteryzuje sie wysokim stopniem trwatosci.

W obszarze ksztatcenia ogdlnego najskuteczniejsze w realizacji celéw Programu okazaty sie projekty
zawierajgce dziatania na rzecz doposazenia szkét w pomoce dydaktyczne do nauki metoda
eksperymentu wraz z wyposazeniem/doposazeniem szkét w sprzet i narzedzia TIK, w potaczeniu ze
wsparciem ksztattowania kompetencji nauczycieli w obu tych kierunkach, jak réwniez wsparcie
materialne i w zakresie kompetencji, odnoszgce sie do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych i rozwojowych. Podkreslono jednakze koniecznos¢ rozwijania kompetencji kluczowych,
np. porozumiewania sie w jezyku ojczystym.

Wielkg wartos¢ miaty zajecia pozalekcyjne i odbywajgce sie poza szkota. Nieplanowanym, ale
korzystnym efektem projektéw byto przygotowanie szkét do wyzwan edukacji zdalnej. Zarazem
jednak epidemia COVID-19 ujawnita znaczne luki w zakresie kompetencji cyfrowych dzieci i
mtodziezy, gtdwnie w zakresie cyberbezpieczenstwa i korzystania z internetu w celach
nierozrywkowych.

Wsparcie odpowiadato diagnozie potrzeb szkét. Interwencja przyczynita sie do zaspokojenia potrzeb
ostatecznych odbiorcéw wsparcia. Jednak z uwagi na duzg skale potrzeb, konieczne jest dalsze ich
finansowanie.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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-21-



PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI

2. Ocena wptywu wsparcia w zakresie ksztatcenia zawodowego i ustawicznego

Kluczowe wnioski

Interwencja w obszarze ksztatcenia zawodowego charakteryzujg sie wysokim poziomem
skutecznosci. Skutecznos¢ wsparcia w obszarze ksztatcenia zawodowego oraz ustawicznego
potwierdzajg osiggniete wskazniki, zaréwno produktu, jak i rezultatu, ktdre albo zostaty osiggniete,
albo tez wartos¢ osiaggnieta zblizona jest do zaplanowanej.

Uczestnicy projektédw - nauczyciele - wysoko oceniali pozytywny wptyw uczestnictwa w projekcie, w
tym przede wszystkim na poprawe jakosci ksztatcenia i wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji.
Projekty, ktore w najwiekszym stopniu przyczynity sie do realizacji celéw Programu, to te zwigzane z
mozliwoscig nawigzania i rozwijaniem wspoétpracy szkoét z przedsiebiorcami i instytucjami rynku pracy
dlatego jednga z najistotniejszych kwestii jest konsekwentne wspieranie wspdtpracy szkét z tymi
instytucjami. Dodatkowo, dzieki interwencji w ramach RPO WP, nastgpito nawigzanie badz
zaciesnienie wspotpracy na linii szkota — przedsiebiorca.

W obszarze ksztatcenia ustawicznego dziatania projektowe pozwalaty na zdobycie umiejetnosci
wymaganych na lokalnym rynku pracy, a tym samym na zapewnienie przysztych kadr pracownikéw
badz podniesienie kompetencji i kwalifikacji dotychczas zatrudnionych oséb. Uczestnicy projektéw
pozytywnie oceniali udziat we wsparciu. Wysoce efektywne okazato sie réwniez wykorzystanie
systemu popytowego. Zakres i kierunki ustug rozwojowych byty zréznicowane i dostosowane do
specyfiki i potrzeb danego przedsiebiorstwa. Zgodnie z deklaracjami udziat w projekcie pozytywnie
wplynat na wiecej niz potowe firm, ktdrych przedstawiciele wzieli udziat w badaniu.

W wyniku zrealizowanego badania sformutowano wnioski i rekomendacje, ktére w duzym stopniu
wskazujg na potrzebe kontunuowania obecnego zakresu interwencji w obszarach objetych
badaniem.

3. Ocena efektow interwencji realizowanych w ramach OP |V oraz dziatania 6.1 OP VI RPO WP
2014-2020

Kluczowe wnioski

Cele szczegdtowe interwencji zostaty lub zostang osiggniete w perspektywie 2023 r. Zaplanowany i
ostatecznie zrealizowany zakres wsparcia w sposéb kompleksowy odpowiadat na kluczowe potrzeby
wojewoddztwa. O skutecznosci wsparcia Swiadczy m.in. wysoki poziom wykorzystania alokacji oraz
prognoza osiggniecia wyznaczonych w Programie wartosci docelowych wskaznikdw produktu po
zakonczeniu realizacji dofinansowanych projektéw. Prognozowane jest takze osiggniecie
wyznaczonych na 2023 r. wartosci docelowych wiekszosci strategicznych wskaznikdw rezultatu.

Za dobrg praktyke w zakresie ograniczania antropopresji na cenne zasoby przyrody nalezy uznac
dofinansowane w dziataniu 4.5 przydomowe oczyszczalnie Sciekdw na obszarach Natura 2000.
Dziatania tego typu powinny byé kontynuowane w perspektywie finansowej 2021-2027 takze poza
obszarami Natura 2000 — na wszystkich powierzchniowych formach ochrony przyrody oraz na innych
obszarach o rozproszonej zabudowie.

Za jeden z najciekawszych instrumentdéw wspierajgcych wykorzystanie i rozwéj endogenicznych
potencjatéw obszardow zagrozonych marginalizacja, ktory nie tylko zostat dobrze zaprojektowany, ale
rowniez zrealizowany zgodnie z przyjetymi zatozeniami nalezy uznac¢ Dziatanie 6.1. Nalezy rozwazy¢
dalszy rozwdj takiego podejscia poprzez rozszerzenie zakresu wsparcia o inne dziatania kluczowe z

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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punktu widzenia wzmocnienia potencjatu uzdrowiskowego albo wypracowanie analogicznego
instrumentu wsparcia, ukierunkowanego na rozwaj innych, (wybranych) obszaréw wojewddztwa
podkarpackiego w oparciu o walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Przyjete rozwigzania organizacyjno-techniczne sprzyjaty skutecznej i efektywnej realizacji zatozonych
celéw. Zastosowanie formuty ZIT w dziataniu 4.6 przyniosto wartos¢ dodang w postaci realizacji
kompleksowego, partnerskiego projektu na obszarze ROF.

Konieczna jest kontynuacja wsparcia we wszystkich obszarach wspieranych w OP V. Zakres wsparcia
powinien by¢ podobny jak w perspektywie finansowej 2014-2020, przy czym w niektérych obszarach
wskazane bytyby pewne modyfikacje lub inne roztozenie akcentéw.

4. Ewaluacja wptywu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji spotecznej

Kluczowe wnioski

Badanie pokazato, iz wsparcie w obszarze aktywnej integracji charakteryzuje sie wyzszg skutecznoscig
od zamierzonej, gtdwnie ze wzgledu na wysoki potencjat organizacji pozarzagdowych specjalizujgcych
sie w reintegracji spoteczno-zawodowej. Kierunek akcentowania potrzeby wsparcia oséb z
niepetnosprawnosciami jest wtasciwy. Spadek liczby klientéw pomocy spotecznej powoduje, ze
beneficjent bedzie musiat pracowac z tzw. klientem trudnym. Wymaga to uwzglednienia w
programowaniu wyzszego kosztu jednostkowego wsparcia oséb biernych zawodowo. Istotna jest
kontynuacja wtgczania do kategorii ustug kompleksowej integracji réwniez ustugi opiekuriczej nad
osobg zalezng. Stosunkowo mato istotna okazata sie integracja edukacyjna — uczestnicy projektéw
sporadycznie pracujg w zawodach, ktorych sie uczyli.

Istotne znaczenie miafa integracja spoteczna. Przyjete zasady wsparcia premiujgce efektywnosé
zatrudnieniowag, a nie narzucajace jg sg adekwatne. Dobrg praktyka jest tez réznicowanie konkurséw
na dane typy projektow. W okresie programowania 2021-2027 wyzwaniem bedzie integracja
obywateli panstw trzecich.

Interwencja w obszarze wsparcia ustug spotecznych i zdrowotnych, charakteryzuje sie wysoka
skutecznoscig. Wyniki badania wskazujg, ze niezbedne jest kontynuowanie wdrazania
wypracowanych ustug zdrowotnych wspierajacych uczestnikoéw w przeciwdziataniu skutkom choréb
cywilizacyjnych oraz wspieranie ustug i osrodkéw w obszarze opieki paliatywnej. Zalecono
podnoszenie umiejetnosci kadr ustug opiekunczych i asystenckich w ramach EFS. W obszarze
wsparcia rodziny i pieczy zastepczej niezbedne jest podjecie dziatant majgcych na celu promowanie
idei rodzicielstwa zastepczego i dalszego rozwoju rodzinnych form opieki oraz kontynuowanie oraz
rozwijanie punktéw specjalistycznego poradnictwa oraz zapewnienie dostepu do szkolen dla
opiekundw pieczy zastepczej i usamodzielniajacych sie wychowankdéw. W celu podniesienia
skutecznosci wsparcia kluczowa jest intensyfikacja wspotpracy JST z organizacjami pozarzagdowymi w
zakresie organizacji pieczy zastepczej oraz ustug na rzecz dziecka i rodziny, a takze wypracowanie
standarddéw tej wspdtpracy pomiedzy instytucjami.

Gtéwna kategoria zalecen w obszarze ekonomii spotecznej odnosi sie do koniecznosci zmian w logice
interwencji, ktéra powinna w wiekszym stopniu by¢ ukierunkowana na wsparcie juz dziatajgcych
przedsiebiorstw spotecznych i ich réznorodnych potrzeb rozwojowych, a odchodzi¢ od
jednoznacznego ukierunkowania interwencji na wzrost zatrudnienia w nich. Jak wynika z badania,
przedsiebiorstwa spoteczne powinny najpierw osiggnac stabilnos¢ i konkurencyjnos¢ na rynku, a
dopiero potem by¢ narzedziem integracji dla nowych uczestnikéw.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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Trwatos$¢ efektéw Dziatania 8.5 i 8.6 w duzej mierze zalezy od tego, czy przedsiebiorstwo spoteczne
utworzone badz wsparte w ramach projektu pozostaje w systemie wsparcia ekonomii spoteczne;.
Skutkiem tego jest podejmowanie przez podmiot dziatan, ktére sprzyjajg pozostaniu w systemie,
mimo iz takie dziatania mogg by¢ sprzeczne z priorytetami rozwojowymi podmiotu (np. zwiekszanie
zatrudnienia). Moze to mieé rowniez wptyw na trwatos¢ wczesniej utworzonych miejsc pracy, gdyz
sktania pracodawce (przedsiebiorstwo spoteczne) do nieprzedtuzania zatrudnienia powyzej 18
miesiecy.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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Nazwa

Fundusz

Realizacja
(od miesiac)

Realizacja
(od rok)

Realizacja
(do miesiac)

Realizacja
(do rok)

Typ
ewaluacji

cT

Tematyka badania

Ustalenia

Ocena wptywu
wsparcia w zakresie
edukacji
przedszkolnej oraz
ksztatcenia ogdlnego

EFS/EFRR

wrzesien

2020

luty

2021

Wptyw

CT10

Celem badania byta ocena
efektéw wsparcia w zakresie
dziatan podjetych w ramach
Programu dotyczacych
edukacji przedszkolnej i
ksztatcenia ogdlnego.

Wobec znacznego wzrostu stopnia upowszechniania
edukacji przedszkolnej zarekomendowano, aby w
kolejnej perspektywie podnies¢ wartosé wskaznika
upowszechnienia edukacji przedszkolnej w kryterium
premiujacym.

Jako ze nadal s gminy, gdzie stopien
upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest niski
nalezy réwnoczesnie ukierunkowac wsparcie na
obszary o niskim upowszechnieniu edukacji
przedszkolnej, dostosowujgc warunki udziatu we
wsparciu do specyfiki i potencjatu gmin. Zalecono tez
umozliwienie realizacji projektéw w zakresie
doskonalenia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli,
zaje¢ dodatkowych dla dzieci, wyposazenia placéwek
bez koniecznosci tworzenia nowych miejsc
wychowania przedszkolnego (o ile bedzie to mozliwe)
oraz zastosowanie kryterium premiujgcego projekty,
w ktérych planuje sie realizacje dziatan dla nauczycieli.
Wsparcie w zakresie poprawy jakosci edukacji ogélnej
powinno taczy¢ dziatania w zakresie poprawy
kompetencji nauczycieli i uzupetniania deficytow szkét
w zakresie wyposazenia. Dodatkowo wsparcie
powinno w wiekszym zakresie objg¢ kompetencje
kluczowe, jak porozumiewanie sie w jezyku ojczystym
oraz Swiadomosc i ekspresja kulturalna.
Sformutowano takze rekomendacje w zakresie
minimalizowania barier w dostepie do wsparcia i
uwzglednienia w wigkszym stopniu tematu
bezpieczeristwa w sieci. Zalecono zastosowanie
kryteriéw promujacych podejmowanie partnerstwa w
projektach i uzupetnianie doskonalenia nauczycieli o
formy doskonalenia indywidualnego.

Ocena wptywu
wsparcia w zakresie
ksztatcenia
zawodowego i
ustawicznego

EFS/EFRR

grudzien

2020

lipiec

2021

Wptyw

CT 10
(]

Celem badania byta ocena
efektéw wsparcia w zakresie
dziatan podjetych w ramach
Programu dotyczacych
ksztatcenia zawodowego i
ustawicznego.

Whioski i rekomendacje

w duzym stopniu wskazujg na potrzebe

kontunuowania zakresu interwencji w obszarach

objetych badaniem, w tym w zakresie ksztatcenia
zawodowego nalezy:

e utrzymac zakres interwencji odnoszacy sie do
uzyskiwania lub uzupetniania wiedzy,
umiejetnosci, kompetencji oraz kwalifikacji
zawodowych przez ucznidéw (w zakresie EFS) oraz
realizacji projektéw zwigzanych z systematycznym
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poprawianiem warunkow lokalowych i
wyposazenia, dla nauczanych zawoddéw poprzez
doposazanie pracowni lub warsztatéw szkolnych
(w zakresie EFRR);

umozliwi¢ realizacje projektéw dotyczacych
zwiekszenia jakosci kadr dydaktycznych;

potozy¢ nacisk na weryfikowanie aktualnego
zapotrzebowania pracodawcow na
wykwalifikowanych pracownikéw w celu
popularyzacji wspétpracy placéwek ksztatcenia
zawodowego z lokalnymi przedsiebiorcami i
premiowaé podejmowanie partnerstwa juz na
etapie przygotowania zatozen projektu oraz jego
rezultatow.

W ramach ksztatcenia ustawicznego nalezy utrzymac
zakres interwencji odnoszacy sie do wspierania
ksztatcenia ustawicznego pod wzgledem
formalizowania zdobytych kwalifikacji zawodowych
oraz wptywajacych na zwiekszanie kompetenciji i
kwalifikacji w zakresie jezykéw obcych i umiejetnosci
cyfrowych. Dodatkowo zaproponowano, aby
nakierowac dziatania informacyjno-promocyjne na
zainteresowanie uczestnictwem w zakresie ksztatcenia
ustawicznego dotyczacego zawoddw deficytowych.

Ocena efektéw
interwencji
realizowanych w
ramach OP IV oraz
dziatania 6.1 OP VI
RPO WP 2014-2020

EFRR

grudzien

2020

czerwiec

2021

Wptyw

CTS
CTe
(]

Celem badania byta ocena
efektow ekologicznych,
spotecznych i ekonomicznych
interwencji realizowanych w
ramach OP |V oraz dziatania
6.1 OP VI RPO WP.

Wyniki badania wskazujg, ze konieczna jest
kontynuacja wsparcia, przy czym w niektérych
obszarach wskazane bytyby pewne modyfikacje/inne
roztozenie akcentow:

adaptacja do zmian klimatu — potozenie wiekszego
nacisku na dziatania nakierowane na zatrzymanie i
zagospodarowanie wod opadowych w obrebie
zlewni — w miejscu opadu, w tym na obszarach
miejskich: zrbwnowazone systemy
zagospodarowania wod opadowych i rozwdj
zielono-btekitnej infrastruktury;

gospodarka wodno-$ciekowa - promowanie
zastosowania inteligentnych systeméw
zarzadzania sieciami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi; rozszerzenie zakresu wsparcia o
przydomowe oczyszczalnie Sciekdw i lokalne,
autonomiczne systemy oczyszczania $ciekéw poza
aglomeracjami (obszary, gdzie wystepuje niski
wskaznik koncentracji);

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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e gospodarka odpadami - rozwazenie utworzenia
instrumentu wspierajgcego przedsiebiorcéw w
przechodzeniu na model gospodarki obiegu
zamknietego;

e ochrona réznorodnosci biologicznej - rozszerzenie
wsparcia dla przydomowych oczyszczalni $ciekow
na wszystkie obszary objete formami ochrony
przyrody; rozszerzenie zakresu wsparcia o:
promocje tradycyjnych metod wypasu zwierzat i
rozwoju rolnictwa ekstensywnego, rozwoj zielono-
btekitnej infrastruktury w miastach oraz dziatania
z zakresu edukacji ekologiczno-klimatycznej i
komunikacji, w tym tworzenia strategii rozwoju w
oparciu o zasoby przyrodnicze;

e kultura — promowanie projektéw stuzacych
rozwojowi potencjatu instytucji kultury.

Ewaluacja wptywu
RPO WP 2014-2020 w
obszarze integracji
spotecznej

EFS/EFRR

lipiec

2021

grudzien

2021

Wptyw

CT9

Celem gtéwnym badania byta
ocena wptywu wsparcia
oferowanego w ramach OP
VIIl i dziatania 6.2 OP VI na
poprawe wewnetrznej
spojnosci spotecznej i
terytorialnej wojewddztwa
podkarpackiego.

W obszarze aktywnej integracji spadek liczby klientow
pomocy spotecznej pocigga dla beneficjentéw prace z
tzw. trudnym klientem, co wymaga uwzglednienia w
programowaniu wsparcia wyzszego kosztu
jednostkowego wsparcia oséb biernych zawodowo.
Zalecono tez kontynuacje wtgczania do programéw
aktywnej integracji ustug spotecznych swiadczonych
na rzecz uczestnika, dotyczacych wsparcia nad osoba
zalezna oraz ustug zdrowotnych wspomagajacych
aktywizacje zawodowa.

W obszarze ustug spotecznych i zdrowotnych
niezbedne jest kontynuowanie wdrazania
wypracowanych ustug zdrowotnych wspierajacych
uczestnikdw w przeciwdziataniu skutkom choréb
cywilizacyjnych oraz wspieranie ustug i osSrodkéw w
obszarze opieki paliatywnej. Zalecono réwniez
umozliwienie uwzglednienia w kosztach
bezposrednich szkoler lub kurséw dla oséb
realizujacych ustugi opiekunicze i asystenckie oraz
uwzglednienie projektodw koncentrujacych sie na
wsparciu procesu usamodzielniania sie
wychowankdéw. Nalezy wesprzec proces
deinstytucjonalizacji pieczy zastepczej, niezbedna jest
réwniez intensyfikacja dziatan w zakresie promocji idei
rodzicielstwa zastepczego oraz zintegrowanie tych
dziatan ze zwiekszaniem dostepnosci do
specjalistycznego poradnictwa dla os6b sprawujacych
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piecze zastepcza oraz kontynuowanie dostepu do
niego.

W obszarze ekonomii spotecznej zarekomendowano
przeorientowanie znaczgcej czesci wsparcia sektora
ekonomii spotecznej na wsparcie podmiotéw juz
dziatajacych, niezwigzane z tworzeniem nowych
miejsc pracy.
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5.

INFORMACJE NA TEMAT WDRAZANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI
MLODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE)
nr 1304/2013)

Pkt 5 nie ma zastosowania dla RPO WP
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6. KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIALANIA (art. 50
ust.2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)
a) Kwestie majgce wptyw na wykonanie programu i podjete dziatania

Pandemia

Dzieki realokowanym dotychczas w Programie srodkom na dziatania antycovidowe, w tym
rowniez przy okazji zmian w zwigzku z uruchomieniem srodkéw REACT-EU, beneficjenci RPO
WP moga realizowad projekty ukierunkowane na przeciwdziatanie negatywnym skutkom
pandemii, a co wazniejsze, ostateczni odbiorcy mogg realnie korzystaé z oferowanego
wsparcia.

Na podstawie danych przedstawionych przez beneficjenta w koncowym WoP szacuje sig, ze
w ramach OP | dzieki grantom na kapitat obrotowy (dz. 1.6) udato sie wesprzeé ponad 1000
MSP (CV22) - w lipcu 2021 r. ztozono WoP korcowy, ktéry obecnie podlega weryfikacji przez
IZ. Z kolei na podstawie danych przedtozonych przez BGK na koniec 2021 r. wynika, ze z
preferencyjnych pozyczek (dz. 1.4.2) skorzystato 1702 MSP, z czego 756 to MSP objete
wsparciem w formie instrumentéw finansowych finansujgcych kapitat obrotowy w zwigzku z
COVID-19 (CV23) - dokumenty poswiadczajgce te dane sg obecnie w trakcie weryfikacji przez
IZ. Jednoczesnie w OP VI w dwéch ,,antycovidowych” projektach zdrowotnych udato sie
zakupic¢ do tej pory ponad 500 tys. szt. srodkdw ochrony indywidualnej (CV6), 72 respiratory
(CV7) czy 22 karetki pogotowia (CV11) - planowane zakonczenie projektow to rok 2022.

W odniesieniu do projektéw wspétfinansowanych ze srodkéw EFS w ramach RPO WP do
konca 2021 r. ponad 28 tys. oséb objetych zostato wsparciem w zakresie zwalczania lub
przeciwdziatania skutkom pandemii COVID-19 (CV31), a ponad 25,5 min EUR (wydatki
kwalifikowalne) przeznaczono na dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 (CV30).

Mimo szerokiego wachlarza wsparcia ,,antycovidowego” niektérzy beneficjenci nadal
borykaja sie z negatywnymi skutkami pandemii. W szczegdlnosci dotyczy to przedsiebiorcow
realizujgcych projekty w OP |, jak rdwniez beneficjentéw projektédw miekkich. Do I1Z caty czas
sygnalizowane sg obawy zwigzane z realizacjg projektéw, ktére wynikajg gtéwnie z
problemdw z ptynnoscia finansowg, nieterminowg dostawg towardéw i ustug,
wprowadzonymi w kraju obostrzeniami skutkujgcymi czasowym zamknieciem niektérych
placowek, limitami uczestnikdéw lub brakiem mozliwosci organizacji szkolen czy stazy. W
odniesieniu do EFS wprowadzone obostrzenia szczegdlnie dotkliwie dato sie odczué w
projektach realizowanych w OP VI, dla ktdrych zaplanowane dziatania nie byty w wiekszosci
realizowane zgodnie z harmonogramem.

Biorac pod uwage zaistniate okolicznosci i wystepujgce w zwigzku z tym rézne ograniczenia,
IZ doktada wszelkich staran by tworzy¢ beneficjentom najbardziej optymalne warunki do
realizacji projektow i na biezgco rozpatruje wnioski o wydtuzenie/ zmiane terminéw realizacji
projektow/ podpisywania UoD. Jednoczes$nie wprowadzono system zaliczkowy dla
przedsiebiorcéw z OP | (realizujgcych wybrane typy projektow) i beneficjentéw OP 1l - VI,
ktory miat pozwoli¢ na odcigzenie beneficjentdw i poprawe ich ptynnosci finansowe;j.
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Dodatkowo w ramach oszczedno$ci powstatych w projektach miekkich, beneficjenci mieli
mozliwosé dokonywania zakupéw srodkéw ochrony osobistej w postaci maseczek,
rekawiczek, Srodkéw dezynfekujgcych czy tez innych sprzetdéw stuzgcych do dezynfekgji
réznych powierzchni (parownice, ozonatory), celem zapewnienia odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa zaréwno swoim pracownikom, jak i uczestnikom projektow.

Dzieki wprowadzonym rozwigzaniom IZ stara sie, aby liczba UoD rozwigzywana z powodu
COVID-19 ograniczona byta do minimum.

Duzy projekt

Jak juz wskazano w AIR2020 z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji kolejowej
w dz. 5.3 (, Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew — Mielec — Debica”), |Z przy
wspotpracy z beneficjentem projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz ekspertami
Inicjatywy JASPERS rozpoczeta proces przygotowania niniejszego projektu w formule ,, duzego
projektu” (zgodnie z art. 100 Rozporzadzenia Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia
7 grudnia 2013 r.). W celu przyspieszenia procesu przygotowania projektu oraz podniesienia
jakosci WoD, beneficjent w uzgodnieniu z IZ przygotowat fiszke projektowg do wsparcia
doradczego Inicjatywy JASPERS. Majac na uwadze, iz Krajowym Koordynatorem wsparcia
doradczego sSwiadczonego przez JASPERS w Polsce jest MFiPR, przygotowana fiszka zostata
przekazana do Ministerstwa w dniu 4 stycznia 2021 r. z prosbg o jej zaopiniowanie i dalsze
procedowanie zgodnie z obowigzujgcg procedurg obiegu fiszek. Nastepnie dokument ten
zostat przekazany za posrednictwem MFiPR celem uzyskania wsparcia eksperckiego JASPERS
w zakresie oceny dokumentacji aplikacyjnej niniejszej inwestycji (projekt wspierany przez
JASPERS znajduje sie w Action Planie dla PL pod nazwag: 2021 017 PL TRA RAL: Revitalization
of the railway line no. 25 on the Padew - Mielec - Debica section).

Niezaleznie od powyzszego beneficjent procedowat dziatania majgce na celu przyblizenie sie
do realizacji zakresu rzeczowego kolejnego etapu inwestycji, ktéry nie zostat objety
pierwotnym WoD. Wszczeto postepowanie na wykonanie rob6t budowlanych na odcinku
Padew — Mielec wraz z budowg wiaduktu drogowego w km 289,400 w ramach projektu pn.:
»Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew — Mielec — Debica”, w ramach ktérego
wytoniono wykonawce inwestycji.

Celem sprawnego procedowania sprawy PKP PLK S.A. poinformowato o gotowosci w zakresie
wszczecia procedury zwigzanej z rozszerzeniem zakresu rzeczowego na roboty budowlane na
nowym odcinku Mielec — Padew, w zwigzku z czym IZ skierowata pismo wzywajace do
ztozenia wymaganych dokumentéw. Beneficjent przedtozyt do 1IZ wymagane dokumenty w
dniu 01.02.2022 r., w zwigzku z czym obecnie trwa ich weryfikacja.

Aktualnie trwajg uzgodnienia pomiedzy PKP PLK S.A. a Inicjatywaq Jaspers opracowanych
przez beneficjenta Rezultatow Studium Wykonalnosci. Akceptacja przedmiotowych
Rezultatéw Studium Wykonalnosci obejmujacych rozszerzany zakres rzeczowy wraz z analizg
finansowg i ekonomiczng zadania daje petng gwarancje realizacji zamierzonego
przedsiewziecia.

IZ planuje, ze w zwigzku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego aneksowanie UoD
,Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew — Mielec - Debica, Etap I” nastgpi do
konca Ill kw. 2022 r.
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Informacje finansowe oraz postep finansowo — rzeczowy dotyczace duzego projektu
przedstawiono w pkt 10.1.

b)

Ocena, czy postepy poczynione w zakresie celow posrednich sq wystarczajgce, aby
zapewni¢ ich realizacje, wskazanie wszelkich podjetych Ilub planowanych dziatan
naprawczych

Istotne ustalenia instytucji kontrolnych

W roku budzetowym 2021 1Z przeprowadzita 2 kontrole systemowe w IP WUP oraz IP ZIT. Nie
stwierdzono nieprawidtowosci systemowych lub wskazujacych na niespetnienie przez IP
warunkéw desygnacji. Na podstawie dokonanych ustalenn wydano rekomendacje, ktére sg
wdrazane.

IA przeprowadzita audyt systemu zarzgdzania i kontroli RPO WP dotyczacy roku
obrachunkowego 2020/2021. Ostateczne ustalenia poczynione w trakcie | etapu audytu IA
zawarta w Sprawozdaniu z audytu systemu zarzadzania i kontroli w zakresie kluczowych
wymogoéw kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 RPO WP. W sprawozdaniu zostaty zawarte ustalenia i
rekomendacje. Ponadto w 2021 r. |IA przeprowadzita 51 audytow operacji, w wyniku ktérych
stwierdzone zostaty nieprawidtowosci dotyczace kwalifikowalnos$ci wydatkéw oraz
naruszenia przepiséw w zakresie udzielania zamdwien publicznych.

W okresie sprawozdawczym prowadzona byta kontrola NIK pn. Przygotowanie systemu
wdrazania Funduszy Polityki Spdjnosci Unii Europejskiej 2021-2027. Ostateczne ustalenia z
kontroli zostaty zawarte w wystapieniu pokontrolnym, zgodnie z ktérym w dziatalnosci
kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidtowosci.

Ponadto przeprowadzono 289 kontroli projektdw oraz 721 kontroli w zakresie wystepowania
naruszen Pzp i Wytycznych IZ RPO. W kontekscie trwatosci projektu przeprowadzono 44
kontrole na miejscu, podczas ktérych ujawniono 3 przypadki naruszenia art. 71
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

W odniesieniu do IF, w. 2021 r. IZ zakonczyta rozpoczetg w poprzednim okresie
sprawozdawczym kontrole umowy o finansowanie. Kontroli poddano 3 PF, z ktérymi MFF
zawart 4 umowy operacyjne oraz wybrane w oparciu o prébe pozyczki udzielone przez nich
ostatecznym odbiorcom.

Nieprawidtowosci

W 2021 r. w ramach RPO WP wykryto 133 nieprawidtowosci na taczng kwote 4,37 min EUR
(wktad UE - 3,5 mIn EUR), w tym:

- naruszenia zapiséw dotyczgcych udzielenia zamowien publicznych;

- nieuznanie wydatkow za kwalifikowalne w ramach realizowanych projektéw;

- korekty podatku VAT.

Komunikacja, informacja i promocja

Dziatania informacyjno - promocyjne w 2021 r. realizowane byty przez IZ na biezaco,
zapewniajgc staty dostep do informacji o mozliwosciach finansowania i rozliczania projektow
ze Srodkéw UE, jak rowniez o korzysciach i efektach wynikajgcych z udzielanego wsparcia dla
gospodarki regionalnej. Informacje przekazywane byty gtdwnie za posrednictwem strony
internetowej Programu, medidw oraz konsultacji w ramach dziatalnosci sieci PIFE woj.
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podkarpackiego. Przeprowadzona zostata kampania o szerokim zasiegu, ktdrej celem byt
wzrost wiedzy o korzysciach wynikajacych z cztonkostwa w UE, budowa pozytywnych
skojarzen i emocji nt. unijnego wsparcia w woj. podkarpackim, pobudzenie i inspiracja
spoteczenstwa do siegania po informacje nt. mozliwosci, ktére pojawig sie w ramach
perspektywy finansowej 2021-2027. Zorganizowano 13 szkolen on-line dla beneficjentéw, w
ktorych wzieto udziat tgcznie 673 oséb. Z uwagi na postep w rozwoju pandemii, zmieniono
formute realizacji wydarzen na on-line lub hybrydowa, a z niektdrych zrezygnowano. W
ramach Dni Otwartych FE odbyty sie warsztaty online, podczas ktérych przekazane zostaty
informacje o FE i mozliwosciach, jakie ze sobg niosg. W dziataniach tych wziety udziat Punkty
Informacyjne FE, jak réwniez specjaliéci z WFOS.
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STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNE)J
SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH
DZIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH
POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW
| WSPOLNYCH PLANOW DZIAtANIA

STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013)

Zatacznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WP 2014-2020 za rok 2021.

8.

SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH (art. 46 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013)

Zatgcznik nr 2 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentow finansowych - EFRR.

Zatgcznik nr 3 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentdw finansowych - EFS.

9.

DZIAtANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku, gdy majace zastosowanie warunki
wstepne nie zostaty spetnione w momencie przyjmowania PO

Punkt 9 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2021.

10.

POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW | WSPOLNYCH PLANOW
DZIALANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)
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Projekty duze
Wspdlne plany dziatania

10.1 Duze projekty
Aktualny stan
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Planowana Data . stan
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data udzielenia , , realizacji - L
X X L Planowana 0s wydatkéw podpisania
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. Status duzego Inwestycje i X i data priorytetowa poswiadczonych ) pierwszej X
Projekt ccl X ) koszty /planowana /zatwierdzenia rozpoczecie , X X L rzeczowe Gtéwne produkty Uwagi
projektu ogotem . . . zakoriczenia /priorytet Komisji w , umowy na
kwalifikowalne data przez Komisje wdrazania . . i -gtéwne .
L. ) wdrazania inwestycyjny stosunku do wykonanie
przedtozenia W sposdb X etapy
i i catkowitych L prac
projektu dorozumiany , wdrazania
kosztow .
kwalifikowalnych | P
Kwoty przeliczone
kursem
sprawozdawczym
4,5960 PLN.
Dane przedstawione
s3 na podstawie
WoD dot.
rozszerzenia zakresu
rzeczowego
projektu ztozonego
Rewitalizacja
i ] Catkowita dtugosé do 12 01.02.2022r.
rzebudowanych .
kolejowej nr Planowane s w Ip b Y Postep finansowy
25na powiadomienie > 01012057 | 742 . 2021, 2016, 2023, V.74 14% t' i u serni o | 19102018 wyliczony jest w
- - - rakcie zmodernizowanyc .10. ; :
odcinku Komisji/przedtozenie 92940120,5 3550973 3 kwartat 3 kwartat 2 kwartat bud linii kolei h ZCI oparciu o wydatki
udowy; inii kolejowyc i
Padew — projektu Komisji v Jowy poswiadczone do KE
Mielec — 12) [km] - 47,58 do korica 2021 1. w
Debica km odniesieniu do

wydatkow
kwalifikowalnych
przedstawionych w
kol. 5, zgodnych z
ww. dokumentem.

W ww. dokumencie
beneficjent dokonat
réwniez aktualizacji
planowanej daty
zakoriczenia
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Projekty duze
Wspdlne plany dziatania

wdrazania projektu
na 30.09.2023 r.
Data wskazana w
tabeli zaciggana jest
bezposrednio z
aktualnego
Programu
zamieszczonego w
SFC2014 i byta
zgodna ze stanem
faktycznym na
moment
uwzglednienia
duzego projektu w
Programie (decyzja
KE C(2020) 9320z
15.02.2020r.)
Podobna sytuacja
dotyczy planowanej
daty powiadomienia
(3 kw. 2021).
Powyzsze zostanie
zaktualizowane przy
najblizszej zmianie
Programu.
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Projekty duze
Wspdlne plany dziatania

Napotkane problemy: Nie dotyczy

Planowane zmiany w wykazie: Nie dotyczy

10.2 Wspdlne plany dziatania

Pkt 10.2 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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CZESC B
Sprawozdania sktadane w latach 2017, 2019

oraz koncowe sprawozdanie z wdrazania

art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporzagdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
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11. OCENA WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 11 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2021.

12. OBOWIAZKOWE INFORMACJE | OCENA (art. 111 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) i b)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 12 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2021.

13 DZIALANIA PODIJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH
(art. 50 ust. 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 13 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2021.

14 DODATKOWE INFORMACJE, KTORE MOZNA DOtACZYC, W ZALEZNOSCI OD TRESCI | CELOW
PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

14.1 Postepy w redlizacji zintegrowanego podejscia do rozwoju terytorialnego,
w tym rozwoju regionow, ktore cierpig na skutek sytuacji demograficznej oraz statych lub
naturalnych niekorzystnych warunkow, zrownowazonego rozwoju obszarow miejskich oraz
rozwoju lokalnego kierowanego przez spofecznos¢ w ramach programu operacyjnego

Punkt 14.1 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2021.

14.2 Postepy w realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu zwiekszenie zdolnosci instytucji
i beneficijentow w panstwach cztonkowskich w zakresie zarzgdzania funduszami
i korzystania z nich

Punkt 14.2 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2021.

14.3 Postepy w realizacji wszelkich przedsiewzie¢ miedzyregionalnych i transnarodowych

Pkt 14.3 nie ma zastosowania dla RPO WP.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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Wktad w strategie makroregionalne i strategie morskie

14.4 W stosownych przypadkach — wktad w strategie makroregionalne i strategie morskie

Sposrdd wszystkich strategii makroregionalnych oraz strategii morskich, RPO WP wpisuje sie
w Strategie UE dla regionu Morza Battyckiego (SUE RMB).

Ze wzgledu na potozenie geograficzne wojewddztwa podkarpackiego, wpisuje sie on jedynie
posrednio w zagadnienia priorytetowe przewidziane w SUE RMB.

Majac na wzgledzie powyzsze, RPO WP realizuje wszystkie trzy cele ogdlne SUE RMB,

tj. 1. Ocalenie morza, 2. Rozwdj potgczen w regionie i 3. Zwiekszenie dobrobytu. Ponadto jako istotne
dla Programu wskazano nastepujgce obszary tematyczne: BIOGOSPODARKA, KULTURA, EDUKACIA,
ENERGIA, SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE, ZDROWIE, INNOWACIE, BIOGENY, TURYSTYKA | TRANSPORT
oraz dziatanie horyzontalne: KLIMAT.

Dziatania lub mechanizmy stuzgce lepszemu powigzaniu programu ze SUE RMB

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (przede wszystkim koordynatorzy krajowi, koordynatorzy
obszardw polityki, koordynatorzy dziatan horyzontalnych lub cztonkowie komitetu sterujgcego / grup
koordynacyjnych) sq cztonkami komitetu monitorujgcego programu?

O TAK NIE

B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczegdlne srodki wspierajgce EUSBSR?

LI TAK NIE

C. Czy w ramach programu zainwestowano srodki UE w EUSBSR?

vl TAK LINIE

Przyblizona lub doktadna kwota w euro zainwestowana w EUSBSR:

EFRR 1313 995 363,35
FS -

EFS 478 172 749,97
EFRROW -
EFMR -
EPS -

Inny fundusz -

Nazwa “innego funduszu” -

D. Prosze wskazac uzyskane rezultaty w odniesieniu do EUSBSR

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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Wktad w strategie makroregionalne i strategie morskie

Okreslajac wktad RPO WP w realizacje SUE RMB wykorzystano wartosci umow w czesci
dofinansowania UE z wybranych kategorii interwencji — tych, ktére w najwiekszym stopniu wpisujg
sie w realizacje celdw Strategii (niniejsze kategorie zostaty przyporzadkowane przez MFiPR w drodze
konsultacji z przedstawicielami regionéw).

Biorac pod uwage powyzsze, do korica 2021 r. wktad UE w ramach EFRR wynidst 1 313 995 363,35
EUR, z czego przewazajgca czes¢ (750 962 471,11 EUR) dotyczyta celu 3. Zwiekszenie dobrobytu.

Na realizacje celu 2. Rozwdj potgczen w regionie przypadto 470 681 860,76 EUR, natomiast na cel 1.
Ocalenie morza — 92 351 031,48 EUR.

Natomiast w ramach EFS kwota wydatkowana na realizacje Strategii wyniosta 478 172 749,97 EUR

(wktad UE). Wszystkie kategorie interwencji na podstawie ktérych okreslony zostat powyzszy wktad
dotyczg celu 3. Zwiekszenie dobrobytu.

E. Czy Panstwa program uwzglednia podcele EUSBSR (z odniesieniem do konkretnych celow i
wskaznikow), jak okreslono w ,,planie dziatania EUSBSR”? (Prosze podac cel i wskaznik).

W ramach RPO WP nie planuje sie prowadzenia konkurséw ukierunkowanych na projekty realizujace
bezposrednio wskazniki SUE RMB.

14.5 W stosownych przypadkach — postepy w realizacji przedsiewzie¢ w dziedzinie innowacji
spotecznych

Pkt. 14.5 nie ma zastosowania dla RPO WP.

14.6 Postepy we wdrazaniu dziatan w celu zaspokojenia szczegolnych potrzeb obszarow
geograficznych najbardziej dotknietych ubdstwem lub grup docelowych najbardziej
zagrozonych dyskryminacjq lub wykluczeniem spotecznym, zwftaszcza w odniesieniu do
spotecznosci zmarginalizowanych i o0s6b z niepetnosprawnosciami, dfugotrwale
bezrobotnych oraz mfodych ludzi, ktorzy nie pracujq, w tym, w stosownych przypadkach,
wykorzystane srodki finansowe

Punkt 14.6 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2021.
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CZESC C
Sprawozdania sktadane w latach 2017, 2019

oraz koncowe sprawozdanie z wdrazania

art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporzagdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
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15 INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH | POZIOMIE PROGRAMU
(art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 15 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2021.

16 INTELIGENTNY, TRWALY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJACY WLACZENIU
SPOLECZNEMU

Punkt 16 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2021.

17 KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIALtANIA — RAMY
WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 17 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2021.

18 INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MEODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporzadzenia
(UE) nr 1304/2013.

Pkt 18 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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Lista tabel

Lista tabel:

Tabela 1. WskazZniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spdjnosci.

Tabela 2A. Wspdlne wskazZniki rezultatu dla EFS.

Tabela 2C. WskazZniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.

Tabela 3A. Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu
Spdjnosci.

Tabela 3B. Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie w ramach programu operacyjnego
— w odhniesieniu do wybranych wspdlnych wskaznikéw produktu dla wsparcia z EFRR
w ramach celu , Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”
zwigzanego z inwestycjami produkcyjnymi.

Tabela 4A. Wspdlne wskazZniki produktu dla EFS.

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaZniki produktu dla EFS.

Tabela 5. Informacje na temat celéw posrednich i koricowych okreslonych w ramach
wykonania.

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.

Tabela 7. Kumulatywny podziat danych finansowych wedfug kombinacji kategorii interwencji
dla EFRR, EFS i Funduszu Spdjnosci.

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyZowego.

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz
Spdjnosci w ramach celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia”).

Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS).
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Lista zatqgcznikéw

Lista zatgcznikow:

Zatacznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WP 2014-2020 za rok 2021.

Zatgcznik nr 2 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentow finansowych - EFRR.

Zatgcznik nr 3 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentdw finansowych - EFS.
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WYKAZ SKROTOW

WYKAZ SKROTOW STOSOWANYCH

W SPRAWOZDANIU ROCZNYM Z WDRAZANIA RPO WP 2014-2020 ZA ROK 2021

Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego

AIR2020 Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2020
Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego

AIR2021 L, .
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2021

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

cl Common Indicator

CIS Centrum Integracji Spotecznej

COVID-19 Coronavirus Disease 2019 (wirus SARS-CoV-2; koronawirus)

CcT Cel tematyczny

dz. Dziatanie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

DDP Dzienny Dom Pomocy

DDOM Dzienny Dom Pomocy Medycznej

EBC Europejski Bank Centralny

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS Europejski Fundusz Spoteczny

EUR Euro

FE Fundusze Europejskie
Projekt Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

FEP
2027

1A Instytucja Audytowa

IF Instrumenty Finansowe

IP WUP Instytucja Posredniczgca Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie
Instytucja Posredniczgca w zakresie realizacji instrumentu Zintegrowane

IPZIT Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

iz Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
Joint Assistance to Support Projects In European Regions (Wspdlna Pomoc we
Wspieraniu Projektéw dla Europejskich Regiondw). Inicjatywa majaca na celu

JASPERS usprawnienie przygotowania projektéw ubiegajgcych sie o wspoétfinansowanie
z unijnych funduszy i pomoc panstwom cztonkowskim w wykorzystaniu dotacji
z UE

JST Jednostki samorzadu terytorialnego

KE Komisja Europejska

KIS Klub Integracji Spotecznej

KM Komitet Monitorujgcy Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

MFF Menadzer Funduszu Funduszy

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

MSP Mikro, mate i Srednie przedsiebiorstwa

NIK Najwyzsza lzba Kontroli

op Os priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020
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WYKAZ SKROTOW

OZE Odnawialne Zrddta energii

owP Osrodek wychowania przedszkolnego

PES Podmiot Ekonomii Spoteczne;j

PF Posrednik Finansowy

Pl Priorytet inwestycyjny

PIFE Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

PKP PLK S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe

Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

PT Podkarpackiego na lata 2014-2020 (oS priorytetowa X)
Pzp Ustawa Prawo zamdwien publicznych
Element pakietu okreslanego jako ,,Plan odbudowy dla Europy”, czyli
REACT-EU NextGenerationEU. Inicjatywa UE obejmujgca dodatkowe srodki w ramach
Polityki Spdjnosci na lata 2014-2020, ktérej celem jest przeciwdziatanie
negatywnym skutkom spoteczno-gospodarczym pandemii COVID-19.
ROF Rzeszowski Obszar Funkcjonalny
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
RPO WP
2020
RW Ramy wykonania
SFC2014 System zarzadzania funduszami w Unii Europejskiej (portal wsparcia)
SL2014 Aplikacja gtdwna centralnego systemu teleinformatycznego
SROF Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Instytucja
Posredniczgca w realizacji RPO WP 2014-2020)
SUE RMB Strategia UE dla regionu Morza Battyckiego
TIK Technologie informacyjno - komunikacyjne
UoD Umowa o dofinansowanie projektu
WFOS Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
WoD Whiosek o dofinasowanie projektu
WoP Whiosek beneficjenta o ptatnosé
ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZWP Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
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Tabela transpozycji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata

2014-2020:
Nazwainr Nazwa i nr dziatania Nazwa i nr poddziatania
osi priorytetowej (dz) (jesli dotyczy) Nr CT Nr PI
(oP) ) (pddz.)
1.1 Wsparcie infrastruktury B+R
. - la
jednostek naukowych
1
1.2 Badania przemystowe, prace i 1b
rozwojowe oraz ich wdrozenia
1.3 Promowanie przedsiebiorczosci 3a
I. Konkurencyjna
i innowacyjna 1.4.1 Dotacje bezposrednie
gospodarka 1.4 Wsparcie MSP 3c
1.4.2 Instrumenty finansowe
3
1.5 Promowanie przedsiebiorczosci
- 3a
-ZIT
1.6 Granty na kapitat obrotowy dla
o L - 3c
mikro i matych przedsiebiorstw
Il. Cyfrowe 2.1 Podniesienie efektywnosci
. . . = 2 2c
podkarpackie i dostepnosci e-ustug
3.1 Rozwdj OZE - 4a
3.2 Modernizacja energetyczna ) Ac
budynkéw 4
3.3.1 Realizacja planéw
niskoemisyjnych de
I1l. Czysta Energia
3.3 Poprawa jakosci powietrza 3.3.2 Redukcja emisji 6 6e
3.?.,.3 Real.lza.qa planow 4 4e
niskoemisyjnych - ZIT
3.4 Rozwdj OZE - ZIT - 4 4a
4.1 Zapobieganie i zwalczanie ) 5 5h
zagrozen
4.2 Gospodarka odpadami - 6a
4.3.1 Gospodarka sciekowa
IV. Ochrona . 6b
$rodowiska 4.3 Gospodarka wodno-éciekowa 4.3.2 Zaopatrzenie w wode
naturalnego -
43. k kowa - 6
i dziedzictwa 3.3 GospodzalrT a Sciekowa 6b
kulturowego
4.4 Kultura - 6¢
4.5 Réznorodnosé biologiczna - 6d
4.6 Kultura - ZIT - 6 6¢
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5.1 Infrastruktura drogowa - 7b
5.2 Infrastruktura terminali
- 7 7c
przetadunkowych
V. Infrastruktura 5.3 Infrastruktura kolejowa - 7d
komunikacyjna
5.4 Niskoemisyjny transport miejski - 4 de
5.5 Niskoemisyjny transport miejski
- 4 4e
-ZIT
6.1
Rozwdj potencjatu endogenicznego - 8 8b
regionu
6.2.1
Infrastruktura ochrony
6.2 .
) zdrowia
Infrastruktura ochrony zdrowia 9a
i pomocy spotecznej 6.2.2
Infrastruktura pomocy 9
spotecznej
6.3
o L . = 9b
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
VI. Spéjnos¢
przestrzenna 6.4.1
i spoteczna Przedszkola
6.4.2
Ksztatcenie zawodowe
6.4 i ustawiczne oraz PWSZ
. 10 10
Infrastruktura edukacyjna 6.4.3
Szkolnictwo ogodlne
6.4.4
Instytucje popularyzujace
nauke
6.5
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - 9 9b
-ZIT
7.1
Poprawa sytuacji oséb )
bezrobotnych na rynku pracy —
projekty konkursowe
8i
7.2
Poprawa sytuacji oséb )
bezrobotnych na rynku pracy -
projekty pozakonkursowe PUP
VII. Regionalny 7.3
. . 8
rynek pracy Wsparcie rozwoju - 8iii
przedsiebiorczosci
7.4 ] giv
Rozwdj opieki ztobkowej w regionie
7.5
Rozwdj kompetencji pracownikéw - 8v

sektora MSP
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Programy profilaktyczne
i zdrowotne w regionie

7.6

Wsparcie rozwoju
przedsiebiorczosci — ZIT

7.7

8vi

8iii

VIII. Integracja
spoteczna

Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdéstwem lub
wykluczeniem spotecznym

8.1

Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdéstwem lub
wykluczeniem spotecznym

prowadzona przez osrodki pomocy
spotecznej/powiatowe centra
pomocy rodzinie

8.2

Zwiekszenie dostepu do ustug
spotecznych
i zdrowotnych

8.3

Poprawa dostepu do ustug wsparcia
rodziny i pieczy zastepczej

8.4

Wspieranie rozwoju sektora
ekonomii spotecznej w regionie

8.5

Koordynacja sektora ekonomii
spotecznej w regionie — projekt
pozakonkursowy ROPS

8.6

Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym - ZIT

8.7

Zwiekszenie dostepu do ustug
spotecznych
i zdrowotnych - ZIT

8.8

Poprawa dostepu do ustug wsparcia
rodziny i pieczy zastepczej - ZIT

8.9

9i

9i

9iv

9iv

9v

9v

9i

9iv

9iv

IX. Jakos¢ edukacji i
kompetencji w
regionie

Rozwdj edukacji przedszkolnej

9.1

Poprawa jakosci ksztatcenia

9.2

ogolnego

Podnoszenie kompetencji oséb
dorostych w obszarze TIK i jezykéw

9.3

obcych

10

10i

10i

10iii
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9.4
Poprawa jakosci ksztatcenia

- 10iv
zawodowego
9.5
Podnoszenie kompetencji osob - 10iv
dorostych w formach pozaszkolnych
9.6.1
Wsparcie stypendialne dla 10i
uczniéw zdolnych —
9.6 szkolnictwo ogélne
Wsparcie stypendialne dla uczniéw 9.6.2
Wsparcie stypendialne dla .
L. 10iv
uczniéw zdolnych —
szkolnictwo zawodowe
111
Podniesienie efektywnosci
XI. REACT-EU i dostepnosci e-ustug — 13i
React-Eu
11.2

Rozwdj Oze - React-Eu
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