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PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYINEGO

2. PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane liczbowe prezentowane sg na podstawie SL2014 wg stanu na 31.12.2022 r., kurs EBC z dnia
29.12.2022r. (1 EUR=4,6855 PLN). Dla wskaznikéw EFS 1Z przedstawia dane w odniesieniu do operacji
zrealizowanych czesciowo, a dla wskaznikéw EFRR dla operacji zakoriczonych.

System realizacji

W 2022 1Z dokonata zaimplementowania do RPO WP Il transzy srodkéw pakietu pomocowego REACT-
EU w kwocie 10 612 855 EUR. Zmiany wynikaty z koniecznosci dostosowania programu do jak
najszybszego uruchomienia inwestycji, ktédre pomoga w walce z kryzysem wywotanym przez COVID-
19 oraz kryzysem uchodzczym w zwigzku ze zbrojng napascig Rosji na Ukraine. Srodki skierowano do
OP XI REACT-EU, zaréwno na realizowane juz dziatania zwigzane z rozwojem przedsiewzie¢ dot.
wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych (dz. 11.2 — 4 958 460 EUR), jak réwniez nowo powstate
interwencje, tj.:

e dz.11.3-2892 092 EUR - projekt pozakonkursowy dot. gtebokiej modernizacji energetycznej
budynkéw Grupy Bieszczadzkiej GOPR - projekt warunkowo wybrany do dofinansowania w
03.2023r.

e dz.11.4-2 762303 EUR — projekt realizowany w trybie nadzwyczajnym dot. zakupu lokali
mieszkalnych, ich wykonczenia i wyposazenia, niezbednego do prawidtowego
funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objetej wsparciem - Wybor projektu do
dofinansowania w 02.2023 r.

Pozostate zmiany dokonane w programie wynikaty z dotychczasowego przebiegu procesu wdrazania.

Zmodyfikowany RPO WP zatwierdzony zostat przez KM w dniu 29.06.2022 r., a nastepnie decyzjg
wykonawczg C(2022) 5736 z dnia 03.08.2022 r. otrzymat akceptacje KE. W dniu 30.08.2022 .
uchwatg ZWP Nr 417/8408/22 |Z przyjeta zmieniony program.

W 2022 r. KM obradowat 6-krotnie - w trybie stacjonarnym (2), zdalnym (1), jak i podejmowat decyzje
w trybie obiegowym (3). tacznie podjetych zostato 10 uchwat, ktére dotyczyty zatwierdzenia:
kryteriow wyboru projektéw (7), sprawozdania rocznego z wdrazania programu operacyjnego (1),
propozycji zmian programu (1) czy tez strategii komunikacji (1).

Ocena stanu wdrazania

Rok 2022 byt ostatnim, w ktérym IZ ogtosita nabory/ wezwania do ztozenia wnioskéw na realizacje
projektow wspoétfinansowanych z EFRR/ EFS. W efekcie na koniec okresu sprawozdawczego
kontraktacja przekroczyta poziom 95% - 3 566 UoD o wartosci wktadu UE niemal 2,047 mld EUR.
Dzieki uruchomieniu I i Il transzy srodkéw REACT — EU w 2022 r. zakontraktowano 53 UoD o wartosci
wktadu UE ponad 29,26 min EUR, tj. 83% przyznanych srodkéw. Pozostate srodki zostaty
rozdysponowane w ramach dwdch nowoutworzonych dziatan RPO WP, dla ktérych nabory wnioskéw
ogtoszone zostaty w 10.2022 r. Przewiduje sie, ze kontraktacja tych projektéw nastgpi w | potowie
2023 r.

Do konca 2022 r. IZ zatwierdzita WoP na ponad 80% alokacji RPO WP, co na poziomie catego kraju
uplasowato wojewddztwo podkarpackie na 2 miejscu. Z kolei poziom certyfikacji Srodkéw (kwota
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whnioskowana do KE) wynidst 89% alokacji RPO WP (przyrost o 11 p.p w stosunku do roku 2021), a
prognoze WoP do KE zrealizowano na poziomie 99,60% (252,95 min EUR). Minimalny prég
certyfikacji (1,22 mld EUR) wymagany dla realizacji zasady n+3 na koniec 2022 r. osiggnieto na
poziomie 157,12%.

Na koniec 2022 r. 2970 projektow zostato zakonczonych i rozliczonych (zatwierdzony koncowy WoP),
co stanowi ponad 83% wszystkich projektow wspétfinansowanych ze srodkéw RPO WP. Réwniez
osiggane efekty sg coraz bardziej widoczne - co najmniej 90% celu koricowego osiggneto juz 53
wskazniki produktu EFRR (na 88) oraz 79 wskaznikow produktu/ rezultatu bezposredniego EFS (na
84). Zaznaczenia wymaga, ze cele okreslone dla poszczegdlnych wskaznikéw na 2023 r. majg swoje
pokrycie w wartosciach szacowanych w UoD, co daje gwarancje ich osiggniecia. Ponadto dla czesci
projektéw, ktérych realizacja co prawda zakonczyta sie w 2022 r., koicowe WoP s3 nadal
weryfikowane wiec ich efekty bedg dopiero widoczne.

W odniesieniu do wskaznikdéw ujetych w ramach wykonania poszczegdlnych osi priorytetowych,
zdecydowana wiekszo$¢ osiggneta juz swoje cele na poziomie co najmniej 85% (5 wskaznikow ponizej
tego putapu — OP2, OP5 i wskaznik finansowy w OP8).

W 2023 r. dziatania ukierunkowane beda w szczegdlnosci na rozliczenie pozostatych projektow i
certyfikacje wydatkdéw.

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

W okresie sprawozdawczym, rownolegle z wdrazaniem RPO WP, trwaty wzmozone prace nad nowym
programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP). Dzieki
zaangazowaniu IZ, MFiPR i KE w pazdzierniku 2022 r. do KE przestany zostat projekt FEP
uwzgledniajacy zaréwno wyniki konsultacji spotecznych, jak réwniez tréjstronnych uzgodnien
negocjacyjnych zaangazowanych instytucji. W dniu 2.12.2022 r. decyzjg nr C(2022) 8692 KE
zatwierdzita FEP, ktory zostat przyjety przez ZWP uchwatg nr 445/9205/22 z dnia 20.12.2022 r. FEP to
ponad 2,265 mld EUR, ktdre do roku 2029 r. bedg wspieraé przedsiebiorczosé, rynek pracy, badania,
ale tez zadbajg o dobry klimat i Srodowisko oraz poprawiag dostepnos$¢ transportowa wojewddztwa
podkarpackiego. Srodki te przeznaczone zostang takze na inwestycje w kapitat ludzki, wtaczenie
spoteczne i szeroko rozumiang dostepnosé, jak réwniez bedg stymulowad rozwéj zréwnowazony
terytorialnie.

Majgc na uwadze duze opdznienia perspektywy 2021-2027 od poczatku stycznia 2023 r. IZ
zintensyfikowata prace zwigzane z jak najszybszym uruchomieniem pierwszych naboréw wnioskdéw.
W dniu 12.01.2023 r. uchwatg nr 453/9346/23 ZWP powotat Komitet Monitorujacy FEP oraz
wychodzac naprzeciw oczekiwaniom partneréw spotecznych, gospodarczych i przedstawicieli
reprezentujgcych spoteczenstwo obywatelskie, przekazat mu do konsultacji opracowany dla
wybranych dziatan/ typdéw projektéw projekt SZOP FEP wraz z odpowiadajgcg im propozycja
kryteridw wyboru projektow. | posiedzenie KM FEP odbyto sie dnia 17.02.2023 r., a w jego wyniku
(przyjecie wybranych kryteriéw wyboru projektéw) do 19 kwietnia 2023 r. ogtoszono pierwsze
nabory wnioskow — 4 w ramach EFRR i 3 w ramach EFS+.

Realizacja IF

Na podstawie danych BGK na koniec 2022 r. realizacja IF przedstawiata sie nastepujaco:

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2022



PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYINEGO

e OP1-2121 uméw inwestycyjnych (UE 87,22 min EUR) i 1715 wspartych przedsiebiorstw (Cl
3-131% celu), z czego w zakresie wsparcia antycovidowego to 871 umdéw inwestycyjnych (UE
45,62 min EUR), 759 wspartych przedsiebiorstw (CV 23-195% celu) i 45,84 mIn EUR wsparcia
finansujacego kapitat obrotowy (CV 21-102% celu);

e OP VIl - 139 umowy inwestycyjne (UE 1,69 min EUR); 139 wsparte osoby (123 osdb
pozostajgcych bez pracy - 101% celu; 16 osdb pracujgcych - 52% celu).

Wsparcie realizowane jest w modelu Menadzera Funduszu Funduszy (BGK) i wybieranych przez niego
posrednikéw finansowych. Szczegdtowaq analize postepu przedstawiono w pkt 8 (do przeliczen
przyjeto kurs sprawozdawczy 1 EUR=4,6855 PLN).

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2022
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

3.  WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEI (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1 Przeglgd wdrazania

Nr Id. Os priorytetowa

KONKURENCYJNA
| I INNOWACYINA
GOSPODARKA

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych
problemoéw i dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemow

Postep:
Na koniec 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 353,97 min EUR (94% alokacji osi). Wktad UE WoP beneficjentéw

to 325,64 min EUR, a wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 440,59 min EUR (99% celu
koncowego).

Obecnie 1Z nie identyfikuje zadnych problemoéw w OP |, w tym réwniez zagrozenia niewykonania celéw na 2023 r. Na
24 wskazniki (bez RW i RS), 17 wykonano juz na poziomie co najmniej 90% (niektére 100% i wiecej). Jednoczesnie
wartosci wskaznikéw szacowane w UoD dajg gwarancje osiggniecia celéw poszczegdlnych Pl w niemal 100%. Na
koniec 2022 r. RW OP | w zakresie wskaznika produktu CI1 osiggnieto na poziomie 102% (3298 szt.).

Podjete dziatania:

W wyniku pandemii rdwniez przedsiebiorcy realizujgcy projekty unijne mierzg sie z jej negatywnymi skutkami
(opdznienia we wdrazaniu projektow na skutek problemdw z ptynnoscia, terminowg realizacjg zamoéwien, wzrostem
cen). W niektérych przypadkach, tj. odstgpienie od realizacji projektu, przektada sie to na uwalnianie srodkéw
mozliwych do ponownego zakontraktowania. Celem efektywnego wykorzystania funduszy, przy okazji zmian
programu w zwigzku z Il transzg REACT-EU w 2022 r., dokonano wewnetrznych przesunie¢ wolnych srodkéw w tacznej
kwocie 1 605 000 EUR (z. dz. 1.2, 1.3, 1.4.2) celem wyboru pozostatych projektow z listy rezerwowej z pddz. 1.4.1
(dotacje dla MSP). Uwzgledniajac niewielka kwote realokacji, wartosci docelowe wskaznikdw nie ulegly zmianie. W
11.2022 r. IZ otrzymata kierunkowg zgode KE na realokacje obecnych oraz przysztych wolnych srodkéw z dz. 1.2 i1.3
do dz. 6.2. Stosowne zmiany w tym zakresie znajdg odzwierciedlenie w planowanej na 2023 r. zmianie RPO WP.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2022
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

Postep:
Do korica 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 66,94 min EUR (94% alokacji osi). Wktad UE WoP beneficjentow to

56,41 min EUR, a wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 70,26 min EUR (84% celu
koncowego). Obecnie IZ nie identyfikuje zadnych probleméw w OP Il, w tym réwniez zagrozenia niewykonania celéw
na 2023 r. Wskazniki postepu rzeczowego sg na zadowalajgcym poziomie i stale przyrastajg w zwigzku z czym nie ma
obecnie zadnych przestanek swiadczacych o ryzyku ich niewykonania. Wartosci wskaznikéw szacowane w UoD oraz
najnowsze dane wg. stanu na koniec lutego 2023 r. dajg gwarancje osiggniecia celéw w 100%. RW OP Il dla wskaznika
produktu osiggnieto na poziomie 66% (1 188 z planowanych 1 800 szt.), co wynika z pdzniejszego niz zaktadano
ztozenia wniosku koricowego dla jednego z projektéw generujgcego znaczne wartosci wskaznika. Nalezy mie¢ na
uwadze, ze czes¢ projektow jest nadal w fazie wdrazania (planowany termin zakoriczenia 2023 r.).

Podjete dziatania:
Celem efektywnego wykorzystania oszczednosci powstatych w dziataniu 2.1, przy okazji zmian programu w zwigzku z

Il transzg REACT-EU w 2022 r., dokonano przesuniecia wolnych srodkédw w facznej kwocie 187 687 EUR do dziatania
3.1 Rozwdj OZE. Realokowane srodki zostaty przeznaczone na wyboér i kontraktacje kolejnych projektéw parasolowych
z listy rezerwowej w ramach naboru nr RPPK.03.01.00-12.00-18-001/16 oraz w ramach naboru ogdélnego nr
RPPK.03.01.00-1Z2.00-18-002/16. Realokowane srodki nie miaty wptywu na wartosci docelowe wskaznikéw w OP II.

Postep:
W 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wyniodst 238,57 min EUR (92% alokacji osi). Wktad UE WoP beneficjentéw to

200,67 min EUR, a warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 263,14 min EUR (86% celu
koricowego). Na 12 wskaznikow (bez RW i RS), 5 wykonano na poziomie powyzej 100% (wszystkie wskazniki z Pl 4a i
4c). W ramach PI 4e wszystkie wskazniki przyrastajg systematycznie. Z kolei w Pl 6e istnieje ryzyko niepetnego
osiggniecia wszystkich wskaznikéw (poziom realizacji nie przekracza 60% wartosci docelowej). Ponadto wartosci
wskaznikdw szacowane w UoD nie gwarantujg osiggniecia celéw. Jest to wynikiem rozwigzania UoD najwiekszego
projektu realizowanego w ramach pdd. 3.3.2 z powodu bardzo matego zainteresowania mieszkaricow wymiang
nieefektywnych zrédet ciepta na kotty weglowe klasy nie nizszej niz 5. W zwigzku z brakiem mozliwosci realizacji
zatozonych celéw projektu oraz wskaznikéw produktu i rezultatu ZWP wyrazit zgode na rozwigzanie UoD dla ww.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

projektu. W zwigzku z tym wartosci docelowe wskaznikdw w ramach Pl 6e zostang zaktualizowane przy najblizszej
zmianie RPO WP. Na koniec 2022 r. RW OP lll w zakresie obydwu wskaznikéw produktu osiggnieto na poziomie ponad
100%.

Podjete dziatania:

Celem efektywnego zagospodarowania sSrodkédw w 2022 r. dokonano przesunie¢ do dziatania 3.1 Rozwdj OZE w
kwocie 8,98 min EUR z dziatania: 2.1, 3.2,3.3,4.1,4.4,5.2,6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.5. Realokowane srodki zostaty
przeznaczone na wybdr i kontraktacje kolejnych projektéw parasolowych z list rezerwowych. W 11.2022 r. IZ
otrzymata kierunkowgq zgode KE na realokacje obecnych oraz przysztych wolnych srodkéw z dz. 3.1 do dz. 6.2.

Postep:
Do korica 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 171,64 min EUR (93% alokacji osi). Wktad UE WoP beneficjentow

to 163,65 min EUR, a wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 217,58 min EUR (100% celu
koncowego).

Obecnie 1Z nie identyfikuje zadnych probleméw w OP IV, w tym réwniez zagrozenia niewykonania celéw na 2023 r. Na
17 wskaznikéw (bez RW i RS), 15 wykonano juz na poziomie co najmniej 90% (niektére 100% i wiecej). Jednoczesnie
wartosci wskaznikéw szacowane w UoD dajg gwarancje osiggniecia celéw poszczegdlnych Pl w niemal 100%. Na
koniec 2022 r. RW OP IV w zakresie 3 sposrod 4 wskaznikéw produktu osiggnieto na poziomie 100%, a jeden na
poziomie 91% (61 z planowanych 67 szt.).

Nalezy mie¢ na uwadze, ze czes¢ projektow jest nadal w fazie wdrazania (planowany termin zakonczenia — 2023 r.), a
niektére wskazniki monitorowane na poziomie OP IV to rezultaty, dla ktérych efekty mierzone bedg do roku czasu od
zakonczenia realizacji projektu (Cl 17,18,20,21,23).

Podjete dziatania:

Celem efektywnego wykorzystania srodkéw OP 1V, przy okazji zmian programu w zwigzku z Il transzg REACT-EU w
2022 r., dokonano wewnetrznych przesuniec czesci wolnych srodkow w tacznej kwocie 4,3 min EUR (z dz. 4.1, 4.2, 4.3,
4.5) celem wyboru pozostatych projektow z listy rezerwowej z dz. 4.4. Pozostate wolne $rodki z dz. 4.1 i 4.4 w kwocie
1,49 mIn EUR realokowano do OP Ill na wybor i kontraktacje kolejnych projektédw parasolowych z listy rezerwowej z

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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dz. 3. 1 (rozwdj OZE). Realokowane $rodki nie miaty wptywu na wartosci docelowe wskaznikéw w OP IV. W 11.2022 r.
IZ otrzymata kierunkowa zgode KE na realokacje obecnych oraz przysztych wolnych srodkéw z dz. 4.2 i 4.5 do dz. 4.1.

Postep:

W 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 380,79 min EUR (95% alokacji osi), z czego wktad UE w UoD w ramach
trybu pozakonkursowego (39 szt.) generuje 317,95 min EUR, co stanowi 84% srodkdow zakontraktowanych w OP.
Wktad UE WoP beneficjentéw to 295,94 min EUR, a warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to
376,97 min EUR (80% celu korcowego).

Projekty, ktore w dalszym ciggu sg realizowane w OP V to zaréwno projekty PKP PLK S.A z zakresu linii kolejowych, jak
i projekty wtasne samorzgdu wojewddztwa dla drég wojewddzkich, charakteryzujgce sie dtugim okresem realizacji
(planowany termin zakonczenia to odpowiednio 09/12.2023 r.), co przektada sie na obecny poziom osiggniecia celow.
Na 9 wskaznikéw (bez RW i RS), 3 wykonano juz na poziomie 100%. Jednoczesnie wartosci wskaznikdw szacowane w
UoD dajg gwarancje osiggniecia celéw poszczegdlnych Pl w niemal 100%. Na koniec 2022 r. RW OP V w zakresie
wskaznika produktu (ClI 13, Cl 14) osiggnieto na poziomie 74% (148,6 z planowanych 200 km).

Podjete dziatania:

Na poziomie OP V widoczne sg opdznienia w dz. 5.2, ktére sg konsekwencjg indywidualnej notyfikacji pomocy
publicznej do KE dla 2 projektéw wybranych do dofinansowania (dtugotrwaty proces notyfikacji pomocy). W marcu
2022 r. podpisana zostata UoD z jednym Beneficjentem, zas drugi projekt — w wyniku przedtozenia wszystkich
niezbednych dokumentdéw - zakontraktowany zostat 21.04.2023 r.

Majac na wzgledzie wolne $rodki w dz. 5.3, w 2022 r. IZ dokonata identyfikacji 1 projektu pozakonkursowego w
zakresie zakupu taboru kolejowego (dz. 5.3), ktorego kontraktacja nastgpita w 11.2022 r. (wktad UE — ponad 27 min
EUR).

Informacje dot. duzego projektu (dz. 5.3) podano w pkt 6a i 10.1.

Postep:
Do korica 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wyniost 216,48 min EUR (95% alokacji osi). Wktad UE WoP beneficjentow

to 193,95 min EUR, a wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 278,38 min EUR (104% celu

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2022
-14 -



VI

REGIONALNY RYNEK
PRACY

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

koncowego). Wdrazanie OP VI przebiega bez zaktécen, zdecydowana wiekszos¢ projektow (94%) jest juz zakonczona.
Znaczna czes¢ celdw koncowych wskaznikdéw rzeczowych zostata juz zrealizowana. Na 20 wskaznikéw produktu/
rezultatu bezposredniego (bez RW i RS), 13 wykonano juz na poziomie co najmniej 90% (wiekszos¢ 100% i wiecej). W
ramach Pl 10a wskaznik dot. liczby oséb odwiedzajacych regionalng instytucje popularyzujgca nauke i innowacje w
ramach grup zorganizowanych utrzymuje sie na poziomie 0% celu koncowego, jednak brak postepu w osiggnieciu
wartosci docelowej wskaznika wynika z okresu realizacji projektu dot. utworzenia Podkarpackiego Centrum Nauki -
planowany termin zakonczenia - 30.06.2023 r. . Na koniec 2022 r. RW OP VI w zakresie wszystkich (2) wskaznikow
produktu osiggnieto na poziomie powyzej 98%.

Podjete dziatania:

Celem efektywnego wykorzystania funduszy, przy okazji modyfikacji programu w 2022 r., dokonano przesuniec
zaoszczedzonych srodkéw z OP 6 w kwocie 2 652 005 euro do Pl 4a, do Dziatania 3.1 Rozwdj OZE. Realokowane Srodki
zostaty przeznaczone na wybor i kontraktacje kolejnych projektéow parasolowych z listy rezerwowej w ramach naboru
nr RPPK.03.01.00-12.00-18-001/16 oraz w ramach naboru ogdlnego nr RPPK.03.01.00-12.00-18-002/16. Realokowane
srodki nie miaty wptywu na wartosci docelowe wskaznikow w OP VI. W 11.2022 r. IZ otrzymata kierunkowga zgode KE

na realokacje obecnych oraz przysztych wolnych srodkéw z dz. 1.2, 1.3 i 3.1 do dz. 6.2.

Postep:
Do konca 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 223,40 min EUR (98,75% alokacji osi). Wktad UE WoP

beneficjentéw to 194,19 min EUR, a wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 256,37 min EUR
(96,32% celu koricowego).

W wiekszosci cele koricowe wskaznikdw rzeczowych zostaty juz zrealizowane. Na 42 wskazniki (bez RW i RD), 40
wykonano juz na poziomie co najmniej 90% (wiekszos¢ 100% i wiecej). Na niskim poziomie pozostajg jedynie dwa
wskazniki — w PI 8i wskaznik dot. oséb pracujacych znajdujacych sie w trudnej sytuacji na rynku pracy (33% celu
koncowego - wartos¢ szacowana w UoD daje gwarancje osiggniecia celu) oraz w Pl 8iii wskaznik dot. oséb
pracujacych, ktére skorzystaty z instrumentéw zwrotnych na podjecie dziatalnosci gospodarczej (52% celu koricowego
- w zwigzku z matym zainteresowaniem pozyczkami, planowana jest zmiana WD ww. wskaznika przy najblizszej
zmianie programu). Na koniec 2022 r. RW OP VIl w zakresie wszystkich (2) wskaznikow produktu osiggnieto na
poziomie powyzej 100%.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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Podjete dziatania:

Celem efektywnego wykorzystania sSrodkdéw OP VI, przy okazji modyfikacji programu zatwierdzonych decyzja
wykonawczg KE z dn. 3.08.2022 r., dokonano przesunie¢ wolnych srodkéw w tgcznej kwocie 6 044 531 EUR do OP VIII
(do dz. 8.5 i 8.10) oraz uwzgledniajac stan wdrazania programu zaktualizowano WD wybranych wskaznikdow.
Dodatkowo w 08.2022 r. IZ otrzymata rowniez kierunkowg zgode KE na realokacje wolnych srodkéw z dz. 7.3, 7.4, 7.5,
7.6,i7.7dodz. 7.1 0orazzdz. 7.2 do dz. 8.3 i 9.5. Stosowne zmiany w tym zakresie znajdg odzwierciedlenie w
planowanej na 2023 r. zmianie RPO WP.

Postep:
Do konica 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 169,92 min EUR (99,12% alokacji osi). Wktad UE WoP

beneficjentéw to 134,37 min EUR, a wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 160,21 min EUR
(79,44% celu).

Obecnie 1Z nie identyfikuje probleméw w OP VIII, w tym rdwniez zagrozenia niewykonania celéw na 2023 r. Na 13
wskaznikow (bez RW i RD), 11 wykonano juz na poziomie co hajmniej 90% (wiekszo$¢ 100% i wiecej). Jednoczesnie
wartosci wskaznikéw szacowane w UoD dajg gwarancje osiggniecia celéw poszczegdlnych Pl w 100%. Na koniec 2022
r. RW OP VIII w zakresie wszystkich (3) wskaznikéw produktu osiggnieto na poziomie powyzej 100%.

Podjete dziatania:

Celem efektywnego wykorzystania funduszy, przy okazji modyfikacji programu w 2022 r., dokonano zmian
wynikajgcych z reakcji na kryzys wywotany konfliktem zbrojnym w Ukrainie, uwzgledniajacych realokacje srodkow w
kwocie 6 044 531 EUR z OP VIl do OP VIII —do dz. 8.10 (5 613 209 EUR) oraz do dz. 8.5 (431 322 EUR). Stosowne
zmiany znalazty odzwierciedlenie w wartos$ciach wskaznikéw w ramach PI 9i. Natomiast, w Pl 9v z uwagi na niewielka
kwote realokacji, WD wskaznikdw nie ulegty zmianie. Ponadto, dokonano wewnetrznych przesunie¢ srodkéw dot. ZIT
(w ramach PI 9i z dz. 8.7-ZIT do dz. 8.1 przeniesienie kwoty 2 023 768 EUR, w ramach Pl 9iv z dz. 8.8-ZIT do dz. 8.3
przeniesienie kwoty 290 529 EUR).

Dodatkowo w 08.2022 r. IZ otrzymata kierunkowg zgode KE na realokacje wolnych srodkéw z dz. 7.2 do dz. 8.3.
Powyzsze umozliwi finansowanie projektéw w zakresie ustug spotecznych, na ktére zapotrzebowanie ciggle wzrasta.
Stosowne zmiany w tym zakresie znajdg odzwierciedlenie w planowanej na 2023 r. zmianie RPO WP.
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Postep:
Do konica 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 114,87 min EUR (97,06% alokacji osi). Wktad UE WoP

beneficjentéw to 102,23 min EUR, a wartos$é wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 128,06 min EUR
(91,97% celu korcowego).

Obecnie IZ nie identyfikuje zadnych probleméw w OP IX, w tym réwniez zagrozenia niewykonania celdw na 2023 r. Na
29 wskaznikéw (bez RW i RD), 28 wykonano juz na poziomie co najmniej 90% (wiekszos¢ 100% i wiecej). Jednoczesnie
wartosci wskaznikdw szacowane w UoD dajg gwarancje osiggniecia celdw poszczegdlnych Pl w 100%. Na koniec 2022
r. RW OP IX w zakresie wszystkich (4) wskaznikdw produktu osiggnieto na poziomie powyzej 100%.

Podjete dziatania:
Celem efektywnego wykorzystania srodkdéw OP IX, przy okazji modyfikacji programu w 2022 r., dokonano

wewnetrznych przesunie¢ wolnych $rodkdw do dz. 9.5 w tgcznej kwocie 838 390 EUR. Stosowne zmiany znalazty
rowniez odzwierciedlenie w wartosci wskaznika produktu w ramach ww. dziatania. Dodatkowo, uwzgledniajgc stan
wdrazania programu, zaktualizowano WD wskaznika dla dz. 9.4.

W 08.2022 r. IZ otrzymata kierunkowg zgode KE na realokacje wolnych $rodkéw z dz. 7.2 do dz. 9.5. Dodatkowe srodki
pozwolg odpowiedzie¢ na zapotrzebowanie rynku po stronie pracownika, zwigzane z rosngcg potrzebg podnoszenia
lub zmiany kwalifikacji zawodowych realizowanych w ramach dz. 9.5. Stosowne zmiany w tym zakresie znajda
odzwierciedlenie w planowanej na 2023 r. zmianie RPO WP.

Postep:
Do konca 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 81,05 min EUR, co stanowi 103% alokacji osi. Jednoczesnie wktad

UE WoP beneficjentéw to 57,22 min EUR, a wartos¢ wydatkdw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 68,87 min
EUR.

W IV kw. 2022 r. uchwatg nr 436/8874/22 z dnia 7.11.2022 r. ZWP dokonat aktualizacji Listy projektéw strategicznych/
kluczowych rekomendowanych do objecia wsparciem w ramach project pipeline (obszar infrastruktury drogowej i
ochrony zdrowia), zgodnie z ktérg szacowany poziom dofinansowania dla tych projektdw wynidst ponad 6,2 min EUR
(9 projektéw). Do korica 2022 r. podpisano umowy z Wykonawcami na realizacje 9 zadan zaplanowanych do wsparcia
w formule project pipeline, zrefundowano kwote ponad 1,90 min EUR (UE).

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

Podjete dziatania:
Nie podejmowano dodatkowych dziatan w kontekscie realizacji OP X.

Postep:
Do konica 2022 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 28,31 min EUR (83% alokacji osi). Wktad UE WoP beneficjentéw to

1,22 min EUR, a wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to ponad 839 tys. EUR. Wysokos¢
srodkow jaka jest sukcesywnie deklarowana do KE wynika z tempa i wartosci wydatkow przedstawianych przez
beneficjentéw osi REACT-EU we wnioskach o ptatnosé¢, a w roku 2023 nalezy sie spodziewac znacznego ich przyrostu.

Obecnie 1Z nie identyfikuje zadnych problemdéw we wdrazaniu OP XI.

Podjete dziatania:
W 2022 r. decyzjg wykonawczg Komisji Europejskiej C(2022) 5736 z dnia 03 sierpnia 2022 r. zostaty zaakceptowane
zmiany RPO WP 2014-2020 dotyczace zaprogramowania Il transzy Instrumentu REACT-EU w kwocie 10,61 min EUR.

Srodki z Il transzy REACT-EU majg na celu uruchomienie inwestycji, ktére pomoga w walce z kryzysem wywotanym
przez COVID-19 oraz kryzysem uchodZczym w zwigzku ze zbrojng napascig Rosji na Ukraine. Cze$¢ srodkéw (4,96 min
EUR) przeznaczono na wsparcie realizowanych juz w ramach OP Xl dziatan w zakresie rozwoju OZE (dz. 11.2),
natomiast pozostata pula srodkdw skierowana zostata na realizacje nowych dziatan w zakresie modernizacji
energetycznej budynkéw Grupy Bieszczadzkiej GOPR (dz. 11.3 — 2,89 mIn EUR) oraz zakupu lokali mieszkalnych, ich
wykonczenia i wyposazenia (dz. 11.4 — 2,76 min EUR).

Postep:
Alokacja dla OP XIl wynosi 985 577 EUR, a planowane do realizacji dziatania pozwolg zrealizowac¢ adekwatne i

komplementarne dziatania komunikacyjne, edukacyjne i integracyjne oraz wzmocni¢ kompetencje beneficjentow (w
tym potencjalnych beneficjentéw) RPO WP 2014-2020 poprzez dziatania szkoleniowe oraz wsparcie przygotowania i
realizacji projektow.

W wyniku przeprowadzonego naboru w 07.2022r. podpisano UoD na realizacje powyzszych zadan (projekt
realizowany bedzie do korica 2023 r.). Niniejsza UoD niemal w petni konsumuje alokacje OP XIl — wktad UE wyniost
952 940 EUR, co stanowi 97% alokacji osi. Z kolei wktad UE WoP beneficjenta to 83 449 EUR. Do korica 2022 r. wartos¢
wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE wyniosta 98 438 EUR.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

Podjete dziatania:

Nie podejmowano dodatkowych dziatan w kontekscie realizacji OP XII.
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Wspdlne wskazniki i wskazniki specyficzne dla programu
Cele posrednie i koricowe okreslone w ramach wykonania
Dane finansowe

3.2 Wspdlne wskazniki i wskaZniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporzqdzenia (UE)
nr 1303/2013)

Dane na temat wspdlnych wskaznikéw i wskaznikéw specyficznych dla programu przedstawione

zostaty w nastepujacych tabelach:

Tabela 1.

Tabela 2A.

Tabela 2C.

Tabela 3A.

Tabela 3B.

Tabela 4A.
Tabela 4B.

WskaZniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spdéjnosci.

Wspdlne wskaZniki rezultatu dla EFS.

WskazZniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.

Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu
Spdjnosci.

W odniesieniu do wybranych wspdlnych wskaznikéw produktu dla wsparcia z EFRR
w ramach celu ,, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”
zwigzanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych
wsparcie w ramach programu operacyjnego.

Wspdlne wskaZniki produktu dla EFS.

Specyficzne dla programu wskaZniki produktu dla EFS.

3.3 Cele posrednie i koncowe okreslone w ramach wykonania (art. 50 ust.
2 rozporzqdzenia (UE) nr 1303/2013)

Informacje na temat celdéw posrednich i koncowych okreslonych w ramach wykonania przedstawione
zostaty w Tabeli 5. Informacje na temat celdw posrednich i koricowych okreslonych w ramach

wykonania.

3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane finansowe przedstawione zostaty w nastepujacych tabelach:

Tabela 6.
Tabela 7.

Tabela 8.
Tabela 9.

Tabela 10.

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.

Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kombinacji kategorii interwencji
dla EFRR, EFS i Funduszu Spojnosci.

Wykorzystanie finansowania krzyzowego.

Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz
Spéjnosci w ramach celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego

i zatrudnienia”).

Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS).
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4, PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACII (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE)
nr 1303/2013)

W 2022 r. zakonczono realizacje 3 badan ewaluacyjnych:

1. Ocena wptywu wsparcia RPO WP 2014-2020 na efektywnos¢ energetyczna
i emisyjnos¢, realizacja: pazdziernik 2021 r. - marzec 2022 r.

Kluczowe wnioski

Cele szczegétowe interwencji OP Il RPO WP 2014-2020 zostaty lub zostang osiggniete

w perspektywie do 2023 r. Zaplanowany i ostatecznie zrealizowany zakres wsparcia w sposéb
kompleksowy odpowiadat na kluczowe potrzeby wojewddztwa.

Interwencja OP Ill ma istotny wptyw na zwiekszenie produkcji energii elektrycznej z OZE 0 112
GWhe/rok oraz energii cieplnej z OZE o 168 GWht/rok, co przektada sie m.in. na wzrost udziatu OZE
w produkcji energii elektrycznej oraz w finalnym zuzyciu energii elektrycznej i cieplnej w regionie.
Istotnym efektem interwencji jest ogromna popularyzacja wykorzystania OZE w regionie, w
szczegblnosci do produkcji energii na potrzeby wtasne (model prosumencki) oraz zwiekszenie
samowystarczalnos$ci energetycznej regionu (a tym samym poprawa bezpieczeristwa
energetycznego). Wsparcie w zakresie rozwoju OZE trafito do 83% gmin regionu. Interwencja OP Il w
obszarze rozwoju OZE ma wptyw takze na obnizenie wydatkéw na energie, ponoszonych przez
gospodarstwa domowe (a takze urzedy, instytucje, przedsiebiorstwa i inne podmioty), a co za tym
idzie - ograniczenie zjawiska ubdstwa energetycznego.

Dofinansowane w OP lll inwestycje dotyczgce modernizacji energetycznej 400 budynkéw
uzytecznosci publicznej (oswiatowych, komunalnych, kulturalnych, sportowych, stuzgcych ochronie
zdrowia) i 207 wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych przyczyniajg sie do zmniejszenia
zapotrzebowania na energie cieplng o 449 179 GJ/rok oraz takze zmniejszenia zapotrzebowania na
energie elektryczng o 8 753 MWhe/rok. Skala efektéw wsparcia jest znaczgca, w szczegdlnosci w
sektorze publicznym. Efekty te przektadaja sie takze na oszczednos¢ kosztéw zaopatrzenia w energie
0 25,3 min PLN/rok oraz ograniczenie niskiej emisji (redukcje emisji PM10 o 94 t/rok).

Interwencja OP Il w obszarze poprawy jakosci powietrza (modernizacja zrodet ciepta, modernizacja
sieci cieptowniczych) przyczynia sie w istotnym stopniu do realizacji celéw wyznaczonych w
Programach Ochrony Powietrza dla strefy miasto Rzeszéw i strefy podkarpackiej. Co bardzo istotne,
wsparcie w dziataniu 3.3 koncentrowato sie na obszarach, na ktérych stwierdzono lub zdiagnozowano
przekroczenia dopuszczalnych wartosci stezen pytu zawieszonego PM10.

Szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych w wyniku interwencji OP Il (277,8 tys. ton
C02 eq) odpowiada okoto 3,4% catkowitej emisji CO2 w wojewddztwie podkarpackim

w 2016 r. oraz 5,2% emisji CO2 poza zaktadami szczegdlnie ucigzliwymi, ktdrg to czes¢ catkowitych
emisji CO2 w wojewddztwie (ok. 66% wg danych GUS BDL), mozna ramowo przyjac¢ za sektor non-
ETS, ktérego dotyczyta interwencja OP lll. Potencjalny wktad interwencji w realizacje celu redukcji
emisji gazéw cieplarnianych nalezy w skali wojewdédztwa ocenié jako istotny.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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2, Ocena wptywu RPO WP 2014-2020 na podkarpacki rynek pracy, realizacja: kwiecien —
paidziernik 2022 r.

Kluczowe wnioski

Wsparcie w obszarze aktywizacji oséb pozostajgcych bez pracy charakteryzuje sie wysoka
skutecznoscig, szczegdlnie w odniesieniu do oséb dtugotrwale bezrobotnych. We wsparciu
uwzgledniono takze udziat 0séb pracujgcych znajdujgcych sie w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
Grupa ta wymaga jednak dodatkowych dziatan wptywajacych na zainteresowanie udziatem w
projektach.

Wsparcie jest powszechne - projekty realizowane w ramach Dziatania 7.1 i 7.2 dotarty do kazdej
gminy regionu i istotnie wptynety na spadek liczby oséb bezrobotnych. Najwieksze rezultaty
osiggnieto w powiatach: przemyskim, miasto Rzeszéw, lezajskim, bieszczadzkim, przeworskim oraz
kolbuszowskim. Za wymagajgce szczegdlnego dalszego wsparcia uznano: powiat leski, bieszczadzki,
przemyski, lezajski, nizanski, brzozowski oraz strzyzowski. W tych powiatach zdiagnozowano nie tylko
wysoka stope bezrobocia, ale takze inne czynniki wptywajgce na trudng sytuacje na rynku pracy np.
niskg dostepnos¢ komunikacyjng, dominacje terenéw wiejskich, wysoki odsetek osdb korzystajgcych
ze Swiadczen opieki spotecznej.

Efekty wsparcia sg trwate. Zdecydowana wiekszos¢ uczestnikéw projektow tj. 89% to osoby, ktére sg
aktywne zawodowo, natomiast 69,2% to osoby pracujgce. Zatrudnienie odbiorcéw interwencji
charakteryzuja sie stosunkowo wysoka stabilnoscig - 67% pracujgcych uczestnikow badania to osoby
zatrudnione na umowe o prace. Najwyzszg efektywnoscig pod katem zatrudnienia charakteryzujg sie:
dotacja na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej oraz wyposazenie lub doposazenie stanowiska
pracy.

W obszarze przedsiebiorczosci dotacje przyczynity sie do realizacji dwdch gtéwnych celéw:
wzmochnienia przedsiebiorczosci w regionie i wsparcia grup znajdujacych sie w szczegdlnie trudnej
sytuacji na rynku pracy. Mniej efektywne sg jak dotychczas efekty projektu BGK dotyczacego
instrumentéw zwrotnych, ktéry znaczgco opdznit sie przez trudnosci w wyborze posrednikow
finansowych, a takze cieszy sie znacznie mniejszg popularnoscig niz dotacje.

Analizy pokazaty, ze w przypadku znacznej czesci uczestnikdw projektu osiggnieto zamierzony efekt w
postaci trwatego samozatrudnienia. W stworzonych przedsiebiorstwach najczesciej pracuje jedna
osoba (wfasciciel). Najczesciej powstawaty firmy budowlane, ustugowe (fryzjerstwo, kosmetyka,
pranie, naprawa samochoddéw, utrzymanie porzadku), a takze przemystowe (np. zajmujace sie
produkcjg odziezy, gotowych wyrobdw tekstylnych oraz mebli). Wsparcie spotkato sie z bardzo
pozytywng opinig uczestnikow. Wartoscig dodang w niektorych przypadkach byto ufatwienie
godzenia zycia zawodowego z rodzinnym, jak réwniez, w przypadku niektdrych odbiorcéw dotacji
(okoto 6%), zmiana plandw migracyjnych i pozostanie w wojewddztwie.

Wsparcie zwigzane z rozwojem opieki ztobkowej otworzyto rodzicom (szczegdlnie kobietom) nowe
mozliwosci zatrudnieniowe: pozwolito znalez¢ prace lub jg utrzymac. Potrzeby zwigzane z aktywizacja
zawodowg, w szczegolnosci kobiet, sg nadal bardzo duze, m. in. z uwagi na wcigz wystepujace
dysproporcje miedzy obiema ptciami. Wcigz wystepujg tzw. ,biate plamy” w dostepie do opieki
ztobkowej, obejmujgce wschodnig oraz potudniowg cze$¢ wojewddztwa. Warto takie obszary
traktowac priorytetowo.

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych trafnos¢ udzielonego wsparcia, mimo
jego znacznego okrojenia tematycznego (ograniczenie do programow zdrowotnych w zakresie
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profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego), nalezy oceni¢ wysoko pod wzgledem
rodzaju i zakresu swiadczonych ustug. Skala wsparcia jest znaczaca na tle programoéw
profilaktycznych finansowanych przez NFZ.

Efekt w postaci poprawy dostepu do ustug profilaktyki byt nieréwnomierny w regionie. Analiza
rozktadu terytorialnego uczestniczek projektéw wskazuje na umiarkowany wptyw wsparcia w
niektérych powiatach stanowigcych , biate plamy” w zakresie profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki
macicy.

Zgodnie z deklaracjami uczestnikoéw, w duzym stopniu zwiekszyta sie wiedza i Swiadomos$é na temat
profilaktyki zdrowia, a takze wzrosta motywacja do prowadzenia regularnych badan. Szczegélnie
pozytywnie nalezy oceni¢ wysokie efekty w tym zakresie wsréd mezczyzn — uczestnikdw programu w
zakresie profilaktyki jelita grubego.

3. Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartosci wskaznika rezultatu dtugoterminowego
»Liczba 0séb znajdujacych sie w lepszej sytuacji na rynku pracy sze$¢ miesiecy po opuszczeniu
programu”, realizacja: sierpien 2021 r. - luty 2022 r.

Kluczowe wnioski

Wartosc¢ brutto wskaznika ,,Liczba oséb znajdujgcych sie w lepszej sytuacji na rynku pracy, sze$é
miesiecy po opuszczeniu programu” wyniosta 7,92%. Najwyzsza wartos$¢ wskaznika brutto przypadta
na PI 8iii (Dziatanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiebiorczosci), w ramach ktérego odnotowano
28,57%.

Na poziom wskaznika wptyw ma szereg zaleznosci, majgcych znaczacy wptyw na jego ksztattowanie
sie (wptywajgcych na ograniczenie mozliwosci jego wzrostu), w tym udziat uczestnikdéw projektow,
ktérzy juz przed rozpoczeciem udziatu w projekcie znajdowali sie w stosunkowo korzystnej sytuacji na
rynku pracy, tzn. posiadali pewne i stabilne zatrudnienie (ponad 80% uczestnikdw byto regularnymi
pracownikami, niemal 9% prowadzito wiasng dziatalno$¢ gospodarcza, ponad 1% uczestnikéow
prowadzito wtasne gospodarstwo rolne).

2,60% uczestnikéw projektéw wskazato, ze ich sytuacja na rynku pracy w zakresie stabilnosci
zatrudnienia (rozumianej jako przejscie z niepewnego zatrudnienia, tzn. tymczasowego lub na czas
okreslony do stabilnego zatrudnienia) poprawita sie. Z kolei odsetek osdb, ktére przeszty z niepetnego
(tzn. niedobrowolnego zatrudnienia w niepetnym wymiarze czasu pracy) do petnego zatrudnienia
wyniodst 0,70%. Ponadto 1,76% badanych uzyskato awans, a 3,79% zmienito prace na inng,
wymagajacg wyzszych kompetencji/umiejetnosci/kwalifikacji i wigzaca sie z wiekszg
odpowiedzialnoscig. W przypadku innych korzystnych zmian wskazywano zmniejszenia zagrozenia
likwidacja stanowiska pracy (3,40% uczestnikdw), wzrost powazania wsrdd pracodawcow i
wspotpracownikow (11% badanych) oraz sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadan
stuzbowych (ponad 15% wskazan). 32,51% respondentéw wskazato, ze w ich sytuacji po 6 miesigcach
po opuszczeniu Programu nie zaszta zadna zmiana. Zmiany negatywne odnotowano u niewielkiego
odsetka uczestnikow projektéw - 3,64%.

Najczesciej wskazywang, pozytywng zmiang okazata sie by¢ ocena wysokosci wynagrodzenia w
stosunku do wykonywanej pracy. W tym zakresie odnotowano wzrost oceny wysokosci
wynagrodzenia u ponad 22% uczestnikéw projektow.

W ramach badania zidentyfikowane zostaty formy wsparcia, ktore miaty najwiekszy wptyw

na zmiane statusu uczestnika na rynku pracy sze$¢ miesiecy po opuszczeniu programu

w poréwnaniu do sytuacji w chwili rozpoczecia udziatu w projekcie. W pierwszej kolejnosci byty to

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2022
-23 -



PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI

szkolenia i kursy. Kolejno wskaza¢ mozna ustugi rozwojowe dla pracownikéw sektora mikro, matych i
Srednich przedsiebiorstw wybierane z Bazy Ustug Rozwojowych (m.in. szkolenia zawodowe, studia
podyplomowe, doradztwo, coaching). Na trzecim miejscu, pod wzgledem wskazan uczestnikow,
znalazta sie opieka nad dzieckiem do lat 3/refundacja kosztéw opieki nad dzie¢mi do lat 7 lub inng
osobg zalezna.
Ponadto, w 2022 r. rozpoczeto realizacje dwdch badan ewaluacyjnych, tj.:

e Efekty wsparcia przedsiebiorstw w ramach RPO WP 2014-2020,

e Ocena wptywu RPO WP 2014-2020 na efektywnos¢ systemu transportowego regionu.
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Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja Typ . .
Nazwa Fundusz (od miesiac) | (odrok) | (do miesiac) | (dorok) | ewaluacji CcT Tematyka badania Ustalenia
Ocena wptywu | EFRR pazdziernik 2021 marzec 2022 Wptyw CT4 | Gtéwnym celem Pomimo znacznej skali inwestycji
wsparcia RPO CT 6 | badania byta ocena zrealizowanych w ostatnich latach,

WP 2014-2020
na efektywnos¢
energetyczng i
emisyjnosc

dotychczasowego
oraz potencjalnego
wptywu wsparcia
oferowanego w
ramach
poszczegolnych
dziatarh OP Il RPO
WP 2014-2020 na
wielkos¢ zuzycia
energii oraz
wynikajaca z tego
emisje
zanieczyszczen.

potrzeby regionu nie zostaty w petni

zaspokojone.

Pozadane kierunki wsparcia:

= nacisk na finansowanie takich typéw
projektéw oraz technologii, ktore
wnoszg istotny réwnolegty wktad
zaréwno w rozwoj OZE i/lub
poprawe efektownosci
energetycznej, jak i poprawe jakosci
powietrza (ograniczenie niskiej
emisji);

= utrzymanie na poziomie programu
regionalnego wsparcia na rzecz
prosumenckich instalacji OZE i
modernizacji energetycznej
budynkéw mieszkalnych (wsparcie
kierowane do grup, ktére majg
utrudniony dostep
do $Srodkéw programéw wdrazanych
na poziomie centralnym, w
szczegblnosci oséb mniej
zamoznych, jak réwniez nie
posiadajgcych wiedzy oraz
kompetencji technicznych,
umozliwiajgcych samodzielne
zaplanowanie i przeprowadzenie
inwestycji);
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= przyjecie w ramach CS 2(ii)
rozwigzan ograniczajgcych
negatywny wptyw
rozpowszechnienia mikroinstalacji
PV na stabilnos¢ systemu
elektroenergetycznego
(maksymalizacja autokonsumpgji,
magazyny energii).

Natomiast w zakresie pozadanych do

wdrozenia rozwigzan techniczno-

organizacyjnych:

= Scista wspétpraca z ekspertami z

obszaru energetyki na etapie
opracowania szczegétowego zakresu i
zasad wsparcia (w tym parametrow
technicznych inwestycji, kryteridéw
oceny, wskaznikdéw), a nastepnie na
etapie oceny wnioskéw o
dofinansowanie;

= dopuszczenie kwalifikowalnosci

wydatkéw na elementy zielonej i
btekitnej infrastruktury w projektach
dotyczacych modernizacji
energetycznej budynkdéw (CS 2(i)).

Ocena wptywu
RPO WP 2014-
2020 na
podkarpacki
rynek pracy

EFS/
EFRR

kwiecien

2022

pazdziernik

2022

Wptyw

CT8
CT9

Celem badania byta
ocena wptywu
wsparcia
oferowanego w
ramach OP VIl i OP VI
(PI 9a) RPO WP
2014-2020 na
zatrudnienie.

W obszarze zwiekszenia szans na
zatrudnienie osdb pozostajgcych bez
pracy zarekomendowano:
= przeprowadzenie kompleksowego
badania osdb pracujgcych
znajdujacych sie
w niekorzystnej sytuacji na rynku
pracy oraz odpowiednie
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zaprojektowanie wsparcia (wobec
niedostatecznego zainteresowania
grupy docelowej udziatem w
projektach w ramach RPO WP 2014-
2020),

zastosowanie preferencji
terytorialnych dla beneficjentow
aplikujgcych o wsparcie dla oséb

z powiatéw charakteryzujacych sie
najwiekszymi problemami na rynku
pracy,

zapewnienia w projektach
okreslonego procentowego udziatu
0s0b z grup znajdujgcych sie w
najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy.

W obszarze wsparcia
przedsiebiorczosci zarekomendowano:

kontynuacje wsparcia dotacyjnego
na zaktadanie dziatalnosci
gospodarczej,

odpowiednie zaplanowanie
wsparcia w celu przeciwdziatania
problemom z rekrutacja.

W przypadku programoéw zdrowotnych
zatozono:

rozwazenie, po dokonaniu analizy w
obszarze zdrowia, premiowania w
projektach liczby punktéw (lokalne
osrodki zdrowia lub punkty
mobilne), w ktérych prowadzone sg
badania profilaktyczne;

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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= zobowigzanie beneficjentéw do
uproszczenia, w miare mozliwosci,
formalnosci, ktére mogg zniechecac
do udziatu we wsparciu;

= uwzglednienie w SZOP FEP
szerokiego katalogu grup odbiorcéw
(mieszczacych sie w ramach
ustalonych w dokumentach
nadrzednych) czy okreslonych form
wsparcia (ktére bedg mogty by¢
uwzglednione, gdy bedzie to miato
swoje uzasadnienia na podstawie
wymaganej analizy
epidemiologicznej).

Ewaluacja na
potrzeby
oszacowania
wartosci
wskaznika
rezultatu
dtugoterminow
ego ,Liczba
0s6b
znajdujacych sie
w lepszej
sytuacji na
rynku pracy
sze$¢ miesiecy
PO opuszczeniu
programu”

EFS

sierpien

2021 luty

2022 Wptyw cT8
CTo
cT
10

Celem badania byta
ocena wptywu
wsparcia
udzielonego ze
Srodkéw EFS w
ramach RPO WP
2014-2020 na
zmiane sytuacji
uczestnikow
projektéw
pracujgcych w
momencie udzielenia
wsparcia.

W opinii Ewaluatora w ramach
metodologii pomiaru przedmiotowego
wskaznika pewne elementy w dalszym
ciggu nie zostaty uwzglednione, stad
tez zalecono, aby podczas przysztych
pomiaréw oprdcz obliczenia wskaznika
brutto, w celach wytacznie
poznawczych wyszczegdlni¢ dodatkowy
pomiar zaktadajacy:
= uwzglednienie rowniez innych form
poprawy sytuacji, w tym wzrost
powazania wsrdd pracodawcow i
wspotpracownikéw oraz zmiane
zakresu obowigzkéw;
= pominiecie tych grup zawodowych,
ktorych sytuacja zawodowa jest
stabilna, a $ciezka zawodowa jest
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niezalezna od udziatu w projektach
(np. nauczycieli);

= pominiecie tych form wsparcia,
ktorych bezposrednim celem nie jest
wsparcie mieszkancéw w zakresie
poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
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INFORMACJE NA TEMAT WDRAZANIA INICIATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MtODYCH

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAZANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI
MLODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE)
nr 1304/2013)

Pkt 5 nie ma zastosowania dla RPO WP
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6. KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIALANIA (art. 50
ust.2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

a) Kwestie majgce wptyw na wykonanie programu i podjete dziatania

Pandemia

Dzieki sSrodkom na dziatania antycovidowe beneficjenci RPO WP moga realizowad projekty
ukierunkowane na przeciwdziatanie negatywnym skutkom pandemii, a co wazniejsze, ostateczni
odbiorcy moga realnie korzystac z oferowanego wsparcia.

Dzieki wsparciu grantowemu na kapitat obrotowy w OP | (dz. 1.6) udato sie wesprze¢ ponad 1026
MSP (CV22). Z kolei na podstawie danych przedfozonych przez BGK na koniec 2022 r. wynika, ze z
preferencyjnych pozyczek (dz. 1.4.2) skorzystato 1715 MSP, z czego 759 to MSP objete wsparciem w
formie instrumentow finansowych finansujacych kapitat obrotowy w zwigzku z COVID-19 (CV23).
Jednoczesnie w OP VI w ramach dwdch ,,antycovidowych” projektéw (dz. 6.2.1) zakupiono ponad 1
min szt. srodkéw ochrony indywidualnej (CV6), 74 respiratory (CV7) i 24 karetki pogotowia (CV11).
W odniesieniu do projektow wspdtfinansowanych ze srodkédw EFS do korica 2022 r. ponad 28 tys.
0s6b objetych zostato wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziatania skutkom pandemii
COVID-19 (CV31), a 25,1 mIn EUR (wydatki kwalifikowalne) przeznaczono na dziatania zwigzane z
pandemig COVID-19 (CV30).

Biorac pod uwage okolicznosci bedgce wynikiem pandemii i wystepujace w zwigzku z tym rdzne
ograniczenia, IZ dokfada wszelkich staran by tworzy¢ beneficjentom najbardziej optymalne warunki
do realizacji projektow i na biezgco rozpatruje wnioski o wydtuzenie/ zmiane termindw realizacji
projektéw/ podpisywania UoD. Jednoczes$nie dzieki wprowadzonym rozwigzaniom |Z stara sie, aby
liczba UoD rozwigzywana z powodu COVID-19 ograniczona byta do minimum.

Kryzys wywotany wojng na terenie Ukrainy

W zwigzku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukraine i jego skutkami, tj. przede wszystkim
niespotykang dotad liczbg 0sdb uciekajgcych do Polski z terendéw, na ktérych prowadzone s3
dziatania wojenne, w OP VIII utworzono dodatkowe dz. 8.10 — Aktywna integracja oséb uciekajgcych
z Ukrainy w zwigzku z wystgpieniem skutkow kryzysu wywotanego konfliktem zbrojnym na terenie
Ukrainy, w ramach ktérego od wrzesnia 2022 r. IP WUP realizuje projekt pozakonkursowy
,Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemcow”. Celem projektu jest aktywna integracja
cudzoziemcédw — obywateli Ukrainy, uciekajgcych z Ukrainy w zwigzku z wystgpieniem skutkow
kryzysu wywotanego konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, ktére przebywajg na terenie woj.
podkarpackiego od dnia 24.02.2022 r. i kwalifikujg sie do objecia wsparciem. Aktywna integracja
odbywa sie poprzez kompleksowe i zindywidualizowane ustugi o charakterze spotecznym,
edukacyjnym i zawodowym (np. indywidualna $Sciezka wsparcia, doradztwo psychologiczne, zdobycie
kwalifikacji przez uczestnikdow projektu poprzez udziat w certyfikowanych szkoleniach). Projekt
realizowany bedzie do konca 2023 r., a warto$¢ wktadu UE w podpisanej UoD to niemal 5,5 min EUR.
Pomoc obywatelom Ukrainy swiadczona byta takze w formie doraZznej. Na podstawie rozszerzonego
mechanizmu zakupdw interwencyjnych, w dziataniu 8.5 podmioty ekonomii spotecznej finansowaty
réznego rodzaju ustugi Swiadczone na rzecz oséb opuszczajgcych Ukraine (m.in. ustugi opiekuncze,

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2022
-31-



KWESTIE MAJACE WPtYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIAtANIA

cateringowe), jak rdwniez wspieraty mieszkaricow Ukrainy poprzez organizacje transportéw z
zywnoscig na teren ich kraju.

Jednoczesnie z dodatkowych srodkédw pochodzgcych z REACT-EU, w 2022 r. w OP XI utworzono nowe
dz. 11.4 — Infrastruktura pomocy spotecznej — REACT EU, w ramach ktérego wdrazany bedzie
wybrany w trybie nadzwyczajnym projekt Wojewddztwa Podkarpackiego ,, Zakup lokali mieszkalnych,
ich wykoriczenie i wyposazenie, niezbedne do prawidtowego funkcjonowania i korzystania z
infrastruktury objetej wsparciem”. Celem projektu jest upowszechnienie dostepu do ustug
spotecznych dla mieszkarncédw Ukrainy, ktérzy przybyli na terytorium Polski w zwigzku z konfliktem
zbrojnym w swoim kraju oraz innych grup o szczegélnych potrzebach, poprzez wsparcie
infrastruktury niezbednej do jej sprawnego $wiadczenia, tj. zakup 19 szt. lokali mieszkalnych, ktére w
dalszej perspektywie czasowej bedg mogty petnié funkcje mieszkan chronionych i wspomaganych.
Wybér projektu do dofinansowania nastgpit w lutym 2023 r. a warto$¢ wktadu UE wynosi ponad 2,8
min EUR.

Duzy projekt

W ramach procedury renegocjacji RPO WP w 2020 r., na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z

15.12.2020 r., w OP V dz. 5.3 zidentyfikowany zostat duzy projekt w rozumieniu art. 100
rozporzadzenia ogdlnego (w zwigzku z planowanym rozszerzeniem zakresu rzeczowego i
finansowego realizowanej juz inwestycji kolejowej ,,Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku
Padew — Mielec — Debica”).

Przy okazji zmian programu w zwigzku z Il transzg REACT-EU w 2022 r., dokonano aktualizacji
informacji dot. duzego projektu (planowany termin powiadomienia KE zaktualizowano na IV kw
2022r., uwzgledniajgc planowang date zakoriczenia wsparcia doradczego JASPERS, tj. 29.12.2022 r.,
za$ planowang date zakonczenia wdrazania zaktualizowano na Il kw. 2023 r.). Przedmiotowe
modyfikacje zaakceptowane zostaty decyzjg wykonawczg KE C(2022) 5736 z dnia 3.08.2022r., a
nastepnie przyjete przez ZWP uchwatg nr 417/8408/22 z dnia 30.08.2022 r.

WoD dla przedmiotowego projektu dot. rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu,
ktory Beneficjent (PKP PLK S.A.) ztozyt w 02.2022 r. zostat pozostawiony bez rozpatrzenia w zwigzku z
nieuzupetnieniem brakéw formalnych w wymaganym terminie. W 09.2022 r. PKP PLK. S.A. ponownie
ztozyt WoD obejmujgcy rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu ograniczone finansowo, tj. w
kwocie nieprzekraczajgcej 75 min EUR (catkowite wydatki kwalifikowalne), w zwigzku z czym
przedmiotowy projekt nie moze by¢ dtuzej procedowany jako tzw. duzy projekt (aneks do UoD
podpisany zostat w 12.2022 r.). Stosowne modyfikacje RPO WP w tym zakresie znajda
odzwierciedlenie przy najblizej zmianie programu w 2023 r. (usuniecie z tabeli 27: Wykaz duzych
projektow).

W kontekscie powyzszego Informacje finansowe oraz postep finansowo — rzeczowy duzego projektu
prezentowane w pkt 10.1. nie zostaty zaktualizowane i sg tozsame z danymi przedstawionymi w
AIR2021.
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b) Ocena, czy postepy poczynione w zakresie celow posrednich sq wystarczajgce, aby
zapewnic¢ ich realizacje, wskazanie wszelkich podjetych Ilub planowanych dziatan
naprawczych

Istotne ustalenia instytucji kontrolnych

W roku budzetowym 2022 IZ przeprowadzita 2 kontrole systemowe w IP WUP oraz IP ZIT. Nie
stwierdzono nieprawidtowosci systemowych lub wskazujgcych na niespetnienie przez IP warunkéw
desygnacji. Na podstawie dokonanych ustaler wydano rekomendacje dla IP WUP, ktére sg wdrazane.
IA przeprowadzita audyt systemu zarzgdzania i kontroli RPO WP dotyczgcy roku obrachunkowego
2021/2022. Ostateczne ustalenia poczynione w trakcie | etapu audytu IA zawarta w Sprawozdaniu z
audytu systemu zarzadzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogdw kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12
RPO WP. W sprawozdaniu zostata wydana rekomendacja, zgodnie z ktdrg IA zalecita, zeby w
przypadku naboréw realizowanych w trybie konkursowym instytucje w SZiK wprowadzity procedury
weryfikacji (z wykorzystaniem dostepnych systeméw/baz danych) oswiadczen o bezstronnosci
sktadanych przez pracownikdw uczestniczgcych w ocenie wniosku o dofinansowanie oraz personel
sprawujacy nad nimi nadzor (np. przewodniczgcego KOP/ zastepcoéw przewodniczgcego KOP/
sekretarza KOP). Ponadto w 2022 r. |A przeprowadzita 52 audyty operacji, w wyniku ktorych nie
stwierdzono nieprawidtowosci.

Nieprawidtowosci

W 2022 r. w ramach RPO WP wykryto 130 nieprawidtowosci na tgczng kwote 8 207 796,75 EUR
(wktad UE — 6 674 988,93 EUR), w tym:

- naruszenia zapiséw dotyczacych udzielenia zamoéwien publicznych;

- nieuznania wydatkéw za kwalifikowalne w ramach realizowanych projektéw;

- fatszywych dokumentéw;

- korekty podatku VAT.

Komunikacja, informacja i promocja

Dziatania informacyjno - promocyjne w 2022 r. realizowane byty przez IZ na biezgco, zapewniajac
staty dostep do informacji o mozliwosciach finansowania i rozliczania projektow ze srodkéw UE, jak
rowniez o korzysciach i efektach wynikajgcych z udzielanego wsparcia dla gospodarki regionalnej.
Informacje przekazywane byty gtdwnie za posrednictwem strony internetowej Programu, mediéw
oraz konsultacji w ramach dziatalnosci sieci PIFE woj. podkarpackiego. Przeprowadzona zostata
kampania o szerokim zasiegu, ktérej celem byt wzrost wiedzy o korzysciach wynikajacych z
cztonkostwa w UE, budowa pozytywnych skojarzen i emocji nt. unijnego wsparcia w woj.
podkarpackim, pobudzenie i inspiracja spoteczeristwa do siegania po informacje nt. mozliwosci, ktore
pojawig sie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Zorganizowano 12 szkolen dla
beneficjentdw, w ktdrych wzieto udziat facznie 837 osdb.

Realizowane byty przedsiewziecia informacyjno-promocyjne z jednostkami samorzadu terytorialnego,
jednostkami naukowymi, przedstawicielami mediéw oraz organizacji pozarzagdowych, ktérych
tematyka i zakres powigzane byty z kwestiami Funduszy Europejskich. Wydarzenia te miaty charakter
spotkan, akcji edukacyjnych oraz eventéw promocyjnych realizowanych podczas organizowanych
przez partneréw wtasnych wydarzen. W odpowiedzi na agresje zbrojng Rosji na Ukraine, celem czesci
wydarzen byto przedstawienie uchodzcom z Ukrainy oferty kulturalnej oraz zapoznanie z kulturg
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polska i europejska oraz informowanie opinii publicznej o zaangazowaniu srodkéw europejskich na
rzecz przeciwdziatania kryzysowi wywotanemu wojng na Ukrainie.

W ramach Dni Otwartych FE odbyty sie warsztaty online, podczas ktdrych przekazane zostaty
informacje o FE i mozliwosciach, jakie ze sobg niosg. We wszystkich dziataniach udziat braty Punkty
Informacyjne FE.
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STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNE)J
SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH
DZIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH
POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW
| WSPOLNYCH PLANOW DZIAtANIA

STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013)

Zatacznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WP 2014-2020 za rok 2022.

8.

SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH (art. 46 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013)

Zatgcznik nr 2 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentow finansowych - EFRR.

Zatgcznik nr 3 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentdw finansowych - EFS.

9.

DZIAtANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku, gdy majace zastosowanie warunki
wstepne nie zostaty spetnione w momencie przyjmowania PO

Punkt 9 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.

10.

POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW | WSPOLNYCH PLANOW
DZIALANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)
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Projekty duze
Wspdlne plany dziatania

10.1 Duze projekty
Aktualny stan
L v Aktualny
realizacji -postep
Planowana Data § stan
. X finansowy (% L Data
data udzielenia , ) realizacji - .
X X L Planowana 0s wydatkéw podpisania
X X Catkowite powiadomienia zgody Planowane X L, postepy k X
X Status duzego Inwestycje N X i data priorytetowa poswiadczonych , pierwszej X
Projekt ccl i ) koszty /planowana /zatwierdzenia rozpoczecie , X X . rzeczowe Gtéwne produkty Uwagi
projektu ogotem . . L zakonczenia /priorytet Komisji w ) umowy na
kwalifikowalne data przez Komisje wdrazania L. . i -gtéwne .
L. , wdrazania inwestycyjny stosunku do wykonanie
przedtozenia w sposéb ) etapy
X i catkowitych L. prac
projektu dorozumiany , wdrazania
kosztow I
kwalifikowalnych Rl
Zgodnie z
informacja
przedstawiong w
pkt 6a niniejszego
sprawozdania, we
09.2022 r. PKP PLK.
S.A. ponownie
ztozyt WoD
obejmujacy
rozszerzenie
zakresu
rzeczowego
Rewitalizacja ) B projektu
linii Catkowita dtugos¢ ograniczone
. ) przebudowanych finansowo, tj. w
kolejowej nr Planowane i
iadomieni 2022 2016 2023 3w lub kwocie
25 na owiadomienie , 3 3 . B
: - i’ . s 92940120,57 | 74235509,73 - V-7d 14% trakcie zmodernizowanych | 17.10.2018 | Nieprzekraczajacej
odcinku Komisji/przedtozenie 4 kwartat 3 kwartat 2 kwartat L . 75 min EUR
. - budowy; linii kolejowych (CI _ .
Padew — projektu Komisji (catkowite wydatki
. 12) [km] - 47,58 .
Mielec - kwalifikowalne), w
Debica km zwigzku z czym

przedmiotowy
projekt nie bedzie
dtuzej
procedowany jako
tzw. duzy projekt.

Z uwagina
powyisze,
informacje zawarte
w przedmiotowej
tabeli sg tozsame z
danymi
przedstawionymi
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Projekty duze
Wspdlne plany dziatania

w AIR2021 (z
wytaczeniem pola
Planowana data
powiadomienia
/planowana data
przedtozenia
projektu, ktére
zostato
zaktualizowane
przy zmianie
Programu w 2022
r. i automatycznie
zostato zaciaggniete
do niniejszego
sprawozdania).

Stosowne
modyfikacje RPO
WP w tym zakresie
(usuniecie z tabeli
27: Wykaz duzych
projektéw) znajda
odzwierciedlenie
przy najblizej
zmianie programu
w 2023 r.
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Projekty duze
Wspdlne plany dziatania

Napotkane problemy: Nie dotyczy

Planowane zmiany w wykazie: Nie dotyczy

10.2 Wspdlne plany dziatania

Pkt 10.2 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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CZESC B
Sprawozdania sktadane w latach 2017, 2019

oraz koncowe sprawozdanie z wdrazania

art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporzagdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
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11. OCENA WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 11 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.

12. OBOWIAZKOWE INFORMACIE | OCENA (art. 111 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) i b)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 12 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.

13 DZIAtANIA PODIJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH
(art. 50 ust. 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 13 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.

14 DODATKOWE INFORMACIJE, KTORE MOZNA DOtACZYC, W ZALEZNOSCI OD TRESCI | CELOW
PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

14.1 Postepy w redlizacji zintegrowanego podejscia do rozwoju terytorialnego,
w tym rozwoju regionow, ktore cierpig na skutek sytuacji demograficznej oraz statych lub
naturalnych niekorzystnych warunkow, zrownowazonego rozwoju obszarow miejskich oraz
rozwoju lokalnego kierowanego przez spofecznos¢ w ramach programu operacyjnego

Punkt 14.1 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.

14.2 Postepy w realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu zwiekszenie zdolnosci instytucji
i beneficijentow w panstwach cztonkowskich w zakresie zarzgdzania funduszami
i korzystania z nich

Punkt 14.2 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.

14.3 Postepy w realizacji wszelkich przedsiewzie¢ miedzyregionalnych i transnarodowych

Pkt 14.3 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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Wktad w strategie makroregionalne i strategie morskie

14.4 W stosownych przypadkach — wkfad w strategie makroregionalne i strategie morskie

Sposrdd wszystkich strategii makroregionalnych oraz strategii morskich, RPO WP wpisuje sie
w Strategie UE dla regionu Morza Battyckiego (SUE RMB).

Ze wzgledu na potozenie geograficzne wojewddztwa podkarpackiego, wpisuje sie on jedynie
posrednio w zagadnienia priorytetowe przewidziane w SUE RMB.

Majac na wzgledzie powyzsze, RPO WP realizuje wszystkie trzy cele ogdlne SUE RMB,

tj. 1. Ocalenie morza, 2. Rozwdj pofqgczen w regionie i 3. Zwiekszenie dobrobytu. Ponadto jako istotne
dla Programu wskazano nastepujgce obszary tematyczne: BIOGOSPODARKA, KULTURA, EDUKACIJA,
ENERGIA, SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE, ZDROWIE, INNOWACIE, BIOGENY, TURYSTYKA | TRANSPORT
oraz dziatanie horyzontalne: KLIMAT.

Dziatania lub mechanizmy stuzgce lepszemu powigzaniu programu ze SUE RMB

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (gtéwnie Koordynatorzy Krajowi, Koordynatorzy Obszarow
Priorytetowych lub Cztonkowie Zespotu Sterujgcego) uczestniczg w Komitecie Monitorujgcym
Program?

O TAK NIE
B. Czy w kryteriach wyboru projektow uwzgledniono dodatkowe punkty, za dziatania wspierajgce
realizacje SUE RMB?

LI TAK NIE

C. Czy Program wspiera finansowo (wktad UE) realizacje SUE RMB?
TAK I NIE

Przyblizona lub doktadna kwota w EUR przeznaczona na realizacje SUE RMB:

EFRR 1384 714 967,49
FS -
EFS 508 198 852,13
EFRROW -
EFMR -
EPS -

Inny fundusz -

Nazwa “innego funduszu” -
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D. Prosze wskazac uzyskane wyniki w odniesieniu do SUE RMB

Okreslajac wktad RPO WP w realizacje SUE RMB wykorzystano wartosci umow w czesci
dofinansowania UE z wybranych kategorii interwencji — tych, ktére w najwiekszym stopniu wpisujg
sie w realizacje celdw Strategii (niniejsze kategorie zostaty przyporzadkowane przez MFiPR w drodze
konsultacji z przedstawicielami regionéw).

Biorac pod uwage powyzsze, do korica 2022 r. wktad UE w ramach EFRR wynidst 1 384 714 967,49
EUR, z czego przewazajgca czesc (750 003 969,83 EUR) dotyczyta celu 3. Zwiekszenie dobrobytu.

Na realizacje celu 2. Rozwdj potgczen w regionie przypadto 544 827 885,76 EUR, natomiast na cel 1.
Ocalenie morza — 89 883 111,90 EUR.

Natomiast w ramach EFS kwota wydatkowana na realizacje Strategii wyniosta 508 198 852,13 EUR
(wktad UE). Wszystkie kategorie interwencji na podstawie ktdrych okreslony zostat powyzszy wkfad
dotyczg celu 3. Zwiekszenie dobrobytu.

E. Czy RPO WP uwzglednia dedykowane dla SUE RMB dziatania (odpowiadajgce konkretnym celom
i wskaznikom) jakie okreslono w Planie dziatania dla SUE RMB? (Prosze podac cel i wskaZnik).

W ramach RPO WP nie planuje sie prowadzenia konkurséw ukierunkowanych na projekty realizujgce
bezposrednio wskazniki SUE RMB.

14.5 W stosownych przypadkach — postepy w realizacji przedsiewzieé¢ w dziedzinie innowacji
spotecznych

Pkt. 14.5 nie ma zastosowania dla RPO WP.

14.6 Postepy we wdrazaniu dziatan w celu zaspokojenia szczegélnych potrzeb obszarow
geogradficznych najbardziej dotknietych ubdéstwem Iub grup docelowych najbardziej
zagrozonych dyskryminacjq lub wykluczeniem spotecznym, zwtaszcza w odniesieniu do
spotecznosci zmarginalizowanych i o0sob z niepetnosprawnosciami, dtugotrwale
bezrobotnych oraz miodych ludzi, ktérzy nie pracujg, w tym, w stosownych przypadkach,
wykorzystane srodki finansowe

Punkt 14.6 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.
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CZESC C
Sprawozdania sktadane w latach 2017, 2019

oraz koncowe sprawozdanie z wdrazania

art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporzagdzenia
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Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2022

-43-



15 INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH | POZIOMIE PROGRAMU
(art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 15 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.

16  INTELIGENTNY, TRWALY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJACY WLACZENIU
SPOLECZNEMU

Punkt 16 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.

17 KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIAtANIA — RAMY
WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 17 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2022.

18 INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MLODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporzadzenia
(UE) nr 1304/2013.

Pkt 18 nie ma zastosowania dla RPO WP.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2022
- 44 -



Lista tabel

Lista tabel:

Tabela 1. WskazZniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spdjnosci.

Tabela 2A. Wspdlne wskazZniki rezultatu dla EFS.

Tabela 2C. WskazZniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.

Tabela 3A. Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu
Spdjnosci.

Tabela 3B. Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie w ramach programu operacyjnego
— w odhniesieniu do wybranych wspdlnych wskaznikéw produktu dla wsparcia z EFRR
w ramach celu , Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”
zwigzanego z inwestycjami produkcyjnymi.

Tabela 4A. Wspdlne wskazZniki produktu dla EFS.

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaZniki produktu dla EFS.

Tabela 5. Informacje na temat celéw posrednich i koricowych okreslonych w ramach
wykonania.

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.

Tabela 7. Kumulatywny podziat danych finansowych wedfug kombinacji kategorii interwencji
dla EFRR, EFS i Funduszu Spdjnosci.

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyZowego.

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz
Spdjnosci w ramach celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia”).

Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS).
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Lista zatqgcznikéw

Lista zatgcznikow:

Zatacznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WP 2014-2020 za rok 2022.
Zatgcznik nr 2 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentow finansowych - EFRR.

Zatgcznik nr 3 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentdw finansowych - EFS.
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WYKAZ SKROTOW

WYKAZ SKROTOW STOSOWANYCH

W SPRAWOZDANIU ROCZNYM Z WDRAZANIA RPO WP 2014-2020 ZA ROK 2022

Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego

AlR2021 Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2021

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

CS Cel szczegdtowy

Cl Common Indicator

COVID-19 Coronavirus Disease 2019 (wirus SARS-CoV-2; koronawirus)

CcT Cel tematyczny

dz. Dziatanie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

EBC Europejski Bank Centralny

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS Europejski Fundusz Spoteczny

EUR Euro
Projekt Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

FEP
2027

GOPR Gorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

GUS BDL Bank Danych Lokalnych

1A Instytucja Audytowa

IF Instrumenty Finansowe

IP WUP Instytucja Posredniczgca Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie
Instytucja Posredniczgca w zakresie realizacji instrumentu Zintegrowane

IPZIT Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

iz Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
Joint Assistance to Support Projects In European Regions (Wspdlna Pomoc we
Wspieraniu Projektow dla Europejskich Regiondw). Inicjatywa majgca na celu

JASPERS usprawnienie przygotowania projektédw ubiegajgcych sie o wspoéitfinansowanie
z unijnych funduszy i pomoc panstwom cztonkowskim w wykorzystaniu dotacji
z UE

KE Komisja Europejska

KM Komitet Monitorujgcy Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

KM EEP Komitet Monitorujacy program regionalny Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia 2021-2027

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

MSP Mikro, mate i Srednie przedsiebiorstwa

NFz Narodowy Fundusz Zdrowia

op Os priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

OZE Odnawialne Zrédta energii

Pl Priorytet inwestycyjny

PIFE Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
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WYKAZ SKROTOW

PKP PLK S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe

Pddz. Poddziatanie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
Element pakietu okreslanego jako ,Plan odbudowy dla Europy”, czyli

REACT-EU NextGenerationEU. Inicjatywa UE obejmujgca dodatkowe srodki w ramach
Polityki Spdjnosci na lata 2014-2020, ktérej celem jest przeciwdziatanie
negatywnym skutkom spoteczno-gospodarczym pandemii COVID-19.
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-

RPO WP
2020

RD Wskaznik rezultatu dtugoterminowego (EFS)

RS Wskazniki rezultatu strategicznego (EFRR)

RW Ramy wykonania

SL2014 Aplikacja gtéwna centralnego systemu teleinformatycznego

SUE RMB Strategia UE dla regionu Morza Battyckiego

SZIK System Zarzagdzania i Kontroli

S7ZOP FEP Szczegbtowy Opis Priorytetéw Programu Regionalnego Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia 2021-2027

UoD Umowa o dofinansowanie projektu

WD Wartos¢ docelowa

WoD Whiosek o dofinasowanie projektu

WoP Whiosek beneficjenta o ptatnosé

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

ZWP Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
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Tabela transpozycji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020:

Nazwainr Nazwa i nr dziatania Nazwa i nr poddziatania
osi priorytetowej (dz) (jesli dotyczy) Nr CT Nr PI
(op) ) (pddz.)
1.1 Wsparcie infrastruktury B+R
. - la
jednostek naukowych
1
1.2 Badania przemystowe, prace i 1b
rozwojowe oraz ich wdrozenia
1.3 Promowanie przedsiebiorczosci 3a
I. Konkurencyjna
i innowacyjna 1.4.1 Dotacje bezposrednie
gospodarka 1.4 Wsparcie MSP 3c
1.4.2 Instrumenty finansowe
3
1.5 Promowanie przedsiebiorczosci
- 3a
-ZIT
1.6 Granty na kapitat obrotowy dla
o L - 3c
mikro i matych przedsiebiorstw
Il. Cyfrowe 2.1 Podniesienie efektywnosci
. . . = 2 2c
podkarpackie i dostepnosci e-ustug
3.1 Rozwdj OZE - 4a
3.2 Modernizacja energetyczna ) Ac
budynkéw 4
3.3.1 Realizacja planéw
niskoemisyjnych de
I1l. Czysta Energia
3.3 Poprawa jakosci powietrza 3.3.2 Redukcja emisji 6 6e
3.?.,.3 Real.lza.qa planow 4 4e
niskoemisyjnych - ZIT
3.4 Rozwdj OZE - ZIT - 4 4a
4.1 Zapobieganie i zwalczanie ) 5 5h
zagrozen
4.2 Gospodarka odpadami - 6a
4.3.1 Gospodarka sciekowa
IV. Ochrona . 6b
$rodowiska 4.3 Gospodarka wodno-éciekowa 4.3.2 Zaopatrzenie w wode
naturalnego -
43. k kowa - 6
i dziedzictwa 3.3 GospodzalrT a Sciekowa 6b
kulturowego
4.4 Kultura - 6¢
4.5 Réznorodnosé biologiczna - 6d
4.6 Kultura - ZIT - 6 6¢
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5.1 Infrastruktura drogowa - 7b
5.2 Infrastruktura terminali
- 7 7c
przetadunkowych
V. Infrastruktura 5.3 Infrastruktura kolejowa - 7d
komunikacyjna
5.4 Niskoemisyjny transport miejski - 4 de
5.5 Niskoemisyjny transport miejski
- 4 4e
-ZIT
6.1
Rozwdj potencjatu endogenicznego - 8 8b
regionu
6.2.1
Infrastruktura ochrony
6.2 .
) zdrowia
Infrastruktura ochrony zdrowia 9a
i pomocy spotecznej 6.2.2
Infrastruktura pomocy 9
spotecznej
6.3
o L . - 9b
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
VI. Spéjnos¢
przestrzenna 6.4.1
i spoteczna Przedszkola
6.4.2
Ksztatcenie zawodowe
6.4 i ustawiczne oraz PWSZ
. 10 10
Infrastruktura edukacyjna 6.4.3
Szkolnictwo ogodlne
6.4.4
Instytucje popularyzujace
nauke
6.5
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - 9 9b
-ZIT
7.1
Poprawa sytuacji oséb )
bezrobotnych na rynku pracy —
projekty konkursowe
8i
7.2
Poprawa sytuacji oséb )
bezrobotnych na rynku pracy -
projekty pozakonkursowe PUP
VII. Regionalny 7.3
. . 8
rynek pracy Wsparcie rozwoju - 8iii
przedsiebiorczosci
7.4 ] giv
Rozwdj opieki ztobkowej w regionie
7.5
Rozwdj kompetencji pracownikéw - 8v
sektora MSP
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Programy profilaktyczne
i zdrowotne w regionie

7.6

Wsparcie rozwoju
przedsiebiorczosci — ZIT

7.7

8vi

8iii

VIII. Integracja
spoteczna

Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdéstwem lub
wykluczeniem spotecznym

8.1

Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdéstwem lub
wykluczeniem spotecznym

prowadzona przez osrodki pomocy
spotecznej/powiatowe centra
pomocy rodzinie

8.2

Zwiekszenie dostepu do ustug
spotecznych
i zdrowotnych

8.3

Poprawa dostepu do ustug wsparcia
rodziny i pieczy zastepczej

8.4

Wspieranie rozwoju sektora
ekonomii spotecznej w regionie

8.5

Koordynacja sektora ekonomii
spotecznej w regionie — projekt
pozakonkursowy ROPS

8.6

Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym - ZIT

8.7

Zwiekszenie dostepu do ustug
spotecznych
i zdrowotnych - ZIT

8.8

Poprawa dostepu do ustug wsparcia
rodziny i pieczy zastepczej - ZIT

8.9

9i

9i

9iv

9iv

9v

9v

9i

9iv

9iv

IX. Jakos¢ edukacji i
kompetencji w
regionie

Rozwdj edukacji przedszkolnej

9.1

Poprawa jakosci ksztatcenia

9.2

ogolnego

Podnoszenie kompetencji oséb
dorostych w obszarze TIK i jezykéw

9.3

obcych

10

10i

10i

10iii
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9.4
Poprawa jakosci ksztatcenia
zawodowego

9.5
Podnoszenie kompetencji osob
dorostych w formach pozaszkolnych

9.6
Wsparcie stypendialne dla uczniéw

9.6.1
Wsparcie stypendialne dla
uczniéw zdolnych —
szkolnictwo ogdlne

9.6.2
Wsparcie stypendialne dla
uczniéw zdolnych —
szkolnictwo zawodowe

10iv

10iv

10i

10iv

X. Pomoc Techniczna

10.1
Pomoc Techniczna

XI. REACT-EU

111
Podniesienie efektywnosci
i dostepnosci e-ustug —
REACT-EU

11.2
Rozwdj Oze - REACT-EU

11.3
Modernizacja energetyczna
budynkéw uzytecznosci publicznej —
REACT-EU

11.4
Infrastruktura Pomocy Spotecznej -
REACT-EU

13

13i

XIl. Pomoc
Techniczna
REACT-EU

12.1
Pomoc techniczna React-EU
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